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1
Risici nævt i delprogrammets 
risikoanalyse

13.05.2012 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2

Datavaskkan bliver mere 
kompliceret end antaget, - hvis den 
indledende forventning om at data 
skal rettes i de eksisterende registre 
af registerejer(ESR, Tingbog og 
Matrikel register) ikke kan 
overholdes af alle parter

13.05.2013 Interessenter Gennemførsel 2 3 6

Sikre helt klare aftaler 
vedrørende 
Datavaskstrategi.

Eskalere til Programledelse 
og GST ledelse, med henblik 
på at at TLR / KL kan påtage 
sig at rette aftalte Data i 
Tingbogen/ESR

3 3 9 Øges Uændret Øges Øges Mindskes
Tages til 
efterretning

Projektet Behandles

3

Datavask stratrgien resulterer i et  
ambitionsnievea hvor en række 
datafelter bliver overflyttet som ikke 
vasket ("skal derfor markeres og 
senere håndteres") - med 
konsekvenser for matriklens 
implementerede datamodel, 
funktionalitet og processer.

24.05.2013 Teknisk løsning Gennemførsel 2 3 6
Tilstræbe at minimere for 
lavt ambitionsniveau

3 3 9 Øges Uændret Øges Øges Mindskes
Tages til 
efterretning

Projektet Behandles

4

En igangværende udvikling af 
løsningsarkitektur for den Ny 
matrikel, på baggrund af den fælles 
programnanalyse og fælles 
etablerede begrebsmodel, kan 
resultatere i at løsningarkitekturen, 
afdækker kompleksitet og omfang 
af de definerede pakker, - der ikke 
er taget højde for i projektets 
bestilling af ressourcer.

13.05.2013 Teknisk løsning Anskaffelse 2 3 6

Nøje evaluering og 
konsekvensvurdering af den 
udviklede løsningsarkitektur, 
samt løbende opfølgning på 
eventuelle ikke forudsete 
udfordringer under 
specifikationsfasen.

Specielt vedrørende 
miniMAKS at være yderst 
forsigtig med at medtage 
bruger ønskede ændringer 
/udvidelser, - ønsket på 
gundlag af eksisterende 
funktionalitet i miniMAKS.

2 2 4 Uændret Uændret Øges Uændret Mindskes

Hurtig vurdering af 
konsekvenser og 
beslutning om 
reducering af 
ambitions-niveau 
eller forøgelse af 
ressourcer.

Projektet Overvåges

5

Projektets løsningspakker forventes 
helt eller delvist at skulle leveres af 
eksterne leverandører, - evt. interne 
leverandører.
Tilbud fra leverandører kan 
resultere i en situation hvor den 
totale pris for en løsningspakke er 
større end forudsat i programmets 
BC udfærdiget i 2012, og ligger over 
hvad GST internt kan håndtere.

13.05.2013 Teknisk løsning Gennemførsel 2 4 8

Løbende evaluering og 
vurdering af ambitionsniveau 
på løsningsarkitektur, under 
specifikations fasen og ved 
udbudsudarbejdelse-

2 4 8 Øges Uændret Øges
Uændret /
Øges

Uændret

Sikre at relevante 
beslutningstagere/ 
Programstyregrupp
e kan beslutte 
hurtigt på baggrund 
af indstilling fra 
projektet og GST.

Geodatstyrelsen
Delprogram-1

Overvåges

6

Projektet er en del af et program 
med deltagelse af flere ministerier, 
styrelse og KL.
I tilfælde af at der i programmet, 
eller i de involverede projekter er 
behov for større ændringer, er det 
en signifikant risiko at en lang 
beslutningsproces kan stoppe 
fremdriften i projektet/ 
delprogrammet, der har en stram 
tidsplan.

13.05.2013 Organisation Anskaffelse 2 4 8

Gennem konstant opfølgning 
både i projekt og program 
regi, at sikre en så tidlig 
identifikation af evt. 
kommende udfordringer som 
muligt.

2 4 8 Øges Uændret Øges Øges Mindskes
Eskalering til rette 
niveau-

Projektet
Delprogram-2

Overvåges

7

Forsinkelse af Datafordeler.
Projektet og programmet er 
generelt  forpligtet til at udstille 
grunddata gennem den kommende 
Datafordeler, som skal erstatte 
udstilling gennem OIS og 
Kortforsyningen.
En forsinkelse af Datafordeleren 
kan betyde at udsstillingsservices 
ikke kan ske via Datafordeleren

13.05.2013 Interessenter Gennemførsel 4 1 4

Ingen

Der aftales mellem GST og 
MBBL, - hvilken risiko der 
skal udmeldes vedr. 
Datafordeler.

Dette indsættes før 
fremsendelse af Materiale 
!!

4 1 4 Øges Øges Øges Øges Mindskes

Være klar til at 
benytte 
Kortforsyningen 
som 
udstillingsmedie, og 
udvikle nye 
udstillingsservices..

Projektet
Delprogram-1

Delprogram-7
GDB

Overvåges
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8

Forsinkelse af interne leverancer, 
grundet uforuset kompleksitet eller 
ændringer i omgivelser.

Teknisk løsning Anskaffelse 2 4 8
Sikre detaljeret opfølgning 
på specifikations processer, 
udbudsprocesser m.m.

2 3 Øges Uændret Øges
Uændret/
øges

Mindskes Projektet Overvåges

9

Forsinkel af interne leverancer, 
grundet manglende ressourcer med 
rette spidskompetencer.

13.05.2013 Organisation Anskaffelse 1 4 4

Nøje opføjgning på 
omprioriterings signaler.
Eskalering til GST ledelse og 
Styregruppe

2 3 6 Uændret Minskes Øges Øges Mindskes

Vurdere 
ambitionsniveau, 
samt vurdere 
eventuelle 
afhængigheder og 
mulige optimeringer 
i eksisterende 
planer

GST ledelse
Projektet

Overvåges

10

Forsinkelse af leverandør 
leverancer som løsningsdesign, 
udviklings leverancer etc. I forhold 
til aftalt plan.

13.05.2013 Leverandører Gennemførsel 2 4 8

Forlange detailplaner fra 
leverandør, - og nøje 
opfølgning på disse.
Orientering / eskalering til 
ledelse

2 4 8 Øges Uændret Øges Øges Mindskes

Vurdere 
ambitionsniveau, 
samt vurdere 
eventuelle 
afhængigheder og 
mulige optimeringer 
i eksisterende 
planer

GST ledelse
Projektet

Overvåges

11

Kritiske ressourcer forlader 
projektet

13.05.2013 Organisation 2 4 8

Sikre at det er attraktivt at 
forblive på projektet, - frem til 
løsning er realiseret, samt 
tæt koordinering med GST 
ledelse.

2 4 8 N/A N/A N/A Mindskes Mindskes

Forsøge at sikre 
nødvendigt 
"overlap" på kritiske 
ressourcer

Overvåges

12

Udarbejdelsen af specifik 
løsningsarkitektur for den "Ny 
Matrikel"- kan resultere i at den 
nuværende/initiale opdeling af 
løsningspakker (og dermed 
eventuelle udbud) bliver ændret.

13.05.2013 Teknisk løsning Analyse 3 2 6

Så tidligt som muligt at sikre 
en deltaljeret nedbrydning af 
relevante processer, - og 
sikre at de nødvendige 
grænseflader mellem 
funktionsområder er fuldt 
belyst.

3 2 6 Uændret Uændret Øges Øges Øges

Beredskab til 
nødvendig 
ændringshåndtering 
og sikring af 
nødvendige 
tilpasninger, 
herunder yderligere 
ressource allokering

Projektledelse
Projektejer

Overvåges

13

Parter /myndigheder stiller ikke 
ressourcer/viden i forventet omfang 
til rådighed for projektet f.eks i 
forbindelse med Specifikationer, 
Datavask, reviews, koordinering 
etc.

13.05.2013 Interessenter 3 3 9
Nøje opfølgning, rettidige 
bestillinger og eskalering

2 3 6 Uændret Uændret Minskes Øges Mindskes
Eskalering til 
delprogram-1

Projektet
Delprogram

Overvåges

14

I forbindelse med modtagne tilbud 
fra leverandører ifbm. Eu udbud, - 
vil der være en risiko for at 
vurdering, og valg af tilbud, samt 
kontrakt forhandling/indgåelse, - vil 
vare længere end 30-40 dage, - 
hvilket vil kunne betyde forsinkelse 
af udviklingsarbejdet, - og dermed 
færdiggørelse af den færdige 
løsning.
Dette kan have konsekvenser for 
den endelige færdiggørelse.

13.05.2013 Organisation Gennemførsel 2 3 6

Være konkret og meget 
specifik i 
udbudsudarbejdelse 
vedrørende krav til 
evaluerings og 
kontraktprocesser.

Forberede og planlægge 
evaluering og valg af 
leverandør, - samt kontrakt 
forhandling, - så optimalt 
som muligt i samarbejde 
med alle involverede parter i 
GST.

2 3 6 Uændret Uændret Øges Øges Mindskes Eskalering Projektet Ny

15 13.05.2013 0 0
16 13.05.2013 0 0
17 13.05.2013 0 0
18 13.05.2013 0 0
19 13.05.2013 0 0
20 13.05.2013 0 0
21 13.05.2013 0 0
22 13.05.2013 0 0
23 13.05.2013 0 0
24 13.05.2013 0 0
25 13.05.2013 0 0
26 13.05.2013 0 0
27 13.05.2013 0 0
28 13.05.2013 0 0
29 13.05.2013 0 0
30 13.05.2013 0 0
31 13.05.2013 0 0
32 13.05.2013 0 0
33 0 0


