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Datafordelerens implementering, 
SIMPEL forsinkelse : Delprogram 7, 
datafordeleren (GD7) kan ikke rettidigt 
implementere de nødvendige services 
(SDSYS, AWS 5.0, BBR, Matrikel)  
hvorved nærværende delprograms 
realisering forsinkes i en KORTERE 15-04-2013 Organisation Gennemførsel 4 3 12

Delprogrammet vil indgå i en tæt dialog 
med GD7 således at 
implementeringsplanerne for GD2 og GD7 
kan afstemmes og koordineres. Ved en 
simpel forsinkelse forstås at forsinkelsen 
kan imødegås med enkle 
afværgeforanstaltninger i en kortere 4 1 4 N/A N/A N/A Lille Uændret

Ja - Som følge af den høje 
sandsynlighed har GD2 og 
GD7 allerede haft en 
drøftelse heraf og aftalt at 
risikoen for forsinkelse af 
datafordelen analyseres 
nærmere, når GD7 til 

GD1 
Styregruppe Behandles

10

Datafordelerens implementering, 
KOMPLEKS forsinkelse: Delprogram 7, 
datafordeleren (GD7) kan ikke rettidigt 
implementere de nødvendige services 
(SDSYS, AWS 5.0, BBR, Matrikel)  
hvorved nærværende delprograms 
realisering forsinkes i en længere 
periode og services skal etableres 
udenfor datafordeleren. 15-04-2013 Organisation Gennemførsel 3 4 12

Delprogrammet vil indgå i en tæt dialog 
med GD7 således at 
implementeringsplanerne for GD2 og GD7 
kan afstemmes og koordineres. Ved en 
kompleks forsinkelse forstås at 
forsinkelsen udover fortsat drift af 
eksisterende systemer (fx OIS, AWS og 
kortforsyningen) kræver 
afværgeforanstaltninger, hvor der udvikles 
funktionalitet mm. udenfor 
datafordelermiljøet.  Delprogrammet vil ved 
en kompleks forsinkelse skulle sikre at der 3 2 6 N/A N/A N/A Lille Uændret

Ja - Som følge af den høje 
sandsynlighed har GD2 og 
GD7 allerede haft en 
drøftelse heraf og aftalt at 
risikoen for forsinkelse af 
datafordelen analyseres 
nærmere, når GD7 til 
efteråret 2013 har et bedre 
grundlag for at revurdere 
implementeringsplanen. 
Dette vil være tidsnok til at 
aftale evt. koorigerende 

GD1 
Styregruppe Behandles
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Eksterne projektdeltagere  (fx Kombit) 
har ikke ressoiurcer til at løfte opgaven fx 
med udarbejdelse af udbudsmateriale. 06-05-2013 Organisation Anskaffelse 2 4 8

Forventninger til Kombits projektdeltagelse 
gøres klart og aftales via BBR-
styregruppen, således at Kombit rettidigt 
kan indhente konsulentbistand hvis det 
skønnes nødvendigt. 1 4 4 N/A N/A N/A Mellem Mindskes Nej Projektleder Overvåges

1
Den nuværende drift  af BBR bliver 
negativt påvirket af projektets udvikling. 18-05-2013 Teknisk løsning Gennemførsel 2 4 8

Projekleder deltager i BBR 
driftfølgegruppens møder således at 
driftfølgegruppen er ajourført med 
udviklingen og kan påvirke samme. 1 4 4 N/A N/A N/A lille Uændret Nej

Projekleder/dri
ftfølgegruppen Overvåges

3

Tab af viden og kompetencer : Der 
opstår tab af viden og kompetencer ved 
tab af projektleder eller projektdeltagere 05-05-2013 Organisation Anskaffelse 2 3 6

Sikre at delprojektets resultater og planer 
er veldokumenterede og følger fælles 
standarder så det er lettere for en ny 
person at overtage opgaven ller inddrage 
konsulenter. 2 2 4 N/A N/A N/A Mellem Mindskes Nej Projektleder Behandles

7

Forsinket BBR-klient:  Klienten til BBR 
version 2.0 forsinkes eller leveres ikke i 
den nødvendige kvalitet. 05-05-2013 Leverandører Gennemførsel 2 3 6

Udviklingen af BBR-klienten er 
organisatorisk forankret under BBR-
styregruppen, hvilket sikre en løbende 
afsteming af kvalitet og tid. 1 3 3 N/A N/A N/A Mellem Uændret Nej

BBR-
styregruppen Overvåges

6

IT-leverandører : Flere it-produkter som  
projektet skal levere er afhængig af 
samme leverandør(er), hvorfor der 
opstår flaskehalsproblemer og 05-05-2013 Leverandører Gennemførsel 2 3 6

Eventuele risici kortlægges og evt. 
forbehold for leverandørernes kapacitet 
indarbejdes i projekternes 
udbudsmateriale.  1 2 2 N/A N/A N/A Mellem Uændret Nej Projektleder Overvåges

5

Lovgivning : Det lykkedes ikke med 
rettidigt at koordinere og iværksætte den 
nødvendige lovgivning hvorfor 
nødvendige ændrede sagsgange ikke 
kan implementeeres. 05-05-2013 Interessenter Gennemførsel 2 3 6

I løbet af 2013 etablerer delprogrammet en 
arbejdspakke med en ansvarlig, som skal 
sikre at lovgivningsinitiativerne hos 
respektive myndigheder planlægges og 
implementeres. 1 3 3 N/A N/A N/A Mellem Uændret Nej Programleder Overvåges

4

Forsinkede eller forkerte leverancer: 
Øvrige projekter leverer ikke de aftalte 
nødvendige produkter til tiden og/eller i 
den aftalte kvalitet, hvorved at projektets 
tidsplan forsinkes og/eller der leveres i 
en dårligere kvalitet. 05-05-2013 Teknisk løsning Gennemførsel 2 3 6

Delprogramstyringen overvåger at 
delprogrammets fælles 
implementeringsplan overholdes, og 
iværksætter nødvendige 
afværgeforanstaltninger.  2 2 4 N/A N/A N/A Mellem Mindskes Nej Programleder Overvåges

2

Overbelastning af nøglepersoner: 
Projektleder og projektdeltagere 
overbelastes og kan ikke i nødvendigt 
omfang løfte de relevante opgaver. 05-05-2013 Organisation Gennemførsel 2 3 6

Nøglepersoner søges aflastet og støttet af 
konsulent/kollega, gennem skrappere 
prioritering. 1 2 2 N/A N/A N/A Lille Mindskes Nej Projektleder Overvåges

15

Udviklingsønsker til BBR  fx 
afstedkommet af ændret lovgivning skal 
indarbejdes i projektets 
implementeringsplan og rykker ved 
planerne.  06-05-2013 Teknisk løsning Gennemførsel 2 3 6

Nødvendige udviklingsønsker til BBR 
forsøges medtænkt i 
implementeringsplanen, det udmeldes til 
parterne at ikke nødvendige 
udviklingsønsker skal afvente BBRs 
udvidelse. 2 2 4 N/A N/A N/A Mellem Uændret Nej

BBR- 
styregruppe Overvåges

13

Domæneviden  i MBBL er til rådighed 
når det er nødvendigt hvilket betyder et 
manglende input til kravspecifikationen. 06-05-2013 Organisation Gennemførsel 2 3 6

Det udmeldes internt i MBBL, hvonår der er 
behov for brug af domæneviden fra 
personer i MBBL således at det kan indgå i 
den overordnede planlægning. 1 3 3 N/A N/A N/A Mellem Mindskes Nej Projektleder Overvåges
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Distribution af data : Anvenderne af 
BBR-data er ikke modne til at overgå til 
datafordeleren. 06-05-2013 Interessenter Gennemførsel 2 3 6

Via kommunikation og vejledning sikres det 
at anvenderne er parate til at overgå til at 
benytte datafordeleren. Denne 
kommunikation varetages primært af 
datafordeleren samt i forbindelse med 
udfasning af OIS. 1 3 3 N/A N/A N/A Ingen Uændret Nej Delprogram 7 Overvåges

11

Datafordelerens implementering: 
Datafordeleren har ikke nok kapacitet så 
relevante BBR-services færdiggøres ikke 
til tiden.  06-05-2013 Leverandører Gennemførsel 2 3 6

Delprogrammet indgår i en tæt dialog med 
GD7 således at implementeringsplanerne 
kan afstemmes og koordineres. Projektet 
specificerer sine behov for kapicitet hurtigst 
muligt således at evt. kapacitet problemer 
kan afklares tidligt.  1 3 3 N/A N/A N/A Mellem Uændret Nej

Delprogramled
er/projektleder Overvåges

16

Matriklen idriftssættelse  følger ikke 
tidsplan hvorved de nødvendige service 
ikke er tilgængelige til aftale tid. 07-05-2013 Teknisk løsning Gennemførsel 2 3 6

Via projektforum overvåger projektet at 
matriklens udvidelse følger den aftalte 
tidsplan således at en eventuel forsinkelse 
vil blive opdaget, således at nødvendige 1 2 2 N/A N/A N/A Høj Mindskes Nej Projektleder Overvåges

17
Det nødvendige driftudbud  af BBR 
påvirker tidsplanen for udviklingen. 21-05-2013 Teknisk løsning Gennemførsel 2 3 6

Kombit udarbejder en samlet plan for 
udbud af drift og videreudvikling af BBR, 
således at den bedst mulige strategi kan 
vælges. 1 3 3 N/A N/A N/A Høj Uændret Nej

Projektleder/K
ombit Overvåges

9

Delprogram 2:  Adressedata (GD2) og 
de nødvendige komponenter derfra 
forsinkes eller udskydes, hvorved 
nærværende projekts realisering 
påvirkes. 05-05-2013 Teknisk løsning Gennemførsel 2 2 4

Projektet udtrykker sine forventning til GD2 
i implementeringsplanen og identificerer 
kritiske afhængigheder. Delprogrammet 
følger GD2s implementering nøje mhp. 
tidligt at kunne gøre opmærksom på evt. 
forsinkelser og konsekvenserne heraf 
overfor grunddatabestyrelsen. Om 
nødvendigt overvejes det at etablere 
overgangsløsninger. 2 1 2 N/A N/A N/A Mellem Mindskes Nej

Projektleder/d
elprogramlede

r Overvåges
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20 0 0
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