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1. Projektets stamdata 
 

  

Projektnummer 5381 

Journalnummer KMS-212-00019 

Projektleder Peter Snedker / Peter Knudsen 

Styregruppeformand (projektejer) Pia Dahl Højgaard – Geodatastyrelsen / EJE 

 
2. Kommunikationsstrategiske overvejelser 
[udfyld skema] 
Kommunikationsplan  

Formålet med 
kommunikationsindsatsen for projektet 

Sikre hensigtsmæssig kommunikation, rapportering og 
koordinering med øvrige parter i delprogrammet. 

Sikre input til specificering af løsninger, således at de bedst 
muligt understøtter behov hos projektets interessenter og sikrer 
accept og ejerskab at den fælles løsning. 

Ejer af kommunikationsplanen Geodatastyrelsen / Pia Dahl Højgaard 

Projektets hovedbudskaber (de 3-5 
vigtigste) 

Se nedenstående skema om hovedbudskaber 

Projektets målgrupper (de primære) Se Kommunikationsprodukter i projektet 

List de primære informationskanaler1 Se Kommunikationsprodukter i projektet 

Beskriv projektets indsats for at få 
feedback fra involverede interessenter 

Se Kommunikationsprodukter i projektet 

Beskriv hvordan projektet håndterer 
feedback fra interessenterne 

Se Kommunikationsprodukter i projektet 
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3. Projektets hovedbudskaber 
 
Typiske budskabsområder   

Projektets vision og strategi Projektet igangsættes med udgangspunkt i den fælles offentlige 
digitaliseringsstrategi, initiativ 10.2a ”Genbrug af ejendoms- og bygningsdata 
(delprogram-1)” under grunddataprogrammet. 

Projektets anledning er kommunernes beslutning om udfasning af Det 
Fælleskommunale EjendomsStamRegister (ESR). 
Massive investeringer i vedligeholdelse og unødig nyudvikling af primært ESR og 
SKATs vurderingssystem kan undværes, samtidig med at ikke værdiskabende 
arbejdsgange i primært kommuner, SKAT, Tinglysningen og den finansielle sektor 
kan fjernes i forlængelse af genbruget af data. 

Visionen er at etablere en sammenhængende infrastruktur for ejendoms-området 
med autoritative Grunddata, som kan udstilles via den kommende Datafordeler, - 
og undgå anvendelse af en lang række kopiregistre. 

Hvis projektet ikke gennemføres vil det betyde massive investeringer i 
vedligeholdelse og unødig nyudvikling af primært ESR og SKATs 
vurderingssystem samt vedligeholdelse af systemer i Geodatastyrelsen, - samtidig 
med at ikke værdiskabende arbejdsgange i primært kommuner, SKAT, 
Tinglysningen, Geodatastyrelsen og den finansielle sektor skal bibeholdes. 

Projektets indhold <Projektets indhold, tidsplan og faser, deltagere, organisering> 
Projektet i Geodatastyrelsen er et implementeringsprojekt ift.: 
 

• Etablering af Matriklen som autoritativt register til identifikation og 
basisregistrering af alle typer fast ejendom, herunder; 

o tidlig registrering af alle typer fast ejendom på et kvalificeret grundlag 
og 

o infrastruktur i Matriklen der muliggør genbrug af matrikeldata på 
tværs af grunddata om ejendomme, ejerforhold, adresser og 
bygninger 

 
Alle ejendomstyper registreres fremover ét sted – i matriklen under et fælles 
begreb BFE (Bestemt Fast Ejendom) 
. Ejendomstyperne er: 

• Jordstykker – registreres i forvejen i matriklen 
• Ejerlejligheder – flyttes fra tingbogen til matriklen 
• Bygninger på fremmed grund - flyttes fra tingbogen og ESR til matriklen 

 

Projektet: ”Matriklens udvidelse” har i samarbejde med delprogram-1, gennemført 
Ide og analysefase, - med etablering af fælles målarkitektur, målarkitektur og 
Implementeringsplan, - og forventes at blive gennemført i perioden fra juni 2013 
til medio 2015. 

Projektet følger statens projektmodel, og er ejet og ledet af Geodatastyrelsen og 
involverer primært medarbejdere fra Geodatastyrelsen og fremtidige brugere 
(primært landinspektører og kommuner). Relevante dele af de specificerede 
løsningspakker forventes endvidere at blive sendt i udbud og dermed leveret af 
den/de udvalgte leverandører. 

 



 
  

Den fællesstatslige it-projektmodel                                                                                                                         Version 1.0  
[Kommunikationsplan]  Side 5 
 

Resultater og gevinster Gevinsterne høstes primært i kommunerne, hos SKAT, hos Tinglysningen og i 
den finansielle sektor, gennem optimerede arbejdsprocesser i forbindelse med 
genbruget af Data i den etablerede løsning. 
Samtidigt vil der spares massive investeringer i vedligeholdelse og unødig 
nyudvikling af primært ESR og SKATs vurderingssystem.  

Sagsgangen mellem landinspektører, myndigheder (primært i kommuner) og GST 
kan effektiviseres.  

It-løsningen <Hvad består løsningen i? Hvilke data håndteres? Hvordan virker den?> 
Projektets indhold realiseres gennem en række løsningspakker: 

• Datavask af data fra ESR, Tingbog og Matrikel, - som skal danne 
grundlag for, - og flyttes til den Udvidede Matrikel. 

• Etablering/revidering af Indberetningen til Matriklen for 
Landinspektører, - så bygninger på fremmed grund, ejerlejligheder og en 
tidligere registrering kan indberettes. 

• Etablering af en løsning for myndighedsgodkendelse af matrikulære 
ændringer ansøgt af landinspektører. 

• En udvidelse af det eksisterende sagsbehandlingssystem vedrørende 
Matrikulære registerdata (miniMAKS), til fremover håndtere tidlig 
registrering (præmatrikel), samt at kunne administrere og sagsbehandle 
bygninger på fremmed grund og ejerlejligheder.. 

• Etablering af en række udstillingsservices, - til udstilling gennem den 
kommende offentlige fælles Datafordeler. 

 

4. Formidling af budskaber til de enkelte interessentgrupper  
 
Formidling af budskaber 

Hvem 
Hvilken 
interessent er 
målgruppen for 
budskabet 

Hvad  
er budskabet 

Hvor 
Mediet eller stedet, 
hvor 
kommunikationen 
skal foregå, f.eks. 
intranet, kickoff 

Hvilken effekt 
Ønsket handling 
for interessenten 
som følge af 
kommunikationen 

Hvornår 
Dato ift. milepæle 
og faser 

Ejer 
Hvem har 
ansvaret for, 
at det sker? 

De praktiserende 
Landinspektører 

Generelt om formålet 
med delprogrammet og 
konkret om den/de 
løsninger/snitflader der 
stilles til rådighed 

Via styregruppe og 
referencegruppe. 

Via 
”Landinspektøren” 
(Fagblad) 

Via undervisning 
og ”gå hjem” 
møder i 
forbindelse med 
ibrugtagning 

Accept & 
ibrugtagning, 
samt bidrag ifbm 
med 
kravspecificering 
og test 

Detailspecificeres 
senere 

Projektet 

Anvendere af 
ejendomsdata 

 

Autoritative grunddata 
vedr. ejendomme, 
herunder nye 
anvendelsesmuligheder 
og adgange 

 

Geoforum, 
hjemmesider, 
publikationer – 
sammen med 
delprogrammet 

 

Forståelse af 
koncept. 

Udvikling af nye 
løsninger – mod 
den nye 
datafordeler. 
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5. Kommunikationsprodukter i projektet 
 
5.1. Direkte interessenter  
 
En fuld interessentfortegnelse inklusive interesseområder og betydning for projektet er dokumenteret i Projektets PID. 
Nedenstående interessenter og kommunikationsprodukter omhandler kun projektets direkte og involverede interessenter i 
relation til projektets gennemførelse og fremdrift. 
Interessent Interessent relation til Projektet 

Statens IT-projektråd 

Foretager den formelle risikoscreening af delprogram og projekt 

Halvårlig rapportering fra Projektet til Statens IT-projektråd, via Focal-
Point 

Ministeriet for By- Bolig og landdistrikter 
(MBBL) 

Delprogramledelse 

MBBL har det overordnede ansvar for delprogram-1, forestår 
programledelsen og leverer sekretariatsbistand til programmet og de 
involverede projekter 

Tinglysningsretten (Tingbog & 
Ejerfortegnelse) 
MBBL/BBR (BBR 2.0) 

Tinglysningsretten og MBBL er begge sammen med GST aktive 
projektleverandører i delprogram-1, med deltagelse i Datavask aktiviteter 
og systemgrænseflader til Matriklen, - samt underkastet delprogrammets 
fælles implementeringsplan. 

SKAT 
KL (kommunernes Landsforening) 

Skat og KL har begge deltaget i udfærdigelsen af den fælles målarkitektur, 
- og er skal begge lave nødvendige systemtilpasninger af hensyn til den 
Udvidede Matrikel. 
KL er endvidere overordnet ansvarlig for at sikre at Datavask i relation til 
ESR bliver gennemført. 

PLF - (Praktiserende Landinspektørers 
Forening) 

Løsningen for den Udvidede Matrikel omfatter en stor revision af 
landinspektørernes Indberetningsgrænseflade til Matrikulære ændringer til 
GST – og PLF’s formand er medlem af projektets styregruppe. 

PLF bidrager endvidere med ressourcer til en PLF referencegruppe 

Geodatastyrelsen (GST) / Direktion 
Geodatastyrelsen/direktionen er overordnet projektets øverste 
myndighed. 

Geodatastyrelsen (GST) / Porteføljeledelsen 
Modtager månedlig statusrapport og rapporterer den samlede 
Projektportefølje til Direktionen 

Styregruppen 
 for Matriklens udvidelse 

Styregruppen er nedsat af direktionen i Geodatastyrelsen i 
overensstemmelse med statens projektmodel og anbefalinger, og sikrer at 
projektet er i overensstemmelse med den godkendte PID, Målarkitektur 
og implementeringsplan, - inden for de godkendte økonomiske rammer. 

EJE i GST 

EJE er ansvarligt for ejendomsområdet i Geodatastyrelsen, - herunder 
sagsbehandling af alle matrikulære sager der er, eller skal registreres i 
Matrikel registeret og matrikelkortet. 

Områdechef for EJE Pia Dahl Højgaard er endvidere Systemejer og 
formand for projektets styregruppe. 

KIT i GST (Koncern IT) 

KIT er ansvarlig for IT I GST, og som sådan leverandør af alt GST IT-
spidskompetence herunder viden og it-ressourcer I forbindelse med 
etablering af arkitektur, kravspecificering, udvikling, test og 
implementering af den Udvidede Matrikel. 

Medarbejdere i Projektet: Matriklens udvidelse 
Medarbejdere i GST vil blive allokeret som ressourcer til en eller flere af 
de 5 definerede løsningspakker under projektet, - hver ledet af en person 
fra projektets centrale projektgruppe. 
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Eksterne konsulenter 

Konsulenter er indledningsvis allokeret i forbindelse med aktiviteter 
relateret til bl.a. sikring og QA af Løsningsarkitektur, 
Kravspecificeringer, - samt relevant prækvalifikations- og 
udbudsmateriale. 

Eksisterende Driftsleverandør (SIT) 

SIT (Statens IT) er driftsleverandør for IT i GST, - og vil være 
samarbejdspartner og leverandør af ydelser i forbindelse med etablering 
af relevante udviklings- & test-, Demomiljøer.  

SIT vil endvidere være organisationen der skal drifte den udvidede 
matrikel. 

IBM 
IBM er leverandør og vedligeholder af centrale dele af de eksisterende 
systemer til matrikulær indberetning og sagsbehandling 

Leverandører 
Leverandører de deltager i løsningsspecifikation, udvikling og test af de 
specificerede Løsningspakker (kan inkludere IBM) 
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5.1. Kommunikationsprodukter til direkte interessenter  
 
Beskrivelse af kommunikationsprodukt  

Titel på kommunikationsproduktet Halvårlig statusrapport til Statens IT-projektråd 

Målgruppe • Statens IT-projektråd 
• Regeringens Økonomiudvalg 

Formål At holde Statens IT-projektråd orienteret om status i projektet 

Indhold  Status 

Kanaler Via Focal-Point 

Hyppighed Halvårlig (juni / december) 

Ansvarlig Projektejer / projektledelse (Direktionsgodkendt) 

Ressourcer Projektledelse 

Omkostninger Rapporteringstid 

Tidspunkt Efter anmodning via mail. 

 
Beskrivelse af kommunikationsprodukt  

Titel på kommunikationsproduktet Projektforum i delprogram-1. 

Målgruppe • Ledelsen for Delprogram-1 (MBBL) inkl. sekretariat 
• Projektledelsen for Matriklens udvidelse 
• Projektledelsen for BBR 2.0 
• Projektledelsen for Ny Ejerfortegnelse 
• Repræsentant(er) fra KL  
• Repræsentant(er) fra KOMBIT 
• Repræsentanter fra SKAT 
 

Formål Tværgående dialog og informationsmøde mellem 
delprogrammets projekter og primære interessenter, med henblik 
på opfølgning og koordinering af fælles issues, risici og 
milestones i forhold til den fælles begrebsmodel, Målarkitektur og 
implementeringsplan.  

Indhold  Opfølgning og Koordinering af delprogrammets projekter, og 
projektaktiviteter uden for delprogrammet hos KL/KOMBIT og 
SKAT. 

Kanaler Fysisk møde, indkaldelse og dagsorden via mail. 

Delprogramledelsen er ansvarlig for opdatering af Issue-, 
beslutnings- og Risikolister, - samt evt. referat 

Hyppighed Hver 14 dag / efter behov 

Ansvarlig Delprogramledelsen 

Ressourcer Projektledere, samt evt. løsningspakkeansvarlig eller 
rådgivere/konsulenter 

Omkostninger Anvendt tid 

Tidspunkt Forløber i hele projektets levetid 
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Beskrivelse af kommunikationsprodukt  

Titel på kommunikationsproduktet Statusmøde med Delprogramledelse og sekretariat. 

Målgruppe • Ledelsen for Delprogram-1 (MBBL) – inkl. sekretariat 
• Projektledelsen for Matriklens udvidelse  
• Projektledelsen for BBR 2.0 
• Projektledelsen for Ny Ejerfortegnelse  

Formål Statusmøde med delprogramledelsen, med gensidig orientering 
om status, samt gennemgang af fælles issues, beslutninger og 
Risici.  

Indhold  Opfølgning og Koordinering af delprogrammets projekter. 

Kanaler Fysisk møde, indkaldelse og dagsorden via mail. 

Delprogramledelsen er ansvarlig for opdatering af Issue-, 
beslutnings- og Risikolister, - samt evt. referat 

Hyppighed Ugentlig 

Ansvarlig Delprogramledelsen 

Ressourcer Projektledere 

Omkostninger Anvendt tid 

Tidspunkt Forløber i hele projektets levetid 

 
 
 
Beskrivelse af kommunikationsprodukt  

Titel på kommunikationsproduktet Statusrapport til Porteføljeledelsen i GST 

Målgruppe • Porteføljeledelsen i Geodatastyrelsen: 

Projektets rapporterer Projektstatus og økonomi til 
Porteføljeledelsen. 

Formål På baggrund af Statusrapport samler Porteføljeledelsen en 
Porteføljestatus til Direktionen. 

Statusrapporten tager udgangspunkt i Statusrapport til 
Styregruppen for Matriklens udvidelse. 

Indhold  Statusrapport vedrørende ”Matriklens udvidelse” inkl. opfølgning 
på budget. 

Kanaler Status via Mail. 

Hyppighed Månedligt 

Ansvarlig Projektledelsen, med godkendelse fra Projektejer. 

Ressourcer Projektledelse, Projektejer 

Omkostninger Anvendt tid 

Tidspunkt Forløber i hele projektets levetid 
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Beskrivelse af kommunikationsprodukt  

Titel på kommunikationsproduktet Statusrapport / Styregruppemøde – Matriklens udvidelse i 
GST 

Målgruppe • Styregruppen for Matriklens udvidelse i GST: 

o Pia Dahl Højgaard        - Områdechef GST / EJE 
o Pia Åbo Østergaard      - Funktionsleder GST / EJE 
o Niels Clemmensen       - Områdechef GST / KIT 
o Søren Reeberg Nielsen - Vicedirektør GST / Dir. 
o Torben Juulsager           -  Formand - PLF  

 
Projektets statusrapport bliver stillet til rådighed for 
Delprogramledelsen hos MBBL. 

Formål På baggrund af Statusrapport til Styregruppen i GST, indeholdende: 

Statusrapport for Matriklens udvidelse, 
Projektets opdaterede tidsplan, 
Opdaterede Issue-, Beslutnings- & Risiko logs 

Relevante bilag. 

At give Styregruppen en fyldestgørende statusrapport vedrørende 
projektets Status, fremdrift og økonomi.  

Indhold  Status, Opfølgning og Koordinering af Projektet Matriklens 
udvidelse i GST. 

Kanaler Fysisk møde hos Geodatastyrelsen, indkaldelse og dagsorden via 
mail. 

Hyppighed Besluttes af Styregruppe, - i gennemsnit 1. gang pr. måned. 

Både Styregruppe formand/medlemmer samt projektledelsen kan 
indkalde til et ekstraordinært styregruppemøde. 

Ansvarlig Projektledelsen er ansvarlig for Statusrapportering, opdatering af 
Issue-, beslutnings- og Risikolister, - samt referat. 

Ressourcer Styregruppemedlemmer og projektledere. 

Omkostninger Anvendt tid 

Tidspunkt Forløber i hele projektets levetid 
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Beskrivelse af kommunikationsprodukt  

Titel på kommunikationsproduktet Projektgruppemøde – Matriklens udvidelse. 

Målgruppe • Projektledelsen i Matriklens udvidelse 
• Løsningspakkeansvarlige 
• Rådgiver fra GST/KIT (Anders Hvas) 
• Konsulenter 
• Andre inviterede 

Formål Ugentlig Projektgruppemøde, med det formål at sikre en 
ugentlig fælles opfølgning, orientering og koordinering på 
projektets fremdrift, projektplaner, issues, beslutninger og risici.  

Indhold  Opfølgning og Koordinering på projektets igangværende og 
fremtidige aktiviteter, herunder løbende opfølgning på issues, 
beslutninger og risici. 

Kanaler Fysisk møde, indkaldelse og dagsorden via mail. 

Projektledelsen er ansvarlig for opdatering af dagsorden, 
projektplaner samt Issue-, beslutnings- og Risikolister. 

Hyppighed Hver uge. 

Ansvarlig Projektledelsen 

Ressourcer Projektets projektledere, Løsningspakkeansvarlige, rådgiver fra 
GST/KIT, Tilknyttede konsulenter samt evt. specielt 
inviterede. 

Omkostninger Anvendt tid 

Tidspunkt Forløber i hele projektets levetid 
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Beskrivelse af kommunikationsprodukt  

Titel på kommunikationsproduktet Løsningspakke Statusmøde – Matriklens udvidelse. 

Målgruppe • Løsningspakke ansvarlig 
• Løsningspakke deltagere 
• Konsulenter 
• Projektledelsen 
• Evt. andre inviterede 

Formål Ugentligt statusmøde vedrørende de enkelte løsningspakker 
med det formål at sikre opfølgning på fremdrift i forhold til 
plan for løsningspakken, samt opfølgning på relevante 
definerede issues, beslutninger og risici.  

Indhold  Opfølgning og Koordinering på igangværende og fremtidige 
aktiviteter, herunder løbende opfølgning på issues, beslutninger 
og risici. 

Kanaler Fysisk møde, indkaldelse og dagsorden via mail. 

Den løsningspakkeansvarlige og SIT konsulent er ansvarlig for 
afholdelse af møde og adressering af issues, risici, - samt 
rapportering til Projektledelsen.. 

Hyppighed Hver uge. 

Ansvarlig Løsningspakkeansvarlig og konsulenter. 

Ressourcer Løsningspakkeansvarlige, tilknyttede konsulenter samt evt. 
rådgiver fra GST/KIT og andre specielt inviterede. 

Ressourceprofiler på løsningspakkedeltagere og konsulenter kan 
ændres gennem hele projektforløbet. 

 

Omkostninger Anvendt tid 

Tidspunkt Forløber i hele projektets levetid 
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Beskrivelse af kommunikationsprodukt  

Titel på kommunikationsproduktet Projektorientering og Status – Matriklens udvidelse. 

Målgruppe • Projektledelsen i Matriklens udvidelse 
• Løsningspakkeansvarlige 
• Løsningspakke deltagere  
• Rådgiver fra GST/KIT (Anders Hvas) 
• Konsulenter 
• Andre inviterede 

Formål Fællesmøde for det samlede og fulde aktive projekthold, med 
det formål at give en Status på alle projektaktiviteter, herunder 
generel information, - samt opfølgning på fælles issues, 
beslutninger og risici.  

Indhold  Fælles generel status, opfølgning og Koordinering på 
igangværende og fremtidige aktiviteter, herunder løbende 
opfølgning på issues, beslutninger og risici. 

Kanaler Fysisk møde, indkaldelse og dagsorden via mail. 

 

Hyppighed Hver 14 dag. (vil blive yderligere vurderet) 

Ansvarlig Projektledelsen 

Ressourcer Alle aktive projektdeltagere fra GST, - samt tilknyttede 
konsulenter og repræsentanter fra referencegruppen fra PLF 
(Praktiserende Landinspektørers Forening) 

Ressourceprofiler på løsningspakkedeltagere og konsulenter kan 
ændres gennem hele projektforløbet. 

 

Omkostninger Anvendt tid 

Tidspunkt Forløber i hele projektets levetid 
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Beskrivelse af kommunikationsprodukt  

Titel på kommunikationsproduktet EJE Områdemøde GST 

Målgruppe • Alle medarbejdere i EJE 
• Andre inviterede 

Formål Områdemøde for alle medarbejdere i EJE. 

Projektet for Matriklens udvidelse, vil hver måned give en 
overordnet status og orientering til EJE’s medarbejdere, - 
vedrørende projektets fremdrift.  

Indhold  Fælles generel status, og orientering. 

Kanaler Fysisk møde, indkaldelse og dagsorden via mail. 

 

Hyppighed Hver måned. 

Ansvarlig EJE Områdechef – Pia Dahl Højgaard 

Ressourcer Alle medarbejdere i EJE området.  

Omkostninger Anvendt tid 

Tidspunkt Forløber i hele projektets levetid 

 

Beskrivelse af kommunikationsprodukt  

Titel på kommunikationsproduktet Ledelses-møde med EJE områdechef/Projektejer 

Målgruppe • Pia Dahl Højgaard (områdechef EJE) 
• Projektledelsen 
• Evt. EJE funktionsledere 

Formål Ugentligt møde med Pia Dahl Højgaard / Projektejer, med det 
formål at lave en uformel status på projektet, - og koordinere de 
nødvendige issues, der kan være mellem linje- og 
projektorganisation 

 

Indhold  Fælles generel status, og orientering og koordinering mellem 
linjeorganisationen og projektet, herunder løbende ressource 
allokering. 

Kanaler Fysisk møde, indkaldelse via mail. 

 

Hyppighed Hver uge 

Ansvarlig EJE Områdechef – Pia Dahl Højgaard / Projektledelsen 

Ressourcer Pia Dahl Højgaard / Projektledelsen  

Omkostninger Anvendt tid 

Tidspunkt Forløber i hele projektets levetid 
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Beskrivelse af kommunikationsprodukt  

Titel på kommunikationsproduktet Møder med IBM (som eksisterende leverandør og 
vedligeholder) 

Målgruppe • IBM 
• Pia Dahl Højgaard (områdechef EJE) 
• Projektledelsen 
• Evt. GST specialkompetencer 

Formål IBM er som leverandør og som ansvarlig for vedligeholdelse af 
MIA og miniMAKS, en væsentlig partner til projektet, - både 
med teknisk viden og dokumentation, - men også som en vigtig 
partner der kan bidrage med viden omkring de berørte GST 
systemer til de kommende specifikations og 
udviklingsaktiviteter.  

Indhold  Efter aftale at bidrage med nødvendig viden til specifikations- 
og udviklingsteams, - specielt med henblik på 
konsekvensvurderinger i forbindelse med ændringer i 
funktionalitet, styringsinformation og kildekode. 

Kanaler Fysisk møde, indkaldelse via mail. 

Udveksling af information – via mail. 

Hyppighed Efter aftale / behov 

Ansvarlig Projektledelse / løsningspakkeansvarlig 

Ressourcer Projektledelse, pakkeansvarlig og evt. projektressource. 

Omkostninger IBM til aftalt timepris, - Internt anvendt tid 

Tidspunkt Forløber i hele projektets levetid 

 

Beskrivelse af kommunikationsprodukt  

Titel på kommunikationsproduktet Møder med SIT (som eksisterende Driftsleverandør) 

Målgruppe • SIT 
• Projektledelsen 
• Koncern IT (KIT) 

Formål SIT skal evt. sikre udviklings, test, demo miljøer i forbindelse 
med udviklingsaktiviteter, - samt forventes at drifte den 
Udvidede Matrikel. 

Opfølgning på status og aftaler vedrørende aftalte miljøer og 
deres tilgængelighed m.m. – samt fælles plan for overdragelse 
og implementering.  

Indhold  Aftalte statusmøder og møder vedr. kommende overdragelse og 
driftsimplementering. 

Kanaler Fysisk møde, indkaldelse via mail. 

Hyppighed Faste møder, - samt efter aftale / behov 

Ansvarlig Projektledelse  

Ressourcer Projektledelse, pakkeansvarlig, repræsentant fra KIT 

Omkostninger Anvendt tid 

Tidspunkt Forløber i hele projektets levetid 
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Beskrivelse af kommunikationsprodukt  

Titel på kommunikationsproduktet Statusmøde med Leverandør(er) 

Målgruppe • Leverandør 
• Projektledelse Pakkeansvarlig / Projektressourcer 
• Evt. GST specialkompetencer 

Formål Statusmøde med det formål at sikre en jævnlig struktureret 
opfølgning på aftalt leverance og detailplaner fra leverandøren, 
samt koordinering af fælles aktiviteter og afhængigheder, 
herunder fælles issues, beslutninger og risici. 

Indhold  Opfølgning på aftalte leverancer og afhængigheder., herunder 
issues, beslutninger og risici.. 

Kanaler Fysisk møde, indkaldelse via mail. 
Referat fra GST 

Hyppighed Endnu ikke besluttet 

Ansvarlig Projektledelse, løsningspakkeansvarlig 

Ressourcer Leverandør, Projektledelse, pakkeansvarlig, projektressourcer 

Omkostninger Anvendt tid 

Tidspunkt Forløber fra kontraktindgåelse, og frem til afsluttet 
implementering. 

 

Beskrivelse af kommunikationsprodukt  

Titel på kommunikationsproduktet Internt nyhedsbrev EJE 

Målgruppe Medarbejdere i EJE 

Formål Informere medarbejdere i EJE om Projektet 

Indhold  Overordnet status og nyt fra Projektet 

Kanaler Mail  

Hyppighed Kvartalsvis / efter behov 

Ansvarlig Peter Knudsen 

Ressourcer Peter Knudsen 

Omkostninger Anvendt tid 

Tidspunkt Hele projektets levetid 
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Beskrivelse af kommunikationsprodukt  

Titel på kommunikationsproduktet Orienteringsbrev til landinspektører 

Målgruppe Landinspektører 

Formål Informere medarbejdere i landinspektør virksomheder 

Indhold  Overordnet status og nyt fra Projektet 

Kanaler Mail / PDF / internet 

Hyppighed Kvartalsvis / efter behov 

Ansvarlig Peter Knudsen 

Ressourcer Peter Knudsen 

Omkostninger Anvendt tid 

Tidspunkt Hele projektets levetid 

 

Beskrivelse af kommunikationsprodukt  

Titel på kommunikationsproduktet Fagartikler & konferenceindlæg 

Målgruppe Interessenter til ejendomsområdet 

Formål At informere interessenter om ejendoms- delprogrammet og 
Projektet. 

Indhold  Orientering til interessenter 

Kanaler Artikler / konferenceindlæg m.m. 

Hyppighed Efter behov 

Ansvarlig Peter Knudsen 

Ressourcer Peter Knudsen, EJE ressourcer, Direktion 

Omkostninger Anvendt tid 

Tidspunkt Hele projektets levetid 
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6. Revisionshistorik 

Revisionsdato Version 
Resumé af 
ændringer 

Ændringer 
markeret? 

Forfatter 

21-05-2013 0.7 

Udkast revideret efter 
review i 
projektgruppe og 
styregryppe. 
Til review i 
styregruppe og 
delprogram 

Nej 
Peter Snedker 
Peter Knudsen 

24-05-2013 0.8 Revideret efter 
bemærkninger fra 
Styregruppe / 
styregruppemøde 

Nej Peter Snedker 
Peter Knudsen 
 

30-05-2013 0.9 Indarbejdelse af final 
review kommentarer, - 
klar til godkendelse i 
Styregruppe 

Nej 
Peter Snedker 
Peter Knudsen 

31-05-2013 1.0 Kommunikationsplan 
for Matriklens 
udvidelse - Godkendt 

Nej 
Peter Snedker 
Peter Knudsen 

     

 


