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1. [bookmark: _Toc331337663][bookmark: _Toc317076671][bookmark: _Toc317091227][bookmark: _Toc400918400]Indledning
Dokumentets formål er at give et overblik over de væsentligste arbejdspakker i forhold til styring og opfølgning af delprogrammets fremdrift.  

Med ”væsentligste” menes her dels arbejdspakker, som er en del af udstillingen af fælles grunddata gennem den fællesoffentlige datafordeler, dels arbejdspakker som er relevante for andre parter i forhold til etablering af grunddata og anvendelse af disse.

1.1 [bookmark: _Toc343679982][bookmark: _Toc400918401]Produktbaseret planlægning
Etablering af en implementeringsplan for delprogrammet gennemføres med teknikken produktbaseret planlægning. 
Fremskaffelse af de enkelte produkter foretages i arbejdspakker, som beskriver processen for frembringelse af produktet – herunder tidsramme. Deadlines indføres i delprogrammes samlede plan i MS project.
Som udgangspunkt planlægges med én arbejdspakke pr. produkt, men en arbejdspakke kan godt levere flere produkter. Modellen herfor besluttes af den enkelte aftalepartner.

Arbejdspakkerne indeholder beskrivelser af produkter med angivelse af kvalitetskrav m.m.. Afhængigheder mellem de enkelte produkter illustreres i produktflow diagrammer.
Arbejdspakkerne organiseres i projekter og samles i delprogrammets implementeringsplan, som bl.a. viser sammenhængen mellem de enkelte arbejdspakker.
1.2 [bookmark: _Toc343679983][bookmark: _Toc400918402]Metode
[bookmark: _Toc400918403]Produktsammenhænge
Produktsammenhænge illustreres dels i form af produktnedbrydningsdiagrammer (hvor dette er relevant), dels i form af produktflowdiagrammer.
Produktnedbrydningsdiagrammer viser hvordan den enkelte aftalepartner nedbryder de enkelte hovedprodukter i delprodukter med henblik på at illustrere behov i relation til de mere detaljerede sammenhænge. Som udgangspunkt medtages kun hovedprodukter i det samlede produktoverblik (kapitel 2).
Produktflowdiagrammer beskriver sammenhængen mellem de forskellige produkter. I denne illustration anvendes nedenstående tre symboler:
	[image: ]
	Produkter som skal etableres i delprogrammet af den aftalepartner, som er i scope for de pågældende produktsammenhænge.

	[image: ]
	Produkter som skal etableres i delprogrammet af en anden aftalepartner end den der er i scope for de pågældende produktsammenhænge.

	[image: ]
	Produkter som er eksterne ift. delprogrammet – enten ved at de leveres uden for grunddataprogrammet eller ved at de leveres af et andet delprogram under grunddataprogrammet.



[bookmark: _Toc343679984][bookmark: _Toc400918404]Arbejdspakkebeskrivelser
Beskrivelse af de enkelte arbejdspakker gennemføres i nedenstående skabelon, som er etableret med udgangspunkt i tilsvarende arbejdspakkeskabeloner i den fællesoffentlige projektmodel hhv. Prince2 – under hensyntagen til at beskrivelsen skal anvendes på delprogramniveau. 

	Arbejdspakkenavn:
	<Navn på arbejdspakken>

	Nummer:
	<Entydig identifikation – tildeles af delprogram> 

	Ansvarlig:
	Ansvarlig for arbejdspakken: <Titel på ansvarlig, evt. navn>
Ansvarlig for kvalitetskontrol: <Titel på ansvarlig, evt. navn>

	Tidsramme:
	<Arbejdspakkens forventede varighed (f.eks. kalendermåneder/dage)>

	Indhold:
	<En beskrivelse i hovedpunkter af de arbejdsprocesser der skal gennemføres i arbejdspakken for at kunne etablere de tilhørende produkter>

	Produkt(er):
	<Liste over produkter (produktnummer + produktnavn) som arbejdspakken skal levere.  Listen skal suppleres med en kort beskrivelse af produktet, såfremt dette ikke entydigt fremgår af arbejdspakkens indholdsbeskrivelse>

	Milepæle
	<Liste og beskrivelse af arbejdspakkens milepæle. Milepæle anvendes af delprogrammet til at monitorere arbejdspakkens fremdrift. Det skal for registerprojekterne – særligt DAR - tilstræbes, at milepæle ligger med 2 måneders interval. Alle produkter med eksterne afhængigheder skal defineres/medtages som milepæle. >

	Afhængigheder:
	<Identifikation af afhængigheder til andre arbejdspakker/milepæle/produkter>

	Ressourcekrav:
	<Identifikation af krav til ressourcedeltagelse uden for egen organisation/myndighed> 

	[bookmark: _Toc343679985]Kvalitetskriterier:
	<Specifikation af målbare kvalitetskriterier f.eks. om produktet opfylder de specificerede krav >

	Godkendelse:
	<Proces for hvorledes produktet kvalitetssikres/godkendes. Herunder beskrivelse af hvem der godkender>



2. [bookmark: _Toc354099957][bookmark: _Toc400918405]Produktoverblik
2.1 [bookmark: _Toc354100027][bookmark: _Toc400918406]Produkter
Projekt X leverer nedenstående hovedprodukter til grunddataprogrammet:
· #X xxxxxxxxxxxxxx
· #X xxxxxxxxxxxxxx
· #X xxxxxxxxxxxxxx
· #X xxxxxxxxxxxxxx

De enkelte hovedprodukter for projektet er nedbrudt i produkter nummereret med ”decimaler” (se figuren nedenfor).
[image: C:\Users\B001116\Desktop\Udklip.JPG]

Figur 2. Produktnedbrydning af produkter under projekt x 

2.2 [bookmark: _Toc354100028][bookmark: _Toc400918407]Produktsammenhænge
Projekt X har ansvaret for at levere nedenstående produkter til delprogrammet. Disse produkters sammenhænge i forhold til hinanden hhv. til andre produkter inden for og uden for delprogrammet er illustreret nedenfor.

[Tidligere diagrammer med produktsammenhænge opdateres når eventuelle nye produkter og deres sammenhænge er kendte].

<Indsæt opdatering figur>


Figur 1. Produktsammenhænge i relation til produkter fra projekt x.









3. [bookmark: _Toc343679989][bookmark: _Toc400918408]Arbejdspakker fra Danmarks Statistik
3.1 [bookmark: _Toc343679991][bookmark: _Toc400918409]Arbejdspakkebeskrivelser
[bookmark: _Toc400918410]Adresser i DST (ESR) -  Løsningsarkitektur 
	Arbejdspakkenavn:
	Adresser i DST (ESR) – Løsningsarkitektur 

	Nummer:
	[bookmark: _GoBack]71-1

	Ansvarlig:
	DST – Steen Eiberg Jørgensen

	Tidsramme:
	4 måneder

	Indhold:
	DST produktnedbryder og beskriver løsningen for hvordan der internt i DST skal arbejdes med adresser.	Comment by Tanja Haagh Jensen: andet? 

DST, SKAT, ERST skal koordinere snitflader og forretningsregler.

 - 
Interne produkter:
1. Løsningsarkitektur
2. Produktnedbrydning af løsningsmodel

Det forudsættes, at løsningen ikke skal håndtere virksomheder med udenlandske adresser

	Produkt(er):
	Løsningsarkitektur 

	Milepæle
	
Uge 3: skitserede løsningsmuligheder og fælles rammer diskuteret (uge 3) 
Uge 9 – Fælles review af løsningsdesign (uge 9)
Snitflader og forretningsregler koordineret og aftalt mellem ERST og DST og mellem ERST og SKAT

	Afhængigheder:
	 

	Ressourcekrav:
	

	Kvalitetskriterier:
	Løsningen skal i DST være bagud kompatibel (historik)


	Godkendelse:
	Internt DST
· ”ESR til WEB” projektet skal godkende planen
· ”Styregruppe for basisregistre” skal godkende planen
Eksternt
· ERST skal godkende løsningen der handler om udveksling af data




[bookmark: _Toc354095919]
[bookmark: _Toc400918411]Adresser i DST (ESR) – Design, udvikling og test
	Arbejdspakkenavn:
	Adresser i DST ESR – Design, udvikling og test

	Nummer:
	

	Ansvarlig:
	DST – Steen Eiberg Jørgensen

	Tidsramme:
	16 måneder

	Indhold:
	Interne produkter:
1. Ny adressetabel
2. Adresseoversættelse i dataudveksling
3. Historiklæsning

	Produkt(er):
	 Løsning designet, udviklet og testet

	Milepæle
	Defineres 2 mrd før arbejdspakkens start

	Afhængigheder:
	DST arbejder på at overgå til webservices. Det vil være bedst om de 2 projekter kunne følges ad. Andet vil koste ekstra resurser i DST (og ERST)	Comment by Tanja Haagh Jensen: hører det til i 1. arbejdspakke under indhold?
Eksterne afhængigheder:
· Arbejdspakkerne vedr. løsningsarkitektur for CVR, SKAT og DST skal være færdiggjort
· AWS’ snitfladespecifikationer skal være udarbejdet. AP x ”AWS grundlag for dataleveranceaftale etableret” skal være afsluttet.  	Comment by Tanja Haagh Jensen: nummer?



	Ressourcekrav:
	Ca. 300 timer til grunddatadelen (skal kende produktnedbrydning for bedre bud)	Comment by Tanja Haagh Jensen: kræves eksterne parters involvering? hvem?

	Kvalitetskriterier:
	· Svartider i interne systemer må ikke blive dårligere
· Læsning af adresser skal give samme resultat uanset metode
· Udtrækssystemer skal virke
· Dannelse af ”frosne versioner” skal ske upåvirket

	Godkendelse:
	Internt:
· Brugergruppen skal teste
· DST skal teste modtagelse
Eksternt:
· ERST og SKAT skal kontrollere at rettelser kan læses








[bookmark: _Toc400918412]Adresser i DST (ESR) – Anvendersystemtest & idriftsættelse
	Arbejdspakkenavn:
	Adresser i ESR – Anvendersystemtest & idriftsættelse

	Nummer:
	

	Ansvarlig:
	DST

	Tidsramme:
	6 måneder

	Indhold:
	Idriftsættelse af ændringer i ESR og kommunikation med Erhvervsstyrelsen og CVR samt ajourføring af kopidatabase.	Comment by Tanja Haagh Jensen: skal indholdet beskrives yderligere?

Opgradering af eksisterende adresser.

	Produkt(er):
	Autoritative adresser i erhvervsregistrering hos ESR idriftsat

	Milepæle
	Defineres 3-6 måneder før arbejdspakken påbegyndes

	Afhængigheder:
	
· AP: ”Adresser i SKAT (ES) - Design, udvikling og test”
· (AP: DAR 1.0 og AWS 5.0 idriftsat på DAF, DAGI 0+1 idriftsat på DAF med hændelser. Udgør milepæl 13b)
· Milepæl hos supplering af Erhvervsadresser klar til  anvendertest


	Ressourcekrav:
	

	Kvalitetskriterier:
	Accept fra alle parter

	Godkendelse:
	DST skal teste modtagelse
Eksternt:
· ERST og SKAT skal kontrollere at rettelser kan læses



4. Arbejdspakker fra ERST
4.1 Arbejdspakkebeskrivelser
Adresser i CVR -  Løsningsarkitektur 
	Arbejdspakkenavn:
	Adresser i CVR – Løsningsarkitektur 

	Nummer:
	

	Ansvarlig:
	ERST – Lone Kai Hansen

	Tidsramme:
	4 måneder 

	Indhold:
	ERST produktnedbryder og beskriver løsningen for hvordan der internt i ERST skal arbejdes med adresser.

DST, SKAT, ERST skal koordinere snitflader og forretningsregler.

Interne produkter:
Løsningsarkitektur  på :
1. Ændret adressegrundlag ved virksomhedsregistrering
2. Ændret snitflade i adressekomponent 
3. Virksomhedsadressedata opgradering
4. Udstilling af virksomheder med autoritative adressedata
5. Koordinering på snitflader og forretningsregler mellem ERST og DST
6. Koordinering på snitflader og forretningsregler mellem ERST og SKAT
Det forudsættes, at løsningen ikke skal håndtere virksomheder med udenlandske adresser

	Produkt(er):
	Løsningsarkitektur 

	Milepæle
	Uge 3: skitserede løsningsmuligheder og fælles rammer diskuteret (uge 3) 
Uge 9 – Fælles review af løsningsdesign (uge 9)
Snitflader og forretningsregler koordineret og aftalt mellem ERST og DST og mellem ERST og SKAT 

	Afhængigheder:
	Afhængigheder internt: ERST moderniseringsprogram
 

	Ressourcekrav:
	SKAT, DST

	Kvalitetskriterier:
	Løsning skal følge ERST arkitekturrammer

	Godkendelse:
	Internt ERST:
Løsning skal være godkendt af ERST-arkitekt
· Eksternt: DST skal godkende løsningen der handler om snitflader og forretningsregler mellem DST og ERST
· SKAT skal godkende løsningen der handler om snitflader og forretningsregler mellem SKAT og ERST





Adresser i CVR – Design, udvikling og test
	Arbejdspakkenavn:
	Adresser i CVR – Design, udvikling og test

	Nummer:
	71-2

	Ansvarlig:
	ERST – Lone Kai Hansen

	Tidsramme:
	16 måneder 

	Indhold:
	
Interne produkter:
Design, udvikling og test af :
· Løsningsdesign for snitflader
· Ændret adressegrundlag ved virksomhedsregistrering
· Ændret snitflade i adressekomponent 
· Virksomhedsadressedata opgradering
· Udstilling af virksomheder med autoritative adressedata
· Ændret snitflader mellem ERST og DST
· Koordinering på snitflader og forretningsregler mellem ERST og SKAT


	Produkt(er):
	Løsning designet, udviklet og testet

	Milepæle
	Defineres 2 mrd før arbejdspakkens start

	Afhængigheder:
	Afhængigheder eksternt:
· Arbejdspakkerne vedr. løsningsarkitektur for CVR, SKAT og DST skal være færdiggjort
· AWS’ snitfladespecifikationer skal være udarbejdet. AP x ”AWS grundlag for dataleveranceaftale etableret” skal være afsluttet.  	Comment by Tanja Haagh Jensen: nummer?
Afhængigheder internt: ERST moderniseringsprogram

	Ressourcekrav:
	

	Kvalitetskriterier:
	Virksomhedsregistreringen må ikke forringes som følge af:
· Svartider og datakvalitet fra DF/AWS5.0 
· Svartider og datakvalitet mellem DST(ESR) og ERST(CVR)
· Svartider og datakvalitet mellem SKAT(ES) og ERST(CVR)

Testrapporter skal være godkendte af ERST’s modernisering


	Godkendelse:
	Internt ERST:
ERST’s moderniserings skal godkende testrapporter
Eksternt
· DST skal godkende at ændret adressegrundlag kan læses/anvendes i forbindelse med den ændrede snitflade mellem DST og ERST.
· SKAT skal godkende at ændret adressegrundlag kan læses/anvendes  i forbindelse med ændrede forretningsregler og evt. snitflader .





Adresser i CVR – Anvendersystemtest & idriftsættelse
	Arbejdspakkenavn:
	Adresser i CVR – Anvendersystemtest & Idriftsættelse

	Nummer:
	71-3

	Ansvarlig:
	ERST – Lone Kai Hansen

	Tidsramme:
	6 måneder

	Indhold:	Comment by Tanja Haagh Jensen: Hvilke aktiviteter skal laves I denne arbejdspakke? /hvilke delleverancer laves frem mod slutproduktet?
	
Interne produkter:
Idriftsættelse af :
7. Ændret adressegrundlag ved virksomhedsregistrering
8. Ændret snitflade i adressekomponent 
9. Virksomhedsadressedata opgradering (datavask)
10. Udstilling af virksomheder med autoritative adressedata
11. Ændret snitflader mellem ERST og DST
12. Koordinering på snitflader og forretningsregler mellem ERST og SKAT	Comment by Tanja Haagh Jensen: hvem med kommunikation til brugere og virksomheder? (forretningsmæssig implementering). 


	Produkt(er):
	Autoritative adresser i erhvervsregistrering hos CVR idriftsat

	Milepæle
	
Defineres 3-6 måneder før arbejdspakken påbegyndes

	Afhængigheder:
	Afhængigheder eksternt:
· AP: ”Adresser i SKAT (ES) - Design, udvikling og test”
· (AP: DAR 1.0 og AWS 5.0 idriftsat på DAF, DAGI 0+1 idriftsat på DAF med hændelser. Udgør milepæl 13b)
· Milepæl hos supplering af Erhvervsadresser klar til  anvendertest
Afhængigheder internt: ERST moderniseringsprogram

	Ressourcekrav:
	

	Kvalitetskriterier:
	Virksomhedsregistreringen må ikke forringes som følge af:
· Svartider og datakvalitet fra DF/AWS5.0 
· Svartider og datakvalitet mellem DST(ESR) og ERST(CVR)
· Svartider og datakvalitet mellem SKAT(ES) og ERST(CVR)

Testrapporter skal være godkendte af ERST’s moderniseringsprogram.


	Godkendelse:
	Internt ERST:
· ERST’s moderniseringsprogram skal godkende testrapporter
Eksternt
· DST skal godkende at ændret adressegrundlag kan læses/anvendes i forbindelse med den ændrede snitflade mellem DST og ERST.
· SKAT skal godkende at ændret adressegrundlag kan læses/anvendes  i forbindelse med ændrede forretningsregler og evt. snitflader .




5. Arbejdspakker fra SKAT
5.1 Arbejdspakkebeskrivelser
Adresser i SKAT ES Løsningsarkitektur 
	Arbejdspakkenavn:
	Adresser i ES – Løsningsarkitektur

	Nummer:
	

	Ansvarlig:
	SKAT – Claus Rønne Jensen

	Tidsramme:
	4 måneder

	Indhold:
	SKAT produktnedbryder og beskriver løsningen for hvordan der internt i SKAT skal arbejdes med adresser.

DST, SKAT, ERST skal koordinere snitflader og forretningsregler.

Det skal internt i SKAT afklares, i hvilket omfang adresserne fra DAR (med geokoder og UUID) skal implementeres i SKATs systemarkitektur – ud over at de adresser, der bliver registreret i ES og leveres til ERSTs systemer (CVR), skal leve op til valideringskravene i DAR, og at ES skal kunne modtage de validererede adresser fra CVR. Det skal også afklares, om SKAT vil basere valideringen af adresserne via on-line opslag mod DAR via datafordeleren, eller om SKAT af andre årsager ønsker en kopi af DAR.	Comment by Tanja Haagh Jensen: flyttet fra ”afhængigheder” – review afsnit – måske skal de omskrives. Hvilke processer er der i udarbejdelsen af løsningsarkitekturen og evt. delleverencer. 
Interne produkter:
1. Løsningsarkitektur
2. Produktnedbrydning af løsningsmodel
Det forudsættes, at løsningen ikke skal håndtere virksomheder med udenlandske adresser


	Produkt(er):
	Løsningsarkitektur 

	Milepæle
	Uge 3: skitserede løsningsmuligheder og fælles rammer diskuteret (uge 3) 
Uge 9 – Fælles review af løsningsdesign (uge 9)
Snitflader og forretningsregler koordineret og aftalt mellem ERST og DST og mellem ERST og SKAT 

	Afhængigheder:
	

	Ressourcekrav:
	ERST, DST

	Kvalitetskriterier:
	

	Godkendelse:
	Internt SKAT
Løsningen skal godkendes, herunder tildeling af budget.
Eksternt
ERST skal godkende løsningen der handler om udveksling af data mellem ES og ERST i N3 format (uden UUID mv.) via den eksisterende systemgrænseflade mellem ERST og SKAT (ES og CVR).



Adresser i SKAT ES – Design, udvikling og test

	Arbejdspakkenavn:
	Adresser i ES – Design, udvikling og test

	Nummer:
	

	Ansvarlig:
	SKAT – Claus Rønne Jensen

	Tidsramme:
	16 måneder

	Indhold:
	Interne milepæle
· Ny løsning til validering af danske adresser ved registrering i ES etableret og ved modtagelse af adresser fra CVR
· Løsning til anvendelse af adresser i ES klar
Interne produkter:
Ændret adresseløsning i ES



	Produkt(er):
	Løsning designet, udviklet og testet

	Milepæle
	Defineres 2 mrd før arbejdspakkens start

	Afhængigheder:	Comment by Tanja Haagh Jensen: er der nogle interne afhængigheder i SKAT
	

Afhængigheder eksternt:
· Arbejdspakkerne vedr. løsningsarkitektur for CVR, SKAT og DST skal være færdiggjort
· AWS’ snitfladespecifikationer skal være udarbejdet. AP x ”AWS grundlag for dataleveranceaftale etableret” skal være afsluttet.  	Comment by Tanja Haagh Jensen: nummer?
 

	Ressourcekrav:
	

	Kvalitetskriterier:
	Det skal være muligt at foretage registrering af de danske adresser, der findes i DAR via SKATs ES.

CVR må ikke opleve, at ES oversender adresser, der ikke er valide iht. valideringen i DAR, eller at adressen ikke kan indlæses i CVR, som følge af kommunikationen er på N3 format.

De interne systemer i SKAT, der modtager eller anvender adressedata fra ES, må ikke opleve, at det giver problemer at overgå til adressevalidering mod DAR.

Det vil eksempelvis sige, at de interne SKAT systemer, der anvender ES som register for påførsel af adresser mv. på uddata, ikke må opleve problemer efter overgange til adressevalidering mod DAR.

De eksterne interessenter, der modtager adressedata fra ES, må ligeledes ikke opleve, at det giver problemer, at ES overgår til adressevalidering mod DAR.

	Godkendelse:
	Internt:
Brugergruppen skal teste
Eksternt:
ERST og DST skal kontrollere at rettelser kan læses


Adresser i SKAT (ES) – Anvendersystemtest & idriftsættelse
	Arbejdspakkenavn:
	Adresser i ES – Anvendersystemtest & idriftsættelse

	Nummer:
	

	Ansvarlig:
	SKAT – Claus Rønne Jensen

	Tidsramme:
	6 måneder

	Indhold:
	Idriftsættelse af ændringer i ES og kommunikation med ERST og CVR.
Opgradering af eksisterende adresser (datavask).

	Produkt(er):
	Autoritative adresser i erhvervsregistrering hos CVR idriftsat

	Milepæle
	Defineres 3-6 måneder før arbejdspakken påbegyndes

	Afhængigheder:
	
· AP: ”Adresser i SKAT (ES) - Design, udvikling og test”
· (AP: DAR 1.0 og AWS 5.0 idriftsat på DAF, DAGI 0+1 idriftsat på DAF med hændelser. Udgør milepæl 13b)
· Milepæl hos supplering af Erhvervsadresser klar til  anvendertest


	Ressourcekrav:
	100-200 timer (Er ikke endeligt skønnet endnu, da løsningen endnu ikke er fastlagt)	Comment by Tanja Haagh Jensen: involveres ressourcer udefra?

	Kvalitetskriterier:
	Accept fra alle parter

	Godkendelse:
	ERST (og evt. DST) skal teste modtagelse
Eksternt:
ERST og SKAT skal kontrollere at rettelser kan læses




	Fil: 	
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