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Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 – 2015

 



Bilag A – Milepælsplan for GD2

	
Dette bilag indeholder milepæle fra GD2’s implementeringsplan v2.0.  Milepælene opdateres løbende ift. tidsfrister og indhold, så dette bilag til en hver tid afspejler GD2s gældende milepælsplan. 
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Milepælsplan for GD2

	M 1
	DAR 0.9 og AWS 4.0 idriftsat
	15-05-2015

	
	Registret loadet med produktionsdata og der er åbnet for 
anvendelse både internt og eksternt.
	

	M 2
	Stednavnes dataleveranceaftale dataleverancespecifikation indgået med DAF-operatør og DAF-leverandør
	01-06-2015
02-10-2015

	
	Dataleverancespecifikationaftale indgået med DAF-leverandør (og DAF-operatør) på baggrund af Datamodeller, transformationsregler, tjeneste-specifikationer, prøvedata mv.
	

	M 3
	DAGI ændringsanmodning aftalt med DAF-operatør og DAF-leverandør
	01-06-2015
02-10-2015

	
	Ændringsanmodning om endelige DAGI 1 temaer/services medtages i DAF aftalt med DAF-leverandør (og DAF-operatør) 
	

	M 4
	DAR 1.0 kontrakt indgået med leverandør
	25-08-2015

	
	Udbudsprocessen er afsluttet og valg af leverandør er godkendt af styregruppen for BBR
	

	M 5
	Referenceimplementering af DAGI (DAGI 0 prod.data og DAGI 1 testdata) i drift
	01-08-2015
07-09-2015

	
	DAGI idriftsat i registret.
· Registret loadet med produktionsdata og der er åbnet for 
anvendelse både internt og eksternt.
	

	
	DAGIs DAF-tjenester implementeret.
· Datafordeleren loadet med produktionsdata fra grunddataregistret og der er åbnet for adgang til de tilhørende tjenester.
	

	M 6
	DAR 1.0 og AWS 5.0 Dataleverancespecifikationaftale indgået med DAF-operatør og DAF-leverandør
	021-10-2015

	
	Dataleveranceaftale indgået med DAF-leverandør på baggrund af
Datamodeller, transformationsregler, tjenestespecifikationer, prøvedata mv.
	

	M 7
	DAGI, Stednavne, DAR, AWS, GeoDanmark, GD1 og DAF klar til snitflade test
	01-01-2016
01-05-2016

	
	Fælles testmiljøer etableret
	

	
	Testmiljøer til brug for tværgående test mellem to eller flere registre
etableret – herunder testmiljøer på Datafordeleren.
	

	
	DAGI, Stednavne, DAR 1.0, AWS 5.0 testet internt
· Udvikling og test gennemført internt i projektet. 
· Systemerne klargjort til snitfladetest.
	

	
	DAGI, Stednavne, DAR 1.0, AWS 5.0’s DAF-tjenester udviklet, testet og godkendt af Registeransvarlige.
	

	M 8
	DAGI, Stednavne, DAR, AWS, GeoDanmark og GD1 snitflader godkendt af GD2
	01-03-2016-
01-07-2016

	
	Alle snitflader mellem DAGI, Stednavne, DAR 1.0, AWS 5.0, GeoDanmark og GD1 testet og godkendt af Registeransvarlige med ”live-integrationer”
	

	M 9a
	Supplering af adresser til personregistrering gennemført
	01-03-2016
01-07-2016

	M 9b
	Supplering af adresser til erhvervsregistrering og øvrige gennemført
	01-06-2016
15-09-2015

	M 10
	CPR og Digital flytning klar til anvendertest
	01-04-2016
01-08-2016

	
	Fælles testmiljøer etableret
	

	
	Testmiljøer til brug for tværgående anvendertest etableret – herunder testmiljøer på Datafordeleren.
	

	
	CPR og Digital flytning testet internt
· Udvikling og test gennemført internt i projektet. 
System klargjort til tværgående anvendertest.
	

	M 11
	DAGI, Stednavne, DAR, AWS, GeoDanmark og GD1 tværgående end-to-end test på DAF godkendt
	15-05-2016
15-10-2016

	
	Godkendte testrapporter relation til de enkelte registre, de sammensatte services og delprogrammet som helhed.
	

	M 12
	CVR, SKAT og DST klar til anvendertest
	01-07-2016

	
	Fælles testmiljøer etableret
	15-10-2016

	
	Testmiljøer til brug for tværgående anvendertest etableret – herunder testmiljøer på Datafordeleren.
	

	
	CVR, SKAT og DST testet internt
· Udvikling og test gennemført internt i projektet. 
Systemerne klargjort til tværgående anvendertest.
	

	M 13
	DAGI, Stednavne, DAR og AWS idriftsat
	01-09-2016
01-01-2017

	
	DAGI, Stednavne, DAR, AWS idriftsat i registret.
· Registrene Stednavne, DAR/AWS loadet med produktionsdata og der er åbnet for anvendelse både internt og eksternt.
· Eventuelle DAGI rettelser idriftsat i registret
	

	
	DAGI, Stednavne, DAR, AWS’s DAF-tjenester implementeret.
· Datafordeleren loadet med produktionsdata fra grunddataregistrene Stednavne, DAR/AWS og der er åbnet for adgang til de tilhørende tjenester.
· Eventuelle rettelser af DAGI tjenester implementeret
	

	M 14
	CPR, CVR, SKAT, DST og Digital Flytteløsning anvendertest godkendt
	01-12-2016
01-03-2017

	
	Godkendte testrapporter relation til de enkelte anvendere.
	

	
	Godkendt testrapport i relation til delprogrammet som helhed.
Test i adresseprogrammet på tværs af grunddatasystemer og anvendersystemer i GD2 gennemført med tilfredsstillende resultat.
	

	M 15
	DAGI, DAR 1.0 og AWS 5.0 eventuelle rettelser idriftsat
	01-01-2017
01-04-2017

	
	Eventuelle DAGI rettelser idriftsat i registret og ændringer til DAF-tjenester implementeret
	

	M 16
	CPR, CVR, SKAT, DST og Digital Flytteløsning opdateret med anvendelse af autoritative adresser
	01-01-2017
01-04-2017

	
	Opdateringerne til CPR, CVR, SKAT, DST, Digital Flytteløsning idriftsat
· Evt. dataopgradering
· Anvendelse af adresser
· Evt. udstilling
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