

## Bilag 13A

### Arbejdsplan for frembringelse og godkendelse af GD1/GD2 testleverancer.

Testleverance	Beskrivelse	Gennemført review i GD1/GD2-sekr.	Behandling i Testforum/Projektforum	Godkendt af styregruppe
TestPID - opdateret	Første version forlagt styregruppen den 27.01.2015, den opdaterede version er suppleret med beskrivelse af testprojektets organisering, projektets økonomi og ressourcer	12.03.2015	13.03.2015: Ændringer til TestPID præsenteret for Testforum. 16.03.2015: Udsendt til Projektforum	19.03.2015: Styregruppemøde
Test- og kvalitetssikringsstrategi	GD1 og GD2's eksisterende Teststrategier arbejdes sammen og revideres ift. forretningsmæssige forudsætninger jf. målarkitekturer og løsningsarkitekturernes bilag A. Kvalitetssikring og test af konkrete tværgående afhængigheder	20.03.2015	26.03.2015: Reviewet i Test- og Projektforum (udsendes den 20.03.2015 skriftlig kommentering)	10.04.2015: (udsendes den 27.03.2015 til skriftelig kommentering og godkendelse)
Testprojektets arbejdsplaner	Teknisk nedbrydning af testprojektet	24.04.2015	11.03.2015: behandlet i Testforum Behandles på PF den 07.05.2015/GD1 11.05.2015/GD2	19.05.2015
Hovedplan for test og kvalitetssikring	Hovedplanen vil indeholde det samlede overblik over Testafvikling: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Start- og slutkriteria</li> <li>- Testforløb</li> <li>- Verifikation og fejlstyring</li> <li>- Testmiljø</li> </ul>	30.04.2015	Testforum: 13.04.2015+04.05.2015Pr ojektforum GD1: 07.05.2015. Projektforum GD2 11.05.2015	19.05.2015

Testleverance	Beskrivelse	Gennemført review i GD1/GD2-sekr.	Behandling i Testforum/ Projektforum	Godkendt af styregruppe
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Testdata</li> <li>- Testmetrik</li> <li>- Problemhåndtering</li> </ul> Teststyring: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Testværktøjer</li> <li>- Test designproces</li> <li>- Kommunikation</li> <li>- Roller</li> <li>- Testledelse</li> </ul>			
Skabeloner til kvalitetssikring af registerprojekternes DAF-tjenester og ajourføringsservices	Værktøj til at systematisk sikre ajourføringsservices er konsistent på tværs af registre	01.04.2015	Projektforum GD1: 09.04.2015. Projektforum GD1: 09.04.2015 (skriftlig kommentering)	-
Kvalitetssikring af MU's DAF-tjenester og ajourføringsservices.	Gennemførelsen af kvalitetssikringen	-	Ultimo april - aftales med MU	-
Kvalitetssikring af BBR, DAR og EF's DAF-tjenester og ajourføringsservices og sammenstillede services	Gennemførelsen af kvalitetssikringen	-	Ultimo august 2015 aftales med BBR, DAR, DAGI og EF	-
Krav/specifikation af testmiljøer i registre og DAF	Indgår i hovedplan for test og kvalitetssikring	30.04.2015 – følger hovedplan for test	Følger hovedplan for test	Følger hovedplan for test