

GD2 Ændringslog pr. 16. marts 2015

Del 1. Udfyldes af foreslagsstiller												Del 2. udfyldes af programsekretariatet					
ID	Status*	Dato for indlevering	Foreslagsstiller	Baselinet dokument, der skal ændres (version)	Problem	Ændringsønske	Hvilke andre projekter/delprogrammer påvirkes af ændring - og er konsekvens afstemt med dem?	Konsekvens af ændring for tidsplan, økonomi, kvalitet samt hvilke nye risici ændringen medfører	Ændring håndteres inden (dato)	Kommunikation – hvem bør informeres om ændringen og hvem har ansvaret for det	Forslag til proces for håndtering af ændringsønsket	Eskaleringsniveau (PL, PF, SG, PK, GDB)	Tovholder på eskalerings-proces	Dato for behandling og henvisning til beslutningssted	dokumentation som ændres	Dato for ændret dokumentation & initialer på udførende	Gældende version af dokumentation efter ændring
1	godkendt	14-01-2015	Leif Hernø-GD7	Milepælsplan v2.0	Den eksterne milepæle: GD7 - Milepæl 1: "Skabeloner og specifikationskrav fastlagt" med frist den 1. januar 2015 er overskrevet	milepælen opdeles i tre delleverancer: Del 1: 19/12 2014 - DLS skabelon der indeholder Datamodel, Opdatering og Synkronisering ("Data ind i datafordeleren") Del 2: 16/1 2015 - DLS skabelon opdateret med bilag vedr. Tjenestespecifikationer ("Data ud af data-fordeleren") Del 3: 6/2 2015- DLS skabelon opdateret med bilag vedr. hændelser og sikkerhed, samt WSDL snit-flader	GD1 & GD2s registerprojekter i første omgang Matriklens Udvidelse.	MU har tilkendegivet, at der ikke er obstruerende konsekvenser sålænge nye milepæle overholdes.	27-01-2015	Projektforum-programledelsen	ingen	SG	KE	27-01-2015. Referat af styregruppemødet 27-01-2015	Milepælsplan v 2.0		
2	godkendt	jan-15	Sara Bjerre - GD8	Milepælsplan v2.0	Den eksterne milepæle: GD8 Milepæl 1: Modelleringsregler, skabeloner mv. fastlagt. med frist den 1. januar 2015 er overskrevet	Modelregler 1.1 godkendes 20. januar. Der udestår afklaring af om leverancen indeholder yderligere skabeloner	GD1 & GD2s registerprojekter i første omgang DAGI og Matriklens Udvidelse.	Change management for modelregler mm. er ikke fastlagt. Leverancen skal følges op ad dette. Evalueringen af DAGI's indgåelse af DLS inkl. godkendelse af Datamodel må lægges til for om leverancen af skabeloner er fuldstændig.	27-01-2015	Projektforum-programledelsen	ingen	SG	KE	27-01-2015. Referat af styregruppemødet 27-01-2015	Milepælsplan v 2.0		
3	godkendt	14-01-2015	Jesper Nørgaard Andersen- EF	Milepælsplan v2.0	Udsendelse af udbudsmaterialete for EF udskydes, hvilket har konsekvenser for milepæl 2 "BBR og Ejerfortegnelse klar til udbud"	Milepæl 2 BBR og Ejerfortegnelse klar til udbud" udskydes fra den 6. marts 2015 til den 27. marts 2015.	Ingen konsekvenser	Der er ingen eksterne konsekvenser. Den samlede tid til gennemførsel af udbud afkortes men PL- EF vurderer, at udbudstiden stadig er tilstrækkelig, og at milepæl 4 "Udviklingskontrakt ift. Ejerfortegnelse og BBR" ikke er truet.	27-01-2015	Projektforum-programledelsen	ingen	SG	ALE	27-01-2015. Referat af styregruppemødet 27-01-2015	Milepælsplan v 2.0		
4	Behandles	04-03-2015	KSK-BBR	Milepælsplan v2.0	Udsendelse af udbudsmateriale for BBR udskydes, hvilket har konsekvenser for milepæl 2 "BBR og Ejerfortegnelse klar til udbud"	Milepæl 2 BBR og Ejerfortegnelse klar til udbud" udskydes fra den 6. marts 2015 til den 27. marts 2015.	Ingen konsekvenser	Der er ingen eksterne konsekvenser. Den samlede tid til gennemførsel af udbud afkortes men PL - MBBL vurderer, at udbudstiden stadig er tilstrækkelig, og at milepæl 4 "Udviklingskontrakt ift. Ejerfortegnelse og BBR" ikke er truet.	19.3.2015	Projektforum-programledelsen	ingen	SG	ALE	19.3.2015_GD1 styregruppemøde	Milepælsplan v 2.0		
5	Opfordring til Anmodning		Leif Hernø - GD7		Daf har meddelt at implementering af hændelse på DAF først sker 31.12.2015												

*Status: Anmodning, Behandles, godkendt, afvist, udskudt