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Referat af møde i styregruppen for Ejendomsdataprog rammet, tirsdag den 19. maj 2015 
kl. 10:00 – 12.00 
 
Til stede 
Institution Navn  Titel 
Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter  Søren Rude, formand (SRU) Kontorchef 
Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter  Peter Lindbo Larsen (PLL)  Chefkonsulent 
Digitaliseringsstyrelsen  Jens Krieger Røyen (JRO)  Kontorchef 
Geodatastyrelsen/Registerprojekter Pia Dahl Højgaard (PDH) Kontorchef 
Geodatastyrelsen / datafordeler Leif Hernø (LEH) Chefkonsulent 
Som suppl. for Mads Møldrup  
Skatteministeriet / SKM/ICE Morten Tharup (MT) Specialkonsulent 
Som suppl. for Jens Daugaard  
KL/KOMBIT  Per Smed Chefkonsulent 
KL   Troels G Rasmussen(TGR) Vicekontorchef  
Som suppl. for Marie Louise Madsen 
 
I øvrigt deltog 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter  Asbjørn Lenbroch (ALE)  Fuldmægtig 
Ministeriet for By, Bolig og Landistrikter Tanja Haagh jensen (THJ) Fuldmægtig 
Under punkt 4: 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter  Michael Michaelsen (MMI)  Chefkonsulent 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Morten Lind Chefkonsulent 
 
Afbud 
Domstolsstyrelsen  Sørup Hansen (SSHA) Retspræsident 
 
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden (B) 

2. Referat fra sidste styregruppemøde jf. bilag 1 (B)  

3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O) 

4. Status for delprogrammets fremdrift  

- fremdrift i forhold til milepælsplan V2.1.3 

  NOTAT 
          
 Dato: 22. maj 2015  
 Kontor: Ejendomsdata 
 Sagsnr.: 2012-3565  
 Sagsbehandler: ALE 
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- Det fælles testarbejde (O)  

- Status på lovgivning (O) 

5. Håndtering af aktuelle emner og risici i delprogrammet jf. bilag 2 og 3  

6. Risikobillede i forhold til datafordelerens korrektionsplan jf. bilag 4 og 5 

7. Status på opdatering af programdokumenter (O) 

- Programstyringsdokument, jf. bilag 6, 7 og 8 

- Målarkitektur 

8. Resultat af ESR udredningen jf. bilag 9,10,11 og 12 (B) 

9. Placering af ansvar for sammenstillede services jf. bilag 13 (B) 

10. Næste møde  

- 25. juni 2015 kl. 9:45 – 11:45 

11. Evt.  

 
Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden (B)  

Der var ikke bemærkninger til dagsordenen. 

2. Referat fra sidste styregruppemøde jf. bilag 1 (B)  

Ikke bemærkninger til referatet. 

3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)  

JRO refererede, at det centrale emne på sidste grunddatabestyrelsesmøde den 30. april 

var forslaget til korrektionsplanen for Datafordeleren. Korrektionsplanen er en 

konsekvens af at KMD den 23. marts meddelte en forsinkelse på basisinfrastrukturen. 

KMD har i samarbejde med GST foretaget justeringer af planen, som er det udkast der 

skal drøftes på grunddatabestyrelsesmødet fredag den 22. maj.  

LEH præsenterede hovedtræk i korrektionsplanen. De elementer der er på den 

forretningskritiske vej for GD1 og GD2 samles i delleverance 4 (DL4).  2. oktober er 

fortsat skæringsdato for DL4-projekternes aflevering af Dataleverancespecifikationer 

(DLS) til DAF-operatøren. Der er allokeret en måned (oktober) til tværgående 

kvalitetssikring af GD1/GD2 DLS’er. Snitfladetest i GD1 og GD2 er planlagt påbegyndt 

den 1. maj 2016.  Øvrige test- og implementeringsaktiviteter forskydes tilsvarende, 

således at GD1 forventes idriftsat den 1. april 2017. Optionerne CPR og CVR 

bibeholdes, dog kommer de elementer der indgår på kritisk vej GD1 og GD2 med i DL4.  

 

SRU bemærkede at korrektionsplanen betyder, at der ift. GD1s implementeringsplan vil 

blive tale om en 4 måneders forsinkelse, således at paralleldriften nu kan påbegyndes 1. 
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maj 2017, samt at det ifm. drøftelserne af korrektionsplanen på bestyrelsesniveau er 

aftalt at flytningen af driften af OIS og AWS til Datafordeleren først sker efter at 

grunddataregistrene er etableret og idriftsat på Datafordeleren i 2017. 

  

PSM bemærkede, at der er en risiko for de nye leverandører med begrænset 

domæneerfaring vil få nogle indkøringsproblemer, således at der opstår forsinkelser 

pga. af tilbageløb. 

 

Der blev præsenteret en leverancematrice, som skal verificeres hos GD1 projekterne. 

 

4. Status for delprogrammets fremdrift  

-  Fremdrift i forhold til milepælsplan V2.1.3  

PLL præsenterede delprogrammets generelle vurdering. Arbejdet med at afklare og 

finde løsninger ift. registerprojekternes leverancer til Datafordeleren har været 

omfattende. Grundet prioritering af opgaverne har det ikke været muligt at færdiggøre 

teststrategien og den fælles testplan.   

 

Gennemført i perioden: 

- Arbejdet med udredning af ESR mht. fordeling af datafelter og regler for 

tilbagekonvertering til ESR 

- GD1/GD2 registerprojekterne har kvalitetssikret de forretningsmæssige behov for 

services og hændelser i de tværgående forretningsprocesser. 

- GD1 har afholdt to temamøder i Anvenderforum 

 

Temamøderne i anvenderforum viste, at de processer og hændelsesbeskeder, som GD1 

har specificeret og den konceptuelle tænkning i forhold hvad anvenderne har brug for, 

matcher anvendernes behov belyst ud fra fire eksempler på anvendelse.   

 

MT spurgte til en lignende øvelse for SKAT (som for Anvenderforum) som en 

skrivebordstest af om ejendomsvurderingens behov opfyldes. Det vil være 

hensigtsmæssigt at gennemføre mødet før sommerferien.    

 

PSM bemærkede, at KOMBITs brugerstyringsløsning inkl. forretningslogik ikke er 

færdigudviklet, og det er en udfordring for KOMBIT at få brugerstyringen til at 

understøtte 3. parts systembrugere, herunder Matriklen og Ejerfortegnelsen tidligere end 



 
 
4 af 7 
Gammel Mønt 4 · 1117 Købehavn K · T +45 33 92 29 00 · E mbbl@mbbl.dk · www.mbbl.dk  

planlagt. KOMBITs intention er at sigte efter, at Ejendomsskat og Ejendomsbidrag og 

GD1/GD2 registrene kan anvende brugerstyringsløsningen pr. 1. januar 2016. KOMBIT 

giver en skriftlig tilbagemelding til Grunddataprogrammet og GD1/GD2 styregrupperne i 

uge 22. 

 

- Det fælles testarbejde (O)  

MMI orienterede om det fælles testarbejde, der skal der skal udføres i GD1. 

Integrationstesten skal sikre, at de tværgående integrationer og services fungerer både 

teknisk og forretningsmæssigt. 

Registerprojekterne i GD1 og GD2 er positive overfor det fælles testarbejde, som skal 

sikre at tingene hænger sammen på tværs. 

Testprojektet har i samarbejde med registrene igangsat en forretningsmæssig 

kvalitetssikring af udstillingsmodeller og DAF-tjenester. Disse kvalitetssikringsaktivister 

skal gennemføres inden projekterne afleverer DLS den 2.oktober.  

 

Situationen omkring testmiljøer er ikke endeligt afklaret. Styregruppen har tidligere 

godkendt en indstilling fra GD1/GD2 om at der er behov for 6 testmiljøer, jf. 

styregruppens beslutning af 26. juni 2014 (se evt. kravbilagspakkens Bilag 151). Iht. GD7 

kontrakten med KMD vil der imidlertid kun være et enkelt kundetestmiljø til rådighed. 

Dette udfordrer forudsætningerne for testarbejdet i GD1 og GD2 og vil kunne forlænge 

testperioden, fordi der udelukkende kan testes sekventielt. JRO bad LEH om hurtigst 

muligt at undersøge muligheder og omkostninger ved at etablere: 2, 4 og 6 testmiljøer 

mhp. at finde den bedst mulige løsning. 

  

- Status på lovgivning (O) 

MLI gav en status på lov- og regelarbejdet med en oversigt over de lovområder, som er 

omfattet af GD1/GD2. 

 

Der pågår en harmonisering af myndighedernes bemærkninger til de foreslåede lov- og 

regelændringer, der fremsættes som et samlet lovforslag. Lovprojektet har planlagt et 

fælles infomøde med slides og mundtlige præsentationer den 10. juni. Styregruppen vil 

få en orientering om indholdet i lovforslaget på næste møde den 25. juni. Forelæggelse 

af endeligt udkast til lovforslag for ministeren for by, bolig og landdistrikter med henblik 

på iværksættelse af ekstern høring er planlagt til 21. august. 

                                                           
1
 http://grunddata-ejendom-adresse.dk/kravbilag 
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MT gav udtryk for at SKAT har en interesse i at følge lovarbejdet samt i at deltage i 

infomødet. MT melder en kontakt ind til sekretariatet.  

 

5. Håndtering af aktuelle emner og risici i delprogram met jf. bilag 2 og 3 

PLL orienterede om GD1’s aktuelle emner, og risici og redegjorde for igangsatte 

mitigerende handlinger. 

Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 

6. Risikobillede i forhold til datafordelerens korrekt ionsplan jf. bilag 4 og 5 

PLL/SRU redegjorde for, at MBBL på baggrund af forespørgsel fra GDS har indmeldt 

input til risikobilledet i forhold til den udgave af datafordeleren korrektionsplan der forelå 

på det aktuelle tidspunkt. Når korrektionsplanen er vedtaget vil det være nødvendigt at 

justere billedet i forhold til den plan der besluttes. Risikobilledet vurderes fortsat at være 

højt bl.a. fordi der ikke er buffere til at opfange tilbageløb. Nogle af risiciene er blevet 

håndteret i den version af korrektionsplanen som forelægges grunddatabestyrelsen til 

beslutning. Især er der taget hånd om problemstillingen ifm. leverancen af 

Dataleverancespecifikationen den 2. okt. 2015.  

 

TGR bemærkede at KL mener det er vigtigt, at grunddatabestyrelsen er oplyst om 

risikobilledet og spurgte om det indmeldte risikobillede bliver kommunikeret til 

grunddatabestyrelsen. JRO redegjorde for at Grunddatasekretariatet i DIGST har brugt 

de ting de fandt ”fornødent” i forhold til at lave et cover til grunddatabestyrelsen, der 

tegner et overordnet risikobillede i forhold til Datafordelerens korrektionsplan for 

GD1/GD2 samt udfasning/dobbeltdrift af ESR og SKAT’s udtrædning / ibrugtagning af 

grunddata. 

 

SRU bemærkede afslutningsvist 

- at det på et operationelt plan er afgørende hvordan man i fællesskab agerer når 

den første forsinkelse kommer, så konsekvenserne begrænses hurtigt og 

effektivt. 

- at når DAF-korrektionsplanen er besluttet og GD1´s implementeringsplan er 

tilpasset, vil de risici som forstsat eksisterer blive indarbejdet i GD1´s 

risikoregister og håndteret som en del af det almindelige risikoarbejde i 

delprogrammet. 
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7. Status på opdatering af programdokumenter (O) 

- Programstyringsdokument, jf. bilag 6, 7 og 8 

Programstyringsdokumentet har været i høring hos parterne i GD1 og kommentarer er 

indarbejdet og clearet. PDH havde spørgsmål til konkrete formuleringer. Det blev aftalt at 

disse spørgsmål løses bilateralt mellem sekretariatet og PDH. 

 

Med disse bemærkninger tilsluttede styregruppen sig indstillingen om at 

Programstyringsdokumentet er opdateret. 

  

- Målarkitektur 

GD1’s målarkitekturer er opdateret og sendt i høring hos registerprojekterne. 

Sekretariatet har modtaget bemærkninger, som vil blive indarbejdet og clearet med 

parterne inden målarkitekturen sendes til endelig skriftlig godkendelse i GD1 

styregruppen.  

 

8. Resultat af ESR udredningen jf. bilag 9,10,11 og 12  (B) 

GD1 har faciliteret et udredningsforløb med registerprojekterne med KL/KOMBIT mhp. 

 

• at identificere og dokumentere at de ESR data, der tillige er grunddata videreføres og 

vedligeholdes i grunddataregistrene: Matriklen, BBR og Ejerfortegnelsen. 

• at anvise regler for hvordan de enkelte grunddatafelter kan tilbagekonverteres til ESR i 

paralleldriftsperioden. 

 

Udredningen er dokumenteret i tre rapporter, som har været i høring hos de involverede 

institutioner. De modtagne bemærkninger er indarbejdet og clearet. 

  

KL har efterfølgende gjort opmærksom på et forretningsbehov for videreførelse af den 

såkaldte ”pensionistkode”, som også anvendes af SKAT. Der var i styregruppen enighed 

om at ”pensionistkoden” ikke er grunddata, men fagdata. PSM vil undersøge om nogle 

af kommunernes fagsystemer kunne være vært for ”pensionistkoden” og udrede 

baggrunden for brugen af pensionistkoden.  

 

Den konkrete problemstilling gav anledning til en mere generel diskussion om ansvaret 

for håndtering af problemstillinger i tilknytning til udfasningen af ESR. Hertil bemærkede 
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JRO, at opgaven som udgangspunkt er placeret hos KL, som bedes konkretisere evt. 

behov. 

 

TGR tilkendegav  at KL kunne godkende ESR-udredningen med følgende 

forudsætninger: 

• Pensionistkodeproblemstillingen behandles på næste styregruppemøde 

• At den manglende historik på samlet fast ejendom og ejerlejligheder kommer på GD1’s 

issueliste 

• At de såkaldte ”skæve” ejerlejligheder kommer på GD1’s issueliste 

 

PDH ønskede nogle konkrete formuleringer vedr. ejerlejligheder ændret. 

 

Styregruppen godkendte ESR-udredningen med bemærkning om at KL´s tre 

forudsætninger er taget til efterretning. 

 

9. Placering af ansvar for sammenstillede services jf.  bilag 13 (B) 

Der var Ingen bemærkninger til indstillingen, som styregruppen tilsluttede sig. 

 

10. Næste møde  

- 25. juni 2015 kl. 9:45 – 11:45. 

11. Evt.   

Der var intet under punktet.  


