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Statusrapportering for projekterne i Ejendomsdataprogrammet GD1

Problem
Projekterne statusrapporterer forud for hvert møde i styregruppen. Styregruppen skal forholde sig til programmets og projekternes status. 
Baggrund
Der statusrapporteres for afsluttede og kommende milepæle – både ift. projekternes systemleverancer og ift. test- og implementeringsplanens milepæle. 

Den samlede status i dette cover baserer sig på statusrapporter fra projekterne for perioden 29. februar 2017 – 4. april 2017. 
Status 
Delprogrammet er fortsat i gul status Fsva. MU, EBR og tid i gul, som følge af forsinkelser i forberedelse til og gennemførelse af Snitfladetesten. EJF er meldt klar til snitfladetest. Samlet set vurderes programmet i gult pga. de aktuelle forsinkelser, og da MU er på kritisk vej. Der er i perioden nedsat en taskforce, der skal sikre fremdrift, ift. at MU og EBR kan indgå i snitfladetest med de øvrige GD1-2 registre.
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Registerprojekternes egen uddybning af status

Matriklens Udvidelse
Projektet har arbejdet fokuseret på forberedelse af snitfladetest og afslutning af funktionstest. 
Projektet rapporteres i GUL, da projektet er forsinket på en række områder. På denne baggrund har Styregruppen for Test og Implementering nedsat en task-force, der skal sikre fremdrift, således at MU og EBR kan indgå i snitfladetest med de øvrige GD1-2 registre.
Der er etableret en plan som viser, at MU og EBR kan være klar til snitfladetest umiddelbart efter påske (d. 18. april). Og hvis weekender og lukkedage før påske inddrages for både leverandører og GST, vil der være plads til et mindre tilbageløb (fejlrettelser). Der arbejdes inden for nedenstående leverancer, der alle har betydning for at kunne gennemføre de fire testcykles for hvert register forud for den fælles snitfladetest (egne services, replikering/hændelser, connectivity/sikkerhed, andres services). 


	Leverance
	Status 
	Kommentar

	MU - Bitemporalitet
	Følger planen
	PoC på ændret håndtering af bitemporalitet hos KMD er gennemført med succes. Opsætning hos KMD er gennemført på DEV 01 og løsningen testes der. Forventet leverance til test fra KMD 3/4 og forventet afslutning af test 7/4.

	MU – DLS ændring 1.24
	Følger planen
	Test af WFS og Hændelser forventes afsluttet 5/4. REST er allignet med bitemporalitet og test forventes afsluttet 7/4. 

	EBR – modelændring og DLS ændring 2.6
	Følger planen
	IBM har leveret datamodellen som grundlag for KMDs arbejde.  Leverance fra IBM leveres  6/4 til test i GST. Forventet afslutning af test i GST 18/4.

	Connectivity
	Plan udfordret
	Der er fundet forventet løsning på opgaver omkring connectivity, og der forventes løsningsafklaring i uge 14.



Funktionsprøven for projektet er pr. 31/3 betinget godkendt, ift. at der ikke findes yderligere fejl i testene, at der kan ske gennemførelse af regressionstest i uge 17, og at installationsprøverne kan godkendes med udgangen af april. 

Installationsprøverne er endnu uafsluttede som følge af væsentlig længere procestid end planlagt ift. at etablere baseline for installationen hos SIT. Baseline er nu etableret og installationen af selve MU pågår. Der er dog fundet fejl i installationsscriptet.

Ejerfortegnelsen. 
Projektet er i grøn, da der succesfuldt er gennemført test af alle Ejerfortegnelsens servicemetoder og hændelser. Der udestår enkelte fejlrettelser på et par servicemetoder, men ingen af disse er kritiske ift. start af snitfladetest. Projektet kan melde at den nødvendige funktionalitet til snitfladetesten er klar.

Ejerfortegnelsens egen start af snitfladetest mangler dog p.t. godkendelse fra EBR og CPR ift. NemLogin adgang på produktionscertifikat. Dette er i proces og forvenes klar inden Påske for begge registres vedkommende.
Derudover kræver Ejerfortegnelsens start af snitfladetest, at MU, EBR og CPR tjenester meldes klar af registrene. Reelt vil det være klarmeldingen fra MU, som bestemmer start på Ejerfortegnelsens egen snitfladetest.
Derudover er der annonceret en genindlæsning af CPR data inden for de næste uger. Denne genindlæsning skal være gennemført succesfuldt før Ejerfortegnelsen kan starte snitfladetest.
BBR. 
Projektet er rapporteret i grøn status.

Konfiguration af BBR på Datafordeleren
Arbejdet med konfigurationen af BBR på Datafordeleren blev påbegyndt i uge 37 jf. den aftalte plan for Makroplanen. BBR projektet har testet løbende og gentestet egne service, når DAF har idriftsat rettelser. 

BBR har oprettet 14 prioritet A fejl undervejs og der udestår stadigvæk at få rettet 3 prioritet A fejl. BBR’s egne udstillingsservices er testet, men test af hændelser udestår pga. en blokerende fejl, der gør det besværligt at uploade opdateringsudtræk og teste efterfølgende. Fejlen er registreret primo januar 2017. 

BBR tester connectivity mod de registre efterhånden, som de meldes klar af GD testprojektet. 

Status for udviklingen af BBR
Systemleverandøren Netcompany er i gang med at etablere BBR 1.8. Beta-test af løsningen påbegyndes ultimo april. BBR 1.8 idriftsættes d. 6. juni 2017. 

Dialog med GD1 og MU om forskellig modellering af samtidige versioner & bitemporalitet
Der er aftalt en løsning mellem MU og BBR/DAR af de konstaterede forskelle ift. håndteringer af modellering af samtidige version & bitemporalitet. 

Løsningen er efterfølgende blevet godkendt af programledelsen for GD1 og GD2.

Fastlæggelse af tidsplan for implementering af ny DLS
Det er aftalt en overordnet tidsplan for implementering af en ny DLS med ledelsen af GD1. 

[bookmark: _GoBack]Test-projektet (GD1-GD2) 
Test-projektet er fortsat i gul status. Det skyldes den forsinkede afslutning på test af egne services og egne hændelser for flere registre. Kun DS, DAGI og EJF er meldt helt klar til snitfladetest. Den forsinkede afslutning på test af egne services og egne hændelser skubber opstart af selve snitfladetesten og dermed er der også risiko for forsinkelse af integrationstesten.
Løsning
Det indstilles, at styregruppen godkender status for delprogrammets fremdrift.
Procedure
Ikke relevant.
Kommunikation
Ikke relevant.
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