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Statusrapportering for projekterne i Ejendomsdataprogrammet GD1

Problem
Projekterne statusrapporterer forud for hvert møde i styregruppen. Styregruppen skal forholde sig til programmets og projekternes status. 
Baggrund
Der statusrapporteres for afsluttede og kommende milepæle – både ift. projekternes systemleverancer og ift. test- og implementeringsplanens milepæle. 

Den samlede status i dette cover baserer sig på statusrapporter fra projekterne for perioden 3. april 2017 – 30. maj 2017. 
Status 
Delprogrammet er fortsat i gul status. Fsva. MU og EBR er tid i gul, som følge af forsinkelser i forberedelse til og gennemførelse af Snitfladetesten. Samlet set vurderes programmet i gult pga. de aktuelle forsinkelser, da MU er på kritisk vej. 
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Registerprojekternes egen uddybning af status

Matriklens Udvidelse
Projektet har arbejdet fokuseret på klargøring til snitfladetest, gennemførsel af snitfladetest og afslutning af funktionstest. 
Projektet rapporteres i GUL, da projektet er forsinket på en række områder ift. den fastsatte planlægning.
Projektet nåede via den nedsatte taskforce at blive klar i nødvendigt omfang til snitfladetesten. De resterende udeståender færdiggøres til integrationstesten.
Projektet har igangsat alle snitflade test cases for MU bortset fra DAR adressesøgning. Ajourføring af EJF er iværksat, og de første testcases er gennemført med succes. Fremdriften har været vanskeliggjort af, at det er et nyt område, som testerne har skullet sætte sig ind i, samt af, at kontrol af test resultatet er komplekst. Der er desuden blevet fundet fejl som har blokeret for en del test cases, en rettelse hertil er leveret og afventer installation. Yderligere vanskeliggøres testen af, at alle miljøer og data skal være på plads for at test er mulig.
Ajourføring af DAR er testet OK, og ajourføring af BBR er netop igangsat.
For så vidt angår EBR, så igangsættes nu intern test af hændelsesprocessering. Derefter igangsættes selve snitfladetesten på dette område. 
Funktionsprøven for projektet udestår stadig bl.a. som følge af væsentlige fejl i kortkomponenten, og andre væsentlige rettelser, der udestår hos leverandøren, som følge af nødvendigt fokus på projektets programrelaterede aktiviteter.
Installationsprøve 1 er afsluttet. Styregruppen har besluttet at udskyde installationsprøve 2 til efteråret. 
Der er påbegyndt planlægning af projektets egen slutbrugertest, og herunder er der udarbejdet plan for en række rettelser ift. kommuneklientens funktionaliteter (udstykningskontrollen). 
Arbejdet med udvidede hændelser pågår i en tværfaglig gruppe, der inkluderer MU, DAT, GD7 og programmet.
Generelt er projektet udfordret dels som følge af en relativ langsom opstart af snitfladetesten, og dels som følge af en række ressourcemæssige udfordringer internt og på leverandørsiden.

Ejerfortegnelsen. 
Projektet er i grøn, da snitfladetest ift. services er klar ift. flere registre. Dog udestår test af CVR hændelser.
Overordnet status er:
· Snitfladetest ift. MU services er afsluttet med succes
· Snitfladetest ift. EBR services er gennemført med succes, men der udestår test ift. bitemporalitet
· Snitfladetest ift. DAR services er afsluttet med succes
· Snitfladetest ift. CPR services er afsluttet med succes
· Snitfladetest ift. CVR services er gennemført. Der udestår stadig en væsentlig problemstilling ift. CPR’s anvendelse af registreringstid og status værdier
· Test af CPR-hændelser er afsluttet med succes
· Test af CVR-hændelser ikke igangsat endnu

Arbejdet med udvidede hændelser pågår i en tværfaglig gruppe, der inkluderer EF, MU, DAT, GD7 og programmet.
BBR. 
Konfiguration af BBR på Datafordeleren
Arbejdet med konfigurationen af BBR på Datafordeleren blev påbegyndt i uge 37 jf. den aftalte plan for Makroplanen. BBR projektet har testet løbende og gentestet egne service, når DAF har idriftsat rettelser. 

BBR’s egne udstillingsservices er testet, samt test af egne hændelser. Test af hændelser afventede længe en rettelse af en blokerende fejl, der gør det besværligt at uploade opdateringsudtræk og teste efterfølgende. Fejlen blev første gang registreret primo januar 2017. Primo maj var fejlen fjernet og testen af hændelse kunne komme i gang. 

BBR tester connectivity mod de registre efterhånden, som de meldes klar af GD testprojektet. I sidste uge blev connectivity mellem BBR og MU etableret.
BBR har afventet, at de øvrige løsninger har meldt egne services og hændelser klar til fælles snitfladetest og starter efter planen på denne i uge 23.


Idriftsættelse af BBR 1.8
Beta-testen af BBR 1.8 er nu afsluttet. Alt kører forsat efter planen. Systemleverandøren Netcompany idriftsætter BBR 1.8. d. 6. juni 2017. 


Fastlæggelse af tidsplan for implementering af ny DLS
BBR vil inden sommerferien gå i dialog med GD1 for at få aftalte en tidsplan for implementering af en ny DLS. 

Test-projektet (GD1-GD2) 
Test-projektet (GD1-GD2) er fortsat i  gul status. Det skyldes udeståender i forberedelsen til snitfladetest hos nogle registre samt forsinkelse i opstart og ujævn fremdrift i selve snitfladetesten. Der er dermed risiko for, at snitfladetesten ikke kan afsluttes rettidigt, og integrationstesten ikke kan påbegyndes som forudsat.
Løsning
Det indstilles, at styregruppen godkender status for delprogrammets fremdrift.
Procedure
Ikke relevant.
Kommunikation
Ikke relevant.
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