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Statusrapportering for projekterne i Ejendomsdataprogrammet GD1

Problem
Projekterne statusrapporterer forud for hvert møde i styregruppen. Styregruppen skal forholde sig til programmets og projekternes status. 
Baggrund
Der statusrapporteres for afsluttede og kommende milepæle – både ift. projekternes systemleverancer og ift. test- og implementeringsplanens milepæle. 

[bookmark: _GoBack]Den samlede status i dette cover baserer sig på statusrapporter fra projekterne for perioden 31. maj 2017 – 5. september 2017. Det vil sige inden, at der blev drøftet en tilpasset tidsplan i Grunddatabestyrelsen.
Status 
Delprogrammet er fortsat i gul status. Fsva. MU, EBR og EJF er tid i gul, som følge af forsinkelser i gennemførelse af Snitfladetest og Integrationstest. Samlet set vurderes programmet i gult pga. de aktuelle forsinkelser.
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Registerprojekternes egen uddybning af status

Matriklens Udvidelse
Projektet har arbejdet fokuseret på afslutning af snitfladtest, klargøring til og opstart af integrationstest, samt afslutning af funktionstest. 
Projektet rapporteres i GUL, da projektet er forsinket på en række områder ift. den fastsatte planlægning.
Snitfladetesten MU
Testen blev ikke færdig inden GST gik på sommerferie (uge 28), hvorfor denne ikke kunne meldes afsluttet inden integrationstesten, som var planlagt til at starte 1. aug. 2017.  
Test af DAR ajourføring (MU_TO_DAR_AJOUR) blev afsluttet den 18/5.
Test af Ajourføring til BBR (MU_TO_BBR_AJOUR):  Testen er afsluttet - 1 test case er fejlet med 3 fejl som ikke er stoppende for integrationstesten. Dog har vi oplevet nogen ustabilitet i form af manglende svar fra BBR.
Ajourføring af Ejerfortegnelsen (MU_TO_EJF_AJOUR): Nyoprettelse, sammenlægning og videreopdeling på eksisterende ejendomme virker. 4 resterende test cases under gentest.
Visning af Ejeroplysning (MU_TO_EJF): Selve integrationen virker og der 1 test case med en ikke kritisk fejlrapport. Dette område er ikke kritisk for Integrationstest.
Visning af beliggenhedsadresse: MU_TO_EBR: Er testet OK
Adressesøgning: MU_TO_DAR: Der udestår enkelte fejlrettelser. Funktionaliteten vedrører alene fremsøgning af ejendomme ud fra adresse i MU’s eget system og er den på ingen måde kritisk for Integrationstesten.
BPFG servicen er testet OK af MU, herunder også kaldet til EJF.
MU har enkelte mindre udeståender ift. at være fuldt klar til integrationstesten.
Snitfladetesten EBR
Testen blev ikke færdig inden GST gik på sommerferie (uge 28), hvorfor denne ikke kunne meldes afsluttet inden integrationstesten, som var planlagt til at starte 1. aug. 2017.
Den interne test af hændelsesprocessering (beregning af ny beliggenhedsadresse) er afsluttet.
IFt. EBR er der følgende testcycles, der skal være klar før integrationstest kan startes fuldt op:
EBR_TO_MU_Hændelser: Testen er afsluttet
EBR_TO_DAR_Hændelser: Test blokeret af ustabilitet i DAR  hændelser
EBR_TO_DAGI: Afsluttet den 16/05
EBR_TO_BBR_Hændelser: Test er igang
Adressesøgning EBR_TO_DAR: Få fejlrettelser udestår - disse er ikke kritiske for Integrationstesten
EBR er klar til integrationstest
Integrationstest
Integrationstesten startede 1. aug. 2017. 
Integrationstesten er startet med de 4 testcases, som kan startes på, men flere har ikke kunne opstartes i perioden med den forventede hastighed, da 11 af de 25 integrationstest testcases indeholder test af EBR hændelsesprocessering, som har været udfordret.
Den interne test af hændelsesprocessering er afsluttet. Testen af processeringen af ”rigtige” hændelser fra MU, BBR og DAR er derimod ikke i mål endnu. Vi er hæmmet af manglende stabilitet og har også været udfordret af uanvendelige test hændelser fra BBR som fejlagtigt ikke var markeret som test hændelser. 
Prøveimplementering 2
MU har gennemført en planlægning af de Prøveimplementeringsaktiviteter  herunder givet input til den drejebog til lukkevinduerne, som skal bruges initialt i Prøveimplementering2 og senere i en opdateret version i forbindelse med Implementering. MU har et etableret et miljø, som kan bruges til Prøveimplementering2. Dette er baseret på et udtræk fra den 18. aug. 2017. Projektet afventer at selve lukkevinduerne bliver testet under ledelses af GD1.

Der er udfordringer med at der er usikkerhed hvordan programmet endelig vil gennemføre en tilfredsstillende prøveimplementering. Fundamentet virker ikke solidt. I den forbindelse er der behov for en analyse af ”mellemtilstande” mellem lukkevinduerne. [Programledelsen bemærker at synspunkterne er fremført på de workshops, der har været afholdt i forbindelse med planlægning af prøveimplementeringen og ikke hører hjemme i statusrapporten. Der er påbegyndt arbejde og møderække med afprøvninger af processerne i prøveimplementeringen både i de enkelte lukkevinduer og for hele flowet, hvor det ligeledes er muligt at bidrage].
Slutbrugertest
Der er påbegyndt planlægning af projektets egen slutbrugertest, og herunder er der udarbejdet plan for rettelser ift. kommuneklientens funktionaliteter (udstykningskontrollen). 
Generelt er projektet udfordret ift. afslutning af snitfladetesten, og ressourcemæssigt på leverandørsiden. 
Ejerfortegnelsen
Projektet er i gul, da projektet, lige som det øvrige program, har været udfordret af flere tværgående forsinkelser og blokerende fejl på Datafordeleren ift. den fastlagte tidsplan for perioden

Generelt er Ejerfortegnelsens projektstatus dog tilfredsstillende. Der eksisterer kun enkelte mindre forsinkelser, men alle forsinkelser kan indhentes inden for de kommende uger.

Programrelaterede aktiviteter

Snitflade ift. CVR hændelser
Vi har tidligere gennemført en test ift. de tre hændelsestyper, som vi anvender fra CVR. En blev godkendt mens de to andre fejlede. Vi har gennemført en gentest her efter sommerferien med samme resultat. Der er en fejl hos CVR/DAF. Resultatet for os er, at de manglende CVR hændelser slet ikke genereres på Datafordeleren.
Udskiftning af CPR tjeneste
Den nye tjeneste er konfigureret og testet ok af CPR. Vi har også tilrettet og testet koderettelser. Adgangen testes p.t.
Udvidede hændelser – end-to-end test
Ejerfortegnelsen og DAT/SDFE har længe været klar til en ”end-to-end” test af hændelsesdetektering og hændelsesgenerering ift. ”udvidede hændelser”. DAF blev klar hertil i uge 27. Vi fik gennemført en række indledende test kort inden sommerferien, hvor en række fejl på Datafordeleren blev fundet.
Her i august har DAF fået rettet de fleste af disse, men desværre skabt en hel del nye fejl – herunder genintroduceret en række gamle fejl. Derudover har opdateringer til Datafordeleren været blokeret i en længere periode i august grundet en anden fejl på Datafordeleren. 
Status p.t. er, at der udestår fejl, men at det kun er én af disse, som blokerer for dele af integrationstesten.  
Snitfladetest
Snitfladetest ift. MU, EBR, CPR og DAR afsluttet uden fejl.
Test ift. CVR-services er gennemført. De fundne fejl er relateret til problematikken omkring uens registreringstid og håndteres ved at fjerne registreringstid som inputparameter.
Test af CVR-hændelser igangsat. En hændelse virker, mens EJF ikke modtager de to andre.
Arbejdet med udvidede hændelser pågår i en tværfaglig gruppe, der inkluderer EJF, MU, DAT/SDFE, GD7 og GD2.
Integrationstest
Ejerfortegnelsen har med forsinkelse påbegyndt integrationstesten af Ejerskifte med følgende status (55 % godkendte testcases):
· Ejerskab – afsluttet med succes
· Ejerskifte via kommunen – 2/3 gennemført med succes (resten afventer en hændelsesrettelse)
· Ejerskifte via Digital Tinglysning – ikke igangsat endnu 
· CPR- og CVR-hændelser – dele gennemført med succes
Prøveimplementering
På programniveau er testmiljøet på Datafordeleren (Test06) ikke blevet klar til tiden (forventes 6. september). Når det klarmeldes, skal Ejerfortegnelsen (og andre registre) bruge minimum 2 uger på at få opsat og testet connectivity i forhold til Test06 miljøet. 
Ift. Ejerfortegnelsens eget PreProd5 miljø er vi så langt vi kan være, så længe andre miljøer ikke er klar til at indgå i en test af connectivity mv. 
Start på prøveimplementeringen bliver derfor forsinket, men hvilke konsekvenser dette får for programmet og øvrige aktiviteter i Ejerfortegnelsen vides ikke p.t.
Udfordringer med registreringstid mv.
Der har været nedsat en arbejdsgruppe under GD1, som er kommet frem til et beslutningsoplæg indeholdende følgende hovedelementer:
· Registreringstid fjernes fra Ejerfortegnelsens sammenstillede servicemetoder på Datafordeleren. Dette vil kræve ny DLS samt gentest af ”egne services”.
· I Ejerfortegnelsen indføres en registerspecifik håndtering af registreringstid pr. register. For Matriklen, EBR og DAR kan dette gøres via en konfigureringsfil, mens registreringstid skal fjernes helt ift. CVR integrationer.
Ovenstående beslutningsoplæg er konfirmeret i Arkitekturforum og efterfølgende i TI-styregruppen.
Skiftet i Ejerfortegnelsen forventes gennemført i uge 39, hvor det p.t. passer bedst ind i testplanen. Ændring af services på Datafordeleren afventer GD7/KMD estimering og planlægning.
Ejerfortegnelsen som POC på brugervendt dokumentation
Ejerfortegnelsen er af DIGST blevet ”udvalgt” som register ift. en POC på, hvordan brugervendt dokumentation skal udarbejdes. Dokumentationen blev afleveret den 21. august og er udsendt til eksterne anvendere til kommentering.


BBR. 

[BBR er rapporteret i Grøn status]

GD test af BBR
BBR har gennemført snitfladetesten i GD i uge 32. Konfiguration af BBR på DAF og snitfladetest startede i uge 37 2016.

Deltaget i integrationstesten, der er blevet replanlagt. 

BBR har gennemført de aktiviteterne der er nødvendige for for at være klar til prøveimplementering. Testmiljøet var etableret til den 1. september og sat i drift hos leverandøren. 

Idriftsættelse af BBR 1.8
BBR 1.8 blev planmæssigt idriftsat d. 6. juni 2017. En ny version 1.8.1 med en række forbedringer er planlagt til release d. 6. oktober. Disse berører ikke GD-programmet.

Fastlæggelse af tidsplan for implementering af ny DLS
En samlet tidsplan for implementering af en opdateret version af BBR’s DLS er godkendt af GD1. Høringsmateriale med alle planlagte ændringer er sendt i høring d. 30. august. Det forventes at processen afsluttes medio november 2017.


Opgørelse af meromkostninger af projektet
SKAT og KOMBIT har overfor GD1-sekretariatet peget på en række meromkostninger for BBR som følge af forlængelsen af testperioderne samt introduktionen af en prøveimplementering som ikke er omfattet af finansieringsaftalerne.


Test-projektet (GD1-GD2) 
Test-projektet er fortsat i gul status, hvilket skyldes, at registrene ikke som forudsat har afsluttet snitfladetesten i uge 27, og at integrationstesten følgelig ikke i alle spor er startet op i uge 31 som forudsat i tidsplanen. Der er dermed risiko for, at integrationstesten ikke kan afsluttes rettidigt jf. den vedtagne tidsplan. (Vær opmærksom på, at rapporteringsperioden ligger inden der blev drøftet en tilpasset tidsplan i Grunddatabestyrelsen).
Løsning
Det indstilles, at styregruppen godkender status for delprogrammets fremdrift.
Procedure
Ikke relevant.
Kommunikation
Ikke relevant.
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