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Statusrapportering for projekterne i Ejendomsdataprogrammet GD1

Problem
Projekterne statusrapporterer forud for hvert møde i styregruppen. Der statusrapporteres for afsluttede og kommende produkter og milepæle samt kritiske risici og emner. Styregruppen skal forholde sig til programmets og projekternes status.

Baggrund
Den samlede status i dette cover baserer sig på statusrapporter fra projekterne for perioden 9. juni 2016 – 1. september 2016.

Status
På baggrund af forsinkelse af fælles testaktiviteter er delprogrammet i RØD. Der pågår en afklaring af forudsætningerne for at gennemføre de fælles testaktiviteter. På det grundlag udarbejdes der en plan for det videre testforløb og implementering af GD1.

Lovprojektet er samlet set gået i gul som følge af, at der aktuelt pågår drøftelse med EFKM og STM om at udsætte lovens fremsættelsestidspunkt. Dette kan få betydning for ikrafttræden. Det påvirker både tid og scope.

Testprojektet er samlet set gået i rød som følge af, at det er nødvendigt at replanlægge GD1/GD2-testen.
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Uddybning af registerprojekternes status



MU. 
[Statusrapport udestår] Det er GD1’s vurdering at status for projektets fremdrift er uændret. 

EF. Projektet har i perioden fortsat arbejdet med at forberede snitfladetesten. Der har dog været store udfordringer ift. at gennemføre test af egne services på datafordeleren. Dels pga. problemer med NemLogin, dels pga. problemer med kvaliteten i de leverede services fra KMD. Ressourcemæssigt har projektet brugt mange ressourcer på at fejlindberette og teste services, der ikke har fungeret. Pt. er de budgetterede ressourcer til snitfladetesten opbrugt. Der er planlagt ekstraallokering.  Projektet har leveret input til implementeringsplanerne til programledelsen herunder indgået aftaler med KL, Kombit og TL vedr. lukkevinduer m.v. Projektet har forberedt diverse DLS’er og implementering af modelændring (model v. 1.3.0.) Projektet er i gul, hovedsagelig pga. forsinkelse af snitfladetest.

BBR. 
BBR 2.0 projektet har oplyst at projektet isoleret set følger sin tidsplan og derfor fortsat i grøn. Den forventede forsinkelse af Grunddataprogrammet, vil naturligvis også påvirke BBR 2.0. Det forventes således betydelige ændringer i den kommende periode. Det er GD1’s vurdering at forsinkelsen på de fælles testaktiviteter allerede burde afspejles i den aktuelle statusrapportering, efter aftale med BBR er tid sat i gul, fordi testaktiviteterne ikke kunne gennemføres. 


Projektet har d. 13. juli afleveret en revideret DLS for BBR 2.0. Der er sket en række ændringer til den fysiske datamodel og generelle opdateringer, som opfølgning på afleveringen første gang den 29/4. Den reviderede datamodel er godkendt af modelsekretariatet og programkoordinationsudvalget. Tilhørende DLS er afleveret til GD1 den 18. august.

SKAT har sammen med Kombit vurderet at en forsinket idriftsættelse har betydelige konsekvenser og har i den sammenhæng behov for at vurdere nærmere hvilken tilpasningsstrategi, der er mest hensigtsmæssigt at følge.

BBR 2.0 projektet har gentestet de fejl, som er meldt rettet i Jira. Ellers afventer projektet en ny tidsplan og klarmeldinger fra de øvrige registre og Datafordeleren.

Test-projektet (GD1-GD2) 
Testprojektet er samlet set gået fra gul til rød status. Det skyldes, at det nødvendigt at replanlægge GD1/GD2-testen. Grunddatabestyrelsen forelægges forslag til en ny testplan på møde den 30. september. Den reviderede plan vil påvirke idriftssættelsen af GD1 og GD2.

Lov-projektet (GD1-GD2) 
Lovprojektet er samlet set gået fra grøn til gul status. Som en konsekvens af den tidskrævende ØU-proces vedr. lovforslagenes byrder, der var inden sommerferien, og at behandlingen af høringssvarene har vist sig mere kompliceret end forventet pågår der aktuelt en drøftelse med EFKM om at udsætte lovens fremsættelsestidspunkt. Det påvirker både tid og scope for lovgivningsprojektet. Dette kan i sidste ende påvirke ikrafttrædelsestidspunktet.
Løsning
Det indstilles, at styregruppen godkender status for delprogrammets fremdrift.
Procedure
Ikke relevant
Kommunikation
Ikke relevant
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