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[bookmark: _GoBack]Plan for tværgående test i efteråret 2016 (B)
Problem
Der skal tages stilling til en fælles plan for gennemførsel af test i efteråret 2016.
Baggrund
Snitfladetesten er kommet meget langsommere i gang end forudsat. Foreløbigt har testperioden primært været anvendt på at reducere mængden af ikke opfyldte forudsætninger. Det har betydet, at der reelt kun er snitfladetestet i begrænset omfang, jf. statussagen.
På den baggrund er der behov for en ny testplan der:
1) Forholder sig til færdiggørelse af snitfladetesten (ny opgave grundet forsinkelser). 
2) Detailplanlægger integrationstesten.  
3) Forholder sig overordnet til anvendertesten.
Styregrupperne for GD1 og GD2 er på et ekstraordinært styregruppemøde den 14. juni blevet præsenteret for en skitse for fremadrettede tværgående test. Skitsen er præsenteret for grunddatabestyrelsen den 23. juni.
På den baggrund har testprojektet udarbejdet en testplan for færdiggørelse af snitfladetesten og gennemførsel af integrationstesten. Testplanen er udarbejdet på baggrund af den aktuelle status i de enkelte registre og deres egne forventninger til, hvad der kan være gennemført per 1. august. Forudsætningerne til de enkelte registres status per 1. august fremgår af tabel 1.
	Tabel 1: Forudsætninger på GD1/GD2 registrenes status den 1. august  

	 
	Testcases
etableret
	Etableret tilslutning til 
NemLogin-STS
	Gennemført
DLS format test
 til andre registre
	Gennemført test af egne services
	Snitfladetest gennemført

	Matriklens udvidelse
	X
	X
	 
	 
	 

	Ejendomsbeliggenhed 
	X
	X
	 
	 
	 

	Ejerfortegnelsen
	X
	X
	X
	X
	 

	BBR
	X
	 X
	 
	 
	X

	DAR
	X
	 X
	 
	 
	X

	DAGI
	 
	 X
	X
	X
	 

	GeoDanmark
	X
	 
	 
	X
	 

	CPR
	X
	 X
	 
	 
	 

	CVR
	X
	X 
	 
	X
	 


Derudover skal en række tværgående forudsætninger være på plads. Datafordeleren skal have implementeret NemLogin STS til 1. august og registrene skal med samme frist have gennemført de nødvendige funktionelle og administrative forberedelser til autorisation via NemLogin. Dermed kan også de testcykler, der forudsætter sikkerhed, testes umiddelbart efter 1. august. Datafordeleren skal derudover på dataindlæsningsdelen fjerne forudsætningen om, at registrene anvender datafordelerens egen STS.
Den foreslåede tidsplan er overordnet skitseret i figur 1.
	Figur 1: Hovedplan for gennemførelse af snitfladetest, integrationstest og anvendertest
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I den foreslåede testplan for både snitflade- og integrationstest er indlagt tid til gentest efter evt. fejlrettelser. 
Den foreslåede plane betyder, at der er et tidsmæssigt overlap mellem dele af snitfladetesten og dele af integrationstesten. Derved opnås et sammenhængende forløb mellem snitfladetest og den efterfølgende integrationstest, fx integrationstest af ejerskifter påbegyndes umiddelbart efter at test af Ejerfortegnelsens snitflader er afsluttet.  I den sidste del af snitfladetesten er det primært Matriklen/Ejendomsbeliggenhedsregisteret der tester, dog vil DAR og BBR have behov for at teste hændelser op mod Matriklen, der først vil være klar med hændelser fra medio september. DAGI vil desuden have behov for at teste multigeometri.  
På den baggrund vurderes, at dele af integrationstesten med fordel kan påbegyndes parallelt med afslutningen af snitfladetesten. Det betyder, at der opnås erfaringer med integrationstesten parallelt med afslutningen af snitfladetesten. På den måde vil der være bedre muligheder for at afhjælpe eventuelle startvanskeligheder inden integrationstesten for alvor igangsættes medio oktober. 

Anvendertest 
Tidsplanen for anvendertesten er ikke endelig, men er tentativt placeret i perioden fra medio oktober til ultimo. Planen viser hvornår anvendertest kan igangsættes, mens tidspunktet for afslutning af anvendertest står åben. De hidtidige erfaringer med test og testforberedende arbejder har vist, at test der involverer mange aktører er mere kompleks og ressourcekrævende end oprindelig antaget. Hertil kommer at statistiske grundlag for vurdering fejlstatus på services og hændelser er utilstrækkeligt til at kunne kvalificere tidsestimaterne. Det statistiske grundlag for vurdering af tidsforbrug på test og den aktuelle fejlstatus på services og tjenester er pt. utilstrækkeligt til at kvalificere afslutningstidspunktet for anvendertesten yderligere. Derfor forslås det at beslutningen om den endelige tidsplan for anvendertest udsættes til september, hvor testerfaringerne vil kunne bidrage til at kvalificere planen. I samarbejde med de primære anvendere vil der ske en detailplanlægning af Anvendetestens indhold og tidsplan.

Anvendertesten vil skulle ses i sammenhæng med implementeringstesten.

Risiko-billedet 
Testplanen er stram og det samlede risikobillede er øget ift. den oprindelige tidplan de væsentligste risici vurderes at være: 
· Afslutning af Matriklens udvidelses snitfladetest: Matriklens udvidelse er forsinket, hvilket betyder at der skal snitfladtestes frem til 15. oktober. Det betyder, at store dele af integrationstesten først kan gennemføres herefter. Yderligere forsinkelsen vil således skubbe væsentlige dele af integrationstesten.

· Forsinkelse i centrale infrastrukturelementer hos Geodatabanken: Forsinkelser i centrale infrastrukturelementer hos Geodatabanken. Både ”Transportbånd” og ”Hændelsesgenerator” hos Geodatabanken har været væsentlig forsinket, og for nogle registre er leverancen p.t. sat til september, hvilket er indarbejdet i denne testplan. En yderligere forsinkelse vil være kritisk for den samlede testplan. Der arbejdes på en fremrykning af leverancerne.

· Lange svartider og blokkerede fejl: I nogle test opleves lange svartider og blokkerende fejl. Årsagen hertil ligger både hos Datafordeleren og hos registerprojekterne. Konsekvensen har været, at registerprojekterne skal anvende flere ressourcer og kalendertid på testopgaverne end forudsat. Hvis svartider mv. ikke forbedres væsentligt fremadrettet, vil testen blive yderligere forsinket. Det bemærkes, at Datafordeleren ikke er underlagt performancekrav i testfasen. Der arbejdes dog på at løse problemerne med både svartider og blokkerende fejl.

· Anvendertest parallelt med integrationstest: Integrationstesten kan identificere fejl/huller i tjenester, som skal ændres. Dette forstærker risikoen for tilbageløb i anvenderens test. Omvendt har anvenderne et ønske om at komme tidligt ind i testprocessen.
Løsning
Det indstilles, at:
· Styregruppemedlemmerne bekræfter, at forudsætningerne for planen er opfyldt, jf. tabel 1. 
· Styregruppen tiltræder, at snitfladetest genoptages efter sommerferien, jf. figur 1 og bilag 1.
· Styregruppen tiltræder, at der planlægges med igangsættelse af dele af integrationstesten første september, jf. figur 1 og bilag 1.
· Styregruppen orienteres om fremdrift på test på styregruppemødet i august 2016
· Styregruppen tiltræder, at er træffes beslutning om den endelige tidsplan for anvendertest inden udgangen af september 2016. 
Procedure
Både styregrupperne for GD1 og GD2 og Grunddatabestyrelsen vil løbende få forelagt status på test frem til registrenes idriftsættelse.
[bookmark: bmkInsertObject]Kommunikation
SDFE varetager kommunikationen omkring test. Både styregrupperne for GD1 og GD2 og Grunddatabestyrelsen vil løbende få forelagt status i løbet af efteråret.
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