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Problem
Som en del af den løbende opfølgning på delprogrammets risikoanalyse og delprogrammets fremdrift fremlægges for styregruppen risici og emner, som programledelsen har vurderet kræver styregruppens opmærksomhed. 
Baggrund
Programledelsen har vurderet, hvilke aktuelle risici og emner, der skal behandles på mødet.
Status
De aktuelle risici der omfatter GD1, er indeholdt i de risici der vedrører tværgående Test og Implementeringsforløb. Disse risici indgår i det programfælles risikoregister, der behandles af TI styregruppen. 
På indeværende møde behandles to emner.
Aktuelle emner
	ID
	Problem og konsekvens
	Status

	107
	Umatrikulerede arealer
	17.6.2016:
Antallet af umatr. arealer er på ca. 50. KL beder relevante kommuner bekræfte arealerne mhp. at igangsætter arealernes registrering i Matriklen efter sommerferien.
31.8.2016 Antallet af umatr. arealer er yderligere reduceret.
2.11.2016 Løsningsforslag behandles på GD1 PF og STG
10.1.2017 KL har på styregruppemøde i december meddelt, at der er opstået usikkerhed om antallet af umatrikulerede arealer.
03.03.2017 GST og KL samarbejder om håndtering
31.5.2017 GST forbereder sag til GD1 styregruppemødet den 14.6.2017
07.09.2017 GST forbereder sag til GD1 styregruppemødet den 18.9.2017
01.11.2017 GST forbereder sag til GD1 styregruppemødet den 13.11.2017

	133
	Kommuneklienten i Matriklen er fortsat under udvikling. Kommunerne er i tvivl om klienten opfylder de kommunale forretningsmæssige behov og Kommunerne dermed ikke opnår ikke de forudsatte besparelser. 

	21.04.2017 Analyse og design dialog med MU’s leverandør er indledt med henblik på at få specificeret og estimeret de ønskede funktionalitetskrav samt udarbejde udviklings- og testplan.
Inden udviklingen påbegyndes, skal løsningsbeskrivelser godkendes af alle parter.
Målet er, at de prioriterede krav er klar til slutbrugertesten.
01.06.2017 I uge 22 modtages specifikationer fra IBM, som skal anvendes som input til afklaringer med KL og PLF i juni. Disse afklaringer skal resultere i en godkendelse af den kommende løsning.
07.09.2017
Der har været afholdt afklaringsmøde i juni med bl.a. KL og PLF. Parterne har efterfølgende godkendt den skitserede løsning og løsningen er pt. under udvikling. 1. leverance af klienten er leveret ultimo august og vi afventer 2. og sidste leverance den 25/9 hvorefter GST gennemfører systemtesten. 
02.11.2017
Efter forsinkelse på knap 4 uger fra IBM, er vi pt. i gang med at teste leverancen. Vi forventer at testen, inkl. fejlrettelser, er afsluttet medio december. Kommuneklienten er dermed klar til at indgå i Slutbrugertesten, som forventes at blive afholdt i uge 4 (2018).



Løsning
Det indstilles, at styregruppen godkender status på kritiske emner og risici.
Procedure og Kommunikation
Ikke relevant
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