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[bookmark: _Toc454542340]Baggrund
Grunddataprogrammet påbegyndte maj 2016 en snitfladetest, som desværre ikke har haft den ønskede fremdrift, hvorfor den ikke når at være afsluttet inden sommerferien, som det ellers var planlagt. Der er derfor behov for at færdiggøre snitfladetesten efter sommer som forberedelse til hhv. integrationstest og anvendertest. Samlet set har disse test til formål at sikre en efterfølgende succesfuld implementering af GD1 og GD2 grunddataregistre primo 2017. 
Dokumentet her beskriver en plan for gennemførelsen af snitflade-, integrations- og anvendertest. Den primære målgruppe er projektledere, testansvarlige og styregruppemedlemmer i GD1, GD2 og GD7. Dokumentet er derfor holdt på et forretningsmæssigt og projektledermæssigt niveau. 
Dokumentet er understøttet af et bilag: ”Testplan – Snitflade-, integrations- og anvendertest - Bilag A Testafhængigheder”. Heri beskrives de strukturelle sammenhænge og forudsætninger for at kunne gennemføre Integrationstesten af de forskellige tværgående forretningsprocesser.
De mere konkrete tekniske elementer i planlægning og gennemførelse af snitfladetesten er beskrevet i en tværgående overordnet testdrejebog målrettet testmanagere, testere og leverandører, som skal deltage i testen.
[bookmark: _Toc454542341]Afgrænsning
Følgende elementer er uden for scope af denne testplan:
· Forbedring af datakvalitet.
Dette håndteres i stedet af datavask projekter i hhv. GD1 og GD2.
· Projekters egne interne test. 
Testaktiviteter i de enkelte projekter ift. klienter, funktionalitet, konverteringer etc. er ikke en del af planen her – også selvom en del af disse forløber parallelt med denne testplans aktiviteter. 
· Test i relation til Danske Stednavne. 
Danske Stednavne har i forhold til GD1/GD2 scope ingen integrationer med de øvrige registre – hverken direkte eller via Datafordeleren. 
Test i relation til Danske Stednavne er som følge heraf uden for scope af denne plan.
· Test af implementeringsforløb. 
Der skal udarbejdes en detaljeret plan for selve implementeringen med angivelse af hvilke data der skal migreres fra hvilke registre i hvilken rækkefølge, hvornår dette skal ske, nødvendige kontroller og brugeraktiviteter undervejs etc.
Test af denne implementering (”prøveimplementering”) er ikke en del af planen her, men udarbejdes i stedet ifb. implementeringsplanen.
· Detailplanlægning af anvendertesten. 
Anvendertesten medtages i planen med en tidsmæssig indplacering af de 4 hovedspor i denne, men detailplanlægningen er uden for scope. 
Denne planlægning overlades til de ansvarlige ift. de forskellige anvendersystemer.
· Sikring af den nødvendige økonomi og de nødvendige ressourcer. 
Planen forudsætter, at den tilhørende økonomi er sikret hhv. at de enkelte myndigheder, registerprojekter mv. har de nødvendige ressourcer til at indgå i de forskellige aktiviteter. Det forudsættes dette sikres gennem andre kanaler. 
[bookmark: _Toc454542342]Forudsætninger
Testplanen beskriver aktiviteter startende 1. august og frem til snitfladetest, integrationstest og anvendertest er gennemført. Inden da skal der være gennemført en række test af snitflader, ligesom en række tekniske forudsætninger forudsættes på plads pr. 1. august.
Overordnet set vil de fælles testaktiviteter enten være en forudsætning for planen eller aktiviteter som en del af planen.
Det forventes, at nedenstående aktiviteter er gennemført inden 1. august:
GD1 – Matriklens udvidelse:
· Test cases til test af connectivity, egne services, replikering og egne hændelser samt til DLS-format test af snitflader til andre registre. 
Test cases til test af snitflader til andre registre leveres først til august. 
Tilslutning til NemLogin STS Produktionsmiljø
GD1 - Ejendomsbeliggenhed:
· Test cases til test af connectivity, egne services, replikering og egne hændelser samt til DLS-format test af snitflader til andre registre.
Test cases til test af snitflader til andre registre leveres først til august. 
Tilslutning til NemLogin STS Produktionsmiljø
GD1 - Ejerfortegnelsen:
· Alle test cases til snitfladetest
· Test af egne services
· DLS-format test af snitflader til andre registre 
Tilslutning til NemLogin STS Produktionsmiljø
GD1 - BBR:
· Alle test cases til snitfladetest
· Snitfladetest forventes gennemført, bortset fra test af replikering og egne hændelser. 
Testen gennemføres delvist baseret på testmoduler, hvorfor der udestår en test af snitflader i forhold til den færdige applikation samt test af de snitflader som andre registre først færdiggør efter sommer (til Matriklen).
· Tilslutning til NemLogin STS Produktionsmiljø
GD2 – DAR:
· Alle test cases til snitfladetest
· Snitfladetest forventes gennemført, bortset fra test af replikering og egne hændelser. 
Testen gennemføres delvist baseret på testmoduler, hvorfor der udestår en test af snitflader i forhold til den færdige applikation samt test af de snitflader som andre registre først færdiggør efter sommer (Matriklen).
· Derudover udestå test af snitflade baseret på multigeometri (til DAGI)
· Tilslutning til NemLogin STS Produktionsmiljø
GD2 - DAGI:
· Test af egne services
· DLS-format test af snitflader til andre registre
· Tilslutning til NemLogin STS Produktionsmiljø
GeoDanmark:
· Test af egne services
· Test cases til replikering og egne hændelser
CPR:
· Test cases til test af egne services og hændelser (til DL4)
CVR:
· Test af egne services (til DL4)
· Test cases til egne hændelser (til DL4)
GD7 - Datafordeler:
· Etableret adgang med en NemLogin STS token til tjenester
· Upload af data baseret på en certifikat løsning
· Nye/reviderede servicemetoder fra Matriklen, Ejendomsbeliggenhed, DAR og CVR konfigureret på Datafordeleren
DAT – Geodatabanken mv.:
”Transportbånd” og ”Hændelsesgenerator” hos Geodatabanken er nogle væsentlige infrastruktur elementer i forhold til registerprojekterne hos SDFE/GST. Da disse ikke er blevet klargjort, som oprindelig aftalt, er der mellem registerprojekter og DAT truffet nedenstående aftaler i forhold til disse leverancer. Disse aftaler og deadlines er indarbejdet i planen.

	Registerprojekt
	Replikering til DAF etableret
	Hændelser konfigureret og klar til test
	Hændelser testet og godkendt

	Matriklen
	8. august
	1. september
	15. september

	Ejendomsbeliggenhed
	22. august
	1. september
	15. september

	Ejerfortegnelsen
	1. juli
	9. juli
	15. august

	DAGI
	22. august
	1. september
	15. september
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De største risici i relation til gennemførelse af en succesfuld fælles test er identificeret som nedenstående risici:
· Manglende kvalitet i de leverede tjenester fra Datafordeleren. 
De hidtidige leverancer her i maj/juni har i mange tilfælde enten været forsinket eller været leveret med ofte blokerende fejl. Årsagen hertil ligger formentlig både hos Datafordeleren og hos Registerprojekterne, men konsekvensen har været, at registerprojekterne har brugt unødigt mange ressourcer og kalendertid som følge af den manglende kvalitet.
Hvis ikke kvaliteten løftes væsentligt fremadrettet, vil testen blive yderligere forsinket.
· Forsinkelser i centrale infrastrukturelementer hos Geodatabanken. 
Både ”Transportbånd” og ”Hændelsesgenerator” hos Geodatabanken har været væsentlig forsinket, og for nogle registre er leverancen p.t. sat helt frem til september, hvilket (med de konsekvenser dette har) er indarbejdet i denne testplan. 
En yderligere forsinkelse vil være dybt kritisk for den samlede testplan.
· Hændelser fungerer ikke som ventet indholdsmæssigt eller i granularitet. 
Det samlede koncept omkring hændelser er ikke afprøvet endnu i sin helhed. 
Der indgår mange delelementer i dette flow: registrets opdatering og samling heraf i ”pakker”, ”Hændelsesgenerator” for SDFE, generering på Datafordeler samt mulighed for opsætning af abonnement. 
Konsekvensen kan blive, at enten skal dele af elementerne i hændelsesgenereringen redesignes eller også skal registrenes anvendelse af hændelser baseret på målarkitekturernes forventninger redesignes – begge med alvorlig tidsmæssige konsekvenser.
· Nye/justerede tjenester i relation til Matriklen, Ejendomsbeliggenhed, DAR og CVR er ikke specificeret og konfigureret til 1. august. 
Konsekvensen vil være, at en hel del snitfladetest vil blive forsinket og dermed vil den efterfølgende integrationstest, som er afhængig af disse snitflader, blive forsinket tilsvarende.
· Det sammenhængende flow fungerer ikke som forventet. 
Der kan her være tale om funktionelle misforståelser mellem registrene, eller der kan være tale om tidsmæssige forsinkelser der gør, at antagelser om ”nær realtid” opdatering på Datafordeleren ikke sker rettidigt ift. de enkelte arbejdsgange. 
Konsekvensen kan blive et redesign af arbejdsgange, integrationer mv., hvilket vil kunne få alvorlige tidsmæssige konsekvenser. 
· Anvendertesten viser nogle mangler, som forhindrer en idriftsættelse. 
Der kan fx være at tilbagekonvertering til ESR ikke er tilfredsstillende eller at CPR ikke kan basere adresser på DAGI/DAR registreringer. 
Hvis sådanne potentielle fejl opdages sent i testen, vil det kræve ændringer og gentest med dertil hørende alvorlige tidsmæssige konsekvenser.
· Test af idriftsættelser af registre og ESR gennemføres parallelt med afvikling af anvendertest, hvilket giver nogle udfordringer/risici: 
· Det er de samme personaleressourcer, der anvendes i begge typer test, hvilket øger risikoen for flaskehalsproblemer.
· P.t. er der kun ét fælles miljø til den tværgående test – uanset om dette miljø anvendes til snitfladetest, integrationstest, anvendertest eller test af idriftsættelse. 
Da test af idriftsættelse vil kræve load/reload af en række registre i den givne sekvens, vil dette være svært at udføre i samme miljø, som fx anvendertesten foregår i, med anvendelse af fælles testdata
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Det overordnede mål med testen er at kvalitetssikre at den samlede leverance fra registerprojekterne under GD1 og GD2 lever op til delprogrammernes forretningsmæssige målsætninger om effektiv registrering og effektivt genbrug af henholdsvis ejendomsdata og adresser. Testen har således et primært fokus på de tværgående sammenhænge mellem registrene.
Nedenfor er opstillet en række væsentlige succeskriterier i forhold til den fælles test. Opfyldelse af disse succeskriterier er grundlaget for beslutningen om idriftsættelse af GD1 og GD2 grunddataregistrene med udstilling af grunddata via services og hændelser på Datafordeleren.
Ud for hvert succeskriterie er angivet, hvilken fase der er med til at verificere opfyldelsen af det pågældende succeskriterie: 
P= Projekttest, S= Snitfladetest, I= Integrationstest og A= Anvendertest.
	Succeskriterie
	Beskrivelse
	Fase

	Beslutningsgrundlag i forhold til implementering af Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet.
	Testen skal etablere et veldokumenteret beslutningsgrundlag i relation til at styregrupper kan træffe en beslutning om at igangsætte en implementering af Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet med dertil hørende registerløsninger.
	I, A

	Velfungerende tværgående forretningsprocesser.
	De tværgående processer skal som forretningsmæssige end-to-end scenarier fungere som forventet - defineret i de to delprogrammers målarkitekturer.
Testen skal afvikles ud fra forretningsmæssige end-to-end testcases baseret på de 14 definerede sekvensdiagrammer med tilhørende testdatavarianter, som til sammen anvender en række klienter, services og hændelser i GD1 og GD2.
	P, I

	Velfungerende konvertering af ESR data.
	Testen skal verificere, at ESR data på betryggende vis kan konverteres til Matriklen og Ejerfortegnelsen.
	P

	Velfungerende tilbagekonvertering af ejendomsdata til ESR.
	Testen skal verificere, at ejendomsdata vedligeholdt i Matriklen og Ejerfortegnelsen på betryggende vis kan tilbagekonverteres til ESR.
	P, A

	Udstilling af ejendomsdata til brug for ejendomsvurdering og opkrævning. 
	Testen skal gennem anvendertesten verificere, at ejendomsvurdering og ejendomsskatteopkrævning kan fungere på baggrund af de udstillede grunddata – uden behov for at skulle hente ejendomsdata fra ESR.
	A

	Matriklen skal med stor sikkerhed være i stand til at registrere fast ejendom.
	Matriklen skal med stor sikkerhed være i stand til at registrere, vedligeholde og udstille oplysninger om ejendomstyperne: SFE, Ejerlejlighed og BPFG og alle varianter heraf. 
Testen skal verificere, at den udvidede Matrikel kan erstatte ESR’s matrikeldel ift. kommunernes og Ejendomsvurderingens behov.
	P. I, A

	Ejerfortegnelsen skal være i stand til at vedligeholde ejere og administratorer af Matriklens ejendomme.
	Ejerfortegnelsen skal på grundlag af oplysninger fra Matriklen, Tingbogen og manuelle dataindberetninger være i stand til at oprette, vedligeholde og udstille oplysninger om ejere og administratorer af Matriklens ejendomme. Der skal være sikkerhed for at Matriklens ejendomme tildeles korrekte ejerskaber. 
Testen skal verificere, at Ejerfortegnelsen kan erstatte ESR’s ejer registrering ift. kommunernes og Ejendomsvurderingens behov.
	P, I, A

	Bygninger og boliger i BBR knyttet til det fælles ejendomsbegreb.
	Bygninger, enheder og tekniske anlæg i BBR skal have korrekte referencer til Matriklens ejendomme. 
Der skal være sikkerhed for at samspillet mellem BBR og Matriklen vedr. registrering og vedligeholdes af ejerlejligheder og BPFG fungerer korrekt.
	P, I, A

	Personregistrering i CPR kan baseres på Adresseregistrets registreringer.
	Testen skal verificere, at registrering af dansk ophold kan foretages i CPR, baseret på adresser oprettet og vedligeholdt i Adresseregisteret.
Testen skal specielt være med til at sikre, at den særlige integration der etableres mellem CPR og Adresseregisteret fungerer efter hensigten
	I, A

	Udskrivning af valgkort kan baseres på DAGI’s geografiske inddeling i valgdistrikter.
	Testen skal verificere, at borgeres tilhørsforhold til valgdistrikt beregnes spatialt ud fra borgerens danske opholdsadresse registreret i CPR og valgdistrikter som administrative geografiske inddelinger vedligeholdt i DAGI.
	I, A

	Virksomhedsregistrering i CVR, SKAT og hos Danmarks Statistik kan baseres på Adresseregistrets registreringer.
	Testen skal gennem anvendertesten verificere, at registrering af virksomheder i CVR og dertil knyttede registreringer hos SKAT og Danmarks Statistik kan foretages i CVR baseret på adresser oprettet og vedligeholdt i Adresseregisteret gennem de dertil hørende Datafordeler tjenester.
	A

	Tidlig registrering til stede for anvenderne.
	Arkitekturen foreskriver tidlig registrering i de forskellige registre i form af ejendomme under udstykning, bygninger/boliger under tilblivelse, tidlige adresser etc. Testen skal verificere, at disse data udstilles til brug for anvenderne.
	S, I

	Dataopdateringer rettidigt til stede for anvenderne.
	Testen skal med fokus på de tværgående sammenhænge og afhængigheder verificere, at registreringer i et register via Datafordeleren rettidigt stilles til rådighed for anvenderne, således smidige forretningsprocesser baseret herpå opnås.
	I

	Hændelser om ændringer i registerdata skal kommunikeres til andre registre. 
	Med implementeringen af Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet etableres en arkitektur baseret på samarbejdende grunddataregistre, hvor opdateringer i ét register kommunikeres til andre registre.
Testen skal verificere, at denne kommunikation finder sted på betryggende vis, dels i form af at korrekte hændelser dannes og udsendes fra Datafordeleren, dels i form af at registrene kan modtage og behandle disse korrekt.
	S, I

	Snitflader mellem registre og mellem registre og Datafordeler er testet
	Dette omfatter test og dokumentation for den gennemførte test i forhold til følgende snitflader:
· Ajourføringsservices som registret anvender hos andre grunddataregistre
· Ajourføringsservices som andre grunddataregistre anvender i registret
· Services som registret anvender fra Datafordeleren
· Hændelsesbeskeder som registret anvender fra Datafordeleren – inkl. registrenes egne opsætninger af abonnement/filtrering af hændelsesbeskeder fra Datafordeleren
	S

	Den enkelte snitflade fungerer forretningsmæssigt 
	Det skal være kvalitetssikret, at de enkelte snitflader fungerer og virker som forventet forretningsmæssigt. Snitflader skal være testet med tilstrækkelig succes i forhold til anvendelse i integrationstest og anvendertest.
	S

	Den enkelte snitflade fungerer teknisk korrekt
	Det skal være kvalitetssikret, at de enkelte snitflader teknisk fungerer som aftalt og forventet. Snitflader skal være testet med tilstrækkelig succes i forhold til teknisk integration inden anvendelse i integrationstest og anvendertest.
	S

	Den enkelte snitflade er i overensstemmelse med den forretningsmæssige beskrivelse
	Services og hændelser skal fungere som beskrevet i de forretningsmæssige beskrivelser, således at services og hændelser funktionelt er klar i relation til forventningerne hertil i integrationstest og anvendertest.
Er der udeståender i relation til de forretningsmæssige beskrivelser skal disse være identificeret og dokumenteret.
	S

	Udstillingsservices og hændelser klar til kommunikation med ekstern tredjepart
	Datafordelerens udstillingsservices og hændelser skal være testet og dokumentation verificeret, således at der er et kendt konkret grundlag til at kunne påbegynde en formidling af snitfladerne til ekstern tredjepart på.
	S, A

	Dækningsgrad og kvalitet af de enkelte test
	Dækningsgraden skal være 100% og der må ingen fejl være i kategori A og B. 
(kategorier er beskrevet i den overordnede fælles testdrejebog)
	S, I


[bookmark: _Toc454542345]Plan for gennemførelse af testen
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Hovedtidsplanen i forhold til de forskellige testfaser samt implementeringer ift. hhv. GD1 og GD2 fremgår af figuren nedenfor.
[image: ]
Figur 1 Hovedplan for test og implementering af GD1 og GD2.
I 2016 gennemføres forskellige testfaser i den fælles test med delvist overlap mellem disse. 
Det drejer sig om følgende:
· Snitfladetest mellem registre hhv. registre og Datafordeler
· Integrationstest – test af tværgående forretningsprocesser
· Anvendertest ift. de primære anvendere af GD1 og GD2 grunddata
· Test af implementering – ”Prøveimplementering”
De tre første faser er beskrevet efterfølgende i denne plan, mens ”Test af implementering” detaljeres i en selvstændig plan.
Når den fælles test er gennemført implementeres de forskellige registre i GD1 og GD2 som grunddataregistre. Konkretiseringen heraf er beskrevet i de respektive implementeringsplaner.
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Testen gennemføres i tre hovedfaser – med et mindre overlap:
	Snitfladetest:
	Denne test sikrer samspil mellem de forskellige registre i form af:
· Test af sammenhænge mellem miljøer (connectivity)
· Test af de services og hændelser som registret selv udstiller på Datafordeleren
· Forretningsmæssig og teknisk test af registrets snitflader til andre registre og til tjenester på Datafordeleren

	Integrationstest:
	Verificerer at forretningsmæssige end-to-end scenarier fungerer ud fra målarkitekturernes 14 definerede tværgående forretningsprocesser (konkretiseret i sekvensdiagrammer med tilhørende testdatavarianter). Testen anvender applikationernes klienter, services og hændelser og udføres af brugere (landinspektører, kommunale registerførere mv.).
Der er tale om en brugeraccepttest på de tværgående processer.

	Anvendertest:
	Her inddrages de primære offentlige anvendere i relation til anvendelse af ejendomsdata og adressedata via Datafordeleren.
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Figur 2 Hovedplan for gennemførelse af snitfladetest, integrationstest og anvendertest.
De stiplede kasser ift. BBR og DAR markerer, at der udestår en lille del af snitfladetesten her, idet hændelser fra Matriklen først vil være tilgængelige for en snitfladetest herfra.
Ift. DAGI angiver den stiplede kasse, at test i relation til multigeometri (Supplerende Bynavn) først kan gennemføres herfra.
Snitfladetest og Integrationstest samordnes med en vis form for parallelitet. Snitflader der skal anvendes i et sekvensdiagram i integrationstesten skal være testet med succes inden denne del af integrationstesten afvikles.
Tidsplanen for anvendertesten er ikke endelig, men er tentativt placeret i perioden fra medio oktober til ultimo. Planen viser hvornår anvendertest kan igangsættes, mens tidspunktet for afslutning af anvendertest står åben. De hidtidige erfaringer med test og testforberedende arbejder har vist, at test der involverer mange aktører er mere kompleks og ressourcekrævende end oprindelig antaget. Hertil kommer at statistiske grundlag for vurdering fejlstatus på services og hændelser er utilstrækkeligt til at kunne kvalificere tidsestimaterne. Det statistiske grundlag for vurdering af tidsforbrug på test og den aktuelle fejlstatus på services og tjenester er pt. utilstrækkeligt til at kvalificere afslutningstidspunktet for anvendertesten yderligere. Derfor forslås det at beslutningen om den endelige tidsplan for anvendertest udsættes til september, hvor testerfaringerne vil kunne bidrage til at kvalificere planen. I samarbejde med de primære anvendere vil der ske en detailplanlægning af Anvendetestens indhold og tidsplan.  
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Under Snitfladetesten arbejder der med 5 typer af test cycles:
	Connectivity test:
	Her verificeres adgang mellem register miljøer hhv. mellem registermiljø og Datafordeler miljø. Omfatter test af at porte er åbnet, certifikater installeret korrekt samt at sikker adgang kan etableres gennem et certifikat, en token udstedt af NemLogin STS. Eller tilsvarende.

	Test egne services:
	Her tester registerprojektet alle de servicemetoder, som registret udstiller på Datafordeleren hhv. har ansvaret for at specificere.
Der er her tale om en total test af metoden inkl. eventuelle sikkerhedsforhold. Der testes for de forskellige former for input parametre med dertil hørende output parametre, forskellige datavarianter, bitemporale egenskaber, fejl og forskellige former for returkoder etc.

	Test replikering/hændelser:
	Her verificeres at ændringer til registerdata overføres og udstilles på Datafordeleren korrekt samt at de specificerede hændelser dannes med det korrekte indhold.

	DLS-formattest snitflader:
	Omfatter en simpel test af input og output parametre i forhold til de snitflader, som registerprojektet efterfølgende skal teste.
Målet er at få etableret en tidlig test af disse snitflader, således misforståelser, simple fejl mv. ikke forsinker den egentlige test af snitfladen.

	Test snitflader til andre:
	Test af snitflader til andre registre hhv. til tjenester på Datafordeleren. Snitfladen testes via den applikation, der senere idriftsættes.
Målet er at sikre snitfladen fungerer forretningsmæssigt og teknisk korrekt inden den efterfølgende skal anvendes i en større sammenhæng i integrationstesten.


Nogle registerprojekter vil have gennemført alle eller dele af ovenstående test cycles inden den 1. august, mens andre vil skulle gennemføre alle disse som en del denne testplan.
Et overblik over denne status for hhv. GD1 og GD2 er angivet nedenfor. 
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Figur 3 Testplan for færdiggørelse af snitfladetest i GD1.
De stiplede kasser ift. BBR markerer, at der udestår en lille del af snitfladetesten her, idet de justerede services fra Matriklen først vil være tilgængelige fra 1. august.
Snitfladetest og Integrationstest samordnes med en vis form for parallelitet. Snitflader der skal anvendes i et sekvensdiagram i integrationstesten skal være testet med succes inden denne del af integrationstesten afvikles.
For Matriklen og Ejendomsbeliggenhed udestår test af alle 5 typer af test cycles. Test af snitflader til andre registre forventes først afsluttet medio oktober.
Med hensyn til snitfladetesten så vil den sene placering af denne også påvirke de registre, som udstiller eller anvender ajourføringsservices ift. Matriklen. Disse snitflader vil først kunne testes, når Matriklen er klar dertil.
For Ejerfortegnelsen udestår test af connectivity og snitflader (afventer NemLogin STS implementering på Datafordeler) samt test af replikering og hændelser (er afhængig af at ”Hændelsesgenerator” og transportbånd er konfigureret og testet). 
For BBR udestår test af replikering og hændelser (afventer certifikat løsning på Datafordeler ifb. upload af data). Derudover vil nye/ændrede services i relation til Matriklen og Ejendomsbeliggenhed skulle testes som snitflade.
For CPR udestår (formentlig) test af egne services og hændelser – herunder upload af data til Datafordeleren. Testen igangsættes inden sommer, men forventes først afsluttet til august.
CVR forventer at have gennemført deres egen del af snitfladetesten inden 1. august.
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Figur 4 Testplan for færdiggørelse af snitfladetest i GD2.
De stiplede kasser ift. DAR markerer, at der udestår en lille del af snitfladetesten her, idet de justerede services fra Matriklen først vil være tilgængelige fra 1. august.

For DAR udestår test af replikering og hændelser (afventer certifikat løsning på Datafordeler ifb. upload af data). Derudover vil nye/ændrede services i relation til Matriklen skulle testes som snitflade.
For DAGI udestår test af connectivity og snitflader samt test af replikering og hændelser (er afhængig af at ”Hændelsesgenerator” og transportbånd er konfigureret og testet). 
Derudover udestår nogle test af snitflader i relation til multigeometri og Supplerende Bynavn. Test af egne services vil være gennemført inden 1. august, men test som kræver multigeometri på Datafordeleren vil først kunne gennemføres, når multigeometri er etableret på Datafordelerem. Disse test er ikke medtaget i ovenstående oversigt, men forventes at kunne starte ultimo oktober.
For GeoDanmark udestår test af replikering og hændelser (er afhængig af at ”Hændelsesgenerator” og transportbånd er konfigureret og testet). 
For CPR udstår test af den direkte integration mellem CPR og DAR med de dertil hørende ajourføringsservices.
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Grunddataprogrammet skal sikre at alle tværgående forretningsprocesser og forretningsmæssige sammenhænge fungerer som forventet ift. de stillede krav til grunddataprogrammet. De tværgående sammenhænge er identificeret og beskrevet i hhv. Ejendomsdataprogrammets og Adresseprogrammets målarkitekturer og konkretiseret i forhold til den fælles test i form af en række sekvensdiagrammer.
Grunddataprogrammets integrationstest skal kvalitetssikre disse sammenhænge, og dette gøres ved at gennemføre en række ”end-to-end” scenarier baseret på afvikling af de enkelte sekvensdiagrammer med et antal datavarianter.
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Figur 5 Testplan for gennemførelse af snitfladetesten.
De stiplede kasser med ”BBR?” ift. Ejerskifte markerer, at integrationstesten skal gennemføres på den færdige applikation inkl. håndtering af BBR-meddelelser, og at dette næppe er klar allerede medio september. Derfor behov for en mindre gentest heraf, når BBR er klar hertil.
Den stiplede kasse ift. ”Adresse-Supplerende Bynavn” indikerer, at testen af Supplerende Bynavn godt kan starte allerede primo oktober – for den del der ikke kræver multigeometri.
De tværgående sammenhænge omkring Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet kvalitetssikres gennem følgende forretningsprocesser fra målarkitekturerne med dertil hørende sekvensdiagrammer.
Ejendomsdannelse:
· Matrikulær forandring af Samlet fast ejendom
Zephyr test cycle: Ejendom-SFE
· Ejerlejlighedsopdeling og forandring
Zephyr test cycle: Ejendom-Ejerlejlighed
· Oprettelse af BPFG via kommunen
Zephyr test cycle: Ejendom-BPFG
· Opdatering af Ejendomsbeliggenhed
Zephyr test cycle: Ejendom-Beliggenhed
Ejerskifte:
· Ejerskifte via Digital Tinglysning
Zephyr test cycle: Ejerskifte-ViaDigitalTinglysning
· Ejerskifte via Kommunen
Zephyr test cycle: Ejerskifte-ViaKommune
· Ændring af personforhold (CPR)
Zephyr test cycle: Ejerskifte-CPR
· Skift i virksomhedsform og virksomhedslukning (CVR)
Zephyr test cycle: Ejerskifte-Virksomhed
Adressedannelse:
· Opdater administrativ inddeling
Omfattende kommuneinddeling, sogneinddeling, afstemningsområde, menighedsafstemningsområde
Zephyr test cycle: Adresse-AdministrativInddeling
· Opdater supplerende bynavn
Zephyr test cycle: Adresse-SupplerendeBynavn
· Opdater Gadepostnummer og Postnummer
Zephyr test cycle: Adresse-GadepostnummerPostnummer
· Opdater BBR Bygning og Teknisk anlæg
Zephyr test cycle: Adresse-BBRBygningOgTekniskAnlæg
· Opdater GeoDanmark Bygning
Zephyr test cycle: Adresse-GeoDanmarkBygning
· Opdater GeoDanmark Vejmidte
Zephyr test cycle: Adresse-GeoDanmarkVejmidte
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I anvendertesten gives der adgang til, at de primære anvendere selv kan teste deres adgang til og brug af grunddata via Datafordeleren.
Anvendertesten er opdelt i 4 spor:
1. Tilbagekonvertering til ESR - sikring af grundlaget for paralleldriften (KL/KOMBIT)
2. Ejendomsskat og Ejendomsbidrag (KL/KOMBIT)
3. Personadresser (CPR og Digital flytning)
4. Virksomhedsadresser (CVR, SKAT og DST)
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Figur 6 Testplan for gennemførelse af anvendertest.
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Ejendomsdannelse testes gennem nedenstående 4 sekvensdiagrammer med tilhørende datavarianter.
	Matrikulær forandring af Samlet Fast Ejendom

	Zephyr navn
	Ejendom-SFE

	Testens scope
	Denne test cycle skal sikre at matrikulære forandringer i Matriklen af en Samlet Fast Ejendom kommunikeres til grunddataregistrene Ejerfortegnelsen og BBR, til Datafordeleren samt til Digital Tinglysning.

	Registre
	· Matriklen
· Ejendomsbeliggenhed
· Ejerfortegnelsen
· BBR
· DAR

	Aktører
	· Landinspektør
· GST medarbejder (Matrikelmyndighed)
· Kommunal medarbejder (Matrikel)
· Kommunal medarbejder (Adressemyndighed)

	Periode
	Medio oktober til medio december



	Ejerlejlighedsopdeling og forandring

	Zephyr navn
	Ejendom-Ejerlejlighed

	Testens scope
	Denne test cycle skal sikre at oprettelse og opdatering i Matriklen af en Ejerlejlighedsforening kommunikeres til grunddataregistrene Ejerfortegnelsen og BBR, til Datafordeleren samt til Digital Tinglysning.

	Registre
	· Matriklen
· Ejendomsbeliggenhed
· Ejerfortegnelsen
· BBR

	Aktører
	· Landinspektør
· GST medarbejder (Matrikelmyndighed)
· Kommunal medarbejder (Matrikel)

	Periode
	Medio oktober til medio december



	Oprettelse af BPFG via kommunen

	Zephyr navn
	Ejendom-BPFG

	Testens scope
	Denne test cycle skal sikre at oprettelse af en BPFG i BBR klienten kommunikeres korrekt til hhv. Matriklen, Ejerfortegnelsen og DAR, således ejendom, ejerskab og adresser oprettes i disse registre

	Registre
	· Matriklen
· Ejerfortegnelsen
· BBR
· DAR

	Aktører
	· Kommunal medarbejder (BBR-myndighed) 
· Kommunal medarbejder (Adressemyndighed)

	Periode
	Medio oktober til ultimo november



	Opdatering af ejendomsbeliggenhed

	Zephyr navn
	Ejendom-Beliggenhed

	Testens scope
	Denne test cycle skal sikre at oprettelse, opdatering og nedlæggelse af fast ejendom i Matriklen samt ændring af repræsentative adresser i BBR kommunikeres til Ejendomsbeliggenhed, således adressen her kan blive oprettet, opdateret eller nedlagt

	Registre
	· Matriklen
· Ejendomsbeliggenhed
· BBR
· DAR

	Aktører
	· GST medarbejder (Matrikelmyndighed)
· Kommunal medarbejder (BBR-myndighed) 
· Kommunal medarbejder (Adressemyndighed)

	Periode
	Medio oktober til medio december
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Ejerskifte testes gennem nedenstående 4 sekvensdiagrammer med tilhørende datavarianter.
	Ejerskifte via Digital Tinglysning

	Zephyr navn
	Ejerskifte-ViaDigitalTinglysning

	Testens scope
	Denne test cycle skal sikre at et tinglyst ejerskifte i Ejerfortegnelsen kommunikeres til BBR på en sådan måde, at BBR er i stand til at udsende en ny BBR-meddelelse til de rette ejere, når dette forretningsmæssigt er påkrævet.

	Registre
	· Ejerfortegnelsen
· BBR

	Aktører
	Maskinel afvikling

	Periode
	Medio september til ultimo oktober



	Ejerskifte via kommunen

	Zephyr navn
	Ejerskifte-ViaKommunen

	Testens scope
	Denne test cycle skal sikre at et ejerskifte af faktisk ejer i Ejerfortegnelsen foretaget af kommunen kommunikeres til BBR på en sådan måde, at BBR er i stand til at udsende en ny BBR-meddelelse til de rette ejere, når dette forretningsmæssigt er påkrævet.

	Registre
	· Ejerfortegnelsen
· BBR

	Aktører
	· Kommunal medarbejder (Ejerfortegnelse)

	Periode
	Medio september til ultimo oktober



	Ændring af personforhold (CPR)

	Zephyr navn
	Ejerskifte-CPR

	Testens scope
	Denne test cycle skal sikre at ændringer i CPR (personer) som har betydning for Ejerfortegnelsen, kommunikeres til Ejerfortegnelsen.

	Registre
	· Ejerfortegnelsen
· CPR

	Aktører
	· Personadministrator hos CPR

	Periode
	Medio september til medio oktober



	Skift i virksomhedsform og virksomhedslukning (CVR)

	Zephyr navn
	Ejerskifte-Virksomhed

	Testens scope
	Denne test cycle skal sikre at ændringer i CVR (virksomheder og produktionsenheder) som har betydning for Ejerfortegnelsen, kommunikeres til Ejerfortegnelsen.

	Registre
	· Ejerfortegnelsen
· BBR
· CVR

	Aktører
	· Virksomhedsadministrator hos CVR

	Periode
	Medio september til medio oktober
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Adressedannelse testes gennem nedenstående 4 sekvensdiagrammer med tilhørende datavarianter.
	Opdater administrativ inddeling

	Zephyr navn
	Adresse-AdministrativInddeling

	Testens scope
	Denne test cycle skal sikre at opdatering af en Administrativ inddeling i DAGI af betydning for DAR og CPR (fx et Sogn) kommunikeres til DAR og videre derfra til CPR med henblik på opdatering af CPR Vej.

	Registre
	· DAR
· DAGI
· CPR

	Aktører
	· SDFE medarbejder (DAGI)
· Kommunal medarbejder (DAR registerfører)

	Periode
	Primo oktober til medio november



	Opdater supplerende bynavn

	Zephyr navn
	Adresse-SupplerendeBynavn

	Testens scope
	Denne test cycle skal sikre at opdatering af Supplerende navn i DAR kommunikeres til DAGI med henblik på opdatering af den administrative inddeling hhv. til CPR med henblik på opdatering af CPR Vej.

	Registre
	· DAR
· DAGI
· CPR

	Aktører
	· SDFE medarbejder (DAGI)
· Kommunal medarbejder (DAR registerfører)

	Periode
	Dele af denne test cycle (test uden multigeometri) kan gennemføres i oktober. Test med multigeometri gennemføres til november.



	Opdater gadepostnummer og postnummer

	Zephyr navn
	Adresse-GadepostnummerPostnummer

	Testens scope
	Denne test cycle skal sikre at opdatering af Gadepostnummer i en adresseopdatering i DAR kommunikeres til CPR med henblik på opdatering af CPR Vej samt at opdatering af Gadepostnummer kommunikeres til DAGI med henblik på opdatering af den administrative inddeling

	Registre
	· DAR
· DAGI
· CPR

	Aktører
	· SDFE medarbejder (DAGI)
· Kommunal medarbejder (DAR registerfører)

	Periode
	Primo oktober til medio november



	Opdater BBR Bygning og Teknisk anlæg

	Zephyr navn
	Adresse-BBRBygningOgTekniskAnlæg

	Testens scope
	Denne test cycle skal sikre at opdateringer i BBR af Bygninger, Tekniske anlæg og Enheder kommunikeres til DAR via hændelser fra Datafordeleren samt at DAR som resultatet heraf udstiller det dertil hørende Husnummer/ Adresse.

	Registre
	· BBR
· DAR

	Aktører
	· Kommunal medarbejder (BBR registerfører)
· Kommunal medarbejder (DAR registerfører)

	Periode
	Primo september til medio oktober



	Opdater GeoDanmark Bygning

	Zephyr navn
	Adresse-GeoDanmarkBygning

	Testens scope
	Denne test cycle skal sikre at opdateringer i GeoDanmark af en bygning kommunikeres til DAR via hændelser fra Datafordeleren samt at DAR som resultatet heraf udstiller det dertil hørende Husnummer / Adresse

	Registre
	· DAR
· GeoDanmark

	Aktører
	· GeoDanmark medarbejder
· Kommunal medarbejder (DAR registerfører)

	Periode
	Primo september til medio oktober



	Opdater GeoDanmark Vejmidte

	Zephyr navn
	Adresse-GeoDanmarkVejmidte

	Testens scope
	Denne test cycle skal sikre at opdateringer i GeoDanmark af en vejmidte kommunikeres til DAR via hændelser fra Datafordeleren samt at DAR som resultatet heraf udstiller de dertil hørende opdateringer af Navngiven vej og Adresse.

	Registre
	· DAR
· GeoDanmark

	Aktører
	· GeoDanmark medarbejder
· Kommunal medarbejder (DAR registerfører)

	Periode
	Primo september til medio oktober
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Anvendertesten består af nedenstående fire test cykles afviklet med de relevante testdatavarianter mv.: Detailplanlægningen gennemføres af anvenderne.
	GD1 – Tilbagekonvertering til ESR

	Zephyr navn
	Zephyr navn fastlægges senere i samarbejde med KOMBIT

	Testens scope
	Testen skal verificere, at ejendomsdata vedligeholdt i Matriklen og Ejerfortegnelsen på betryggende vis kan tilbagekonverteres til ESR, således grundlaget for en paralleldrift etableres.

	Registre
	· Matriklen
· Ejendomsbeliggenhed
· Ejerfortegnelsen
· ESR

	Aktører
	· KOMBIT inkl. KMD som ESR leverandør
· Kommunale medarbejdere (ESR)

	Periode
	Medio oktober til ultimo december



	GD1 – Ejendomsskat & Ejendomsbidrag

	Zephyr navn
	Zephyr navn fastlægges senere i samarbejde med KOMBIT

	Testens scope
	Testen skal gennem anvendertesten verificere, at ejendomsvurdering og ejendomsskatteopkrævning kan fungere på baggrund af de udstillede grunddata – uden behov for at skulle hente ejendomsdata fra ESR.

	Registre
	· Matriklen
· Ejendomsbeliggenhed
· Ejerfortegnelsen
· Ny løsning til ejendomsskat og ejendomsbidrag (E&E)

	Aktører
	· KOMBIT inkl. CSC som E&E leverandør

	Periode
	Medio oktober til ultimo december



	GD2 – Personregistrering i CPR

	Zephyr navn
	Zephyr navn fastlægges senere i samarbejde med CPR

	Testens scope
	Testen skal verificere, at registrering af dansk ophold kan foretages i CPR, baseret på adresser oprettet og vedligeholdt i Adresseregisteret.
Testen skal specielt være med til at sikre, at den særlige integration der etableres mellem CPR og Adresseregisteret fungerer efter hensigten

	Registre
	· DAR
· DAGI
· CPR

	Aktører
	· SDFE medarbejder (DAGI)
· Kommunal medarbejder (DAR registerfører)
· CPR medarbejder

	Periode
	Medio oktober til ultimo december



	GD2 – Virksomhedsregistrering i CVR, SKAT og Danmarks Statistik

	Zephyr navn
	Zephyr navn fastlægges senere i samarbejde med CVR

	Testens scope
	Testen skal gennem anvendertesten verificere, at registrering af virksomheder i CVR og dertil knyttede registreringer hos SKAT og Danmarks Statistik kan foretages i CVR, baseret på adresser oprettet og vedligeholdt i Adresseregisteret.

	Registre
	· DAR
· DAGI
· CVR
· SKAT
· Danmarks Statistik (DSST)

	Aktører
	· SDFE medarbejder (DAGI)
· Kommunal medarbejder (DAR registerfører)
· CVR medarbejder
· SKAT medarbejder
· DSST medarbejder

	Periode
	Medio oktober til ultimo december
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I planlægning af den fælles test indgår – ud over kommissorier, procesbeskrivelser og projekternes egen dokumentation – nedenstående nøgledokumenter:
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Figur 7 Nøgledokumenter i den fælles test.
	Testplan:
	Dokumentet her som har til formål at give et samlet overblik over de nødvendige aktiviteter ift. færdiggørelse af snitfladetest hhv. gennemførelsen af integrationstest og anvendertest.

	Overordnet testdrejebog:
	Testdrejebogen har til formål at sikre, at der er en fælles tilgang til testen under snitfladetest, integrationstest, anvendertest og test af implementering ved at der i alle faser og af alle projekter arbejdes med de samme koncepter, arbejdsmetoder mv. Dokumentet beskriver desuden den fælles anvendelse af testværktøjer til teststyring og fejlregistrering.

	Testdrejebog:
	En detaljeret tidsplan/testdrejebog i forhold til afviklingen af hver forretningsproces (sekvensdiagram) under integrationstesten. Hvad skal udføres hvornår, af hvilke aktører op på hvilket grundlag?

	Vejledninger til aktører:
	Konkrete beskrivelser og vejledninger til de aktører, som skal indgå i testen af det enkelte sekvensdiagram – fx en vejledning til en landinspektør eller til en kommunal registerfører.
Ikke alle sekvensdiagrammer vil have behov for en vejledning.

	Test cases:
	Test cases målrettet den enkelte test. Disse kan være beskrevet i selvstændige dokumenter eller de kan være beskrevet direkte i Zephyr.


Testcases mv. kan laves som selvstændige dokumenter uden for det fælles testværktøj Zephyr, men de skal uploades til Zephyr. Zephyr og Jira anvendes til styring, afvikling og rapportering i forhold til testens fremdrift – herunder også opsamling af fejl- og ændringsønsker.
Fra Zephyr udtrækkes ledelsesrapportering til styregrupper, programledelser mv., som ikke forventes at skulle bruge Zephyr i det daglige.
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Testen gennemføres via nogle sammenhængende testmiljøer med den nødvendige infrastruktur omfattende følgende hovedelementer:
· Testmiljø hos de enkelte registerprojekter for de elementer, som har betydning for de tværgående sammenhænge i Grunddataprogrammet 
· Testmiljø på Datafordeleren til udstillingsservices, sammenstillede services og udsendelse af hændelsesbeskeder
· Testmiljø hos Geodatabanken til brug for grunddataregistre hos SDFE/GST
· Integration, replikeringskanaler mv. mellem Datafordeler testmiljøer og de enkelte registerprojekters testmiljøer med henblik på overførsel og løbende opdatering af data, grundlag til generering af hændelsesbeskeder mv.
For en del registerprojekter vil denne integration inkludere Geodatabanken som et mellemled i denne integration.
· Register til register integration mellem testmiljøer, for de registerprojekter, der udstiller hhv. anvender ajourføringsservices hos andre registerprojekter
· Register til Datafordeler integration mellem testmiljøer i forhold til grunddataregistrenes anvendelse af tjenester (udstillingsservices og hændelser) på Datafordeleren.
· Aftaler mv. mellem de forskellige registre i relation til den tværgående anvendelse og adgang til disse miljøer – herunder også adgangen til CPR-data.
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De fælles testdata er etableret gennem udtræk af produktionslignende data omfattende nogle få kommuner, der på bedst mulig måde lever op til de opstillede krav til testdata.
De udvalgte kommuner er:
· Roskilde og Lejre kommune – primær til brug for test i GD1
· København, Frederiksberg og Rødovre kommune – primært til brug for test i GD2
Med produktionslignende data menes her testdata som ligner produktionsdata bedst muligt. Det kan være direkte udtræk af produktionsdata, hvor dette har været muligt, eller der kan være tale om produktionsdata suppleret med tilføjelse af nøgler mv., som p.t. ikke eksisterer i registrets produktionsdata.
De udvalgte kommuner reserveres til den fælles test. Nogle nøgler afsættes til brug for registrenes egne test af snitflader, mens andre reserveres til brug for integrationstesten.
Testdata etableres i første omgang i de enkelte registre ud fra deres konverteringer mv.
Derefter overføres testdata fra registre til Datafordeleren, således der skabes et sammenhængende testdatagrundlag omfattende både Datafordeleren og de deltagende grunddataregistre.
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Inden de enkelte projekter deltager i de fælles test i Grunddataprogrammet skal projekterne – for de elementer som har betydning for de tværgående sammenhænge hhv. udstilling af data på Datafordeleren – have gennemført en række interne test, som sikrer at denne del af systemet fungerer tilfredsstillende. 
Det vil afhænge af udviklingsmodel, men for de fleste projekter vil en gennemført og godkendt Fabriksprøve og Funktionsprøve være forudsætningen. Derudover vil projekterne have fx en Overtagelsesprøve og en driftsprøve, men disse vil foregå efter de fælles test i Grunddataprogrammet baseret på de fælles testdatavarianter.
Målet er her, at projekterne inden den fælles test – specielt inden den fælles snitfladetest af de tværgående processer - skal have kvalitetssikret:
· Snitflader til andre systemer, hvad enten dette er via en service eller anden form for integration
· Den interne funktionalitet i registret – herunder korrekt håndtering af de forskellige datavarianter, som registret måtte kunne modtage via en snitflade
· Brugerflader med betydning for grunddata, dvs. oprettelse hhv. visning af egne eller andre registres grunddata
I forhold til andre grunddataregistre hhv. Datafordeleren vil denne test være foretaget gennem anvendelse af ”stubbe” og ”drivere”.
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Figur 8 Organisering af snitfladetest i GD1-GD2-GD7.
	Organisationsenhed
	Rolle

	Styregruppe (GD1 og GD2)
	Det ledelsesmæssige ansvar for snitfladetesten.
Træffer beslutninger omkring GO/NOGO ift. start af snitfladetesten hhv. godkendelse af gennemført snitfladetest som grundlag for start af integrationstest.

	Delprogram (GD1 og GD2)
	Fastlægger i henhold til delaftale 1 og 2 det forretningsmæssige scope ift. indholdet i snitflader – herunder hvilke snitflader, der skal indgå i snitfladetesten. 

	Delprogram (GD7)
	Fastlægger i henhold til delaftale 7 det forretningsmæssige scope for Datafordeleren – herunder aftaler om leverancer til GD1 og GD2.

	Situationsroom
	Et styringsforum med ledelseskompetence, der kan træffe hurtige beslutninger for tværgående forretningsmæssige emner og sikre den nødvendige fremdrift.

	GD1-GD2-GD7 testprojekt
	Styring af og opfølgning på forløbet af snitflade- og integrationstesten – herunder kvalitetssikring af at det aftalte scope for snitfladetesten og integrationstest gennemføres med tilstrækkelig kvalitet.
Ansvarlig for løbende rapportering på fremdriften i testen – herunder etablering af grundlag for en GO/NOGO beslutning i relation til opstart af testen samt grundlag for endelig godkendelse af testen.

	PL-forum 
(Projektlederforum GD1/GD2)
	Koordinering af de fælles tværgående planer for forberedelse og gennemførelse af snitfladetesten.

	TM-forum 
(Testmanagerforum GD1/GD2)
	Koordinering og beslutninger omkring fælles metoder og testværktøjer samt koordinering af teknisk gennemførelse af snitfladetesten på et fælles niveau.

	Registerprojekter
	Styring af de enkelte registerprojekter i relation til snitfladetesten – herunder sikring af og ansvar for forretningsmæssig test af de snitflader, som registeret selv anvender samt at de nødvendige ressourcer er tilgængelige under testen.

	Geodatabanken
	Styring og udførelse af Geodatabankens leverancer i relation til snitfladetesten – herunder sikring af at de nødvendige ressourcer er tilgængelige under testen.

	Datafordeler projekt
	Styring af Datafordeler projektet i relation til snitfladetesten – herunder sikring af at de nødvendige ressourcer er tilgængelige under testen.

	Leverandør - Registerprojekter
	I samarbejde med registerprojektet praktisk udførende i relation til snitfladetesten.

	Leverandør - Datafordeler
	I samarbejde med Datafordeler projektet praktisk udførende i relation til snitfladetesten.


[bookmark: _Toc454542370]Ansvarsfordeling
I ansvarsfordelingen nedenfor er for hvert register angivet de hovedopgaver, som det enkelte register har ansvaret for i relation til den fælles test. Tidspunktet er angivet på månedsbasis. Det konkrete tidspunkt og den konkrete deadline aftales mellem de deltagende parter. 
Bemærk: Det enkelte register kan have løst hele eller dele af en opgave inden 1. august, men p.t. er der ingen sikkerhed for at dette vil være tilfældet.
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Udover de generelle ansvarsområder nævnt under organisering har det fælles testprojekt specifikt ansvaret for følgende ifb. Integrationstesten:
· Etablering af en testdrejebog i relation til testen af hver af de 14 tværgående forretningsprocesser. 
· Kvalitetssikring af testdrejebøger hos registerprojekter – herunder sikre aftaler i relation til af registerprojektet deltager med ressourcer i testen på de aftalte tidspunkter
· Etablering af test cases til brug for Integrationstesten.
Disse test cases udarbejdes i samarbejde med registerprojekterne, men testprojektet har ansvaret for fastlæggelse af scope, dokumentation mv.
· Sikring af en hovedansvarlig for styring og gennemførelse af hver af de 14 tværgående forretningsprocesser. 
Den hovedansvarlige kan være en fra testprojektet eller en person fra et af de deltagende registre.
· For hver af de 14 tværgående forretningsprocesser sikring af, at der etableres den nødvendige dokumentation for processens succesfulde testafvikling hhv. at denne kommunikeres til de relevante interessenter
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· Test cases til test af snitflader til andre registre (august)
· Kvalitetssikring af test cases der anvender Matriklens tjenester (august)
· Medvirke i udarbejdelse af test cases til Integrationstesten samt kvalitetssikring af den tilhørende testdrejebog (august). 
Dette omfatter følgende forretningsprocesser (sekvensdiagrammer):
· Matrikulær forandring af Samlet fast ejendom
· Ejerlejlighedsopdeling og forandring
· Oprettelse af BPFG via kommunen
· Opdatering af Ejendomsbeliggenhed
· Udarbejde vejledninger til de deltagende aktører ift. registret, hvor dette er relevant for en succesfuld gennemførelse af Integrationstesten (september)
· Generering af Matrikel hændelser til brug for andre registres test af denne snitflade (september)
· Etablering af connectivity til Datafordeler, Ejerfortegnelse, BBR og DAR (august)
· Test af egne services (august)
· Test af replikering / egne hændelser (ultimo august, september)
· DLS-format test af snitflader til andre (august)
· Test af snitflader til andre (september til primo oktober) 
· Medvirke i Integrationstesten (oktober til december) 
Dette omfatter følgende sekvensdiagrammer:
· Matrikulær forandring af Samlet fast ejendom
· Ejerlejlighedsopdeling og forandring
· Oprettelse af BPFG via kommunen
· Opdatering af Ejendomsbeliggenhed
· Støtte / sparring til eksterne anvendere under Anvendertest (oktober til december)
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· Test cases til test af snitflader til andre registre (august)
· Kvalitetssikring af test cases der anvender Ejendomsbeliggenhed tjenester (august)
· Medvirke i udarbejdelse af test cases til Integrationstesten samt kvalitetssikring af den tilhørende testdrejebog (august). 
Dette omfatter følgende forretningsprocesser (sekvensdiagrammer):
· Matrikulær forandring af Samlet fast ejendom
· Ejerlejlighedsopdeling og forandring
· Opdatering af Ejendomsbeliggenhed
· Udarbejde vejledninger til de deltagende aktører ift. registret, hvor dette er relevant for en succesfuld gennemførelse af Integrationstesten (september)
· Generering af Ejendomsbeliggenhed hændelser til brug for andre registres test af denne snitflade (september)
· Etablering af connectivity til Datafordeler (august)
· Test af egne services (august)
· Test af replikering / egne hændelser (september)
· DLS-format test af snitflader til andre (august)
· Test af snitflader til andre (september til primo oktober) 
· Medvirke i Integrationstesten (oktober til december) 
Dette omfatter følgende sekvensdiagrammer:
· Matrikulær forandring af Samlet fast ejendom
· Ejerlejlighedsopdeling og forandring
· Opdatering af Ejendomsbeliggenhed
· Støtte / sparring til eksterne anvendere under Anvendertest (oktober til december)
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· Kvalitetssikring af test cases der anvender Ejerfortegnelsens tjenester (august)
· Medvirke i udarbejdelse af test cases til Integrationstesten samt kvalitetssikring af den tilhørende testdrejebog (august). 
Dette omfatter følgende forretningsprocesser (sekvensdiagrammer):
· Matrikulær forandring af Samlet fast ejendom
· Ejerlejlighedsopdeling og forandring
· Oprettelse af BPFG via kommunen
· Ejerskifte via Digital Tinglysning
· Ejerskifte via Kommunen
· Ændring af personforhold (CPR)
· Skift i virksomhedsform og virksomhedslukning (CVR)
· Udarbejde vejledninger til de deltagende aktører ift. registret, hvor dette er relevant for en succesfuld gennemførelse af Integrationstesten (august)
· Generering af Ejerfortegnelse hændelser til brug for andre registres test af denne snitflade (august)
· Etablering af connectivity til Datafordeler og Matriklen (august)
· Test af replikering / egne hændelser (august)
· Test af snitflader til andre (august) 
· Medvirke i Integrationstesten (oktober til december) 
Dette omfatter følgende sekvensdiagrammer:
· Matrikulær forandring af Samlet fast ejendom
· Ejerlejlighedsopdeling og forandring
· Oprettelse af BPFG via kommunen
· Ejerskifte via Digital Tinglysning
· Ejerskifte via Kommunen
· Ændring af personforhold (CPR)
· Skift i virksomhedsform og virksomhedslukning (CVR)
· Støtte / sparring til eksterne anvendere under Anvendertest (oktober til december)
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· Kvalitetssikring af test cases der anvender BBR tjenester (august)
· Medvirke i udarbejdelse af test cases til Integrationstesten samt kvalitetssikring af den tilhørende testdrejebog (august). 
Dette omfatter følgende forretningsprocesser (sekvensdiagrammer):
· Matrikulær forandring af Samlet fast ejendom
· Ejerlejlighedsopdeling og forandring
· Oprettelse af BPFG via kommunen
· Opdatering af Ejendomsbeliggenhed
· Ejerskifte via Digital Tinglysning
· Ejerskifte via Kommunen
· Skift i virksomhedsform og virksomhedslukning (CVR)
· Opdater BBR Bygning og Teknisk anlæg
· Udarbejde vejledninger til de deltagende aktører ift. registret, hvor dette er relevant for en succesfuld gennemførelse af Integrationstesten(august)
· Generering af BBR hændelser til brug for andre registres test af denne snitflade 
(august)
· Etablering af connectivity til Matriklen (august) 
Øvrig connectivity forventes etableret inden 1. august
· Test af replikering / egne hændelser (august)
· Test af resterende snitflader til andre (august) 
· Medvirke i Integrationstesten (oktober til december) 
Dette omfatter følgende sekvensdiagrammer:
· Matrikulær forandring af Samlet fast ejendom
· Ejerlejlighedsopdeling og forandring
· Oprettelse af BPFG via kommunen
· Opdatering af Ejendomsbeliggenhed
· Ejerskifte via Digital Tinglysning
· Ejerskifte via Kommunen
· Skift i virksomhedsform og virksomhedslukning (CVR)
· Opdater BBR Bygning og Teknisk anlæg
· Støtte / sparring til eksterne anvendere under Anvendertest (oktober til december)
[bookmark: _Toc454542376]DAR
· Kvalitetssikring af test cases der anvender DAR tjenester (august)
· Medvirke i udarbejdelse af test cases til Integrationstesten samt kvalitetssikring af den tilhørende testdrejebog (august). 
Dette omfatter følgende forretningsprocesser (sekvensdiagrammer):
· Matrikulær forandring af Samlet fast ejendom
· Oprettelse af BPFG via kommunen
· Opdatering af Ejendomsbeliggenhed
· Opdater BBR Bygning og Teknisk anlæg
· Opdater administrativ inddeling
· Opdater supplerende bynavn
· Opdater Gadepostnummer og Postnummer
· Opdater BBR Bygning og Teknisk anlæg
· Opdater GeoDanmark Bygning
· Opdater GeoDanmark Vejmidte
· Udarbejde vejledninger til de deltagende aktører ift. registret, hvor dette er relevant for en succesfuld gennemførelse af Integrationstesten (august)
· Generering af DAR hændelser til brug for andre registres test af denne snitflade 
(august)
· Etablering af connectivity til Matriklen og DAGI (august) 
Øvrig connectivity forventes etableret inden 1. august
· Test af replikering / egne hændelser (august)
· Test af resterende snitflader til andre (august) 
· Medvirke i Integrationstesten (oktober til december) 
Dette omfatter følgende sekvensdiagrammer:
· Matrikulær forandring af Samlet fast ejendom
· Oprettelse af BPFG via kommunen
· Opdatering af Ejendomsbeliggenhed
· Opdater BBR Bygning og Teknisk anlæg
· Opdater administrativ inddeling
· Opdater supplerende bynavn
· Opdater Gadepostnummer og Postnummer
· Opdater BBR Bygning og Teknisk anlæg
· Opdater GeoDanmark Bygning
· Opdater GeoDanmark Vejmidte
· Støtte / sparring til eksterne anvendere under Anvendertest (oktober til december)
[bookmark: _Toc454542377]DAGI
· Kvalitetssikring af test cases der anvender DAGI tjenester (august)
· Medvirke i udarbejdelse af test cases til Integrationstesten samt kvalitetssikring af den tilhørende testdrejebog (august). 
Dette omfatter følgende forretningsprocesser (sekvensdiagrammer):
· Opdater administrativ inddeling
· Opdater supplerende bynavn
· Opdater Gadepostnummer og Postnummer
· Udarbejde vejledninger til de deltagende aktører ift. registret, hvor dette er relevant for en succesfuld gennemførelse af Integrationstesten (september)
· Generering af DAGI hændelser til brug for andre registres test af denne snitflade 
(august)
· Etablering af connectivity til Datafordeler og DAR (august)
· Test af egne services ift. multigeometri (ultimo oktober til primo november)
· Test af replikering / egne hændelser (august)
· Test af snitflader til andre (ultimo august / primo september) 
· Medvirke i Integrationstesten (oktober til december) 
Dette omfatter følgende sekvensdiagrammer:
· Opdater administrativ inddeling
· Opdater supplerende bynavn
· Opdater Gadepostnummer og Postnummer
· Støtte / sparring til eksterne anvendere under Anvendertest (oktober til december)
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· Kvalitetssikring af test cases der anvender GeoDanmark hændelser (august)
· Medvirke i udarbejdelse af test cases til Integrationstesten samt kvalitetssikring af den tilhørende testdrejebog (august). 
Dette omfatter følgende forretningsprocesser (sekvensdiagrammer):
· Opdater GeoDanmark Bygning
· Opdater GeoDanmark Vejmidte
· Udarbejde vejledninger til de deltagende aktører ift. registret, hvor dette er relevant for en succesfuld gennemførelse af Integrationstesten (august)
· Generering af GeoDanmark hændelser til brug for DAR test af denne snitflade (august)
· Test af replikering / egne hændelser (august)
· Medvirke i Integrationstesten (oktober til december) 
Dette omfatter følgende sekvensdiagrammer:
· Opdater GeoDanmark Bygning
· Opdater GeoDanmark Vejmidte
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· Kvalitetssikring af Ejerfortegnelse test cases der anvender CPR tjenester (august)
· Medvirke i udarbejdelse af test cases til Integrationstesten samt kvalitetssikring af den tilhørende testdrejebog (august). 
Dette omfatter følgende forretningsprocesser (sekvensdiagrammer):
· Ændring af personforhold (CPR)
· Opdater administrativ inddeling
· Opdater supplerende bynavn
· Opdater Gadepostnummer og Postnummer
· Udarbejde vejledninger til de deltagende aktører ift. registret, hvor dette er relevant for en succesfuld gennemførelse af Integrationstesten (august)
· Generering af CPR hændelser til brug for Ejerfortegnelsens test af denne snitflade 
(august)
· Etablering af connectivity til Datafordeleren (august) 
Connectivity til DAR forventes etableret inden 1. august
· Test af replikering / egne hændelser (august)
· Test af snitflader til DAR (august) 
· Medvirke i Integrationstesten (oktober til december) 
Dette omfatter følgende sekvensdiagrammer:
· Ændring af personforhold (CPR)
· Opdater administrativ inddeling
· Opdater supplerende bynavn
· Opdater Gadepostnummer og Postnummer
[bookmark: _Toc454542380]CVR
· Kvalitetssikring af Ejerfortegnelse test cases der anvender CVR tjenester (august)
· Medvirke i udarbejdelse af test cases til Integrationstesten samt kvalitetssikring af den tilhørende testdrejebog (august). 
Dette omfatter følgende forretningsproces (sekvensdiagram):
· Skift i virksomhedsform og virksomhedslukning (CVR)
· Udarbejde vejledninger til de deltagende aktører ift. registret, hvor dette er relevant for en succesfuld gennemførelse af Integrationstesten (august)
· Generering af CVR hændelser til brug for Ejerfortegnelsens test af denne snitflade 
(august)
· Medvirke i Integrationstesten (oktober til december) 
Dette omfatter følgende sekvensdiagrammer:
· Skift i virksomhedsform og virksomhedslukning (CVR)
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