

Emneregister GD1

24. januar 2017

| Emne-id | Dato | Beskrivelse af emne | Beskrivelse af konsekvens | Emnetype | Ansvarlig for håndtering | Deadline for tiltag | Håndtering | åben-lukket |
|---------|----------|---|--|----------|--------------------------|---------------------|---|-------------|
| 101 | 10.06.15 | Håndtering af sammenlagte ejerlejligheder | <p>GST's datavask har godtgjort, at ca. 3600 af tingbogens ejerlejligheder ikke kan matches med ESR. Ca 50 % af disse skyldes at ejerlejligheder er sammenlagt i ESR som en konsekvens af at enhederne iht. byggeloven er sammelagt i BBR. Den anden halvdel skyldes fejl i ESR.</p> <p>For at skabe konsistens mellem Matriklens og BBRs registreringer af ejerlejligheder er der behov for to indsatser:</p> <p>1. Kommunerne retter fejlagtigt registrerede ejerlejligheder i ESR/BBR</p> <p>2. Der laves en liste over ESR-ejerlejligheder som er nedlagt som følge af sammenlægning i BBR mhp. at den sammenlagte enhed i BBR v2.0 kan få tilknyttet den sammenlagte ejerlejligheds BFE-nr.</p> | Teknik | Skat - BBR | primo april 2017 | <p>19.05.2012: Rejst af KL i GD1 styregruppen mhp. på en drøftelse i styregruppen den 25. juni 2015.</p> <p>25.8.2015: forslås overført til forum for ESR udfasningen.</p> <p>20.10.2015: Afventer resultater af datavask. Kan herefter lukkes</p> <p>24.11.2015: Uændret</p> <p>03.12.2015: lfb. med godkendelse af status på datavask godkendte styregruppen flg.:</p> <p>- GD1 sikrer en aftale med KL, SKM og BBR om håndtering af ejerlejligheder, der er sammenlagt i ESR, men ikke i Tingbogen.</p> <p>- Kommunerne retter ikke de ejerlejligheder, som anses som "nedlagt" efter kommunal tilladelse til fysisk eller anvendelsesmæssig "sammenlægning"</p> <p>26.01.2016: Uændret</p> <p>27.04.2016: Uændret</p> <p>17.6.2016: Uændret</p> <p>31.09.2016: Skal håndteres inden GD1_GD2 implementeringen påbegyndes</p> <p>07.11.2016 Løsningsforslag behandles på GD1 PF og STG</p> <p>10.1.2017 GD1 programledelsen faciliteter at der indgås aftale om implementering af den forslåede løsning.</p> | Åben |
| 107 | 03.09.15 | Umatr. Arealer | <p>Oprettet som følge af STG-beslutning 3/9-15: "GST vil udarbejde et skriftligt pragmatisk løsningsforslag, som ikke nødvendigvis kræver stor systemunderstøttelse. Forslaget vil blive drøftet med de involverede parter mhp. på at finde en løsning".</p> | Teknik | GST - Jess Svendsen | 24.1.2016 | <p>03.12.2016: Styregrupppen tog til efterretning:Københavns Kommune mangler at gennemføre datavask, hvilket betyder, at det samlede antal umatr. arealer må forventes at blive lavere end 200. Det er aftalt med KL, at Københavns kommuneder i indeværende år vaskes til bunds, og at der efterfølgende gennemføres en kvalitetssikring i GST. På det grundlag indhentes bud fra et landinspektørfirma mhp. på et estimat af foromkostningerne for matrikulering af arealerne.</p> <p>21.01.2016: KK har afsluttet datavask. Der er ca 120 umatr. tilbage på landsplan. Der er bestilt nyt dataudtræk fra ESR mhp. kvalitetssikring</p> <p>24.02.2016 SDFE (GD1) vil i samråd med GST estimere omkostningerne ved matrikuleringen af de resterende umatrikulerede arealer og på den baggrund lave et oplæg til styregruppen om hvilken vej, der er realistisk at gå.</p> <p>27.04.2016 Uændret</p> <p>17.6.2016:</p> <p>Antallet af umatr. arealer er på ca. 50. KL beder relevante kommuner bekræfte arealerne mhp. at igangsætter arealernes registrering i Matriklen efter sommerferien.</p> <p>31.8.2016 Antallet af umatr. arealer er yderligere reduceret.</p> <p>2.11.2016 Løsningsforslag behandles på GD1 PF og STG</p> <p>10.1.2017 KL har på styergruppemøde i december meddelt at der er flere umatrikulerede arealer end forventet</p> | Åben |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--|------------|---------------------------------------|------------|---|--------|
| 116 | 18.01.2016 | Behov for opdatering af implementeringsplan / milepælsplan | Der er et behov for at få opdateret implementeringsplan og milepælsplan. M16 (Ejerfortegnelsen implementeret) ligger pt. før M17 (Matriklen (BPFG) og BBR 2.0 implementeret). Dette giver ikke mening, da Ejerfortegnelsen kun konverterer ejerskab for ejendomme med BFE-nr. Der er desuden behov for at tilføje milepæle der afspejler de planlagte testaktiviteter inklusive tilbagekonvertering til ESR. | Tidsplaner | GD1 | 20161003 | <p>26.01.2016: programsekretariatet opdaterer Milepælsplanen der herefter behandles via ændringshåndtering i PF og forelægges GD1 styregruppen.</p> <p>22.02.2016: Milepælsplanen opdateres når detaljerne for implementeringsrækkefølge og konvertering til ny datamodel foreligger.</p> <p>27.04.2016: Udkast til opdateret milepælsplan for GD1 forelægges Projektforum og styregruppen på møderne i maj.</p> <p>17.6.2016 Der har vist sig behov for at kvalificere de underliggende processer i milepælen yderligere, dette har været drøftet på møde med deltagelse af MU, EF, BBR og Kombit den 24.5. Der er enighed om implementeringsrækkefølgen i GD1</p> <p>31.8.2016 Implementeringsplan forventes klar til behandling på PF/STG møde i Oktober</p> <p>2.11.2016 Opdateret Implementeringsplan behandles på GD1 styregruppemøde i november</p> <p>10.1.2017 Planen blev godkendt på GD1_GD2 styregruppemøde 15.12.2016</p> | Lukket |
| 127 | 29.8.2016 | Snitfladekompatibilitet MU-EJF. Manglende kompatibilitet mellem de publicerede snitflader for MUs ajourføringsservice EJDmABygningPaaFremmedG rund publiceret i november 2015 og Ejerfortegnelse ajourføringsservice EJDeAEjerskab publiceret i april 2016. | Snitfladen er baseret på snitfladen for Ejerskabsfortegnelse ajourføringsservice pr. november 2015 og er ikke fuldt kompatibel med den senere publicerede snitflade fra Ejerfortegnelsen pr. april 2015. Emnet er relevant at tage med på GD1 emneregister, da det også involverer BBR der initierer hændelsen. | Teknik | Projektleder Martin Ernst | Snarest | <p>31.8.2016. Nyt Emne, der skal træffes en beslutning.</p> <p>6.9.2016. IBM er bedt tilpasse MU's service, så den er i overensstemmelse med Ejerfortegnelse snitflade</p> <p>2.11.2016 Første del af leverancen er leveret, men der er behov for justeringer i specifikationerne. P.t. er disse specifikationer ved at blive etableret, så leverandøren kan komme videre med udvikling.</p> <p>10.11.2017: Emnet er oprettet i JIRA (MU-139). https://grunddata1grunddata2.atlassian.net/browse/MU-139 og håndteres dér, lukkes på emnelisten</p> | Lukket |
| 129 | 27.09.16 | Sikkerhedsudfordringer på tilgang af oplysninger på ejendomme ejere. | Ikke almen adgang til oplysninger om ejendomme ejere på samme måde som det er i OIS i dag. | Teknik | GD1 Programleder. Peter Lindbo Larsen | 2016.09.30 | <p>28.09.2016 Nyt emne Michael og Peter udarbejder løsningsmodeller, og taler med Klaus Hansen EJF, og Adam Arnt. Det er kritisk, at der er fundet og aftestet en løsning senest ved start af Anvendertest. Indledende møde med Klaus Hansen i uge 40. Michael indkalder til møde.</p> <p>2.11.2016 Der er lavet indstilling til løsning til styregruppen</p> <p>17.11.2016 Behandles på fælles styregruppemøde</p> <p>10.1.2017: Godkendt på fælles GD1_GD2 styregruppemøde 17.11.2016</p> | Lukket |
| 130 | 2.11.2016 | Der mangler en funktionalitet der kan fremsøge adresse via BFE og BFE via adresse hvis der er behov. | Basale anvenderbehov dækkes ikke. | Teknik | PL BBR v. KOMBIT | 02.01.2016 | <p>2.11.2016 Der er ved at blive udarbejdet forslag til løsning, der vil gå i høring hos registre.</p> <p>10.1.2017: Det er blevet afklaret på møde 13.12.2016, at der ikke er behov for en tjeneste hvor man går fra ejendom til adresse. De services der er specificeret fra BBR_KOMBITS side hvor man går fra adresse til ejendom opfylder behovet hos MU. Der er enighed om udarbejdelse af forslag, der udestår endelig bekræftelse fra registerejere (MU_BBR) . og der er et udestående ift. afklaring omkring finansiering</p> | Åben |