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Referat af mgde i styregruppen for Ejendomsdataprog

2015 kl. 10:00 — 12:00

Til stede

Institution

Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter
Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter
Geodatastyrelsen/Registerprojekter
Geodatastyrelsen/Datafordeler
Skatteministeriet / SKM/ICE

Som suppl. For Jens Daugaard
KL/KOMBIT

KL

Som suppl. for Marie Louise Madsen

| gvrigt deltog

Digitaliseringsstyrelsen

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Afbud
Digitaliseringsstyrelsen
Domestolsstyrelsen

MINISTERIET FOR
BY, BOLIG oG
LANDDISTRIKTER

NOTAT

Dato: 27. januar 2015
Kontor: Ejendomsdata
Sagsnr.: 2012-3565
Sagsbehandler: ALE+KE

Navn

Sgren Rude, formand (SRU)
Peter Lindbo Larsen (PLL)
Pia Dahl Hgjgaard(PDH)

Mads Mgldrup (MBM)
Morten Thaarup (MT)

Per Smed (PSM)

Anni Keer Pedersen (AKP)

Jacob Egelykke Rasch (JAE)

Kirsten Elbo (KE)

Michael Michaelsen (MMI)
Asbjgrn Lenbroch (ALE)

Jens Krieger Rgyen (JRO)

Sgrup Hansen (SSHA)

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Referat fra sidste styregruppemgde jf. bilag 1 (B)
3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)
4. Status for delprogrammets fremdrift (O)

- Statusrapport til IT-projektradet jf. bilag 2
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- Opfalgning i forhold til Implementeringsplanens milepzele, herunder handtering af
overskredne milepaele jf. bilag 3

- Opdatering af BC

- Neeste mgde i Anvenderforum, 18. februar 2015

- Notat om landinspektgren opgaver ift. til BBR, jf. bilag 4

- Tinglysningsrettens involvering i GD1, herunder repraesentation i styregruppen

- Nyt issue vedr. historik pa SFE

5. Det feelles testarbejde jf. bilag 5 og 6 (B)
6. Status pa udredning af viderefarelse af visse ESR data i grunddataregistrene (O)
7. Bidrag til programdokumentation i grunddataprogrammet (O)
8. Handtering af aktuelle risici for delprogrammet jf. status til IT-projektradet, jf. bilag 2 (D)
9. Madeplan for 1. halvar 2015 (O)
10. Evt.
Referat

SRU oplyste indledningsvis, at Ekse Groes er blevet aflgst af Marie Louise Madsen, som KL
repraesentant i styregruppen. Samtidig er dagens mgde sidste gang for Anni Keer Pedersen, som har

veeret KLs stedfortraeder, pga. jobskifte. SRU takkede Eske og Anni for indsatsen.

1. Godkendelse af dagsorden

Der var ikke bemeerkninger til dagsordenen

2. Referat fra sidste styregruppemgde
Referatet blev godkendt.
SRU bemeerkede at beslutningen i referatet om, at der skal udarbejdes en Ibrugtagningsplan for
hele grunddataprogrammet ikke har fundet tilslutning i grunddatabestyrelsen, som pa sit mgde
01.12.2014 ifglge referatet har besluttet "GD1 og GD2 skal i samarbejde med GD7 udarbejde

ibrugtagningsplaner i foraret 2015”. Det skal afklares hvordan dette kan lade sig gare.

3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)
SRU konstaterede, at der ikke var medlemmer til stede fra GDB til uddybning af punktet. Det blev
dog fremhaeevet at begge de reviderede delaftaler for GD1 og GD2 er blevet tiltradt af GDB, nu
udestar en politisk godkendelse. AKP bemaerkede at KL har godkendt GD1-delaftalen under

forudseetning af at der indgas en aftale om ESR delen i andet regi.

4. Status for delprogrammets fremdrift (O)
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SRU konstaterede indledningsvis med tilfredshed af projekt Matriklens Udvidelse (MU) er
kommet godt fordi en vigtig milepael ved valg af leverandar efter udbud. PDH redegjorde for
processen omkring Matriklens udbud. PDH orienterede om at GST havde modtaget gode
tilbud inden for den gkonomiske ramme og at GST har meddelt til de tre praekvalificerede
bydere, at IBM Danmark A/S er valgt som leverandgr. "Stand still” perioden varer til den 4.
februar, hvorefter der kan skrives kontrakt.

PLL redegjorde for delprogrammets aktuelle status. Herunder maden delprogrammets
sekretariat har arbejdet pa og maden det skal arbejde pa fremover. Det har veeret genstand
for serigse overvejelser og givet anledning til eendringer i sekretariatets arbejdsform. Arbejdet
er ikke slut endnu, men det er godt pa vej.

Store dele af ressourcerne i sekretariatet har fokuseret pa opdatering af arbejdspakker samt
til en betydelig indsats med at levere bidrag til grunddataprogrammets
programdokumentation.

Der er arbejdet med at fa testprojektet formaliseret (jf. dagsordenens punkt 5)

ESR-udredningen er teet pa en feerdiggerelse (jf. dagsordenens punkt 6.)

Statusrapport til IT-projektradet  jf. bilag 2

ALE redegjorde for at den seneste afklaring afspejler den nye implementeringsplan med en
ny realiseringsdato og det eneste andet nye i afrapporteringen opdateringen af
delprogrammets risici (behandles under pkt. 8). Det blev i den forbindelse bemeerket, at
grunddataprogrammet samlet skal (gen)foreleegges IT-projektradet, hvorefter der fremover vil
blive lavet en samlet afrapportering for Grunddataprogrammet til Statens IT-projektrad og

ikke for de enkelte delprogrammer.

Opfalgning i forhold til Implementeringsplanens mil epeele, herunder handtering af

overskredne milepeele |f. bilag 3
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PLL redegjorde for at der i forhold til den nye implementeringsplan er to milepaele med frist
den 1. januar som er overskredet. SRU uddybede hvordan delprogrammet vil falge op
milepeele der overskrides og forklarede specifikt vedr. de to aktuelle milepzele.

Mht. milepaelene vedr. skabelonen ift. dataleverancespecifikationen i GD7 hhv.
modelleringsregler mm. i GD8 vil sekretariatet tage kontakt til MU for at hgre hvilken
leverancedato, der den senest mulige for MU. Afhaengigt af svaret fra MU tages den
relevante aktion.

SRU spurgte ind til om styregruppe kan tiltreede metoden i forbindelse overskredne milepaele.
Styregruppen tiltradte metoden. PLL naevnte, at delprogrammet har taget initiativ til
regelmaessige mgder med registerprojekterne samt GD7 og GD8 for netop at kunne fglge op
og f& mulighed for early warning.

MBM redegjorde for at selve referenceimplementeringen er et sted hvor GD7 gver sig bade
ift. leverandgren, men ogsa i aftaleindgaelse mm overfor de enkelte registerprojekter. Her er

vejen frem dialog og ikke eskalation, selv om muligheden nu eksisterer via
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Programkoordinationen. Fokus er pa at veere lgsningsorienteret og holde problemstillingerne
inden for delprogrammet.

- PDH bemaerkede til milepeele for 2015 at den kommende milepeel "Ejerfortegnelse klar til
udbud” forventes ultimo marts og ikke primo marts (uge 10) som angivet i
implementeringsplanen. (Det skal bemaerkes, at sekretariatet har fet den oplysning forud for
styregruppemgdet, men at opdateringen ikke var kommet med i preesentationen).
Tidsrammen for gennemfarslen af udbuddet for Ejerfortegnelsen forventes at holde.

- PSM bemeerkede, at planerne for udbud af BBR og DAR forventes at holde.

Opdatering af Businesscase for GD1

- PLL redegjorde for den tidsplan som sekretariatet har modtaget fra Grunddatasekretariatet
omkring opdatering af delprogrammets Businesscase. PLL lagde endvidere op til, at
delprogrammet fortsat anvender det feelles "A3-ark” som referencegrundlag for gkonomien
og som udgangspunktet for den dialog, der skal veere mellem programledelsen og de enkelte
projekter/institutioner. De estimeringsmetoder og metodik der blev brugt ved udarbejdelsen af
den forrige Businesscase, anvendes fortsat. PLL redegjorde endvidere for de eendringer af
aktiviteter som sekretariatet ser i forhold til opdateringen af BC’en.”A3-arket” er grundlaget for
at udarbejde en revideret Businesscase. Styregruppen bakkede op om fremgangsmaden.

- AKJ spurgte ind til sammenhasngen mellem det arbejde der har vaeret omkring gevinster og
opdateringen af BC’en. PLL og Jacob redegjorde for forlgbet omkring emner der ikke tidligere
har veeret med i delaftalerne.

Neeste mgde i Anvenderforum for GD1, 18. februar 201 5

- ALE redegjorde for, at neeste mgde i anvenderforum for GD1 er planlagt til den 18. februar.
Programmet vil dels besta af en overordnet status ift. ejendomsdataprogrammet og den nye
implementeringsplan og dels af en introduktion til den fremtidige distribution af grunddata ved
GD7. GST vil p4 mgdet redegare for BFE-nummeret og dets livscylus. Planerne for test vil
blive ogsa blive opridset og endelig vil der blive spurgt ind til en uddybning af anvendernes
forretningsmaessige behov. ATP/Udbetaling Danmark har meldt sig som et nyt medlem af
anvenderforum.

- PDH/MABJO foreslog at man kunne lave temamgder med anvenderne hvor indholdet
fastleegges efter dialog med dem om deres interesse i specifikke emner.

Notat om landinspektgren opgaver ift. til BBR, if. bilag 4

- PLL redegjorde for det detaljerede samordningsarbejde der er udfgrt forud for det udsendte
notat (bilag 4a). De tre tiltag som der redeggres for i notatet er:

- at sikre at oplysninger om bygningers ejendomsretlige tilhgrsforhold ajourfares i BBR i
forbindelse med matrikuleere forandringer,
- sikre samtidighed i registreringen af ejerlejligheder i Matriklen og BBR, samt

- sikre en tidlig adressetildeling i forbindelse med udstykningssager.
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De neermere regler vil efterfglgende blive fastlagt i lovgivningen.

PDH bemaerkede at det er et godt og grundigt arbejde der er gjort og beskrevet i notatet. |
forhold til selve implementeringen udestar nogle "knaster” f.eks. i forbindelse med at sikre, at
det er de rigtige enheder man pa tvaers peger pa , og at de rigtige enheder oprettet. Dette ma
der ses pa med udgangspunkt i den seneste lgsningsarkitektur for registerprojekterne i GD1,
sa det sikres at man taler om det samme sprog. PLL bemeerkede til dette, at BBR projektet er

opmaerksom pa problemstillingen.

Tinglysningsrettens involvering i GD1, herunder rep reesentation i styregruppen

- SRU redegjorde for tinglysningsrettens (TLR) nuveaerende involvering i GD1 og efterspurgte
styregruppens behov for at TLR deltager i bl.a. styregruppen. Styregruppen drgftede emnet
og PDH tilkendegav som hovedaktgr ift. TLR, at GST i forhold til Matriklens Udvidelse og
Etablering af Ejerfortegnelsen har et behov for, at evt. emner omkring tinglysningen kan
tages op i styregruppen og hvis behov ogsa kan eskaleres til Programkoordinationen. GST
har derimod ikke behov for at TLR deltager i styregruppemgderne. SRU opsummerede at
programledelsen vil fglge GST holdning og at delprogrammet vil adressere dette i overfor
Domstolsstyrelsen og Tinglysningsretten saledes at samarbejdet kan formaliseret pa en for
alle parter god og realistisk méade.

Nyt issue vedr. historik pad SFE

- PLL redegjorde for den problemstilling der er kommet frem mht. historik p& SFE. Der vil blive
sat et arbejde i gang for at bore problemstillingen ud. PLL gjorde opmaerksom p3, at
problemstillingen kan fa indflydelse pa delprogrammets Businesscase, idet der ikke er viden
om de gkonomiske implikationer. MT tilkendegav at SKAT har interesse i emnet, og gerne
deltager afklaringen.
PSM bemeerkede at problemstillingen ogsa kan veere relevant i forhold til Izsningerne for

Ejendomsskattebidrag, der snart gar i udbud, hvorfor en afklaring bear ske snarest.

5. Det feelles testarbejde jf. bilag 5 og 6 (B)
MMI redegjorde for den udsendte PID for test. Der er identificeret tre primeere omrader, hvor den
tvaergdende test er relevant. Dette er tidlig kvalitetssikring af de tekniske specifikationer,
tveergdende test mellem GD1 og GD2 og test mod anvenderne. MMI opridsede hvem der er
relevante deltagere, hvilke hovedleverancer der forventes samt behovet for feelles veerktgijer.
MMI oplistede desuden hvilke behov der er ift. de enkelte registerprojekter, herunder testdata,

testressourcer og testmiljger. MMI sluttede af med at fremhaeve tre udvalgte risici i projektet.

| den efterfglgende draftelse af det feelles testarbejde var der fglgende kommentarer:

- MBM bemazerkede, at GD7 pa vegne af GD8 har spurgt KMD om de kan bidrage omkring

testdata.
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- JAE bemeerkede at samarbejdet med GD8 omkring test bgr fremga samt at gkonomien i det
feelles testarbejde bar veere belyst far der sker en egentlig godkendelse af PID’en.

- PSM efterlyste en uddybning af tidsplanen og bemaerkede at erfaringen viser at konstruerede
(Scramblede) data skaber problemer/ "sidder fast” i testen. Test bar derfor forega med rigtige
data, der udveelges s de repreesenterer bade by og land.

- MBM bemaerkede at det er vigtigt at test teenkes igennem i hele grunddataprogrammet. |
forbindelse med DAF og KMD overvejer GD7 pt. om de kan fremrykke test. MBM opfordrede
ogsa til fokus pa samarbejde med GD7.

- MT bemeerkede at SKAT gerne vil deltage i GD1 testforum.

- AKP opfordrede til at funktionaliteten ogsa teenkes ind ifm testarbejdet, sa der ikke kun er
fokus pa data.

- PDH spurgte ind til milepaelen omkring teststrategi og MMI redegjorde for at der allerede er

teststrategier for GD1 og GD2 og at det er disse der sammenlaegges.

SRU opsummerede, at alle er enige om, at der er et stort behov for tvaergdende test og at der
skal veere et staerkt fokus pa koordinering samt at det er vigtigt at alle bidrager hertil. SRU gjorde
samtidig opmaerksom pa at det er korrekt, at testopgaven skal foregd i sneevre tidmaessige
rammer, men papegede samtidig, at det ikke tidligere har veeret muligt at skabe tilstreekkeligt

fokus péa den feelles testopgave, herunder at fa lavet et ressourceestimat.

Styregruppen tiltradte, at PID’en er grundlaget for det videre arbejde med forbehold for at
gkonomien ikke er belyst og at dette skal ggres snarest mulig. Finansieringen af testopgaven

skal derfor aftales senere, hvilket kan fa indflydelse pa det niveau testopgaven kan gennemferes

o

pa.

6. Status pa udredning af viderefarelse af visse ES R data i grunddataregistrene (O)
PLL redegjorde for status pa udredningen og at forventningen fra GD1 er, at der for selve
udredningsopgaven vil foreleegge en afklaring i uge 5. PLL opridsede kort hvilke resultater der er
fundet for de enkelte ejendomstyper, samt for nogle enkelte saerlige problemstillinger relateret til

disse.

7. Bidrag til programdokumentation i grunddataprogr ammet (O)
ALE redegjorde for det arbejde som sekretariatet har deltaget i ift. grunddataprogrammets
arbejde med dokumentation af alle delprogrammer. JAE bemaerkede at GD1 og GD2 har leveret
et materiale i en rigtig god kvalitet ifm. dette arbejde. Resultatet vil blive formidlet via

grunddatasekretariatet.

8. Handtering af aktuelle risici for delprogrammet jf. status til IT-projektradet, jf. bilag 2 (D)
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10.
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SRU redegjorde for, at det er sidste gang at GD1 har suspenderet den egentlige risikolog, idet
det forventes at vi pa neeste styregruppemgde er tilbage i den saedvanlige procedure, idet der

udarbejdes en opdateret risikolog for GD1.

Pa dette made har GD1 valgt at treekke de risici frem som er meldt ind til Statens It-projektrad:
Afheengighed til datafordeleren og feelles arkitekturrammer, Afheengigheder mellem projekterne i

Ejendomsdataprogrammet og grundlag for test af integrationer i grunddataprogrammet.

JAE bemeerkede, at det vil veere naturligt at de risici som delprogrammet har meldt ind til
programkoordinationen ogsa fremgar af afrapporteringen til styregruppen. SRU var enighed heri

og at afrapporteringen af risici fremover vil ske med udgangspunkt i en opdateret GD1-risikolog.

Mgdeplan for 1. halvar 2015 (O)

Der er planlagt yderligere tre styregruppemgder frem mod sommerferien som er indkaldt i

outlook.

Torsdag den 19. marts 9:45 -11:45
Tirsdag den 19. maj 10:00 — 12:00
Torsdag den 25. juni 9:45 -11:45
Evt

PSM efterspurgte et forum der kan drgfte relevante emner til "Grunddata 2.0”, og hvor der er
mulighed for at rejse midler til fortsatte initiativer. JAE bemeerkede til dette at Jesper Jarmbaek og

Ole Kjeer, vil interviewe grunddatabestyrelsesmedlemmer mhp. pa at give input til dette.
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