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Bilag 14: Cover til handtering af aktuelle emner og risici i GD1

GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer Igbende en raekke emner og risici, som har tveergaende
betydning for delprogrammets projekter. Risici analyseres og beskrives i overensstemmelse med Statens
Projektmodels standard for risikohandtering i risikoregisteret. Emner registreres og behandles i
delprogrammets emneliste. Risikoregister og emneliste vedligeholdes i samarbejde med delprogrammets
projekter.

Som en del af den Igbende opfglgning pa risikoanalysen og delprogrammets fremdrift fremlaegges til
drgftelse i styregruppen de af risikoregisterets punkter, som der efter programledelsens vurdering aktuelt
er stgrst behov for at have fokus pa. Styregruppens medlemmer vurderer (forud for eller pd mgdet) om det
er ngdvendigt/hensigtsmaessigt at supplere de udvalgte risici med andre punkter fra det fulde risikoregister
eller evt. med helt nye punkter.

Aktuelle emner, som kraever styregruppens opmaerksomhed og handling foreleegges ligeledes i coveret.

Aktuelle emner

ID jf.
issue- | Problem og konsekvens Ejer Status pa handtering (og evt. frist)
liste

94 | Manglende historik pa SFE (Samlet fast ? Styregruppen har erkendt problemstillingen. Der
Ejendom) og Ejerlejligheder er behov for en naermere afklaring af omfang og
gkonomi. GD1 har i udkast til revideret BC, lavet
Ved overfgrelse af SFE data til datafordeleren budgetlinjer for udredningen.

kommer historik ikke med. Det betyder at
nedlagte ejendomme (SFE) ikke har faet tildelt
BFE nummer. Tilsvarende ggr sig geeldende for
ejerlejligheder. Tillige er der den udfordring at
Tingbogen ikke rummer historik pa
Ejerlejligheder.

Det giver problemer i ejendomsbeskatningen,
som baseres pa ejendomsoplysninger, som ikke
ngdvendigvis er aktuelle.

De nye kommunale gkonomisystemer
forudsaetter at Ejendomme er tildelt BFE
nummer.

93 | Etablering af governance for ssmmenstillede GD1/GD2 Der er behov for principper og procedurer for
services i grunddataprogrammet etablering udvikling og vedligehold af
sammenstillede services.

Uden overordnede rammer for handtere
services med information fra flere
grunddataregistre, er det vanskeligt at fa
placeret roller og ansvar i forhold til GD1’s behov
for etablering af sammenstillede services.




97 | GD1-GD7-GD8s operationelle tidsplaner ikke GD1, GD2, Emnet er Igftet til Programkoordinationen via
afstemt GD7 & GD8 | statusrapportering den 6. marts. Ansvarlig for
Igsning af problemet er GD1, GD2, GD7 & GD8.
GD1/GD2 implementeringsplaner indeholder en Delprogrammernes afstemmer planer og
reekke milepzele, der er afhaengige af leverancer leverancebeskrivelser pa operationel vis, sa de
fra GD7 og GDS8. Der er ikke etableret feelles pro- har en kvalitet hvor de kan indga i MS project
grammilepzele eller lavet leverancebeskrivelser, planer mm.
der ggr det muligt at fglge fremdriften i
leverancerne
Aktuelle risici
Risiko- Risikoarsag Risikohandelse Risikoeffekt | Risiko- Beskrivelse af tiltag
id veerdi
A1 Delprogramledelsen er | Delprogramledelsen | Visse 15 GD1 har et ressourceovertraek
ngd til at bruge tid pa handterer ikke opgaverne pa grund af, at delprogrammet
opgaver udenfor forretningsmeessige | forberedes har mattet opprioritere mange
planer/budget, som problemstillinger i og ikke-delprogram-specifikke
ikke bidrager til tilstreekkelig grad gennemfgres opgaver. Der er to Igsninger 1)
fremdrift pa de ikke, saledes at delprogrammet tilfgres flere
forretningsmaessige at leverancer ressourcer 2) Nedprioritering
omrader ikke er af ikke-delprogramspecifikke
rettidige og i opgaver.
rette kvalitet.
D1 Manglende Dialogen mellem Leverancer 20 GD7s tids- og leveranceplaner
koordinerede delprogrammer er kommer pa tilpasses de
operationelle ineffektiv, forkert implementeringsplaner som
implementeringsplaner | tidskraevede og tidspunkt, i GD1/GD2 styregrupper har
for alle delprogrammer | upreecis. en ikke aftalt godkendt november 2014.
og GDS (iseer mellem | Manifesterer sig og/eller
GD1,GD2, GD7 og bl.a. som sen ringere
GDS8) afklaring/beslutning | kvalitet.
ift.
forretningsmeessige
behov og
ressourcemeaessige
problemer.
A3 Det tvaergaende Der allokeres ikke Testarbejdet | 10 Der tilvejebringes ressourcer il
testarbejde er ikke ressourcer til test kan ikke test og de tvaergaende
med i de oprindelige gennemfares testopgaver prioriteres i
planer og budgetter og dele af projekterne
leverancer
virker ikke




