
 

Bilag 13A 

 

Arbejdsplan for frembringelse og godkendelse af GD1/GD2 testleverancer. 
 
 

Testleverance Beskrivelse Gennemført review i 
GD1/GD2-sekr.  

Behandling i 
Testforum/ 
Projektforum 

Godkendt 
af styregruppe 

TestPID - opdateret Første version forlagt styregruppen den 27.01.2015, den 
opdaterede version er suppleret med beskrivelse af 
testprojektets organisering, projektets økonomi og 
ressourcer 

12.03.2015 13.03.2015: Ændringer til 
TestPID præsenteret for 
Testforum.  
16.03.2015: Udsendt til 
Projektforum 

19.03.2015: 
Styregruppemøde 

Test- og 
kvalitetssikringsstrategi 

GD1 og GD2’s eksisterende Teststrategier arbejdes sammen 
og revideres ift. forretningsmæssige forudsætninger jf. 
målarkitekturer og løsningsarkitekturernes bilag A. 
Kvalitetssikring og test af konkrete tværgående 
afhængigheder 

20.03.2015 26.03.2015: Reviewet i 
Test- og Projektforum 
(udsendes den 20.03.2015 
skriftlig kommentering) 

10.04.2015: 
(udsendes den 
27.03.2015 til 
skriftelig 
kommentering og 
godkendelse) 

Testprojektets arbejdspakker Teknisk nedbrydning af testprojektet 24.04.2015 11.03.2015: behandlet i 
Testforum 
Behandles på PF den 
07.05.2015/GD1 
11.05.2015/GD2 

19.05.2015 

Hovedplan for test og 
kvalitetssikring 
 

Hovedplanen vil indeholde det samlede overblik over 
Testafvikling: 

- Start- og slutkriteria 
- Testforløb 
- Verifikation og fejlstyring 
- Testmiljø 

30.04.2015 Testforum: 
13.04.2015+04.05.2015Pr
ojektforum GD1: 
07.05.2015. 
Projektforum GD2 
11.05.2015 

19.05.2015 



Testleverance Beskrivelse Gennemført review i 
GD1/GD2-sekr.  

Behandling i 
Testforum/ 
Projektforum 

Godkendt 
af styregruppe 

- Testdata 
- Testmetrik 
- Problemhåndtering 
 

Teststyring: 
- Testværktøjer 
- Test designproces 
- Kommunikation 
- Roller 
- Testledelse 

 

Skabeloner til kvalitetssikring af 
registerprojekternes DAF-
tjenester og 
ajourføringsservices 

Værktøj til at systematisk sikre ajourføringsservices er 
konsistent på tværs af registrene   

01.04.2015 Projektforum GD1: 
09.04.2015. 
Projektforum GD1: 
09.04.2015 (skriftlig 
kommentering) 

- 
 

Kvalitetssikring af MU’s DAF-
tjenester og 
ajourføringsservices. 

Gennemførelsen af kvalitetssikringen - Ultimo april - aftales med 
MU  

- 
 

Kvalitetssikring af BBR, DAR og 
EF’s DAF-tjenester og 
ajourføringsservices og 
sammenstillede services 

Gennemførelsen af kvalitetssikringen - Ultimo august 2015 aftales 
med BBR, DAR, DAGI og EF 

- 
 

Krav/specifikation af 
testmiljøer 
i registrene og DAF 

Indgår i hovedplan for test og kvalitetssikring 30.04.2015 – følger 
hovedplan for test 

Følger hovedplan for test Følger hovedplan 
for test 

 
 
 


