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Cover — Etablering af grundlaget for testarbejdet i GD1 og GD2

Problem

Allerede tidligt i 2014 blev det konstateret, at der ikke var taget tilstraekkelig hgjde for det tveergdende
testarbejde, og at der ikke er afsat de ngdvendige ressourcer i GD1 og GD2. Problemstillingen har bl.a. vee-
ret behandlet i grunddatabestyrelsen, som indtil videre har bevilliget midler til en feelles testmanager for at
fa igangsat testarbejdet i GD1 og GD2 mhp. at planlaegge det tveergdende testarbejde.

Grundlaget for det tveergdende testarbejde i GD1 og GD2, som skal vaere fuldt koordineret med GD7 og
GDS8, er ved at blive konkretiseret. Det sker via teststrategien, som bl.a. vil blive operationaliseret i en ho-
vedtestplan, og understgttet af testorganisationen, som de involverede aktgrer efter aftale stiller kompe-
tencer/ressourcer til radighed for.

Det ma imidlertid konstateres, at det har veeret vanskeligt at fa tilstraekkelig fokus og opmaerksomhed pa
testarbejdet. Det skyldes i hgj grad at arbejdsplanerne i grunddataprogrammet generelt har veeret presse-
de, og aktgrerne derfor har haft sveert ved ogsa at skulle involvere sig i forberedelsen af testopgaverne.

Det geelder i seerdeleshed program- og projektledelsen hos MBBL, som ikke har kunnet levere den gnskede
afklaring i den forudsete takt i form af testplaner og andre testdokumenter.

Hvis plangrundlaget er aftalt medio maj og de ngdvendige ressourcer tilvejebringes ifm. den igangvaerende
revision af delprogrammernes businesscases, vurderes det dog fortsat, at forberedelsen af testarbejdet i
GD1 og GD2 kan gennemfgres rettidigt.

Lgsning
Plangrundlaget for det tveergaende testarbejde bestar af:
- Feelles PID for testprojekt for GD1 og GD2, som skal opdateres med projektorganisation og budget
- Feelles teststrategi for GD1 og GD2
- Hovedtestplan for GD1 og GD2
- Arbejdspakker fra implementeringsplanerne for GD1 og GD2. Arbejdspakkerne skal opdateres og
afstemmes med tidplanen for implementeringerne.

TestPID en er opdateret og vedlagt som bilag 13. Det nye er:

- Projektorganisationen er indarbejdet og er i overensstemmelse med det opdaterede Programsty-
ringsdokument (PSD), som er indstillet til godkendelse under et tidligere punkt pa styregruppens
dagsorden.

- Testbudget, der afspejler de testrelaterede omkostninger pa program- og projektniveau. Omkost-
ningerne svarer til delprogrammernes indmeldinger til den igangvaerende revision af GD1 og GD2
businesscases.

- Tilpasning af projektmilepaele/-leverancer sa de passer til den aktuelle situation
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De gvrige elementer i plangrundlaget vil blive udarbejdet ud fra arbejdsplanen, som er vedlagt som bilag
13A.

Testarbejdet forudseetter, at der er opbakning til den fzelles testorganisation, at der er de ngdvendige tek-
niske testmiljger til radighed, at der etableres feelles testdata, og at der anvendes felles testveerktgjer samt
at der er de ngdvendige kompetencer til radighed pa rette tidspunkt hos alle involverede aktgrer. Det feel-
les GD1/GD2 testforum og de to delprogrammers projektfora vil blive involveret i testarbejdet til sikring af
en koordineret og sammenhangende gennemfgrelse af de tvaergaende test.

En szerlig problemstilling er etableringen af et tvaergdende testdatasaet, som indeholder synkronisere-
de/afstemte data fra de registre, som er involveret i de tvaergdende test. Testdatasaettet skal struktureres
iht. registrenes fremtidige datamodeller og skal tillige have sammenhaeng til de bagvedliggende forvalt-
ningssystemers sagsdata, som ikke ngdvendigvis udstilles pa Datafordeleren. Da et feelles testdataszet har
anvendelser udover GD1 og GD2 er opgaven med at etablere felles testdata placeret i GD8. | forhold til
GD1 og GD2’s testbehov er den ideelle Igsning at anvende produktionsdata, som er konverteret til ny da-
tamodel. Alternativet til produktionsdata er konstruerede/fiktive testdata, som er en omkostningstung
Igsning. | regi af GD8/GD7/GD1/GD2 pagar et afklaringsarbejde af evt. tekniske og/eller juridiske barrierer
for at anvende produktionsdata.

GD1 og GD2 har besluttet at anvende "TestLink” som teststyringsveerktgj i de tre tvaergadende testaktivite-
ter: 1) Snitfladetest, 2) Test i GD1 og GD2 og 3) Ekstern Anvendertest. Til handtering af fejl anvendes et
faelles fejlrapporteringssystem: “Jira”.

Der vil vaere teet kontakt til GD7 og GD8 ifm. testarbejdet. | det omfang der ikke er afsat ressourcer til test-
arbejdet i disse projekter opfordres til at disse indarbejdes ifm. revisionen af business casene.

Indstilling
Det indstilles at styregruppen, som udgangspunkt for det tveergaende testarbejde, godkender
- Den opdaterede TestPID (bilag 1) med organisationsbeskrivelse og budget, dog med forbehold for
at budgettet bliver aftalt ifm. den pagaende revision af delprogrammernes business cases.
- Atarbejdsplanen (bilag 2) for frembringelse af teststrategi, hovedtestplan, reviderede arbejdspak-
ker samt kvalitetssikring af DAF-tjenester mv. gennemfgres til de tidsfrister, som er angivet i pla-
nen. Dette indebaerer, at testforum og projektforum inddrages i ngdvendigt omfang.

Den videre proces

Safremt styregrupperne for GD1 og GD2 godkender indstillingen vil det fzelles testprojekt arbejde videre ud
fra vedlagte arbejdsplan. En vaesentlig forudsaetning for at testarbejdet kan opna den planlagte fremdrift
er, at det far den ngdvendige opmaerksomhed hos alle aktgrer. Styregruppemedlemmerne anmodes derfor
om at formidle dette budskab i egne organisationer.

GD7 deltager i arbejdet i GD1 og GD2 via testforum, projektforum og i styregruppen. GD7’s styregruppere-
praesentant fra GST bedes forholde sig til om denne involvering er tilstreekkeligt ifm. planlaegningsarbejdet
eller testsamarbejdet skal udbygges allerede nu. Tilsvarende anmodes GD8’s styregruppereprasentant fra
DIGST om at forholde sig til om dette delprogram er involveret i tilstreekkeligt omfang.

Testarbejdet tager udgangspunkt i, at der ifm. den pagaende revision af delprogrammernes business cases
findes en Igsning som kan sikre, at der bliver afsat de ngdvendige ressourcer hos alle de involveret parter.

Bilag:

- Bilag 13: PID for GD1/GD2 flles testprojekt v0.7
- Bilag 13A: Arbejdsplan for frembringelse af centrale testprodukter
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