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Arbejdsplan for frembringelse og godkendelse af GD1/GD2 testleverancer.
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GD1/GD2-sekr. Testforum/ af styregruppe
Projektforum
TestPID - opdateret F@rste version forlagt styregruppen den 27.01.2015, den 12.03.2015 13.03.2015: A£ndringer til 19.03.2015:
opdaterede version er suppleret med beskrivelse af TestPID praesenteret for Styregruppemgde
testprojektets organisering, projektets gkonomi og Testforum.
ressourcer 16.03.2015: Udsendt til
Projektforum
Test- og GD1 og GD2's eksisterende Teststrategier arbejdes sammen | 20.03.2015 26.03.2015: Reviewet i 10.04.2015:
kvalitetssikringsstrategi og revideres ift. forretningsmaessige forudszetninger jf. Test- og Projektforum (udsendes den
malarkitekturer og lgsningsarkitekturernes bilag A. (udsendes den 20.03.2015 | 27.03.2015 til
Kvalitetssikring og test af konkrete tvaergaende skriftlig kommentering) skriftelig
afhaengigheder kommentering og
godkendelse)
Testprojektets arbejdspakker  [Teknisk nedbrydning af testprojektet 24.04.2015 11.03.2015: behandlet i 19.05.2015
Testforum
Behandles pa PF den
07.05.2015/GD1
11.05.2015/GD2
Hovedplan for test og Hovedplanen vil indeholde det samlede overblik over 30.04.2015 Testforum: 19.05.2015

kvalitetssikring

Testafvikling:
- Start- og slutkriteria
- Testforlgb
- Verifikation og fejlstyring
- Testmiljp

13.04.2015+04.05.2015Pr
ojektforum GD1:
07.05.2015.

Projektforum GD2
11.05.2015
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- Testdata
- Testmetrik
- Problemhéndtering

Teststyring:

- Testveerktgjer

- Test designproces
- Kommunikation

- Roller

- Testledelse

Skabeloner til kvalitetssikring af
registerprojekternes DAF-
tjenester og
ajourfgringsservices

Veerktgj til at systematisk sikre ajourfgringsservices er
konsistent pa tvaers af registrene

01.04.2015

Projektforum GD1:
09.04.2015.
Projektforum GD1:
09.04.2015 (skriftlig
kommentering)

Kvalitetssikring af MU’s DAF-
tjenester og
ajourfgringsservices.

Gennemfgrelsen af kvalitetssikringen

Ultimo april - aftales med
MU

Kvalitetssikring af BBR, DAR og
EF’s DAF-tjenester og
ajourfgringsservices og
sammenstillede services

Gennemfgrelsen af kvalitetssikringen

Ultimo august 2015 aftales
med BBR, DAR, DAGI og EF

Krav/specifikation af
testmiljger
i registrene og DAF

Indgar i hovedplan for test og kvalitetssikring

30.04.2015 - fglger
hovedplan for test

Fglger hovedplan for test

Fglger hovedplan
for test




