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Statusrapportering for projekterne i Ejendomsdataprogrammet GD1

Problem
Projekterne statusrapporterer forud for hvert møde i styregruppen. Styregruppen skal forholde sig til programmets og projekternes status. 
Baggrund
Der statusrapporteres for afsluttede og kommende milepæle – både ift. projekternes systemleverancer og ift. test- og implementeringsplanens milepæle. 

Den samlede status i dette cover baserer sig på statusrapporter fra projekterne for perioden 6. september – 27. oktober 2017. Der er i perioden drøftet en tilpasset tidsplan i Grunddatabestyrelsen.
Status 
Delprogrammet er i grøn status. Snitfladetesten er afsluttet og Integrationstesten er tæt på afslutning.
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Registerprojekternes egen uddybning af status

Matriklens Udvidelse
Projektet har arbejdet fokuseret på afslutning af integrationstest, afslutning af funktionstest, forberedelse til prøveimplementering og forberedelse af overtagelsesprøve. 
Projektet rapporteres i GUL, da projektet er forsinket på en række områder ift. den fastsatte planlægning. Med den nye plan hvor Go-live ligger i Juni 2018, absorberes forsinkelsen.
Integrationstest
I øjeblikket udestår 3 fejl og 2 testcases (ud af 25). 
IBM vil levere de sidste fejlrettelser med release 45 (medio november). Disse fejlrettelser vil ikke være blokerende for testen.
Prøveimplementering 2
Projektet har aktivt arbejdet sammen med programledelsen på at blive klar til prøveimplementering 2 ift. at klargøre data og fastlægge en detaljeret plan for etablering af connections mellem registre-DAF og mellem registrene (herunder ajourføringsservices). Dette er en forudsætning for at kunne starte Prøveimplementering 2.
Der er særligt fokus på at analysere og håndtere ”mellemtilstande” - interimløsninger mellem lukkevinduerne. GST har indgået aftale med IBM om leverance af interimløsninger til de lukkevinduer, som vil være i forbindelse med transitionen fra miniMAKS og til MU (med integrationer til bl.a. DAF, DAR, BBR, EJF m.fl.).
Der er forsat brug for ad-hoc support fra IBM bl.a. ifm. kørsel af konverteringsjobs og stabilisering af miljøet.
Planen er at prøveimplementeringen starter 1. nov. 2017. Inden dette tidspunkt skal connections mellem DAF og registre samt register til register etableres. 
Slutbrugertest
Der er påbegyndt planlægning af projektets egen slutbrugertest, og herunder er der udarbejdet plan for rettelser ift. kommuneklientens funktionaliteter (udstykningskontrollen). 
Replanlægning
Projektet har arbejdet intensivt på at underbygge beslutningerne ift. replanlægningen af grunddataprogrammet. Arbejdet har fokuseret på de økonomiske konsekvenser og på at analysere mulighederne for at igangsætte dele af funktionaliteterne i MU (SFE-delen) i 2018.
Generelt er projektet udfordret på leverandørsiden ift. forsinkelser frem mod det aftalte tidspunkt for overtagelsesprøven.
Ejerfortegnelsen

Projektet er i grøn, da projektet med succes har afsluttet snitfladetesten og har fulgt planen for gennemførelse af integrationstesten.

Integrationstest
Ejerfortegnelsen deltager i to testområder inden for integrationstesten:
· Ejerskifte, som er afsluttet den 14.9.
· Ejendom, hvor Ejerfortegnelsen spiller en mindre rolle i nogle testcases, er ikke helt afsluttet endnu.
[bookmark: _GoBack]Prøveimplementering
Projektet har deltaget i arbejdet med planlægning af prøveimplementeringen. I den forbindelse afholdes der faste møder med alle registre og relevante anvendere hver tirsdag formiddag. Der foreligger endnu ikke en projektplan fra prøveimplementeringsprojektet omfattende både de forberedende aktiviteter med klargøring til prøveimplementering og selve prøveimplementeringen. Specielt de indledende aktiviteter mangler en fælles planlægning. [Der er etableret en detaljeret plan for indledende aktiviteter og selve prøveimplementeringen i JIRA. Der er daglige opfølgninger med evaluering og evt. tilpasning.]
Udfordringer med registreringstid mv.
Opgaven er afsluttet i forhold til Ejerfortegnelsens egen applikation. Der udestår KMDs konfigurering af tjenesterettelser på Datafordeleren samt Ejerfortegnelsens test af dette.
BBR. 

[BBR er rapporteret i Grøn status]

GD test af BBR
BBR har afsluttet snitfladetesten i GD i uge 32. Konfiguration af BBR på DAF og snitfladetest startede i uge 37 2016.

Deltager i integrationstesten, der forventes afsluttet i uge 45. 

BBR har gennemført de aktiviteterne der er nødvendige for at være klar til prøveimplementering. Testmiljøet var etableret til den 1. september og sat i drift hos leverandøren. 

Idriftsættelse af BBR 1.8
Version 1.8.1 af BBR blev idriftsat d. 6. juni 2017. Releaset indeholdt en række forbedringer. Versionsskiftet berører ikke GD-programmet.

BBR DLS version 2.4
En ny DLS for BBR – version 2.4 - blev godkendt af Arkitekturforum d. 17. oktober. Efterfølgende er DLS’en sendt til skriftlig godkendelse i Programkoordinationen der senest d. 3. november skal komme med deres vurdering.
 
Efter høringsfristen udløber vil SKAT udarbejde den færdige DLS med alle nødvendige bilag jf. tidsplanen.

Ny tidsplan for GD1 og GD2
GD-programledelsen har udsendt en ny tidsplan for GD1 og GD2, hvor den endelige idriftsættelse af programmet udskydes til forår 2019. BBR 2.0 forventes idriftsat i april måned 2019. 

Planen indeholder en tidlig implementering af lukkevindue 0 og 1 for MU-projektet. Med udgangspunkt i redegørelsen fra GST af 19. oktober 2017 om konsekvenserne ved den ændrede plan for MU er BBR indforstået med ændringerne i implementeringsrækkefølgen.

BBR forventer at der bliver udarbejdet en ny samlet operationel tids- og handlingsplan for GD1 og GD2 således at de enkelte registre kan påbegynde arbejdet med planlægningen af aktiviteterne. [Når prøveimplementeringen er gennemført vil planer og aktiviteter blive opdateret med erfaringerne herfra og i overensstemmelse med de seneste beslutninger i Grunddatabestyrelsen]

Opgørelse af meromkostninger af projektet
GDP har oplyst at de i august indmeldte meromkostninger på 1,0 mio. kr. til testmiljø, test og prøveimplementering skal finansieres af projektet selv.
 
På baggrund af den seneste samlede tidsplan for forlængelse af GD1 og GD2 har SKAT og KOMBIT på DIGST anmodning vurderet at forlængelsen af GDP medfører ekstraudgifter på 0,9 mio. kr. for SKAT og 5,1 mio. kr. for KOMBIT. Vurderingen er baseret på den overordnede beskrivelse, som er forelagt Grunddatabestyrelsen og således ikke på en ny operationel implementeringsplan.


Test-projektet (GD1-GD2) 
Test-projektet er i grøn status, idet snitfladetesten er afsluttet og integrationstesten har haft rigtig god fremdrift. Der er dog risiko for, at udvalgte spor i integrationstesten i adresse-sporet ikke kan afsluttes rettidigt, jf. den vedtagne tidsplan grundet indtrufne fejl og behov for nye DAGI-data.
Løsning
Det indstilles, at styregruppen godkender status for delprogrammets fremdrift.
Procedure
Ikke relevant.
Kommunikation
Ikke relevant.
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