Referat af mgde i styregruppen for Ejendomsdataprog

2015 kl. 9:45 —11.45

Til stede

Institution

Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter
Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter
Digitaliseringsstyrelsen

(JRO deltog under punkt 4 og 7 fra kl 11.45)
Geodatastyrelsen/Registerprojekter
Som suppl for Pia Dahl Hgjgaard (PDH)
Geodatastyrelsen/Datafordeler
Skatteministeriet / SKM/ICE

Som suppl. for Jens Daugaard

KL

Som suppl. for Marie Louise Madsen

| gvrigt deltog

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Under punkt 6:

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Afbud
Domestolsstyrelsen
KL/KOMBIT

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (B)

MINISTERIET FOR
BY, BOLIG oG
LANDDISTRIKTER

NOTAT

Dato: 12. maj 2015
Kontor: Ejendomsdata
Sagsnr.: 2012-3565
Sagsbehandler: ALE

Navn

Sgren Rude, formand (SRU)

Peter Lindbo Larsen (PLL)
Jens Krieger Rgyen (JRO)

Peter Knudsen (PLL)

Mads Mgldrup (MBM)
Morten Thorup (MT)

Tine Garbers (TKG)

Kirsten Elbo (KE)
Asbjgrn Lenbroch (ALE)

Michael Michaelsen (MMI)
Lars Misser (LMI)
Morten Lind

Sgrup Hansen (SSHA)
Per Smed (PSM)

2. Referat fra sidste styregruppemgade jf. bilag 1 (B)

3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)

4. Opdateret og ny delprogramdokumentation:
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rammet, torsdag den 19. marts

Titel
Kontorchef
Chefkonsulent
Kontorchef

Projektleder

Omradechef
Specialkonsulent

Konsulent

Chefkonsulent
Fuldmeegtig

Chefkonsulent
Chefkonsulent
Chefkonsulent

Retspraesident
Chefkonsulent



- Programstyringsdokument jf. bilag 2 & 3 (B)
- Business case jf. bilag 2 & 4 (O)
- Risikoregister jf. bilag 2 & 5 (O)
- Bidrag til Grunddataprogrammets programdokumentation jf. bilag 2 & 6-9 (O)
5. /Endringshandtering i Ejendomsdataprogrammet jf. bilag 10 (B)
Status for delprogrammets fremdrift
- /ndringer i milepaelsplan v2.0 jf. bilag 11 (B)
- Konsolidering af implementeringsplanens arbejdspakker (O)
- Status pa lovgivning (O)
- Status pa det feelles testarbejde jf. bilag 12 & 13 (O)
Handtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet jf. bilag 5,14,15 (D)
8. Naeste mgde
- 19. maj 2015 kl. 10:00 — 12:00
9. Ewt.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden (B)
Dagsordenen blev godkendt. Der blev tilfgjet et orienteringspunkt vedr. geokodning under pkt. 6.
Punkt 4 blev flyttet og farst behandlet umiddelbart inden punkt 7.

2. Referat fra sidste styregruppemgde jf. bilag 1 (B)
Referatet blev godkendt.

3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)

Punktet blev sprunget over, da der ikke var ikke nogen til stede fra DIGST.

4. Opdateret og ny delprogramdokumentation:

- Programstyringsdokument (PSD) (B)
KE gennemgik processen med revidering af PSD og seerligt forslaget til opdateret organisering.
Styregruppen fik, pa grund af den sene udsendelse, en ekstra frist for detailkommentering pa

dokumentet frem til den 27. marts.

PKN havde en kommentar til GST’s opgave omkring umatrikulerede arealer. Styregruppen
bekreaeftede tidligere beslutning om, at hvis der skulle vise sig behov for at handtere
umatrikulerede arealer, sa skal GST foresla en lgsning. Det blev besluttet at GST leverer en ny
formulering vedr. opgaven. Der var et enkelt punkt i dokumentet, som KL, SKAT og GST konkret

blev bedt om at forholde sig til inden den 27. marts — gerne koordineret parterne imellem.
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SRU opsummerede, at styregruppen som udgangspunkt godkender tilretningen af
programstyringsdokumentet, dog med mulighed for kommentering inden den 27. marts hvorefter

dokumentet faerdiggeres, saledes at GD1 har et opdateret programstyringsdokument.

- Business case (O)
PLL redegjorde for forlgbet omkring udarbejdelsen af forslag til den opdaterede BC. Derefter
gennemgik PLL de enkelte sendringer til BC’en i form af nye opgavelinjer.
KL har sendt indspil til DIGST, men efterspgrger om det ikke skal fremsendes til GD1 i stedet.
DIGST og KL var enige om_at KL kan fremsender aendringsforslag til programledelsen, som
vurderer, om det efter programledelsens opfattelse er GD1-opgaver og sa indarbejder i forngdent

omfang. TKG var positiv overfor at problematikken omkring historik var medtaget i BC.

TKG bemeerkede, at problematikken omkring historik kun er medtaget som en analyseopgave.
SRU og PLL pointerede, at det er tilsigtet idet det alene er analysen som indgar i GD1.

TKG efterlyste behov for at fa afsluttet analysen vedr. tilbagekonvertering til Esr i

paralleldeiftsperioden og behovet for en snarligt mgde. PLL vil indkalde til et mgde lige efter

paske.
Derefter gav PLL konkrete bemaerkninger til omkostningerne for delprogrammet og PKN gav

konkrete bemaerkninger til GST’s indmeldinger.

JRO spurgte ind til om indmeldingerne er fuldsteendige. PLL oplyste, at BCen afspejler de
indmeldinger, der er modtaget fra deltagerne og at GD1 ikke har viden om, at der er udestaender.
Dog er estimatet af omkostninger til testdata taget ud, da det dels er en GD8-opgave, og da det
dels er for vanskeligt at estimere for naerveerende. Der pagar en kvalitetssikring, som kan

medfgrer sendringer.

Styregruppen tiltradte indstillingen om, at BC afspejler det pt. bedste bud pa omkostninger ved
GD1, og at der ikke er taget stilling til finansieringen.

Registerprojekterne skal kvalitetssikre indtastninger i forhold til Statens Business case model.

- Risikoregister (O)

SRU redegjorde for, at GD1 har udarbejdet og udsendt en ny version af risikoregisteret.

- Bidrag til Grunddataprogrammets programdokumentatio n (O)
SRU neevnte, at delprogrammet har fremsendt dokumentation af selve grunddataprogrammet.

Dog udestar bidrag til afheengighedslog.

5. /Endringshandtering i Ejendomsdataprogrammet jf. bilag 10 (B)
SRU gennemgik delprogrammets forslag til metodik omkring sendringshandtering, herunder at

milepeelene "traekkes ud” af implementeringsplanen og vedligeholdes i en saerskilt milepaelsplan,
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som vil blive den lgbende opdaterede milepaelsplan. Dette betyder, at man undgar at abne

implementeringsplanen hver gang, der godkendes en aendring. Styregruppen tiltradte

indstillingen omkring eendringshandtering.

6. Status for delprogrammets fremdrift

PLL redegjorde for den generelle status for delprogrammet:

GD1-programsekretariat har bidraget til grunddataprogrammets dokumentation til brug
for risikovurderingen i IT-projektradet. Arbejdet med opdatering af business case er ved
at veere afsluttet.

Manglende konsistens mellem GD1/GD2’s implementeringsplaner og GD7’s og GD8's
tidsplaner er kritisk. | den kommende periode fortseetter samarbejdet med GD7 og GD8
om at afklare og finde lgsninger ift. registerprojekternes leverancer til og faelles test pa
Datafordeleren.

Matriklens Udvidelse fungerer som "bglgebryder” ift. til fa etableret goverance pa feelles
skabeloner og sikkerhedsmodel.

Arbejdet med udredning af ESR mht. fordeling af datafelter og regler for
tilbagekonvertering til ESR har ikke haft den forventede fremdrift. Der udestar enkelte
tekniske afklaringer samt review af udredningens dokumentation. Materialet forventes
klargjort til endeligt review og udsendt inden paske. Kvaliteten af materialet er
tilstraekkeligt til at KL/Kombit's arbejde med ESR udenfor GD1 kan fortseette. KL
efterspgrger desuden et konkret mgde efter paske, vedrgrende de sidste udstaender i
udredningen .

Det har veeret afholdt mgde i anvenderforum for GD1 og pa dette mgde blev det
annonceret, at der efterfglgende afholdes to temamgader for anvenderforum. Et mgde
den 15. april om services og haendelser og ét magde den 13. maj om kvalitetssikring af de
tvaergdende forretningsprocesser.

Der vil ogsé blive afholdt et mgde for de "interne” anvendere, KL og SKAT, for at drafte

haendelser og services i forhold til forretningsprocesser.

PLL redegjorde derudover for status for de enkelte registerprojekter i GD1:

BBR er i gang med at feerdigggre udbudsmateriale.. BBR har status grgn.
Ny ejerfortegnelse er i gang med at feerdigggre udbudsmateriale og er status grgn.
Matriklens udvidelse har valgt leverandgr, underskrevet kontrakt og er i afklaringsfasen.

Matriklen er i status gul p& grund af manglende afklaring af enkelte ESR-datafelter.

AEndringer i milepaelsplan v2.0 (B)
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PLL redegjorde for status for de passerede milepeele og efterfglgende for forslag til

eendringshandtering for de abne punkter i gendringsloggen.
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MBM redegjorde for det evalueringsforlgb de har haft i GST omkring indgaelse af
Dataleverencespecifikationen for referenceimplemeteringen for DAGI, hvilket ikke har vist
at der skulle vaere mangler ift. skabeloner mm. Der kan dog vaere andre behov nar GD1-
projekterne skal igennem samme forlgb.
/ZEndringsloggens gvrige punkter blev gennemgaet:
Punkt 4, Udskydelse af BBR’s udbudsmateriale. Styregruppen havde ingen
bemaerkninger.
Punkt 5, GD7 er blevet bedt om at indlevere et aendringsgnske vedr. udskydelsen af
implementering af haendelser, saledes at GD1 og GD2 kan konsekvensvurdere
aendringen ift. delprogrammerne.

- Status for sidste bedemmelse fra Statens IT-projektrad er at delprogrammet fortsat er i
gul.

- Konsolidering af implementeringsplanens arbejdspakker (O)
Delprogrammet arbejder fortsat pa konsolidering af arbejdspakkerne og opbygningen af

ms-project-planen.

- Status pa lovgivning (O)
MLI redegjorde for indhold og status for lovgivningsprojektet. Der arbejdes pt. intenst for
at ggre det samlede lovforslag klar til fremlaeggelse for ministeren (MBBL) i foraret.
Projektforum skal ind over i forhold til kvalitetssikring af lovforslagene, delprogrammet vil
sgrge for det. KL spurgte ind til lovgivning i forhold til etableringen af Ejerfortegnelsen.
MLI kender ikke GST beslutninger ift. den praecise forankring af ejerregistrering i

lovgivningen og kunne saledes ikke redeggre herfor.

- Status pa det feelles testarbejde (O)
MIM redegjorde for fremdriften i forhold til testprojektet. Herunder for den arbejdsplan,
der er udarbejdet for etablering af de primaere dokumenter i forhold til planleegningen af
test- og kvalitetssikringsopgaverne og for udfgrslen af kvalitetssikringsopgaver i forhold til
DAF-tjenester. PLL naevnte, at fristen for udsendelse af teststrategien rykkes til efter

paske. P& den baggrund tiltradte styregruppen begge indstillinger omkring test.

- Status pa Geokodningsprojektet ved Lars Misser.
LMI redegjorde for indholdet i projektet og for de forskellige aktiviteter, der er sket i
projektet omkring geokodning. LMI fremviste derefter Geokoderen, det webvaerktaj der er
udviklet, som en del af projektet. Veerktgjet anvendes typisk af kommunerne som en del
af en proces med at opdatere BBR ofte i forbindelse med byggesagsbehandlingen.
Veerktgjet videreudvikles fortsat, f.eks. er det planen, at tilknytte et link til de kommunale
digitale byggesagsarkiver, og at lave en borgerrettet-klient, hvor ejeren selv kan saette

egne bygninger pa plads.
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SRU fremhaevede, at det som fglge at et godt tveergdende samarbejde i projektet er muligt at

komme laengere med geokodningen end forudsat i den oprindelige projektbeskrivelse.

7. Handtering af aktuelle emner og risici for delpr ~ ogrammet jf. bilag 5,14,15 (D)
SRU redegjorde for sammenhaengen mellem risikoregisteret og aktuelle risici og emner, som skal
behandles under dette punkt. Derefter gennemgik PLL de enkelte risici og emner med mulighed
for kommentering. SRU bemeerkede at risikostyringen nu igen er systematiseret og at
programledelsen og styregruppens medlemmer har ansvar for, at de vaesentligste aktuelle risici

0og emner bliver taget op til behandling i styregruppen.

8. Naeste mgde
- tirsdag den 19. maj 2015 kl. 10:00 — 12:00

9. Evt.

Ingen bemaerkninger.
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