MINISTERIET FOR

j BY, BOLIG oG
— LANDDISTRIKTER

Grunddataprogrammet under den

Fallesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 — 2015

Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Programstyringsdokument

MBBL-REF: 2012-3715

Version: 1.354
Status: Forslagunderrevision
Oprettet: 1720. marts 2015august 2044



Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Bilag 3 GD1 Programstyringsdokument v1 4.docx kl. bemPreg e £
Dokument historie
Version | Dato Beskrivelse Initialer
0.1 02-08-2012 | Initialversion PLL-MBBL
0.1.2 09-11-2012 | Til kommentering i MBBL PLL-MBBL
0.2 13-11-2012 | MBBL kommentarer indarbejdet PLL-MBBL
0.2.1 15-11-2012 | Servicemal udgar PLL-MBBL
0.2.2 19-11-2012 | Mindre justeringer PLL-MBBL
0.3.0 01-02-2013 | Justeret pba. Input fra styregruppemgde 22.11.2012 ALE/PLL-
MBBL
1.0 11-02-2013 | Godkendt af styregruppen ALE-MBBL
1.1 15-05-2013 | Revideret ift. faelles analyse PLL-MBBL
1.2 29-05-2013 | Godkendt af styregruppen PLL-MBBL
1.3 20-08-2014 | Opstart af revision af PSD KE-MBBL
| 131 1-3-2015 Fortsat revision af PSD KE-MBBL
| 134 12-03-2015 | Indarbejdelse af delprogramkommentarer KE-MBBL
14 17-03-2015 | Indarbejdelse af kommentarer fra projektfora, KE-MBBL
foreleegges styregrupperne
| 15 13-05-2015 | Indarbejdelse af kommentarer fra GD1 styregruppe PLL-MBBL
Indholdsfortegnelse
1. INDLEDNINGL...ccccitituiitiniiitiniiiteniiitieiiiieniittesiiitessiettessiesssssesesssissesssessensssssnnssns 4
1.1  PROGRAMMETS ANLEDNING .ceeeuuunrersressssssssssssssssssessssssssssssessssssssssessssssssssssessssssssssnnass 4
1.2 PROGRAMSTYRINGSDOKUMENTETS FORMAL...ccctiiiiiniureniiiiiiisentiiiiiisteeessssssssnee s sssssseenees 4
1.3 PROGRAMMETS INTERESSENTER ...uveeerersssssssenesssssssssnensissssssssnessssssssssenessssssssnensssssssssnnees 4
1.4 EJENDOMSREGISTRE DER ER I SPIL..uuurereressunneessssessssnnesssssssssssssssssssssnsesssssssssssesssssssnses 665
1.5 DEN FORRETNINGSM/ASSIGE BEGRUNDELSE FOR PROGRAMMET ...cccvtieressnnresssessssnenesssesssannes 76
1.5.1 Den fremtidige situation efter indfgrelse af I@sningen........cccceveeecevevveencieeccieeenee, 76
1.5.2 Den nNUVEIeNde SItUATION ....cccuevierie ittt ettt et et e be et enbaeneean 87
1.5.3 Forretningens Mal med Programmet........cccccueccueriieeiieriesciescescre e sree e saeseaesaae e 887
1.5.4 Situationen hvis ikke programmet ikke gennemfares .......ccccceevvevceecceeccieecnn, 887
1.6 PROGRAMMETS BAGGRUND
2. RAMMER FOR PROGRAMMIET .....cccuciirmmnniiimnninimniiiinniiieniiieesiiseessieseesenees 10109
2.1  BESKRIVELSE AF GRUNDIDE .....
2.2 FORRETNINGSMASSIGE MAL
5 T 1 .
. S | TR

-2 af50- MBBL-REF: 2012-271



Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata
Bilag 3 GD1 Programstyringsdokument v1 4.docx kl. bemPregramstyringsdekument

2.5 LEVERANCER ..ccosuersutersnnseessssnsssssssnssssnssssesssssssssssssnsssssssssessssssssnsssssssssessansssanss 151411
3. AKT@RERNES OPGAVER | RELATION TIL PROGRAMMET .......cccoverveiunnnenne 161512
3.1  MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER ...ceccuiesunisneisnessanessanssssesssnesssnessnnas 161512

3.2 KOMMUNERNE
3.3 KORT-OG-MATRIKELSTYRELSENGEODATASTYRELSEN

R 4. N
3.5 DOMSTOLSSTYRELSEN ....

4. PRINCIPPER FOR IMPLEMENTERINGEN .......cccovtiiiiiimnninnnnnnnnnnnnenennennnnnenee. 191814
4.1 HOVEDTIDSPLAN

5. ORGANISERING .......cuuuurirnncnnncsnnsnninnnirs s esssessssssesssssssssssssns

6. DKONOMI c.cccuurereeiiiirreeeeirnreereesssseeeessssseesssssseessssssseesssssssessssssssessessassasssnns

7. REFERENCER.......ciiiitmmuiiiiiiiiitnniiiintiiiieeiiiinnteseesiisssesssssssiesseessssssssssaessans

8. BILAG 1: AKT@RERNES ANSVAR

8.1  MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER ..ccceueeerennserrennnneerenseessenssessennsnaennnnes 312921
8.2  KOMMUNERNE....ccuutetemenierarnsssrannssssensssssssnsssssssssssssnssssssnnssssssnssssssnssssssnssssssnnnss 323022
8.3 KORT—OG-MATRIKELSTYRELSENGEODATASTYRELSEN ...... FEJL! BOGMARKE ER IKKE DEFINERET.FEHL
PO A R R B R S
Bl SKAT .ieeueiiiiiuiiittenietenecerttaseerannseerensseserenssserensssesensssstennsssesnnsseseansssssennsnsennnnes 353324
8.5  DOMSTOLSSTYRELSEN ..eeuuierrrunnserannsssrensssssnsnssssssnssssssnssssssnnssssssnssssssnssssssnssssssnnnss 363425
9. BILAG 2: IMPLEMENTERING.......ccccittiiniiniinineinnsianiancsestossossessssssossassensansss 383527
9.1  MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER ..ccceuueerennsereennnneerenseeseenssessennsssennnnes 383527
9.2 KOMMUNERNE ....ccuutttemescerernssssransssssensssssssssssssssssssssnssssssnnssssssnssssssnssssssnsssssnnnnss 383527
9.3
9.4
9.5
10. BILAG 3: ORGANISERING .......cceituiieieniinnieiieiiiecionioniesssstastassassnssnssassanssnns 423830
10.1 PROGRAMLEDELSE. ...ccuuttteeneeerenssereennsessnsssserenssesennnsesssnssssesnnsssssnsssssssnsssssnnnssssans 433930
10.2 PROGRAMSTYRING ..ceuuuireensssrenssersennsssssnsssssssnsssssnsssssssnssssssanssssensssssssnsssssnnnssssnne 444031
10.2.1Programsekretariat .......cccveecueeceereeiee e ete et esre e ere e tre e s ree e erae e saraesnaeesareens 444031
10.2.2ProJeKtfOrUM .. et 454132
10.3 PROJEKTER «uucrenuueereennneerennseesenssessennssssnssssessnssesennssssssnssssesnnsssssnsssssssnsssssnnnsnssnns 464133
11. BILAG 4: QKONOMI .....cueeeeereiieeeiiirneneeeeereeessessssssnssseeesessssssssnssssssesssesssnnns 474234
11.1 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER .c..cveeeeeeerenneeeerensecsenssesssnsessnnnsssens 474234
11.2 KOMMUNERNE
11.3
114

-3af50- MBBL-REF: 2012-271



Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata
Bilag 3 GD1 Programstyringsdokument v1 4.docx kl. bemPreg e +

1. Indledning

1.1 Programmets anledning

| regi af den fzellesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 har regeringen og Kommunernes
Landsforening (KL) har den 3. oktober 2012 indgdet en aftale om et grunddataprogram under
overskriften: Aftale om gode grunddata til alle — en kilde til vaekst og effektivisering. Delaftale
1 om “Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata” er en af
grunddataprogrammets i—al—7—-delaftaler. Delaftale 1 indeholder flere projekter og styres
derfor som delprogram 1 under grunddataprogrammet. | det fglgende betegnes delprogram 1
som "“delprogrammet” og forkortes i mange sammenhange til GD1.

Parterne bag delaftale 1 er:
¢ Finansministeriet v/ Digitaliseringsstyrelsen
* Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter
¢ Miljgministeriet v/ Geodatastyrelsen
e Justitsministeriet v/ Domstolsstyrelsen og Tinglysningsretten
° KL
e DR

DelpProgrammet tager udgangspunkt i delaftale 1 og de forarbejder, der er grundlaget for
delaftalens business case. Referencer til de forberedende arbejder er gengivet p. 292728. Det
konkrete aftalegrundlag for delprogrammet er revideret primo 2015 og er tiltrddt af
Grunddatabestyrelsen. Den endelige godkendelse skal ske i regeringens U medio 2015.

1.2 Programstyringsdokumentets formal

Neerveerende styringsdokument fokuserer pa de enkelte aftaleparters ansvar og
opgaveportefglje i forbindelse med gennemfgrelsen af delaftale 1.

Styringsdokumentet konstituerer aftaler og danner grundlaget for planleegning og
tilrettelaeggelse af programmet som helhed og for koordinationen mellem aftaleparternes
projekter.

1.3 Programmets interessenter

Programmets medvirkende:
¢ Digitaliseringsstyrelsen (DIGST) har det overordnede ansvar for realiseringen af
grunddataprogrammet under den fzllesoffentlige digitaliseringsstrategi. Derudover
har DIGST ansvaret for etableringen af den grundleeggende it-infrastruktur omkring
den fallesoffentlige Datafordeler (GD7) via aktiviteter i grunddatasekretariatet og
arkitekturforum i regi af GD8. Neaervaerende program vil via Grunddatabestyrelsen
blive koordineret med grunddataprogrammet og andre overordnede tiltag.

e Ministeriet for By- Bolig og landdistrikter (MBBL) koordinerer og leverer
sekretariatsbistand til programmet. MBBL har det overordnede ansvar for Bygnings-
og Boligregistret (BBR) for/ved samordningen af ejendomsdataomradet og for at stille
bygnings- og ejendomsdata mv. til radighed for myndigheder, private virksomheder og
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borgere. BBR-data anvendes i en lang rakke kommunale og statslige
forvaltningsprocesser — lige fra fx ejendomsvurdering og sagsbehandling til analyser
samt beregning af bloktilskud til kommunerne. BBR bruges ogsa flittigt af
ejendomsmaeglere, banker, realkreditinstitutter, boligadvokater, forsyningsselskaber
m.fl.

Geodatastyrelsen (GST) har som matrikelmyndighed ansvaret for registreringer i
Matriklen. Matriklens oplysninger er grundlaget for andre myndigheders
registreringer, herunder BBR, tinglysning og ejendomsbeskatning. GST stiller
ejendomsdata til radighed for myndigheder, private virksomheder [og borgere. Pa
baggrund af foranalysen vedr. Ejerfortegnelsen er det besluttet at Geodatastyrelsen
overtager opgaven med at etablere Ejerfortegnelsen, og etablerer Ejerfortegnelsen
midlertidigt som et selvstaendigt register ogsa kaldet ”Pallelgsningen” “pallelgsaing”}

med henblik pa senere permanent tilknytning til Digital Tinglysning.‘ 7777777777777 _ - - | Kommentar [ALE1]: GD1 forslag til
handtering af KLs kommentar
PDH: GST accepterer

Domstolsstyrelsen (DMST) har ansvaret for at udvikle og administrere domstolene,
herunder Tinglysningsretten. Tinglysningsretten har ansvaret for at tinglyse
rettigheder vedrgrende fast ejendom, herunder oplysninger om ejerforhold.
Domstolsstyrelsen  stiller ejendomsdata til radighed for myndigheder, private
virksomheder og borgere._Ejerfortegnelsen etableres midlertidigt som et selvsteendigt
register af GST. Ejerfortegnelsen baseres pa en portabel arkitektur Zpallelgsning”)
med henblik pd senere permanent tilknytning til Digital Tinglysning.

Kommunernes Landsforening (KL) repraesenterer kommunerne. Kommunerne
registrerer og anvender ejendoms- og bygningsdata i forbindelse med varetagelsen af
en raxkke ejendomsrelaterede myndighedsopgaver, herunder den kommunale
ejendomsbeskatning. | dag systemunderstgttes disse opgaver i vidt omfang af det
feelleskommunale ejendomsregister (ESR). Desuden er kommunerne vigtige brugere af
ejendoms- og bygningsdata i en reekke kommunale opgavesystemer. Kommunerne
harvil, i forbindelse med etablering af Ejerfortegnelsen midlertidigt som et

selvsteendigt register {“palelgsning™)-af GST, tibudtat-bista med varetagelsen af en
reekke manuelle opgaver, indtil der findes en permanent Igsning. \ 77777777777777 Kommentar [TKG2]: Jeg er rigtig ked
af at “pallelgsning” er slettet. Jeg medgiver
.. . . ) at det ikke behgver at sta der 3 gange, men
Skatteministeriet (SKAT) har ansvaret for vurderingen af landets faste ejendomme. den oprindelige tekst er direkte citat fra
SKAT er som sadan en vigtig bruger af ejendoms- og bygningsdata, men star udenfor EF’s lpsningsarkitektur, hvorfor fiernelse af

”Pallelgsning” er ukorrekt. Det er vigtigt for

aftalen om Effektiv genbrug af ejendomsdata. Af historiske arsager er SKATs KL at ordet indgar i teksten

vurderingssystem en integreret del af ESR. Derfor deler kommunerne og SKAT pa
ejendomsbeskatningsomradet savel data som funktionalitet.

@vrige interessenter i programmet:

Praktiserende landinspektgrer, som dels fremstiller sager om matrikuleere
forandringer for kommunen, og dels er leverandgr af eendringer af ejendomsretlige
grunddata til matriklen og tingbogen\. \I\/Ied Ejendomsdataprogrammet far

Kommentar [KP3]: tilfgjet efter
| styregruppemgde

landinspekt@grerne nye opgaver ift. Adresseregisteret og BBR.‘

‘[Kommentar [ALE4]: Ok med GD1

Offentlige og private anvendere af ejendoms- og bygnings/boligdata som har behov 0

for en enkel, sikker og konsistent tilgang til data. Foruden kommunerne og SKAT er {K rToE
ommentar H me

Fedevareministeriet, Miljgministeriet, DSB og forsvaret vigtige offentlige brugere af
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ejendomsdata. Pa den private side er de vasentligste brugere ejendomsmarkedets
aktgrer: realkredit institutioner, banker, advokater, praktiserende landinspektgrer,
ejendomsmaeglere mv. samt forsyningsselskaberne.

GeoFOT-Danmark som har ansvar for specifikationen af FOTs bygningstema.

1.4

Matriklen bestar af hhv. Matrikelregisteret og Matrikelkortet, der indeholder oplysninger om
Danmarks ca. 2,5 mio. jordstykker og deres arealstgrrelser mv. Hvert jordstykke er

\
\

Kommentar [PDH6]: alle registre,
undtagen Ejerfortegnelsen, beskrives ved
deres nuvaerende indhold - skal der ikke
beskrives, hvad der andres — eller skal
teksten om Ejerfortegnelsen flyttes til
senere?

J

identificeret ved et matrikelnummer og er stedfaestet pa matrikelkortet.

BBR (Bygnings- og Boligregisteret) indeholder detaljerede oplysninger om alle landets

Kommentar [ALE7]: GD1 mener at det
er relevant, seerligt for udenforstaende, at
alle involverede registre beskrives her.

bygninger og boliger. BBR indeholder tillige det komplette register for alle landets adresser
med geografiske koordinater.

Tingbogen indeholder oplysninger om de rettigheder, der er tinglyst pa en bestemt fast
ejendom. Tingbogen opdeler rettighederne i adkomst (tinglyst ejer), byrder (servitutter) og
heeftelser (1an i eiendommen).

ejendom —af-alfastejendem—i Danmark og ejere, hvis adkomst ikke er tmglyst (benaevnt
faktiske ejere). Ejerfortegnelsen etableres i-titknytning-titFingbegen-ved at samle oplysninger

om ejere af fast ejendom fra det falleskommunale Ejendomsstamreglster (ESR) og fra
Tingbogen.

Kommentar [PDH8]: -

PLL: Er ikke enig i at EF er et autoritativ
register over de tinglyste ejere. Nedenfor
et forslag til en alternativ formulering

eller de

om den
personer/virksomheder, som ejer, er administrator, eller andre der pa ejers vegne kan rade

indeholder

tmgl-ysmngssys%emet—Ejerfortegnelsen

oplysninger

over eIIer modtage oplvsmnger vedr(arende e|endommen fakt—wek—ucader—ever—en—ﬁast—efeﬁdem

Ejerfortegnelsen er et nyt autoritativt register over de faktiske ejere af fast ejendom i
Danmark. Registeret indeholder oplysninger om bade tinglyste og ikke-tinglyste ejerskaber.
Ejerfortegnelsen etableres ved overfgrsel af ejer- og administratoroplysninger fra ESR.
Ejerfortegnelsen vedligeholdes bl.a. pa grundlag af af meddelelser fra Tingbogen om tinglyste s
ejerskifter. Ejerfortegnelsen indeholder oplysninger om den eller de personer/virksomheder,

W

Kommentar [PDH9]: Ejerfortegnelsen
er ikke “autoritativ” i den forstand, at man
kan betale med friggrende virkning/sende
meddelelser til den, der efter fortegnelsen
star som ejer. En sadan regel ville ga pa
tvaers af geeldende lovgivning, og en sadan
regel hgrer ikke under Miljgministeriet
ressort, men under Justitsministeriet.

~

J

som_ejer, er administrator, eller andre der pad ejers vegne kan rdde over eller modtage
oplysninger vedrgrende ejendommen.

Kommentar [ALE10]: Vi har sveert ved
at forsta kommentaren. formuleringen er
konsolideret af Tinglysningeretten.

ESR (Ejendomsstamregisteret) bestar af en registerdel og en ejendomsskattedel. Registerdelen
indeholder den mest komplette og ajourfgrte fortegnelse over landets faste ejendomme og
deres ejere. ESR ajourfgres lgbende med oplysninger fra GS¥—Matriklen (jordstykker),
Tingbogenlysningsretten (ejerlejligheder og ejerskifter) samt den kommunale administration
(bygninger pa fremmed grund og ejerskifter).
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1.5 Den forretningsmaessige begrundelse for programmet

1.5.1 Den fremtidige situation efter indfgrelse af lasnigen

Nar programmet er gennemfgrt vil behandling og registrering af eiendomme i Danmark basere
sig pa et sammenhangende og ensartet grundlag, idet ejendomsomradets grunddata findes i
de autoritative registre, nemlig Matriklen og Bygnings- og Boligregistret og den nye
fortegnelse over ejendomsejere_og administratorer, {Ejerfortegnelsen.}——titknytning—til
Tingbegen. Offentlige og private dataanvendere far adgang til harmoniserede ejendoms- og
bygningsdata, grunddata, via den feellesoffentlige datafordeler.

Matriklen far tilfgrt Tingbogens oplysninger om ejerlejligheder og ESR’s registreringer af
bygninger pa fremmed grund. Disse ejendomme identificeres entydigt ved den falles
ejendomsnggle: BFE-nummer. Desuden registreres i tilknytning til Matriklen ejendomme, der

er under t||b||velse

BBR vil som i dag indeholde oplysninger om samtlige bygninger/boliger med reference til
Matriklens registrering af den ejendom, som bygningen/boligen tilhgrer.

Tingbogen vil som i dag indeholde oplysninger om de rettigheder, der er tinglyst pa
ejendommen. Der gennemfgres en retlig prgvning af adkomst, pant og servitutter i forhold til
matrikuleere sager forud for endelig registrering i Matriklen, sdledes at registreringen
rRegistreringen af rettigheder som vedrgrer ejendomme, der findes i matriklen, sker pa

grundlag af Matrlklens opIysnmger—[SekHDePpagapaﬂéamg—af—spwgﬂﬂalet—emimgbegem

Kommunernes behov for at opretholde et selvstaendigt ejendomsregister (ESR) bortfalder,
fordi oplysninger om ejendomme og deres ejere bliver tilgeengelige fra de autoritative
registre: Matriklen og Ejerfortegnelsen. For at Matriklen, BBR og Ejerfortegnelsen tilsammen

kan erstattet ESR og ESR’s funktionalitet, sa stiller det krav til at systemerne integreres teet.
Lgsningen pa at systemerne skal veere sakaldte “samarbejdende” systemer er teknisk valgt ved
at basere de ngdvendige integrationer pa Service Orienteret Arkitektur (SOA). | relation til den
feellesoffentlige datafordeler etableres derfor en faelles besked- og haendelsesfordeler, som
alle registre i delprogrammet -bygger deres Igsningsarkitektur op om.

Da ESR bortfalder bliver kkommunernes udgifter til IT-udvikling og drift blivermindre, og der
skal bruges faerre ressourcer til ejendomsskatteforvaltningen, fordi registreringsopgaver
bortfalder. Disse gevinster indgar i programmets business case.

Det bliver muligt at anvende og sammenholde oplysninger fra grunddataregistrene direkte. |
modsaetning til i dag, hvor det kraever en-betydelige ressourcer og manuelle processer at
sammenstille ejendomsoplysninger korrekt.
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Alle offentlige og private parter der i dag anvender ejendomsdata i forvaltning og forretning,
(f.eks. ved skatteopkraevning, tilskudssager, ejendomshandel og belaning) vil derfor opleve at
relevante oplysninger om fast ejendom er registreret og tilgaengelige pad en enkel,
tidssvarende og sammenhangende made.

1.5.2 Den nuveerende situation

Som det er i dag registres de samme ejendomsoplysninger flere gange i de forskellige registre:
Matriklen, Tingbog, ESR og BBR. Da registrenes lovmaessige grundlag er forskelligt, sker
registreringerne i forhold til den forstdelsesramme og det begrebsapparat, som den
pageeldende lovgivning definerer.

Den nuvzrende registrering og anvendelse af ejendomsoplysninger afspejler, at hver enkelt
sektor/myndighedsomrade oprindeligt udviklede systemer og arbejdsgange, der passede til
egne behov. Systemerne er skabt, fgr det blev muligt at udveksle og sammenstille data fra
mange forskellige kilder.

Derfor star ejendomsregistreringen i dag pa et ungdigt kompliceret fundament af data fra
forskellige registre og med hver deres definition af de samme begreber. Faktisk findes er der
tre forskellige forstaelser af begrebet fast ejendom, uden entydig sammenhang begreberne
imellem. Ejendomsregistreringen fungerer, men det kraever manuelle processer,
skyggeregistreringer og genererer fejl. Det er hverken optimalt eller langtidsholdbart.

1.5.3 Forretningens mal med programmet

Gennemfgrsel af programmet vil vaere grundlaget for omfattende effektiviseringer af alle
omrader i den offentlige og private sektor, der anvender oplysninger om fast ejendom. En lang
reekke manuelle processer og arbejdsgange vil forsvinde, fordi oplysningerne uden videre kan
genbruges i komplekse digitale samspil.

Omradet vil samtidig opleve et kvalitetslgft, da de harmoniserede grunddata i de autoritative
registre vil betyde feerre fejlkilder i processer relateret til fast ejendom.

1.5.4 Situationen hvis ikke programmet ikke gennemfgres

KL har besluttet at udvikle et nyt IT-system til erstatning af det nuveerende og forzeldede ESR.
Sigtet er at forenkle og modernisere kommunernes arbejde med administration i relation til
fast ejendom i Danmark og de @gvrige opgaver kommunerne varetager med ESR som veerktgj.
Heri indgar tanker om, at kommunerne skal tilgad grunddata i statslige registre. Betferventes

Hvis programmets ikke gennemfgres, vil kommunerne ikke have adgang til harmoniserede
ejendoms- og bygningsdata. Ingen af de nuvaerende statslige ejendomsregistre er komplette i
forhold til at indeholde ajourfgrte oplysninger om samtlige faste ejendomme og deres ejere.
Derfor vil kommunerne vaere tvunget til fortsaette skyggeregistreringen af disse oplysninger,
som i dag foregar i ESRs registerdel. KL bliver ngdt til at udvikle og drive et nyt kommunalt
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ejendomsregister til erstatning for ESRs registerdel. Konsekvensen bliver, at de gevinster, der
er knyttet til bortfaldet af den kommunale skyggeregistrering ikke kan realiseres, og business
casens forudszetninger @&@ndres afggrende.

Tankerne om en samlet modernisering af ejendomsregistreringen er ikke nye, men
realiseringen heraf har lidt under manglen pa initiativ til at tage det fgrste skridt. KL's
beslutning om at afvikle det nuvaerende ESR har skabt en unik situation, som tvinger
ejendomsomradets gvrige aktgrer til at agere, herunder SKAT. Beslutningen om en samlet
modernisering af ejendomsdataomradet kan ikke udseettes, fordi det er netop nu
moderniseringsgevinsterne kan realiseres. Det vil vare mange ar fgr en tilsvarende situation vil
opsta igen.

Safremt programmet ikke gennemfgres, er der risiko for, at hver myndighed laver deres egne
"forbedringer” ad hoc, s& begreberne ikke harmoniseres pa tveers, hvorfor it-systemer ikke
kommer til at spille ordentligt sammen.

1.6 Programmets baggrund

| regi af programmet om grunddata for vaekst og effektivisering (Grunddataprogrammet)
under den Fallesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011 — 2015 er der indgdet en delaftale om
Effektivisering af ejendomsregistrering og genbrug af ejendomsdata (herefter benzevnt:
aftalen). Aftalen beskriver overordnet hvilke aktiviteter der skal gennemfgres som en
konsekvens af beslutningen om modernisering af ejendomsregistreringen. Udover aktiviteter,
der skal sikre at ejendomsregistrene er fagligt og teknisk up-to-date, fastlaegger aftalen ogsa
konkrete a@ndringer i fordelingen af opgaver i relation til den fremtidige registrering af
grunddata.

Som en del af det forberedende arbejde har aftaleparterne med udgangspunkt i feelles
analyser af de nuveerende arbejdsprocesser og infrastruktur udarbejdet scenarier og

overordnet specificeret fremtidige processer og infrastruktur. Se p. 292728 for yderligere
oplysninger om det forberedende arbejde.

Aftalen og business case er baseret pa resultaterne af dette feelles analysearbejde.
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2. Rammer for programmet

2.1  Beskrivelse af grundide

Programmets grundidé er, at oplysninger om fast ejendom samles i autoritative
grunddataregistre:

¢ Matriklen: Identifikation og grundregistrering af alle typer fast ejendom.

* Ejerfortegnelsen: Oplysninger om de faktiske ejendomsejere og administratorer], samt

kopi af tinglyst ejer.H {Kommentar [KP11]: tilfgjet efter

«  BBR: Detaljer om bygninger, tekniske anlaeg og bolig-/erhvervsenheder samt adresser. . | Syregruppemodet

|

Kommentar [ALE12]: Redundant

N
\ . .
GD1 vil etablere et registersamarbejde mellem Matriklen, BBR og den nye Ejerfortegnelse, ', Linormation men Okmed GD1

AN
Gennem samarbejdet sikres, at offentlige og private anvendere af ejendomsdata fremover via {K°'“'“e“ta" [PDH13]: OKmed GST ]

Datafordeleren tilgar oplysninger fra de samarbejdende grunddataregistre. Kommunerne
etablerer nye ejendomsgkonomiske systemer, som far adgang til Datafordeleren, samtidig
ophgrer vedligeholdelsen af det kommunale ejendomsregister (ESR).

Overgangen til samarbejdende grunddataregistre betyder, at den forretningsmaessige styring,
som i dag er indbygget i ESR, fremover skal handteres via ajourfgringsservices i
grunddataregistrene og ved udstilling af hesendelser og dataservices pa Datafordeleren.
Specielt er tveergdende services pa Datafordeleren til aflgsning af ESR-funktionalitet af
afggrende betydning.

Samtidig sker der en modernisering af de dele af ESR, som anvendes til beregning og
opkraevning af ejendomsskat og bidrag, mens ESRs registerdel bortfalder. Dermed ophgrer
vedligeholdelsen af grunddata i kommunale registre, idet offentlige og private fagsystemer
fremover via den fellesoffentlige Datafordeler henter grunddata ved kilden. Oplysninger om
ejendomsvurderingen vil ligeledes kunne tilgas via Datafordeleren.

Grundideen kan illustreres saledes:
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ﬁ ﬁ ﬂ ﬁ ﬁ Psa::\-:nvendere:

- Kommuner
- Private

ﬁ ‘ﬁ ﬁ ﬁ - Andre
%/X

D ATAFO RDELER” datadistribution

Autoritative
registre

Figur 2-1: Ejendoms- og bygningsdata samles i autoritative registre og fordeles.

| dag er der en rekke omstaendigheder, der hindrer et smidigt og effektivt digitalt samspil
mellem ejendomsomradets myndigheder og dataanvendere. Det skyldes, at den nuvaerende
registrering af fast ejendom i forskellige registre er inkonsistent. Mangelen pa konsistens kan i
det vaesentligste henfgres til falgende forhold:

e Registrene anvender forskellige definitioner pa fast ejendom.

¢ Manglende entydig identifikation af fast ejendom pa tvaers af registrene.

e Grundregistreringen af fast ejendom varetages af flere registre (samlet fast ejendom
(jordstykker) i Matriklen, ejerlejlighederi Tingbogen og bygninger pa fremmed grund i
bade i Tingbogen og ESR).

¢ Den autoritative ejendomsregistrering sker for sent.

* Manglende konsistens i registreringen af ejerskab til fast ejendom.

Pa grundlag af analyser af de nuvaerende processer og den understgttende titknyttede
infrastrukturer er aftaleparterne blevet enige om en raekke tiltag, der skal fjerne de
nuvaerende barrierer med henblik pd at realisere programmets grundide om at samle
ejendoms- og bygningsdata i autoritativeregistre: samvirkende grunddataregistre.

Aktiviteterne organiseres i projekter under de ansvarlige myndigheders ledelse, mens
programmet har ansvaret for at samordne projekterne.

2.2 Forretningsmassige mal

Programmets vision eller forretningsmaessige mal er at etablere et grundlag for effektivt og
konsekvent genbrug af grunddata om fast ejendom og bygninger saledes:

e At den offentlige registrering af fast ejendom sker pa sker pa en effektiv, sikker og
ensartet made
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¢ At ejendoms- og bygningsdata uden videre kan genbruges i digitale samspil pa tveers af
myndigheder og i den private sektor pa baggrund af forbedret datakvalitet, mere
sammenhangende data og faelles datadistribution.

* At ensarte og skabe stgrre sikkerhed omkring identifikationen af fast ejendom og
bygninger.

2.3 Formal

Aftalen omfatter en forbedring af datagrundlaget og etablerer en sammenhangende
infrastruktur, der sikrer, at data stilles radighed for offentlige og private brugere pa en effektiv
og sikker made.

Gennem en samordnet gennemfgrelse af aftalens skal programmet:

* Skabe grundlag for forenklet offentlig og privat forvaltning af fast ejendom og
bygninger.

¢ Samle grunddata om fast ejendom, bygninger og deres ejere i tre autoritative registre:
Matriklen, BBR og den nye Ejerfortegnelse.

e Forbedre kvaliteten af grunddata om ejendomme og bygninger

e Etablere grundlaget for et samordnet og effektivt genbrug af ejendoms- og
bygningsdata.

Programmets business case dokumenterer, at programmet samlet set vil friggre ressourcer og
skabe kvalitative gevinster for myndigheder, borgere og virksomheder.

2.4 Mal

| De enkelte aftaleparters aktiviteter (programmal) er i Grunddataprogrammets opdaterede
delaftale 1 beskrevet saledes:

Matriklen
A. Grundregistreringen af ejerlejligheder overgar til Matriklen fra Tingbogen og ensartes
med grundregistrering af fast ejendom i gvrigt.
B. Grundregistreringen af bygninger pa fremmed grund overgér til Matriklen fra ESR bg

Kommentar [KP14]: tilfgjet efter

. . . . s . o 3 styregruppemgde — det er handlingen der

C. Registreringen af eksisterende ejerlejligheder og bygninger pa fremmed grund \\\ omtales — og fremover registreres kun |
kvalitetssikres i forbindelse med overfgrslen til Matriklen. v Matrilen...

D. En ny feelles ejendomsidentifikation BFE-nummer etableres og anvendes som en Kommentar [ALE15]: Aftaleteksten

lyder: ”"Grundregistreringen af bygninger pa
fremmed grund overgir til Matriklen fra

E. [ltilknytning til Matriklen registreres eiendomme under tilblivelse med oplysninger om SR

entydig identifikation af eiendomme og deres bestanddele.

ejendommens endelige identifikation, stedfaestelse mv.

F. ltilknytning til Matriklen tildeles og vedligeholdes beliggenhedsadresser til enhver fast
ejendom i Matriklen.

Ejerfortegnelsen
G. Geodatastyrelsen etablerer en Ejerfortegnelse som den autoritative fortegnelse over

de faktiske ejere af fast eiendom og eventuelt tilknyttede administratorer.
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Ejerfortegnelsen etableres midlertidigt som et selvstaendigt register med henblik pa

senere teet tilknytning til Tingbogen.

H. Indberetning af &endringer i de faktiske ejerforhold baseres sa vidt muligt pa

Tingbogens oplysninger om tinglyste ejerskifter.
I. _Indsamling af oplysninger til brug for bl.a. elendomsbeskatningen sker efter nsermere

aftale med SKAT og kommunerne.

Tingbogen
J. Tingbogens data vedrgrende eksisterende ejerlejligheder kvalitetssikres i forbindelse

med overfgrslen til Matriklen.

K. Tingbogen anvender det feelles ejendomsidentifikation BFE-nummer pa ejendomme,

som er kvalitetssikret i forhold til Matriklens registreringer.

L. Registreringen i Tingbogen af ejendomme, der findes i Matriklen, sker pa grundlag af

oplysninger fra Matriklen.

M. Indsamling af oplysninger til brug for ejendomsbeskatningen sker efter nsermere aftale

med SKAT og kommunerne.

Foged- og skifteretterne
N. Foged- og skifteretterne indberetter oplysninger om ejerskifte til Tingbogen

0. Foged- og skifteretterne meddeler oplysninger om administratorer af dgds- og

konkursboer til Ejerfortegnelsen

BR

P. Bygninger, boliger og tekniske anlaeg i BBR anvender den fzlles

ejendomsidentifikation BFE-nummer.

Q. Vedligeholdelsen af BFE-nummer i BBR sker mens ejendommen er under tilblivelse

eller forandring.
R. Med fellesoffentlige standarder, metoder og en digital komponent sikres, at de

kommuner som geokoder bygninger ggr dette pa en ensartet og effektiv made.

S. Forslag til et feelles bygningsarealbegreb udarbejdes mhp. standardisering af de

nuvaerende bygningsarealbegreber.

Kommunerne
T. Den kommunale grundregistrering af eiendomme og ejere i ESR ophgrer nar de

autoritative ejendomsregistre szettes i drift.

U. Det aftales nzermere hvordan og hvor lzenge kommunerne holder ESR synkroniseret

med de idriftsatte autoritative grunddataregistre.

V. Kommunerne procesunderstgtter visse dele af registreringen af ejere og

administratorer i Ejerfortegnelsen.

W. Kommunerne og SKAT aftaler snitflader mellem de kommunale og statslige

ejendomsskattesystemer og vurderingssystemer.

Adgang til og distribution af grunddata om ejendomme
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X. Grunddata om ejendomme i Matriklen, Ejerfortegnelsen, BBR samt

ejendomsvurderinger distribueres via Datafordeleren og kan frit anvendes af

myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formal.

Y. Det aftales neermere hvordan grunddataregistermyndighedernes forvaltningsmaessige

forpligtelser vedr. distribution opfyldes nar distribution sker via Datafordeleren.

Ibrugtagelse af de autoritative grunddata om ejendomme
Z. |forleengelse af og koordineret med Ejendomsdataprogrammet gennemfgres bl.a.

folgende:
i Kommunerne udfaser ESR og etablerer nye gkonomisystemer til erstatning for

tilsvarende funktionalitet i ESR.

ii. SKAT etablerer en ny ejendomsvurdering, der bl.a. baserer sig pa de autoritative

grunddata om ejendomme.

iii. Den finansielle sektor understgttes i at tage de autoritative grunddata om

ejendomme i anvendelse.

Ejendomsdataprogrammets realisering
/. MBBL koordinerer Ejendomsdataprogrammets realisering, herunder:

i Etablerer en fzlles plan, der sikrer at aftaleparternes leverancer har den aftalte

kvalitet, er indbyrdes sammenhangende og leveres rettidigt.

ii. Rapporterer og fglger op pa, at implementeringens fremdrift sker som aftalt og er

koordineret med Grunddataprogrammet i gvrigt.

iii. Informerer offentlige og private anvendere af ejendomsdata om de @ndringer

som fglger med de autoritative ejendomsdata pa Datafordeleren.
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2.5 Leverancer

DelpProgrammet skal levere som aftalt i delaftale 1. DelpProgrammet udarbejder og
vedligeholder en feelles implementeringsplan (se afsnit 4.1), som dels praeciserer og fastlaegger
de enkelte aktgrers leverancer, og dels beskriver leverancernes kvalitet,—eg—tvaergaende
afhaengigheder_samt afhaengigheder til gvrige delprogrammer. Delprogrammet har seerligt
fokus pd den tveergdende koordinering, herunder gennemfgrsel af lovgivningsaktiviteter, test-
og kvalitetssikring samt gevinstrealisering.—

Desuden har forprojektet til delprogrammet fastlagt nogle forretningsmaessige principper, der
ligger til grund for udmgntningen af delaftale 1. Kapitel 7 indeholder en fortegnelse over
delprogrammets dokumenter.

Det er de enkelte aftaleparters ansvar at gennemfgre aftalte aktiviteter og levere til
programmet i overensstemmelse med den feelles implementeringsplan.
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3. Aktgrernes nuverende opgaver i
relation til programmet

Nedenfor beskrives aktgrernes overordnede ansvar i relation til programmets realisering. |
styringsdokuments Bilag 1 gengives flere detaljer om hver enkelt aktgrs ansvar med relation til
programmets—af infrastruktur- og grunddataforbedringer samt evt. procesmaessige
konsekvenser.

3.1 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Overordnet beskrivelse af MBBL’s opgaveportefglje med relation til programmet

¢ Samordnende myndighed for forenkling af registreringen af oplysninger om fast
ejendom mv. Denne samordningsforpligtelse skal afstemmes med de koordinations-
og samordningstiltag, der er indeholdt i grunddataprogrammets Governance-initiativ
om forpligtende grunddata-samarbejder.

¢ Ansvarlig for den tvaergdende delprogramstyring og koordination af
implementeringen af aftalepakken om Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af
ejendomsdata. Dette ansvar omfatter:

- Etablering af en faelles malarkitektur for delprogrammet.

- [sikre kestaf de \tya}e{g&gg@q@qtogrg‘gnjggsmggsﬂgg sammenhaengei - {Kommentar [PDH16]: indsat: test ]
registrenes digitale samspil, herunder foresta tveergdendetesty _ - { Kommentar [ALE17]; Tilpasset
- Etablering af en fzelles plan for delprogrammets implementering. forumlering
PDH: GST OK

- Sikring af at de tekniske Igsninger understgttes af lovgivningen

e Overordnet myndighedsansvar for registreringen af oplysninger om bygninger og
boliger i BBR.

e Ansvaret for drift og udvikling af BBR, herunder at BBR kan fungere som register for
autoritative bygnings-, boligdata samt adressedata, i samspil med ejendomsomradets
gvrige autoritative registre. Som adresseregister tillige i samspil med CPR og CVR,
grunddata for landinddelinger samt andre offentlige og private forretningssystemer.

3.2 Kommunerne

Overordnet beskrivelse af kommunernes opgaveportefglje med relation til programmet
* Hovedopgaven er forvaltning af ejendomsskat og bidrag:
- Beregning af ejendomsskat og udskrivning af ejendomsskattebilletter
- Administration af bidrag (gebyrer og afgifter) der palignes ejendommen
- Administration af deekningsafgift.
- Administration af sager om fritagelse.
¢ Myndighedsbehandling af og godkendelse af ansggninger om matrikulaere
forandringer iht. bygge-, plan-, vej-, miljg- og fredningslovgivningen.
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Med gennemfgrelse af aftalen bortfalder en reekke kommunale opgaver med
registrering af ejendomme og ejerskifter i ESR, kommunerne skal dog fremadrettet,
indtil der er fundet en Igsning i relation til Tingbogen, stadigt registrere faktiske ejere
og administratorer i Ejerfortegnelsen. Desuden bortfalder opgaven med at
vedligeholde matrikulzere referencer i BBR.

Geodatastyrelsen

Overordnet beskrivelse af GST’s opgaveportefglje med relation til programmet

Kontrol og prgvelse (godkendelse) af matrikulaere forandringer.

Registrering af matrikulaere forandringer i Matriklen.

Med gennemfgrelse af programmet vil kontrol, prgvelse og registrering i Matriklen
ogsa omfatte ejerlejligheder og bygninger pa fremmed grund.

Etablering af ny snitflade mod praktiserende landinspektgrer for modtagelse af
oplysninger om ejendomsaendringer.

[Etablering af Ejerfortegnelsen, herunder sikre samarbejde med kommunerne og

tinglysningsretten, samt sikre distribution af oplysninger om ejere, administratorer og

ejerskifter mm. ==

Etablering af beliggenhedsadresser til bestemte faste ejendomme til erstatning foren

lidt knudret satning.. jeg har forsggt med

Kommentar [JENAN18]: Det er en

N

3.4

en &ndring.

{ Kommentar [ALE19]: Ok med GD1 J

N

tilsvarende funktionalitet i ESR.
\Gennemfe)re datavask og migrering iht. strategi og indgaede aftaler med
udgangspunkt i gennemfgrte analvseﬁ. Safremt der skulle vise sig behov for at

_ _ - 7| Kommentar [ALE20]: Jf. referat fra
GD1 styregruppemgde 19.3.2015

styregruppemgdet

L J

( Kommentar [KP21]: @&ndret efter

Skat

Ved programmets begyndelse star SKAT uden for aftalen og har ikke truffet beslutning om
tidspunkt og omfang for modernisering af vurderingssystemerne VUR/SVUR.

Programmet far konsekvenser for den made SKAT fremover skal gennemfgre
ejendomsvurderingerne pa.

Overordnet beskrivelse af SKATs opgaveportefglje med relation til programmet

Hovedopgaverne er:

0 Almindelig vurdering med tilretning af vurderingsgrundlag og beregning af
ejendomsvurdering

0 Klagesagsbehandling vedrgrende ejendomsvurdering

0 Behandling af ansggning om samvurdering og tilsvarende ophaevelse af
samvurdering

Pa foranledning af kommunerne foretager SKAT:

0 Fordelinger af ejendomsvaerdi, grundveerdi, eventuelt fradrag i grundvaerdien
for forbedringer og eventuelt differencebelgb, som i gvrigt er forngdne til
gennemfgrelsen af bestemmelser i loven om beskatning til kommunerne af
faste ejendomme, loven om Ian til betaling af ejendomsskatter og loven om
friggrelsesafgift m.v. af fast ejendom.
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0 Handtering af agterskrivelser ved kommunal beslutning om daekningsafgift og
genoptagelse af vurdering ved andringer i deekningsafgift
0 Behandle varslinger ved fritagelse for ejendomsskat

. [UdstiIIeF vurderingsoplysninger pa Datafordeleren bl.a. til brugradighed for:
0 Kommunerne til brugferberegning af ejendomsskat.l ~_ - | Kommentar [JENAN22]: Det er vel
»Stillervurderingsoplysninger tilrddighedfor: N SRR R =Gl
. o ) N eneste grund til at vi holder” de
o—Kommunerne tilbrug forberegningafejendomsskat: « | oplysninger
. . . . . \
C PHEEFECISTHOEC 015 Kommentar [ALE23]: Ejerfortegnelsen

udstiller handelsoplysninger, mens skat
udstiller vurderingsoplysninger.

3.5 Domstolsstyrelsen

Overordnet beskrivelse af Domstolsstyrelsen opgaveportefglje med relation til programmet
¢ Modtagelse og prgvelse (godkendelse) af anmeldelser om tinglysning af rettigheder
over fast ejendom.
e Registrering (tinglysning) af rettigheder over fast ejendom i tingbogen.

Med-caennemfarelsa 5ro

e Implementering af BFE-nr. i Tingbogen.
e Tinglysningsretten sikrer at tinglyste rettigheder er iagttaget inden matrikulzere
forandringer registreres endeligt i Matriklen.
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4. Principper for implementeringen

DelpProgrammet wil-udarbejdede en falles implementeringsplan_i maj 2013, der havder til
formal at give en samlet oversigt over delprogrammets gennemfgrelse. | november 2014
reviderede delprogrammet implementeringsplanen. Prejekter—med—tithgrende—leverancer
samles—i—implementeringsplanen—Planen indeholdermedtager savel aktiviteter, hvor den

enkelte aftalepartner har det fulde implementeringsansvar, som aktiviteter af tvaergaende art,
herunder afhangigheder til gvrige delprogrammer, herunder GD7 og GD2. Planen prioriterer
det tveaergdende hvorfor der er mindre fokus pa detaljer, som alene har forretningsmaessig
betydning for den enkelte aftalepart.

Den fzlles implementeringsplan er det centrale styringsgrundlag for det samlede program.
Aftaleparterne er saledes forpligtet i forhold til de leverancer og tidsfrister, der er meldt ind til
implementeringsplanen.

| den falles implementeringsplan fastleegges implementeringsraekkefglgen af de aktiviteter,
som skaber afhaengigheder hos andre aktgrer, men afdaekker og indarbejder ogsa hvor der er
afhaengigheder til aktiviteter i andre delprogrammer f.eks. GD2, GD7 og GD8. Eksempler pa
aktiviteter, som kan vaere arsag til flaskehalsproblemer, er:
e Fastleggelse af falles arkitekturmal og datamodel med aftalte systemsnitflader som
grundlag for kravspecifikation og udvikling af moderniserede grunddataregistre mv.
* Datavask og migrering af ejendomsdata fra eksisterende registre til de moderniserede
grunddataregistre.
*  Tveergaende kvalitetssikring og integrationstest for i forskellige faser at sikre at
delprogrammets forretningsmaessige mal kan opfyldes.fptusforklarendetekst]
*  Fastleggelselmplementering af feelles sikkerhedslgsningmedel inkl. governance pa
tveers af grunddataprogrammet
e Afklaring omkring distribution af data via Datafordeleren herunder governance ift.sa
som- dataleverancespecifikationer, databehandleraftaler, datadistributionsaftaler,
sammenstillede services mm.

Den falles implementeringsplan skal satte de overordnede rammer for den
arbejdsplanlaegning, som er ngdvendig for aftaleparternes styring af egne projekter. Den
feelles implementeringsplan skal sikre og dokumentere, at aftaleparternes egne/interne
implementeringsplaner er koordineret indbyrdes.

Pa& delprogramniveau er der behov for en Igbende indsigt i fremdriften ift. de aftalte
leverancer. Dette skyldes bl.a., at en forsinkelse hos en aftalepartner kan have konsekvenser
for projekter og aktiviteter hos en anden aftalepartner. Der er derfor behov for en Igbende
rapportering og opfglgning pa fremdriften — specielt ift. om produkterne nar i mal i rette
kvalitet til aftalt tidsfrist. Der vil naturligvis veere behov for en reekke andre styringselementer
— Business case, budgetter og budgetopfglgning, ressourceallokering, gevinstrealisering m.m.
— ligesom det enkelte projekt ogsa vil have behov for forskellige styringsredskaber jf. Statens
projektmodel.
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4.1 Feelles implementeringsplan

Ejendomsdataer harmoniseral of
struktureret under falles

ejendomsbegreb

Matriklen indeholder alle ejendomsdata. Ny
EjerfortegnelseiTingbogen erelableret

Kemmunerne opharer med al reglstrere ejendomsdat a i ESR.

Datafordeler fuldt implementeret.

implementeringen af de aktiviteter, som er skitseret i opleeggene til business case for hver af
| delprogrammets tre dataomrader.

Principplanen indeholder fem hovedelementer:

¢ Falles analyse: De tveaergaende afhaengigheder mellem projekterne er kritiske for
programmets gennemfgrelse. Disse afhaengigheder analyseres og der etableres en
feelles plan for den videre implementering.

* Modernisering af grunddataregistrene:  Registreringerne i Tingbogen,
fEjerfortegnelsen og BBR skal fremover baseres pa den grundregistrering af fast
ejendom, som finder sted i Matriklen. Matriklens modernisering er sadledes en
forudsaetning for de gvrige registeromlaegninger.

= Grunddataforbedringer: De eksisterende grunddata er pa mange mader inkonsistente
og der skal ske en datavask og harmonisering af datastrukturerne inden data kan
migreres til moderniserede grunddataregistre. Sikre og entydige identifikationer af
savel ejendomme som af deres ejere er vigtige forudsaetninger for at ejerskabet til fast

ejendom kan fastleegges entydigt. Bet—betyder—at—den—enkelte—ejendoms

¢ Modernisering/tilpasning af kommunale og statslige fagsystemer: KLs/Kombits
modernisering af kommunale it-systemer til beregning,_udskrivning og opkraevning af
ejendomsskat og bidrag sker parallelt med at grunddata omlaegges til autoritative
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grunddataregistre.  Tilsvarende skal SKAT gennemfgre tilpasninger af
vurderingssystemerne til den fremtidige datastruktur for ejendom og deres ejere. KLs
og SKATs fagsystemer kan tidligst ga i driftstest efter, at de moderniseredef
grunddataregistre er idriftsat og grunddata er tilgeengelige via Datafordeleren.

¢ Test med paralleldrift: Kravene til sikker drift af ejendomsskattesystemerne fordrer en
periode hvor de eksisterende fagsystemer (ESR og VUR/SVUR) kgrer i ordinaer drift
samtidig med at de moderniserede forretningssystemer er i driftstest. Det forventes
en paralleldriftsperiode pa et ar, sa der er sikkerhed for at alle driftssituationer er
testet.

Som fglge af forsinkelser i andre dele af grunddataprogrammet gennemfgrte GD1 i efteraret
2014 en replanlaegning, som mundede ud i en opdateret implementeringsplan, som blev
godkendt af GD1 styregruppen i november 2014. En oversigt over Implementeringsplan 2.0
ses i figur 4.1 nedenfor. Laesevejledning til oversigten kan ses i figur 4.2.
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2013 2014 2015 2016
1. halvdr 2. halvér |1 halvdr 2. halvir |1.halvdr 2. halvdr |1.halvér 2. halvér

FZLLES ANALYSE
GD1: Feelles implementeringsplan og malarkitektur
MODERNISERING AF GRUNDDATAREGISTRE
GD1a: Matriklens udvidelse (spec. og udvik.)
Matriklens udvidelse (idriftsat)
GD1b: Udvidelse af BBR (spec. og udvik.)
Udvidelse af BBR (idriftsat)
GD1c: Ejerfortegnelse/Tingbog (spec. og udvik.)
Ejerfortegnelse/Tinghog (idriftsat)
GRUNDDATAFORBEDRINGER

GD1a: Datavask og -migrering: Ejendomsdata

GD1c: Datamigrering: Ejerdata
EKSTERNE SYSTEMER
GD7a: Datafordeler idriftsat
KL/Kembit: BBR-Klient idriftsat
Nye ejendomssystemer idriftsat
SKAT: Udstilling af ejendomsvurderingen idriftsat

2017
okt| novldecl ]an‘feb‘mal‘laprlmmlmnljul ‘auglsepl oktlnovldec janlleb mal‘laprlmaj‘junl jul |aug sepl okt‘nov dec janl |de
j i Snitflade ; )
Udbud og " . TestiGOT [ Ekstemtest ;
MU — Udikling og intern test raar ogG02 | iifs=telse
) \
Las
Udbuds- " . Snitflade | TestiGOM | Ekstern test ;
EF - L‘ materiale | Wdbud og kontrakt Uduikling og interm test - caGOz arendere | difts==tielse
" 1 1
Snitflade | TestiGOM
BBR Udbudsmateriale Weleveler Udvikling oginterm test ‘ e | cnmne | B else
kontrakt anvendere
Klargering af eTL til brug af TestiGO1 )
T BFE-rummer 002 Iafizecielz=
Lasnings- ’ Snitflade [ TestiGON [ Elkstemntest .
VUR arkitehtar Udvikling agtest . g GOZ aendore Idriftsssttelse
I \
Les ) Udbud og ) . Testiforholddl | Paralleldrift
@Ko Ak Udbudsmaterials Kontrakt Udvikling ogintern test Grunddatame |driftzzstielze N
\
= - Idrifrzzatrelze
ESR Behovs- | Kravspe Af
aflaring | cife E5R| FoEnding Wbl e e Eid. skat
Frozen Zone | d |
Sammenstillede | \oyepec, fr | Kravspecifikationift. ekstermne U ames Sniflade | TestiGOT | Ekstemtest ||
Services | GOleaGOz arwendere 2e test | ogGO2 arwenders
@D1/GD2 Etablering fzelles testmiljper og TestiGO1 Ekstern test driftsastielse
testdata ogGD2 anvenders
Faser GD1 Krauspesifisering og udbud Uelvikling ||| Eetms | Implementeting
test oaGOZ anvendere
Faser GD7 Fieferenceimplementaring (IAG] og AwSd) ‘ Udvikling og test i *Sprint” - Uden idriftsztelzer Implementering
wer [ & | @ 00 O & 0 0 | 009006 o
e ooz o o o ®
MP GD7 . % ¢ 4 4 0000
MP GD8 ¢ : 3 6
o || ¢ o oo | %0

Pa#aueldmt—med—tvaeﬁgaende—tests—begynder—o—zm—Udover de viste prolekter, mdeholder
GD1 et Test- og kvalitetssikringsprojekt samt et Lovgivningsprojekt.

GD1’s registerprojekter; Viser implementeringsplanen for de registre
- (Matriklens Udvidelse (MU), der er omfattet af delaftalen.

- Ejerfortegnelsen (EF)

-BBR

- TL (Tingbogen)
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Tilknyttede anvenderprojekter; Viser _implementeringsplanen  for  de
- Udstilling af vurderingsoplysninger (VUR), tilknyttede projekter som er en vaesentlig
- kommunale gkonomilgsninger (@KO). forudszetning for gevinstrealiseringen.

- ESR fortsat drift og synkronisering (ESR).

Fzelles GD1/GD2 opgaver Plan for udvikling af sammenstillede
- Sammenstillede services udstillingsservices og feelles testaktiviteter.
- feelles opgaver, test mv.

Faser GD1 /GD7 Hovedfaser for GD1 og GD7
Implementeringen

Hovedmilepaele for GD1, GD2, GD7, GD8 Viser milepaele for projekter/programmer

CPR/CVR/OIS hvortil GD1 har afheengigheder

Figur 4-2: Laesevejledning til GD1’ implementeringsplan

Den-endelige-ogmere-detaljerede-limplementeringsplanen eren udvikles-udarbejdet under
den felles analyse med deltagelse af aftaleparterne DatafordelerenMGD? plus SKAT. Der er

2

ligeledes Denfaelles-analysevil-desuden-fastlagtaegge en programmets-malarkitektur for N

delprogrammet, som er styrende for projekternes Igsningsarkitekturer og de efterfglgende
kravspecificeringer. Desuden-vil-der vil ske Igbende kvalificeringer og justeringer af planen i
takt med implementeringens fremdrift. | den forbindelse har delprogrammet en selvsteendig
opgave med at identificere og fglge udviklingen i de forudsaetninger implementering hviler pa
og andre forhold, som har betydning for implementeringens kritiske veje.
DelpProgrammet skal - med udgangspunkt i denfeetles implementeringsplanen — kunne danne
et przecist overblik over:
¢ De produkter programmet som helhed skal levere.
¢ Sammenhangen mellem disse leverancer i form af forudsaetninger og andre former
for afhaengighed mellem de forskellige leverancer.
* Hvilke projekter og hvilke aktiviteter der skal leverede de enkelte produkter.
¢ Den tidsmaessige indplacering af de enkelte aktiviteter — herunder tidsfrist for hvornar
de enkelte leverancer skal foreligge.

Bilag 2 indeholder beskrivelser af aftaleparternes implementeringsopgaver.
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5. Organisering

Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata indeholder mange projekter med gensidig
afhaengigheder og styres derfor som et (del)-program. DelpRrogrammets primzere opgave er
sikring af, at der sker en samordnet og koordineret realisering af den enkelte aktgrs
forpligtelser i forhold til grunddataaftalen. Det er ligeledes delprogrammet, der i spgrgsmal
vedrgrende grunddataaftalen koordinerer med Grunddatabestyrelsen.

DelpProgrammet ledes af en styregruppe med deltagelse af aftaleparterne plus SKAT. Til
delprogrammet er knyttets et sekretariat, som forestar den daglige delprogramstyring. MBBL
varetager savel formandskabet for delprogramstyregruppen som programsekretariatet.

Aftaleparternes implementering af de aftalte aktiviteter, som den enkelte aftalepart har
ansvaret for, organiseres og styres som projekter, som er underordnet den fealles
implementeringsplan—Hve ire j : i i

” N

De enkelte aftaleparter tager stilling til om der er behov for at etablere delprojekter,
styregruppe mv.

Organiseringen ggr styringen af de enkelte projekters tveergdende koordinationsaktiviteter til
en feelles opgave, som varetages af delprogrammet. Dermed aflastes projekterne i forhold til
kravet om detailkendskab til de gvrige projekter. Samtidig far projekterne mulighed for at
skabe en mere faglig profil med fokus pa egne aktiviteter. Dette aendrer naturligvis ikke
projekternes ansvar med hensyn til at levere i overensstemmelse med den aftalte
implementeringsplan.

Stgrre tveergdende koordinationsopgaver som f.eks. lovgivningsarbejdet samt kvalitetssikring
og test organiseres som stgtteprojekter under programsekretariatet.

Den praktiske programkoordination sker i et projektforum med deltagelse af repraesentanter
fra aftaleparternes projekter. Programsekretariatet leder projektforum.

Bilag 3 indeholder flere detaljer om organiseringens roller og ansvarsfordeling.

Nedenstdende diagrammer illustrerer henholdsvis grunddataprogrammets og
delprogrammets organisering. Det bemaerkes at aftaleparternes organisering af projekternes
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ikke er medtaget i diagrammet. For oplysninger herom henvises til de enkelte
projektinitieringsdokumenter.

Grunddataprogrammet
Grunddata-
bestyrelse
Formand: FM
Programledelse
Programstyregruppe

Formand: MBBL
Medlemmer: GST, DMST, MBBL,
DIGST, KL og SKAT

Programstyring

.............. . Projektforum .

‘Arbejdsgruppe; _____| Formand: MBBL P;ogran?sdekrat:élat | | Interesse
yboo05o050008 . Medlemmer: GST, DMST, e s forum
:Arbejdsgruppe:. MBBL, KL og SKAT Medarbejdere: MBBL

Projekter
Matriklens udvidelse Udvidelse af BBR ,Ny Ej_erforteg_nelse °g
Projektejer: GST Projektejer: MBBL tilpasning af Tingbogery
Projektejer: DMST

PMO og betjening af
bestyrelse,
programkoordination og

gevinstfora Programleder DIGST
Alle delprogramledere

KL, DR, SKM, DST og ATP

- Finanssektoren

- Kommunerne/KL

(flere kommer til)

Tvaergaende arkitektur
og lasningsdesign

Figur 5-1: GrunddatapProgrammets organisering og sammenhang til
digitaliseringsstrategien-og delprogrammerneaftaleparternes-projekter.
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Kommentar [ALE26]: Ok med GD1,

Programstyring GD1- ,' teksten vedr. ESR tilrettes til udfasning.
Styregruppe !
LD || Kommentar [TKG27]: Det er ikke et
“ | afggrende spgrgsmal, men hvad menes
/1| med "Tilpasning af ESR-boksen ? Menes
Programledelse GD1- GD1 Program- // | der udfasning/lukning af ESR eller menes
Projektforum — sekretariat ~ ---=------- Anvenderforum ;1| der paralleldriftsperioden ?? Teenker der er
MBBL 1" | behov for en praecisering
M
Projekter ’,“
J
J
Matriklens udvidelse :’ Tilpasning af H 1 “‘
Udvidelse af Bygnings- og ing afti 1 _Ejend SR) | ! illing af £} ‘/‘
g aftingbogen R s i j
R Boligregistret (BBR) :l v dvlkllng T 1 i (VUR/SVUR) Il
i (ESR) H\S /!
e e M
GST MBBL TINGLYSNINGSRETTEN KL/KOMBIT SKAT ,"‘
/
|
Test Lovgivning /
MBBL MBBL

Figur 5-2: Programmets organisering og aftaleparternes projekter.

Ved indgadelse af Realiseringen—af-grunddataaftalen var der lagt op tilbetyder grundleeggende
. - . s, |

2ndringer af bade ejendomsbegreberne og den made ejendomsoplysninger struktureres pa
forbindelse med revideringen af delaftalen i januar 2015 er der sket en zendring af den
oprindelige aftalel” Ligeledes vil datadistributionen via den fallesoffentlige Datafordeler vaere

ny. Disse &ndringer vil fa konsekvenser for stort set alle, der anvender digitale ejendoms- og -
bygningsdata. Der er derfor behov for pa et tidligt tidspunkt og Igbende at kommunikere med
omverdenen om de forestdende eendringer. Dette ngdvendigggr etableringen af et et

Kommentar [KP28]: dodnote tekst
&ndret efter styregruppemgde

Kommentar [ALE29]: Scopeandringe
n er ikke selvstaendigt forelagt
styregruppen, men alene i form af en
2&ndret aftaletekst, teksten er derfor

justeret.
PDH: OK fra GST

formaliseret samarbejdsforum for betydende dataanvendere, herunder den finansielle sektor
og ejendomsbranchen. Der etableres et kommunikationsforum, som for kommunikation om
de tekniske og andre forandringer delprogrammet medfgrer. DelpProgrammet varetager
denne form for tvaergaende kommunikation_i Anvenderforum. DelPprogrammet handterer
ikke kommunikationen med aktgrer og samarbejdspartnere, hvor samarbejdet primaert har
betydning for de enkelte projekter. Eksempel: GST kommunikerer — uden om programmet -

med Praktiserende Landinspektgrer i spgrgsmal i relation til Matriklen

’ Det er ikke muligt uden en vaesentlig reform af den eksisterende samlede lovgivning pa tveers af
tinglysning, ejendomsregistrering og vurdering at opna et entydigt begreb, men alene en falles
ejendomsidentifikation. Konsekvensen er, at ideen om et feelles ejendomsbegreb ikke implementeres

fuldt ud i alle registre bl.a. tildeles bygninger pa fremmed grund ikke BFE-nummer i tingbogen, desuden
forventes Skat at blbeholde samvurdermg af e|endomme6§T—ha|Lepl¥5t—at—de+LHeke—uéen—\+aeSeﬂ%hg
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6. Akonomi

6.1 Omkostninger

Anmaerkning:

Y

53

Delprogrammets opdaterede business case er opstillet ifm. delprogrammets review i Statens

IT-projektrad foraret 2013 og blev i denne sammenhang fordelt pd delprogrammets

aktgrer. Der er siden sket en raekke forskydninger og @ndringer, hvor gkonomi er handteret

gennem de enkelte institutioner. Disse er ikke afspejlet i dette kapitel, der i sin foreliggende

form alene har til formal at illustrere stgrrelsen og fordelingen af de omkostninger og

gevinster som er _indeholdt i delprogrammet. @konomitallene vil ikke blive opdateret

yderligere i dette dokument.

Nedenstdende tabel sammenfatter omkostningerne til at gennemfgre programmet om
Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata. Omkostningerne indgar i aftalens

business case.

Til i ten
Projektledelse Ejerfortegnelse (forretning) 0,37 0,75 0,75 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25
Projektomk. Ejerfortegnelse 0,00 1,24 -1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,48
Samlet udvikling af EF og Tingbog 0,37 572 | 572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411,81
Samlet drift Ejerfortegnelse 0,00 0,00 2,45 2,45 2,45 2,45 -2,45 -2,45 -2,45 2,45 2,45 -22,05
Datavask Tingbog 0,25 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50
Tinglysningsretten i alt 0,62 7,97 | -1016 | -2,83 | -2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 -38,73
GST
Projektledelse Matrikel-udvidelse (forretning) 0,75 -0,75 -0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25
Projektomk. Matriklen 0,70 0,94 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78
Udvikling af registerudvidelse Matrikel i alt 4,60 11,01 -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,61
Drift af registerudvidelse Matriklen 0,00 0,00 -1,22 2,43 2,43 2,43 -2,43 -2,43 -2,43 2,43 2,43 20,66
Datavask Matriklen i alt -1,96 -8,00 -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,96
/ndret proces i Matriklen 0,00 0,00 0,58 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 9,78
Registrering af ejerlejlighed og BPLG 0,00 0,00 0,43 -0,85 -0,85 -0,85 -0,85 -0,85 -0,85 0,85 0,85 7,23
GSTialt -6,56 20,70 -6,96 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 51,26
MBBL
ProframVedvarende styringsmodel i alt 2,00 2,30 3,30 3,60 3,05 2,55 2,55 -2,55 -2,55 2,55 2,55 29,55
Projektledelse BBR-udvidelse (forretning) 0,75 -0,75 -0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25
Projektomk BBR 0,00 1,10 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20
Datavask BBR i alt 0,75 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25
Udvikling af registerudvidelse BBR 0,00 6,29 6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12,58
Modernisering og change management BBR 0,00 0,00 0,00 4,30 -4,05 3,80 -3,80 -3,80 -3,80 3,80 3,80 -31,15
Specifikation harmoniseret arealbegreb BBR 0,00 0,00 0,00 0,50 -2,00 1,50 0,00 0,00 -1,50 0,00 0,00 -5,50
MBBL i alt, excl. OIS 2,75 11,94 | -11,44 8,40 9,10 7,85 -6,35 -6,35 7,85 -6,35 -6,35 -84,73
OIS datatjenester i alt 000 000 -1,50| -150| -1,50| -1,50 | -1,50| -1,50 | -1,50 | -1,50 [ -1,50 -13,50
MBBL i alt, incl. OIS 2,75 | -11,94 | -12,94| 990 | -1060 | -935| -785| -7,85 9,35 7,85 7,85 98,23
ne
Datavask -0,67 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,00
It-udvikling (ejendomsdata viewer) 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00
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Kommunerneialt | -067| -233| 000| o00| 000| o000| 000| o000| 000| o000| 000 -3,00

Samlede omkostninger -10,60 | -42,94 | -30,06 | -14,86 | -15,18 | -13,93 | -12,43 | -12,43 [ -13,93 | -12,43 | -12,43 -191,22

| Tabel 1: Opdateret bBudget (mio. kr) for gennemfgrelse af delaftale 1 (2013): Effektiv
ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata. Budgettet er udgiftsbaseret fegr
| afskrivninger og risikojustering, jf. DIGST’s business case model. Se anmarkning.

Detailbudgetter for aftaleparternes medvirken er gengivet i bilag 4.

6.2 Gevinster

Nedenstdende tabel sammenfatter programmets gevinster.

Kommunerne
Sparet udvikling af erstatningsregister for ESR 45,00
Sparet drift pa erstatningsregister for ESR 146,25
Sparet tid manuelle arbejdsgange i kommunerne 100,76
Geokodning 14,62
Besparelser pa forbedret Infrastruktur 60,30
Kommunerneii alt 366,93

GST

Zndret proces i den matrikulaere sagsbehandling 9,78
GSTi alt 9,78
Gevinster i alt 376,71

Tabel 2: Samlede gevinster (mio. kr) for perioden 2013 - 20213 fra den opdaterede BC
(2013) ved gennemfgrelse af delaftale 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af
ejendomsdata, . Gevinsterne er risikojusterede, jf. DIGST’s business case model. Se
anmarkning.
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8. BILAG1:
AKktgrernes ansvar under og efter
implementeringen af programmet.

Der er i efteraret 2011 gennemfgrt analyser af arbejdsprocesser og infrastruktur, der beskriver
den fremtidige situation med forbedrede grunddata, ny infrastruktur, samt forenklede og
2ndrede arbejdsprocesser hos kommuner og stat. Dette er grundlaget i det fglgende for hver
bergrt aktgr at beskrive:

e Overordnet beskrivelse af aktgrens opgaveportefglje med relation til programmet

¢ Resume af aktgrens ansvar for infrastrukturforbedringer

e Resume af aktgrens ansvar for grunddataforbedringer

e Beskrivelse procesandringer (nye/aendrede/bortfaldne processer)

| bilag 2 redeggres for aktgrernes saerlige opgaveansvar i implementeringsfasen

8.1 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Resultatet af analysen af arbejdsprocesser og infrastruktur kan for Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter (MBBL) sammenfattes i fglgende.

Resume af aktgrens ansvar for infrastrukturforbedringer

e BBRtilrettes til dentdet fremtidige feelles
ejendom ejendemsbegreb (BFE) og til at hente oplysninger om
ejendomme i Matriklen og ikke som i dag i ESR.

} ¢ Tilknytte entydige ejendomsnggler (BFE-nummer-eg-e-REF) til BBRs

* | samarbejde med kommuner, GST og Tinglysningsretten at foretage samkgring og
matching af BBRs registreringer af jordstykker, bygninger pa fremmed grund og
ejerlejligheder med de tilsvarende registreringer i Matriklen, Tingbogen og ESR.

¢ Udvikle og implementere BBR-"fejimeldeklient” for bygninger og boliger, der giver
mulighed for digital fejlmelding evt. med forslag til udbedring af fejlen, fremsendelse
af fejlen til rette myndighed/kommune og modtagelse af fejlen og integration til
editeringsmulighederne i BBR-klient.

e Autoritative grunddata fra BBR skal udstilles via feellesoffentlig datafordeler, sa andre
aktgrer kan abonnere pa autoritative data.

¢ Samordner indsatsen vedrgrende etablering af en faelleskommunal standard og it-
komponent for geokodning af bygninger, herunder fastlaegger en standard for dette.

Afy A

e Samordne datavask og evt. tilbagekonvertering til eksisterende registre i forbindelse
med interimlgsninger og i paralleldriftsperioden.
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Resume af aktgrens ansvar for grunddataforbedringer

e Datavaski forbindelse med, at BBR skal anvende Matriklens nye ejendomsnggler (BFE-
nummer-eg-e-REE), herunder at overga til at anvende matriklens ejendomsbegreb .

* Gennemfgrelse af et analyseprojekt for etablering af et harmoniseret og autoritativ
begreb for bygnings- og boligarealer og en beskrivelse af sammenhangen til
eksisterende arealbegreber.

* Migrering af data i BBR til ny autoritativ ejendomsbegrebsmodel.

Beskrivelse procesandringer (nye/aendrede/bortfaldne processer)
e Der sker ingen andringer i forvaltningsprocesser hos MBBL i forhold at indsamle,
vedligeholde og anvende autoritative ejendoms- og bygningsdata.

8.2 Kommunerne

Resultatet af analysen af arbejdsprocesser og infrastruktur kan for kommunerne
sammenfattes i fglgende.

Resume af kommunernes ansvar for infrastrukturforbedringer

¢ Udvikling og implementering af nyt kommunalt forretningssystem (til erstatning for de
nuvaerende ESR) med klienter, der understgtter handtering af ejendomsskat,
bidrag/afgifter og leje og administration af kommunale ejendomme. Dette system far
et reduceret dataindhold i fht. det eksisterende ESR, idet stamregisterdelen ikke
viderefgres.

e Afvikling af eksisterende ESR med hensyn til data og funktionalitet til ejendomsskat,
bidrag og registerdelen om ejendomme og ejere

¢ Afvikle kgb af og abonnement pa kopidata om ejendomme og ejere, da disse data
fremover kan hentes via datafordeler. Vedrgrer fx anvendelse af data om ejendomme
og ejere fra Ejendoms- og Miljgdatabasen og lignende Igsninger.

Resume af kommunernes ansvar for gennemfgrelse og anvendelse af grunddataforbedringer
Baseret pa feelles metoder og eventuelt pilotprojekt skal kommunerne bidrage med
¢ Data og viden til datavask af ejendomsdata for ejerlejligheder og bygninger pa
fremmed grund, herunder identifikation af ejerlejligheder og bygninger pa fremmed
grund fra ESR/BBR.
* Afklaring af ejerforholdene i forbindelses med migrering af ejeroplysninger fra ESR til
Ejerfortegnelsen.
e Afklaring af ejendomsforholdene i forbindelse med datavask af ejendomsoplysninger i
ESR/BBR, Matriklen og Tingbog.

Beskrivelse af procesaendringer (nye/aendrede/bortfaldne processer)
Projektets proceskortleegning har peget pa, at en implementering af programmet betyder
felgende aendringer i den kommunale opgavelgsning:
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* Bortfald af registreringsopgaver i kommunen ved matrikulaer udstykning og
forandring, samt ved oprettelse af ejerlejligheder og bygninger pa fremmed grund.

0 Kommunen skal ikke lzengere oprette nye ejendomme (jordstykker,
ejerlejligheder eller bygninger pa fremmed grund) med ejeroplysninger,
adresse og andre data i ESR. Ligeledes bortfalder kommunens opgaver med at
vedligeholde disse oplysninger

0 Kontroller, tilbagelpb og fejlrettelser bortfalder, fordi der sker en tidlig
identifikation og registrering af ejendomme i autoritativt register (Matriklen).

e /ndrede Bertfald-af ajourfgringsopgaver i kommunen ved tinglyst ejerskifte og visse
CPR haendelser

0 Entydig identifikation af ejendomme (BFE-nummer) og deres ejere (CPR/CVR
numre) sikrer, at der kan ske en yderligerekan-ske-en automatiseringsk ved
ajourfgring af Ejerfortegnelsen pa grundlag af Tingbogens oplysninger om
ejerskifte.

0 Registrering af CPR-handelser (ejers dgd, flytninger til/fra udlandet m.v.)
bortfalder fordi Ejerfortegnelsen referer direkte til CPR.

0 Faerre ressourcer til fejlhandtering og opklaring af sager.

0 Feerre ressourcer til handtering af dgds- og konkursboer, idet skifte- og
fogedretter giver meddelelse til kommunerne om boets kontaktpersoner.

e /ndret registreringsopgave i kommunen vedr. BBR
0 Bortfald af opgaver med at vedligeholde matrikulzere referencer til
jordstykker, bygninger og ejerlejligheder i BBR. Kommunen vil fortsat blive
involveret i de sager, hvor landinspektgren ikke med sikkerhed kan stedfaeste

bygningen .
0 Forenklet proces for dannelse af adresser i forbindelse med matrikulzaere
andringer.
¢ Ny systemunderstgttelse og grunddata til opgaver med kommunal ejendomsskat og

bidrag
0 Mindre andring af arbejdsgange vedr. ejendomsskat og bidrag som fglge af
forbedringer i grunddata.
0 Mindre &ndring af arbejdsgange vedr. ejendomsskat og bidrag som fglge af ny
og forbedret systemunderstgttelse, der bl.a. udnytter forbedringer i
grunddata.

8.3 Geodatastyrelsen

Resultatet af analysen af arbejdsprocesser og infrastruktur kan for Geodatastyrelsen (GST)
sammenfattes i fglgende.

Resume af GST ansvar for infrastrukturforbedringer
¢ Udvikling og implementering af system (preae-matrikel) for tidlig registrering af alle
ejendomstyper (jordstykke, ejerlejlighed og bygning pa fremmed grund) under
tilblivelse eller forandring. Systemet sikrer en tidlig og entydig ejendomsidentifikation,
idet nye ejendomme og disses bestanddele tildeles et BFE-nummer hhv. e-REF.
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en digital
sagsgang meIIem praktlserende Iandlnspekte)rer og kommunerne i forbindelse med

den kommunale godkendelse af de matrikulzere \forandringeﬁ.L

g

Kommentar [KE32]: ok med GD1

I tilknytning til “sagsregisteret” at udvikle og implementere intelligente elektroniske (
mekanismer, f.eks. baseret pa digital signatur, som sikrer at kommunens og

Kommentar [KP33]: @ndret efter

styregruppemgdet

Matrikelmyndighedens sagsbehandling sker pa samme datagrundlag.
Tilpasning af systemer og snitflader i Matriklen til at handtere ejendomstyperne:
ejerlejlighed og bygning pa fremmed grund.

Tilpasning af systemer og snitflader i Matriklen til at handtere BFE—nummerbg—e—#R—EFHf - {

Kommentar [KE34]: ok med GD1

Udvikling af services til advisering af kommunen om matrikulaere forandringer til {
myndighedsbehandling og godkendte matrikulzere forandringer, herunder at en ny

Kommentar [KP35]: @ndret efter

styregruppemdget

ejendom er dannet.

Udvikling og implementering af funktionalitet til videregivelse af oplysninger om

matrikulaere referencer (BFE-nr. ) til bygninger og bolig/erhvervsenheder i BBR

(sidstnaevnte er relevant i forbindelse med sager vedr. opdeling af ejerlejligheder).

-_[Udvikling og implementering af funktionalitet til udveksling af oplysninger med
Tingbogen for at sikre at der ikke er tinglyst pant, adkomst mv. til hinder for en
matrikuleer eendring.

Udvikling og implementering af services til advisering af & Ejerfortegnelsen ‘7 . - -

om at en ny ejendom er dannet eller aendret.
Udstille grunddata fra Matriklen og Pree-matrikelEjerfortegnelsen via datafordeler.
Etablering af snitflade med udbygget validering i forbindelse med den praktiserende

Kommentar [PDH36]: gér vel pd
ajourfgringsservicen til EF — advisering af
tingbogen eksisterer allerede, men maske
vi ogsa skal have en pind med om
“tinglysningsslgjfen’ — forsggt indsat
ovenfor

landinspektgrs tidlige indberetning til Pree-matrikel-og Matriklen via standardiseret
snitflade.
= Ftablering af Ejerfortegnelsen som den autorltatlve fortegnelse over de faktiske ejere

og administratorer af fast ejendom - {

Kommentar [KE37]: ok med GD1

| Ejerfortegnelsen kan der til det enkelte ejerskab tilknyttes oplysninger om en evt.
ejendomsadministrator. Vedligeholdelse af administratoroplysningerne kan ske

Kommentar [KP38]: =ndret efter
styregruppemdget

Igbende og uafhaengigt af ejerskifte.
Ejerfortegnelsen udstiller handelsoplysninger pa

Kommentar [KE39]: Passer ikke ind i
konteksten. GD1 foreslar det slettet

N
{
N

| Kommentar [JENAN40]: Derfor skal

det ikke sta under SKAT’s opgaver..

)
|
J
|

Resume af GST ansvar for brunddataforbedringeﬂ

Kommentar [KE41]: Det ggr den
heller ikke — der star
vurderingsoplysninger.

\Baseret pa felles metoder og eventuelt pilotprojekt til afklaring af opgavernes omfang skal
GST:
Pa baggrund af pilotprojekt og feelles datavaskstrategi skal GST:

Kommentar [KE42]: Kan GST ikke
komme med en konkret tekst til dette
afsnit?? NB — se ogsa under
Domstolsstyrelsen leengere nede

Tilknytte entydige nggler (BFE-nummer) til Samlet Fast Ejendom, Bygninger pa<-- -
Fremmed Grund og Ejerlejligheder.
Gennemfgre analyser og udarbejde lister der ggr det muligt for kommunerne og

Formateret: Punkttegn + Niveau: 1 +
Justeret: 0,63 cm + Tabulator efter:
1,27 cm + Indrykning: 1,27 cm

Tinglysningsretten at rette uoverensstemmelser mellem registreringer i Tingbogen,
]

Analyse og lister omfatter:

Formateret: Indrykning: Venstre:
1,27 cm

|

e Samkgring af Matriklens registreringer af samlet fast ejendom med de tilsvarende<«- -
registreringer i Tingbogen og ESR.

ESR og Matriklen.

Formateret: Punkttegn + Niveau: 1 +
Justeret: 0,63 cm + Tabulator efter:
1,27 cm + Indrykning: 1,27 cm
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Beskrivelse af procesaendringer (nye/aendrede/bortfaldne processer)

En procesanalyse har peget pa, at en implementering af programmet betyder fglgende

2ndringer i GST’s opgavelgsning:

/Zndret proces for matrikulzer sagsbehandling og registrering hos GST ved
ejendomsaendringer

0 Feerre tilbagelgb ved prgvelse af matrikulaere forandringer pga. en forbedret
sagsdokumentation og et standardiseret samspil mellem praktiserende
landinspektgr og de godkendende myndigheder.

0 Ny opgave med prgvning og registrering af ejerlejlighedsopdelinger og
bygninger pa fremmed grund.

Varetage drift og vedligelsesholdelse en-af Ejerfortegnelsen, og herunder etablere en
kommunal referencegruppeEE

8.4 Skat

Resultatet af analysen af arbejdsprocesser og infrastruktur kan for SKAT sammenfattes i
felgende.

Resume af SKAT’s ansvar for infrastrukturforbedringer, som skal gennemfgres uafhaengigt af
SKATs evt. deltagelse i programmet:

¢ Tilpasning af egne vurderingssystemer til at understgtte det fremtidige feelles
ejendomsbegreb (BFE). | videst mulig omfang benyttes BFE-nr. som ejendomsnggle i

stedet for nuveerende ejendomsnummer (ESR-nummer) [Afklaring af hvordan SKAT far
relationen mellem BFE-nummer og Ejendomsnummer udestar].

Tildeling af ”vurderingsejendomsnummer” til ejendomme, som ikke kan vurderes
saerskilt som én bestemt fast ejendom med eget BFE-nr.

Hente grunddata om ejendomme, bygninger og ejere i datafordeleren.
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e Udstille vurderingsoplysninger fra eksisterende VUR via datafordelelﬂ == { Kommentar [KE49]: ja

~ | Kommentar [JENAN50]: Jeg gar ud
fra at det er de eksisterende vur
oplysninger og ikke handelsoplysninger?

Resume af SKAT’s ansvar for grunddataforbedringer
SKAT har ingen opgaver med forbedring af grunddata.

Finansieringen af ovenstaende handteres uden for programmet af SKAT.

¢ Resume af SKATs ansvar for infrastrukturforbedringer, nar/hvis SKAT pa et senere
tidspunkt beslutter at modernisere ejendomsvurderingen Etablering af nyt
vurderingssystem, der anvender harmoniserede grunddata om ejendomme og ejere
fra datafordeler

e Afvikling af nuvaerende SVUR og VUR med hensyn til data og funktionalitet

e Afvikling af kopiregister med BBR (SKAT-BBR)

e Udstille vurderingsoplysninger fra nyt VUR via datafordeler.

Beskrivelse af procesaendringer (nye/sendrede/bortfaldne processer), hvor tidspunkt og
omfang afhaenger af valgt implementeringsscenarium
En procesanalyse har peget pa, at en ny systemunderstgttelse af vurderingsopgaven betyder
felgende aendringer i SKATs opgavelgsning:
e Optimering af arbejdsgange som fglge af ny systemunderstgttelse (nyt VUR), der
udnytter adgang til grunddata om ejendomme og ejere
0 Arbejdsgange vedrgrende udarbejdelse af vurderingsgrundlag
0 Arbejdsgange vedrgrende klagebehandling

8.5 Domstolsstyrelsen

Resultatet af analysen af arbejdsprocesser og infrastruktur kan for Tinglysningsretten
sammenfattes i fglgende.

Resume af Domstolsstyrelsen ansvar for infrastrukturforbedringer
¢ Tilpasning af tinglysningssystemet og snitflader til at kunne modtage advis om
udstilling af nye ejendomme eller aendringer af eksisterende ejendomme fra Matriklen
eller praematriklen. Tingbogen kan allerede dette i dag.

¢ Implementering af BFE-nummer eg-e-REF-i Tingbogen.

e | forbindelse med tinglysning indsamles samtidigt efter neermere aftale med
kommunerne og SKAT oplysninger til brug for ejendomsbeskatningen
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Resume af Tinglysningsrettens ansvar for krunddataforbedringel{

Medvirke og bidrage med data og viden til datavask vedr.
- __Ejendomme (jordstykker, ejerlejligheder og bygning pa fremmed grund)

Indfgre BFE-numre i Tingbogen for samlet fast ejendom og ejerlejligheder.

Beskrivelse af procesandringer (nye/aendrede/bortfaldne processer)

Tinglysningsrettens opgaver med grundregistrering af ejendomstyperne ejerlejligheder
og bygninger pa fremmed grund bortfalder.

Foged- oglskifteretterne indberetter oplysninger om ejerskifte til Tingbogen

%e#eﬁegne#sewDet er aftalt meIIem Geodatastyrelsen/ EJerfortegneIsen og Dlgltal
Tinglysning at fglgende indfgres i Digital Tinglysning:

Anvendelse af validt BFE-nr i Digital Tinglysning
Valid Overtagelsesdato (kontrol af at feltet er udfyldt)

Valid Overdragelsesmade (kontrol af at feltet er udfyldt)
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at indfgre BFE-nr i Tingbogen ??

T

Formateret
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Kommentar [KE55]: Er indeholdt i
delaftalel

=

Kommentar [KE56]: Vil GST svare pa
KL’s bemaerkning?

J

Kommentar [TKG57]: Se tidligere
kommentar om at den oprindelige tekst er
direkte citat fra EF’s Lgsn.art. Det er vigtigt
for KL at der i programstyringsdokumentet
er refereret til et skr. Aftaledokument
mellem GST og Tinglysningen
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Bilag 2: Implementering

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

MBBL har fglgende opgaver i implementeringen:

Opgaveansvar vedrgrende infrastruktur- og grunddataforbedringer jf. afsnit 8.1.
/Zndringer i BBR-loven, Byggeloven, Ejerlejlighedsloven og tilhgrende cirkulaerer og
bekendtggrelser.

Programledelse af implementering af Aftalepakke 1, jf. afsnit 5.

| samarbejde med aftaleparterne og Grunddata-bestyrelsen at udarbejde en model for
samordning for bygnings- og ejendomsdataomradet til sikring af, at der efter
programmets implementering sker de ngdvendige driftsjusteringer og videreudvikling
af den del af ejendomsomradets digitale infrastruktur, som er daekket af programmet.
Varetager kontakten til FOT-Danmark for koordinering af den fzlles infrastruktur for
bygningskodning.

Grunddata om bygninger og boliger i BBR distribueres via datafordeleren og kan frit
anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formal.

Koordination af lovgivning der skal understgtte delprogrammets implementering

9.2

Koordination og gennemfgrelse af tvaergdende kvalitetssikring og test

Kommunerne

Kommunerne har fglgende opgaver i implementeringen:

Opgaveansvar vedrgrende infrastruktur- og grunddataforbedringer jf. afsnit 8.2.
Anvendelse og understgttelse af digitale data i forbindelse med godkendelse af sag om
matrikulaer forandring eller ejerlejlighedsopdeling (i dag kendt som
kommunalbestyrelsens afgivelse af "grgn erklaering”).

Anvendelse af digitalt advis om andringer i Matriklen (statuseendringer) og
Ejerfortegnelsen

Organisatorisk implementering af aendret arbejdsproces i kommunen vedrgrende
ejendomsdannelse.

Anvendelse af data om ejendomme og ejerforhold fra Datafordeler i egne
fagsystemer.

Anvendelse af ny systemunderstgttelse og grunddata til opgaver med kommunal
ejendomsskat og bidrag

Anvendelse af en falles tvaergaende infrastruktur til geokodning af bygninger med en
standardiseret proces i de tilfaelde, hvor kommunen gennemfgrer geokodning.

KL og SKAT aftaler snitflader mellem de kommunale og statslige
ejendomsskattesystemer.

t%KL bidrager til at aftale roller og ansvar medvirkeri-udarbejdelseafaftale-omrollerog

ansvarmelem-med KL/SKAT og Tinglysningsretten. Denne aftale skal desuden
adressere styringen af datavask af ejeroplysninger samt sammenstillingen i
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Ejerfortegnelsen af Tingbogens og ESR’s ejeroplysninger{.ﬁKl./ﬁkpmﬁn]qnfe[rlefmgojvjr}g[tjl7 o= ‘[Kommentar [KE58]: Til GST, KL og J
kvalitetssikring i forbpindelse med dataload af den nye Ejerfortegnelse. | SKATkan/dettelpunktislettests?
e Kommunerne er privilegerede indberetter i Ejerfortegnelsen | Kommentar [TKG59]: Afventer udspil
. . . o . . fra GST

Med den ggede automatisering i Ejerfortegnelsen fjernes en del af de manuelle

9.3

opgaver, der i dag udfgres i kommunerne i relation til registrering af ejere af fast

ejendom. Alt kan dog ikke automatiseres, hvorfor der stadig vil veere manuelle
kommunale opgaver. Det drejer sig primaert om:

Fejlretninger i relation til tinglysningsmeddelelser.

Henvendelser fra borgere og virksomheder.

Henvendelser fra Fogedret og Skifteret.

Handtering af haendelsesbeskeder fra CPR.

Handtering af haendelsesbeskeder fra CVR.

Handtering af g@vrige situationer, der kraever manuel kommunal
vurdering/behandling.

~—Nye EF opgaver?

ool |o |0 |O

Geodatastyrelsen

Geodatastyrelsen har fglgende opgaver i implementeringen:

Opgaveansvar vedr(z)rende |nfrastruktur og grunddataforbedringer jf. afsnit 8.3.
A&ndring i Ej }
tilhgrende cirkulaerer og bekendtggrelser samt lovgivning ifm. Ejerfortegnelsen. |F.eks.
skal Bekendtggrelse for matrikulaert arbejde sendres med krav om forelgbig \\ Kommentar [KE61]: Ok med GD1 ]
registrering i Matriklen. —md-sende#se—t—d—ppee#ma{-ﬂkeﬂ IKommentar [KE62]: , }

)

o -~ ‘{ Kommentar [PDH60]: JM sndrer selv
RS TL

Forretningsudvikling, organisatorisk og teknisk implementering i forbindelse med il igiadsiman i i MEEL

0 Tidlig registrering af sendringer i fast ejendom i pree-mMatriklen pa grundlag af \\\\[ Kommentar [KE63]: tilpasset
oplysninger fra de praktiserende landinspektgrer, herunder understgttelse af ( Kommentar [PDH64]: ?? vi skal

formulere det ift ‘tidlig registrering’

de praktiserende landinspektgrers rolle i denne proces. detirt
- kan saetningen ikke bare slettes?

0 Andret proces for matrikulaer sagsbehandling og registrering hos GST ved
udstykning og andre ejendomsaendringer.
0 Prgvelse og registrering af ejerlejligheder og bygninger pa fremmed grund.

Der tilknyttes og vedligeholdes en beliggenhedsadresse til Matriklens eiendomme

At koordinere datavask (ejerlejligheder og bygning pa lejet grund) og sikre, at den
bliver gennemfgrt pa tvaers af autoritative registre, systemejere og involverede
aktgrer.

Varetager kontakten til Praktiserende Landinspektgrer for koordinering af leverancer
af sagsdata til registrering i Matriklen.

Varetager kontakten til KL for koordinering af kommunerene i forbindelse med

myndighedsbehandling af matrikulzere forandringer mv. kan tilga sagsdata i
ZoraemMatriklen og Ejerfortegnelsen”.
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¢ Grunddata om ejendomme i Matriklen distribueres via datafordeleren og kan frit
anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formal.

e Forretningsudvikling, organisatorisk og teknisk implementering i forbindelse med
etablering af en Ejerfortegnelse, som den autoritative fortegnelse over de faktiske
ejere af fast ejendom og administratorer heraf.

* Grunddata i Ejerfortegnelsen distribueres via Ddatafordeleren og kan frit anvendes af
myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formal.

= Geodatastyrelsen etablerer en drifts- og supportorganisation ifm. etableringen af
Ejerfortegnelsen.

e Geodatastyrelsen har i Igsningsarkitekturen lagt vaegt pa at Ejerfortegnelsen etableres
som en flytbar Igsning. Dog med undtagelse af integrationen til den fellesoffentlige
Datafordeler. Her har Geodatastyrelsen valgt at udnytte eksisterende infrastruktur for
at holde omkostningerne nede, og for at opna synergi med andre grunddataprojekter i
styrelsen.

9.4 SKAT

SKAT har fglgende implementeringsopgaver, som skal gennemfgres uafhaengigt af, at SKAT
moderniserer ejendomsvurderingssystemerne (jf. afsnit 3.4):
¢ Opgaveansvar vedrgrende infrastruktur- og grunddataforbedringer jf. afsnit 8.4.
e Atder er konsistens mellem kommunale ejendomsskattesystemer og de statslige
ejendomsvurderingssystemer.
e KL og SKAT aftaler snitflader mellem de kommunale og statslige
ejendomsskattesystemer.

aftalen, men formoder at teksten kan
udelades

ejeroplysninger-Vurderingsanszettelserne (ikke grunddata) distribueres via
datafordeleren og kan frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og
ikke-kommercielle formal. [Endelig afklaring heraf udestér]L

- W Kommentar [PDH65]: kender ikke J

= {Kommentar [KE66]: Som ovenfor J

Kommentar [KE67]: Tilrettes af GST
iht. Styregruppemgdet — se referatet

9.5 Domstolsstyrelsen

Domstolsstyrelsen har fglgende opgaver i implementeringen:
e Opgaveansvar vedrgrende infrastruktur- og grunddataforbedringer jf. afsnit 8.5.
e Foreslar endringer til Tinglysningsloven og tilhgrende bekendtggrelser.

* Ansvar for at skifte- og fogedretternes implementering af en mekanisme, der ved
ejendomsejers dgdsfald underetter skifteretten om at afdgde var ejer af fast
ejendom.
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SKAT kan dette punkt slettest??

\T Kommentar [PDH69]: F ’

- ‘[Kommentar [KE68]: Til GST, KL og J
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10. Bilag 3: Organisering

Nedenstdende diagrammer illustrerer grunddataprogrammets og delprogrammets
organisering. Det bemaerkes at aftaleparternes organisering af projekternes evt. styregrupper
ikke er medtaget i diagrammet._ For oplysninger herom henvises til de enkelte
projektinitieringsdokumenter.

Grunddataprogrammet
Grunddata-
bestyrelse
Formand: FM
Programledelse
Programstyregruppe

Formand: MBBL
Medlemmer: GST, DMST, MBBL,
DIGST, KL og SKAT

Programstyring Projekforum ,

:Arbejdsgruppe: Formand: MBBL Programsekretariat Koordinations
TR . Femeee Medlemmer: GST, DMST, Programleder: MBBL [~ — forum
:Arbejdsgruppe-. 2 MBBL, DIGST, KL og Medarbejdere: MBBL
] : SKAT

Projekter
Matriklens udvidelse Udvidelse af BBR | | N Ejerfortegnelse og
Projektejer: GST Projektejer: MBBL tllpasn!ng ?f Tingbogery
Projektejer: DMST
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PMO og betjening af
bestyrelse,
programkoordination og

gevinstfora Programleder DIGST

- Finanssektoren

- Kommunerme/KL

Alle delprogramledere
KL, DR, SKM, DST og ATP .
= (flere kommer til)

Tvaergaende arkitektur
o0g lasningsdesign

. .. . _ - | Kommentar [KE70]: Ok med GD1 -
Figur 10-1: Grunddataprogrammets organisering og sammenhang til \delprogrammerne.— ---§ {t“rettes [ !
| Kommentar [TKG71]: Se tidligere
Programstyring GD1- || kommentar om ESR-kassen
Styregruppe
Programledelse GD1- GD1 Program- !
Projektforum — sekretariat =~ ---------- Anvenderforum
MBBL
Projekter J
Matriklens udvidelse H Tilpasning af Heo {
i H
Udvidelse af Bygnings- og - IgEIeNC (ESR) ! il o
g aftingbogen | Soommmoommmsssmmessmmnes '
Ny Ejerfortegnelse Boliezeguet (BER) :’ udvl_kllng_ afnye E i (VUR/SVUR)
i (ESR) ] !
GST MBBL TINGLYSNINGSRETTEN KL/KOMBIT SKAT
Test Lovgivning |
MBBL MBBL

Figur 10-2: Programmets organisering og aftaleparternes projekter.

10.1 DelpProgramledelse

DelpProgrammets overordnede ledelse varetages af styregruppen:

Akt ROl ]
Formand /Dataleverandgr (BBR)

MBBL
| MBBL DelpProgramleder
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GST Dataleverandgr/ Datadistributgr
(matriklen)/EF/datafordeler

| Tinglysningsretten Dataleverandgr (tingbogen/ejerfortegnelsen)
DIGST Pt e e on
Grunddatasekretariat/It-arkitekturansvarlig

KL/Kombit Dataanvender
SKAT Dataanvender

Styregruppeformandens opgaver er:
e Lede styregruppemgderne.
| ¢ Varetage delprogrammets kontakt til Grunddatabestyrelsen.

| DelPprogramstyregruppens opgaver er:
e Overordnet ansvar for en vellykket implementering af grunddataprogrammets aftale
om Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata.
| e Ansvarlig for at delprogrammet gennemfgres i overensstemmelse med gaeldende
styringsdokument og faelles implementeringsplan.
¢ Godkende forslag om delprogramaendringer og beslutte korrigerende handlinger.
¢ Stille de ngdvendige ressourcer til radighed for delprogrammet, bade med hensyn til
kompetencer og gkonomi.
| ¢ Godkendelse af og opfelgning pa del-programmets leverancer.

10.2 DelpProgramstyring

10.2.1 DelpProgramsekretariat

Den daglige delprogramledelse varetages af del-programsekretariatet:

| Akor ___Rolle

| MBBL DelpPrograml
eder
MBBL Sekretaer

DelpProgramlederens opgaver er:
e Lede delprogramsekretariatet
¢ Lede mgder i projektforum
¢ Lede mgder i koordinationsforum
e Deltage i delprogramstyregruppens mgder
* Rapportere delprogrammets fremdrift til delprogramstyregruppen.

DelpProgramsekretariatet opgaver i forhold til delprogramstyregruppen er:
¢ Indkalde til delprogramstyregruppemgder.
¢ Udarbejde referat af delprogramstyregruppemgder.
e Lede og planlegge delprogrammet i overensstemmelse med geeldende
styringsdokument.
* Etablering og Igbende vedligeholdelse af feelles implementeringsplan indeholdende
den overordnede planlaegning af at delprogrammets enkelte projekter/delprojekter
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initieres, gennemfgres og afsluttes, saledes at andre projekter/delprojekter, der er
afhaengige af deres resultater, kan ivaerksaettes koordineret.
‘ ¢ Monitorering af fremdriften af delprogrammets projekter/delprojekter.

e Etablering og vedligeholdelse af risikovurdering af delprogrammets implementering.
Risikovurderingen sker pd grundlag af aftaleparterne oplysninger om projekternes
fremdrift.

’ e Koordinering af alle tveergdende aktiviteter_med serlig fokus pa lovgivning,

kvalitetssikring og integrationstest.

| DelpProgramsekretariats opgaver i forhold til projektforum er:

¢ Indkalde til og facilitere mgder i projektforum.

e Vere drivkraft i den tveergdende delprogramkoordination

¢ Vedligeholde delprogrammets beslutningslog.

e Redigere delprogrammets issueliste.

¢ Udarbejde oplaeg vedrgrende tvaergaende koordineringstiltag

DelpProgramsekretariats opgaver i forhold til eksterne interessenter er:
¢ Koordinere kommunikationen af delprogrammet som helhed med fokus pa
overordnede spgrgsmal.
e Satte rammerne for samarbejdet med eksterne parter, herunder koordinations-
forums arbejde samt afholdelse af mgder med eksterne interessenter.

10.2.2 Projektforum

| Projektforum foreslar og behandler konkrete delprograminitiativer og koordineringstiltag.

Ao Role |

| MBBL DelpProgramleder
MBBL Sekretaer
MBBL Projektrepraesentant
BBR
GST Projektrepraesentant

’ Matriklen/Ejerfortegnelsen/

datafordeler
Tinglysningsretten Projektrepraesentant

Tingbogen/Ejerfortegnelsen
KL/Kombit Dataanvender
BBR
SKAT Dataanvender
| DIGST Grunddatasekretariat

Projektforum inddrager efter behov faglige kompetencer hos aftaleparterne.

| Projektforum-s opgaver er:

e At holde aftaleparterne, herunder projekterne, orienteret om fremdriften af
| delprogrammet som helhed og af de enkelte projekter.

* Orientering og drgftelser af udfordringer i de forskelle projekters gennemfgrelse.
| ¢ Deling af viden om forhold der kan vaere kritisk for delprogrammets gennemfgrelse.
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e Udarbejde forslag til initiativer og/eller korrigerende handlinger.
e Medvirke ved udarbejdelse af faelles implementeringsplan og anden planlaegning, der
har betydning for del programmets gennemfgrelse.

e Sikre at projekternes implementeringen af falles forretningsregler, komponenter og
snitflader sker som aftalt.

e Handtering af krav og input fra eksterne parter, herunder teknisk
fglgegruppeanvenderforum.

e Sparring for projektsekretariatetdelprogramsekretariatet.

10.3 Projekter

Organiseringen af delprogrammets projekter besluttes af de enkelte aftaleparter. Det er
aftaleparternes ansvar, at projekterne er konsistent med delprogrammet.

| Hvert enkelt projekts opgaver i forhold til delprogrammet er:

¢ Planlegge og gennemfgre implementeringen af projektet i overensstemmelse med
| delprogrammets overordnede implementeringsplan.

e Deltage i mgder i projektforum .

* Bidrage med faglige og forretningsmaessige kompetencer til projektforum .

e Levere statusrapporter, herunder risikovurderinger i standardiserede formater om

projektets fremdrift mv.
¢ Deltage i det Ipbende samarbejde med aftaleparterne og gvrige samarbejdsparter.
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11. Bilag 4: @konomi

Anmaerkning:

Delprogrammets opdaterede business case er opstillet ifm. delprogrammets opstart foraret
2013 og blev i denne sammenhzaeng fordelt pa delprogrammets aktgrer. Der er siden sket en
raekke forskydninger og sendringer, hvor gkonomi er handteret gennem de enkelte
institutioner. Disse er ikke afspejlet i dette kapitel, der i sin foreliggende form alene har til
formal at illustrere stgrrelsen og fordelingen af de omkostninger og gevinster som er
indeholdt i delprogrammet. @konomitallene vil ikke blive opdateret yderligere i dette
dokument.

11.1 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Programledelse 200 -230| -230| -18]| -125| -075| -075| -0,75| -075| -0,75| -0,75| -14,15
Forvaltning af forretningsansvaret for BBR 0,00 0,00 -0,50 -1,30 -1,30 -1,30 -1,30 -1,30 -1,30 -1,30 -1,30 | -10,90
Forvaltning af BBR datamodel 0,00 000| -050| -050| -050| -050| -050| -050| -050| -050| -0,50 -4,50
Vedvarende styringsmodel i alt -2,00 -2,30 -3,30 -3,60 -3,05 2D E2i55 L2355 2D E2i55 -2,55 | -29,55
Projektledelse BBR-udvidelse (forretning) -0,75 -0,75 -0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,25
Projektomk BBR 000| -1,10| -1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20
Datavask BBR (internt) 0,00 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,25
Datavask BBR(eksternt) 0,00 | -1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25
Datavask BBR i alt -0,75 -1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,25
Udvikling af BBR v2.0 000 | -279| -629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,08
Geokodning 0,00 -3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,50
Udvikling af registerudvidelse BBR 0,00 -6,29 -6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | -12,58
Modernisering og change management BBR 0,00 0,00 0,00 -4,30 -4,05 -3,80 -3,80 -3,80 -3,80 -3,80 -3,80 -31,15
Specifikation harmoniseret arealbegreb BBR 0,00 0,00 0,00 -0,50 -2,00 -1,50 0,00 0,00 -1,50 0,00 0,00 -5,50
MBBL i alt, excl. OIS -2,75 | -11,94 | -11,44 -8,40 -9,10 -7,85 -6,35 -6,35 -7,85 -6,35 -6,35 | -84,73
OIS datatjenester (Ign). Overfort fra AP7 000| o000| -09 | -0%| -09% | -0%]| -09| -0%]| -0%| -0%]| -0%]| -810
OIS datatjenester (udviklling). Overfert fra AP7 000| o000| -060| -060| -060| -060| -060| -060| -060| -060| -060[ -540
OIS datatjenester i alt 000| o000 -150| -150| -1,50| -150 | -1,50| -1,50| -1,50| -1,50 | -1,50| -13,50
MBBL i alt, incl. OIS 2,75 | -11,94 | -1294 | -990 | -1060 | -935| -7,85| -785| -935| -785 | -7,85| -9823

Tabel 3: Opdateredt bBudget (mio. kr) for MBBL’s medvirken i gennemfgrelse af delaftale 1
(2013): Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata. Budgettet er
udgiftsbaseret fgr afskrivninger og risikokorrektion, jf. DIGST’s business case model._Se
anmarkning.

HW/SW platformsudvidelser 0 0
Platform og database tilretning 1.458.000 364.500
Klienter, GUI og services 2.551.500 637.875
Integrationer 972.000 243.000
Migrering fra nuveerende BBR 1.000.000

-47 af 50 - MBBL-REF: 2012-271



Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Bilag 3 GD1 Programstyringsdokument v1 4.docx kl. bemPreg e 3
Fzlles infrastruktur for bygningsgeokodning 3.500.000 875.000
Zndringsimplementering 498.150 124.538
Kravspecifikation 600.000
Datafordeler services 2.000.000
Kravspecifikation og udvikling i alt: 12.579.650 2.244.913
Datavask BBR 1.500.000
Projektledelse 1.057.965 264.491
Interessenthandtering 400.000 100.000
Integrationstest 498.150 124.538
Udrulning (inkl. uddannelse) 249.075 62.269
Udfasning af bestaende systemer 0
Projektomkostninger i alt 2.205.190 551.298
BBR-udvidelsen i alt 16.284.840 2.796.210

Tabel 4: Opdateret eEstimerede etablerings- og driftsomkostning for udvidelse af BBR i kr.
(2013) Se anmaerkning.

11.2 Kommunerne

Datavask 2067 | -1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,00
It-udvikling (ejendomsdata viewer) 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00
Kommunernei alt -0,67 -2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,00

Tabel 5: Opdateret bBudget (mio. kr) for KL/kommunernes medvirken i gennemfgrelse af
delaftale 1 (2013): Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata. Budgettet er
udgiftsbaseret fgr afskrivninger og risikokorrektion, jf. DIGSTs business case model. Se

anmarkning.

11.3 Geodatastyrelsen

Projektledelse Matrikel-udvidelse (forretning) -0,75 -0,75 -0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,25
Projektomk. Matriklen 070 -094| -014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78
Udvikling af registerudv. Matriklen (interne) -2,55 -1,59 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,14
Udvikling af registerudv. Matriklen (eksterne) -0,60 -9,42 -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12,02
Udvikling af registerudvidelse Matrikel i alt -4,60 | -11,01 -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18,61
Drift af registerudvidelse Matriklen 0,00 0,00 -1,22 -2,43 -2,43 -2,43 -2,43 -2,43 -2,43 -2,43 -2,43 | -20,66
Datavask (internt) -1,50 | -1,50 | -1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,50
Datavask (eksternt) -0,46 -6,50 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,46
Datavask Matriklen i alt 41,96 | -800| -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | -11,96
/ndret proces i Matriklen 0,00 0,00 0,58 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 9,78
Registrering af ejerlejlighed og BPLG 0,00 0,00 -0,43 -0,85 -0,85 -0,85 -0,85 -0,85 -0,85 -0,85 -0,85 -7,23
GSTialt 6,56 | -2070 | -69 | -213| 23| -213| 23| -213| -2,13| -213| -2,13| -51,26

Tabel 6: Opdateret bBudget (mio. kr) for GST’s medvirken i gennemfgrelse af delaftale 1
(2013): Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata. Budgettet er
udgiftsbaseret fgr afskrivninger og risikokorrektion, jf. DIGSTs business case model. Se
anmeaerkning.
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Bilag 3 GD1 Programstyringsdokument v1 4.docx kl. bemPreg e £
HW/SW platformsudvidelser 0 0
Platform og database etablering 768.600 5.490.000 | 6.258.600 1.251.720
Klienter, GUI og services 547.200 2.520.000 3.067.200 613.440
Integrationer 1.263.600 0 1.263.600 252.720
Migrering fra nuveerende Matrikel 0 850.000 850.000
Zndringsimplementering 0 1.058.940 1.058.940 211.788
Kravspecifikation 0 400.000 400.000
Datafordeler services 0 2.000.000 | 2.000.000
Kravspecifikation og udvikling i alt: 2.579.400 12.318.940 | 14.898.340 2.329.668
Datavask Matrikel 3.000.000 7.000.000 | 10.000.000
Projektledelse 1.547.801 2.063.734
Udbud 600.000 800.000
Interessenthandtering 375.000 500.000 100.000
Integrationstest 794.205 1.058.940
Udrulning (inkl. uddannelse) 397.103 529.470
Udfasning af bestaende systemer 0 0
Projektomkostninger i alt 3.714.108 | 4.952.144 100.000
GSTialt 29.850.484 2.429.668

Tabel 7: : Opdateret eEstimerede etablerings- og driftsomkostning for udvidelse af Matriklen
i kr(2013). Se anmeerkning.

11.4 SKAT

SKAT star udenfor aftalen om Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata.

11.5 Domstolsstyrelsen

Projektledelse Ejerfortegnelse (forretning) -0,37 -0,75 -0,75 -0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,25
Projektomk. Ejerfortegnelse 0,00 -1,24 -1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,48
Kravspecifikation Ejerfortegnelse 0,00 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50
Udvikling af EF og TB 0,00 -5,22 -5,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | -10,94
Samlet udvikling af EF og Tingbog 037 | 72| 572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | -11,81
Forrretningsansvar og change management EF 0,00 0,00 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -3,60
Ordinzer drift Ejerfortegnelse 0,00 0,00 -2,05 -2,05 -2,05 -2,05 -2,05 -2,05 -2,05 -2,05 -2,05 | -1845
Samlet drift Ejerfortegnelse 0,00 000 | -245| -245| -245| -245| -245| -245| -245| -245| -245]| -22,05
Datavask Tingbog -0,25 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50
Tinglysningsretten i alt 062 | -797| -1016 | -2,83| -245| -245| -245| -245| -245| -245| -2,45| -3873

Tabel 8: Opdateret bBudget (mio. kr) for Domstolsstyrelsens medvirken i gennemfgrelse af
delaftale 1 (2013): Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata. Budgettet er
udgiftsbaseret fgr afskrivninger og risikokorrektion, jf. DIGSTs business case model. Se

anmarkning.
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Bilag 3 GD1 Programstyringsdokument v1 4.docx kl. bemPregramstyringsdekument

HW/SW platformsudvidelser 0 0
Services ifm. BFE 1.215.000 303.750
Integrationer ifm. BFE 486.000 121.500
Tilretning af Tingbog ifm. BFE 1.500.000 375.000
Platform og databasetilfgjelser (Ejerfortegnelse) 1.822.500 455.625
Klienter, GUI og services (Ejerfortegnelse) 729.000 182.250
Integrationer (Ejerfortegnelse) 1.701.000 425.250
Overfgrsel af ejerdata fra ESR 750.000
Zndringsimplement. 745.350 186.338
Kravspecifikation 500.000
Datafordeler services 2.000.000

Kravspecifikation og udvikling i alt: 11.448.850 2.049.713

Datavask Tingbog 500.000
Projektledelse 944.885 236.221
Udbud 0
Interessenthandtering 200.000 30.000
Integrationstest 894.885 134.233
Udrulning (inkl. uddannelse) 447.443
Udfasning af bestaende systemer 0

Projektomkostninger (ekstern) i alt 2487212,5 400.454

Domstolsstyrelsen i alt 14.436.063 2.450.167

Tabel 9: Opdateret eEstimerede etablerings- og driftsomkostning for udvidelse af Tingbogen

i kr (2013). Se anmaerkning.
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