MINISTERIET FOR
BY, BOLIG oG
LANDDISTRIKTER

NOTAT

Dato: 22. maj 2015
Kontor: Ejendomsdata
Sagsnr.: 2012-3565
Sagsbehandler: ALE

Referat af mgde i styregruppen for Ejendomsdataprog rammet, tirsdag den 19. maj 2015
kl. 10:00 — 12.00

Til stede

Institution Navn Titel
Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter Sgren Rude, formand (SRU) Kontorchef
Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter Peter Lindbo Larsen (PLL)  Chefkonsulent
Digitaliseringsstyrelsen Jens Krieger Rgyen (JRO)  Kontorchef
Geodatastyrelsen/Registerprojekter Pia Dahl Hgjgaard (PDH) Kontorchef
Geodatastyrelsen / datafordeler Leif Herng (LEH) Chefkonsulent
Som suppl. for Mads Mgldrup

Skatteministeriet / SKM/ICE Morten Tharup (MT) Specialkonsulent
Som suppl. for Jens Daugaard

KL/KOMBIT Per Smed Chefkonsulent
KL Troels G Rasmussen(TGR)  Vicekontorchef

Som suppl. for Marie Louise Madsen

| gvrigt deltog

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Asbjgrn Lenbroch (ALE) Fuldmaegtig
Ministeriet for By, Bolig og Landistrikter Tanja Haagh jensen (THJ)  Fuldmeegtig
Under punkt 4:
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Michael Michaelsen (MMI) Chefkonsulent
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Morten Lind Chefkonsulent
Afbud
Domstolsstyrelsen Sgrup Hansen (SSHA) Retspreesident
Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (B)

2. Referat fra sidste styregruppemgde jf. bilag 1 (B)

3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)

4. Status for delprogrammets fremdrift

- fremdrift i forhold til milepeelsplan V2.1.3
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- Det feelles testarbejde (O)
- Status pa lovgivning (O)
5. Handtering af aktuelle emner og risici i delprogrammet jf. bilag 2 og 3
6. Risikobillede i forhold til datafordelerens korrektionsplan jf. bilag 4 og 5
7. Status pa opdatering af programdokumenter (O)
- Programstyringsdokument, jf. bilag 6, 7 og 8
- Malarkitektur
8. Resultat af ESR udredningen jf. bilag 9,10,11 og 12 (B)
9. Placering af ansvar for sammenstillede services jf. bilag 13 (B)
10. Neeste mgde
- 25.juni 2015 kl. 9:45 - 11:45
11. Evt.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden (B)
Der var ikke bemeerkninger til dagsordenen.

2. Referat fra sidste styregruppemgde  jf. bilag 1 (B)
Ikke bemeerkninger til referatet.

3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)
JRO refererede, at det centrale emne pa sidste grunddatabestyrelsesmgde den 30. april
var forslaget til korrektionsplanen for Datafordeleren. Korrektionsplanen er en
konsekvens af at KMD den 23. marts meddelte en forsinkelse pa basisinfrastrukturen.
KMD har i samarbejde med GST foretaget justeringer af planen, som er det udkast der
skal dregftes pa grunddatabestyrelsesmgadet fredag den 22. maj.
LEH praesenterede hovedtraek i korrektionsplanen. De elementer der er pa den
forretningskritiske vej for GD1 og GD2 samles i delleverance 4 (DL4). 2. oktober er
fortsat skaeringsdato for DL4-projekternes aflevering af Dataleverancespecifikationer
(DLS) til DAF-operatgren. Der er allokeret en maned (oktober) til tveergaende
kvalitetssikring af GD1/GD2 DLS’er. Snitfladetest i GD1 og GD2 er planlagt pabegyndt
den 1. maj 2016. QDvrige test- og implementeringsaktiviteter forskydes tilsvarende,
saledes at GD1 forventes idriftsat den 1. april 2017. Optionerne CPR og CVR
bibeholdes, dog kommer de elementer der indgar pa kritisk vej GD1 og GD2 med i DLA4.

SRU bemaerkede at korrektionsplanen betyder, at der ift. GD1s implementeringsplan vil

blive tale om en 4 maneders forsinkelse, sdledes at paralleldriften nu kan pabegyndes 1.

2af7
Gammel Mgnt 4 - 1117 Kgbehavn K - T +45 33 92 29 00 - E mbbl@mbbl.dk - www.mbbl.dk



maj 2017, samt at det ifm. draftelserne af korrektionsplanen pa bestyrelsesniveau er
aftalt at flytningen af driften af OIS og AWS til Datafordeleren farst sker efter at

grunddataregistrene er etableret og idriftsat pa Datafordeleren i 2017.

PSM bemeerkede, at der er en risiko for de nye leverandgrer med begreenset
domaeneerfaring vil f& nogle indkgringsproblemer, saledes at der opstar forsinkelser

pga. af tilbagelab.

Der blev praesenteret en leverancematrice, som skal verificeres hos GD1 projekterne.

4. Status for delprogrammets fremdrift
- Fremdrift i forhold til milepaelsplan V2.1.3
PLL preesenterede delprogrammets generelle vurdering. Arbejdet med at afklare og
finde Igsninger ift. registerprojekternes leverancer til Datafordeleren har veeret
omfattende. Grundet prioritering af opgaverne har det ikke veeret muligt at feerdiggare

teststrategien og den feelles testplan.

Gennemfgrt i perioden:
- Arbejdet med udredning af ESR mht. fordeling af datafelter og regler for
tilbagekonvertering til ESR
- GD1/GD2 registerprojekterne har kvalitetssikret de forretningsmaessige behov for
services og heendelser i de tveergdende forretningsprocesser.

- GD1 har afholdt to temamgder i Anvenderforum

Temamgderne i anvenderforum viste, at de processer og haendelsesbeskeder, som GD1
har specificeret og den konceptuelle taenkning i forhold hvad anvenderne har brug for,

matcher anvendernes behov belyst ud fra fire eksempler pa anvendelse.

MT spurgte til en lignende gvelse for SKAT (som for Anvenderforum) som en
skrivebordstest af om ejendomsvurderingens behov opfyldes. Det vil veere

hensigtsmaessigt at gennemfagre madet far sommerferien.

PSM bemeerkede, at KOMBITs brugerstyringslgsning inkl. forretningslogik ikke er
feerdigudviklet, og det er en udfordring for KOMBIT at fa brugerstyringen til at

understgtte 3. parts systembrugere, herunder Matriklen og Ejerfortegnelsen tidligere end
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planlagt. KOMBITSs intention er at sigte efter, at Ejendomsskat og Ejendomsbidrag og
GD1/GD2 registrene kan anvende brugerstyringslgsningen pr. 1. januar 2016. KOMBIT
giver en skriftlig tilbagemelding til Grunddataprogrammet og GD1/GD2 styregrupperne i
uge 22.

- Det feelles testarbejde (O)
MMI orienterede om det feelles testarbejde, der skal der skal udfgres i GD1.
Integrationstesten skal sikre, at de tvaergdende integrationer og services fungerer bade
teknisk og forretningsmaessigt.
Registerprojekterne i GD1 og GD2 er positive overfor det feelles testarbejde, som skal
sikre at tingene haenger sammen pa tvaers.
Testprojektet har i samarbejde med registrene igangsat en forretningsmaessig
kvalitetssikring af udstillingsmodeller og DAF-tjenester. Disse kvalitetssikringsaktivister

skal gennemfgres inden projekterne afleverer DLS den 2.oktober.

Situationen omkring testmiljger er ikke endeligt afklaret. Styregruppen har tidligere
godkendt en indstilling fra GD1/GD2 om at der er behov for 6 testmiljger, jf.
styregruppens beslutning af 26. juni 2014 (se evt. kravbilagspakkens Bilag 15%). Iht. GD7
kontrakten med KMD vil der imidlertid kun veere et enkelt kundetestmiljg til radighed.
Dette udfordrer forudsaetningerne for testarbejdet i GD1 og GD2 og vil kunne forleenge
testperioden, fordi der udelukkende kan testes sekventielt. JRO bad LEH om hurtigst
muligt at undersgge muligheder og omkostninger ved at etablere: 2, 4 og 6 testmiljger

mhp. at finde den bedst mulige lgsning.

- Status pa lovgivning (O)
MLI gav en status pa lov- og regelarbejdet med en oversigt over de lovomrader, som er
omfattet af GD1/GD2.

Der pagar en harmonisering af myndighedernes bemaerkninger til de foreslaede lov- og
regeleendringer, der fremsaettes som et samlet lovforslag. Lovprojektet har planlagt et

feelles infomgde med slides og mundtlige praesentationer den 10. juni. Styregruppen vil
fa en orientering om indholdet i lovforslaget pa naeste made den 25. juni. Foreleeggelse
af endeligt udkast til lovforslag for ministeren for by, bolig og landdistrikter med henblik

pa iveerksaettelse af ekstern haring er planlagt til 21. august.

! http://grunddata-ejendom-adresse.dk/kravbilag

4 af7
Gammel Mgnt 4 - 1117 Kgbehavn K - T +45 33 92 29 00 - E mbbl@mbbl.dk - www.mbbl.dk



MT gav udtryk for at SKAT har en interesse i at fglge lovarbejdet samt i at deltage i

infomg@det. MT melder en kontakt ind til sekretariatet.

5. Handtering af aktuelle emner og risici i delprogram met jf. bilag 2 og 3
PLL orienterede om GD1's aktuelle emner, og risici og redegjorde for igangsatte
mitigerende handlinger.

Styregruppen tog orienteringen til efterretning.

6. Risikobillede i forhold til datafordelerens korrekt ionsplan jf. bilag 4 og 5
PLL/SRU redegjorde for, at MBBL pa baggrund af forespgrgsel fra GDS har indmeldt
input til risikobilledet i forhold til den udgave af datafordeleren korrektionsplan der forela
pa det aktuelle tidspunkt. Nar korrektionsplanen er vedtaget vil det veere ngdvendigt at
justere billedet i forhold til den plan der besluttes. Risikobilledet vurderes fortsat at veere
hgit bl.a. fordi der ikke er buffere til at opfange tilbagelgb. Nogle af risiciene er blevet
handteret i den version af korrektionsplanen som foreleegges grunddatabestyrelsen til
beslutning. Iszer er der taget hand om problemstillingen ifm. leverancen af

Dataleverancespecifikationen den 2. okt. 2015.

TGR bemeerkede at KL mener det er vigtigt, at grunddatabestyrelsen er oplyst om
risikobilledet og spurgte om det indmeldte risikobillede bliver kommunikeret til
grunddatabestyrelsen. JRO redegjorde for at Grunddatasekretariatet i DIGST har brugt
de ting de fandt "forngdent” i forhold til at lave et cover til grunddatabestyrelsen, der
tegner et overordnet risikobillede i forhold til Datafordelerens korrektionsplan for
GD1/GD2 samt udfasning/dobbeltdrift af ESR og SKAT’s udtraedning / ibrugtagning af
grunddata.

SRU bemaerkede afslutningsvist
- at det p& et operationelt plan er afggrende hvordan man i faellesskab agerer nar
den farste forsinkelse kommer, sa konsekvenserne begraenses hurtigt og
effektivt.
- at nar DAF-korrektionsplanen er besluttet og GD1’s implementeringsplan er
tilpasset, vil de risici som forstsat eksisterer blive indarbejdet i GD1's
risikoregister og handteret som en del af det almindelige risikoarbejde i

delprogrammet.
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7. Status pa opdatering af programdokumenter (O)
- Programstyringsdokument, jf. bilag 6, 7 og 8
Programstyringsdokumentet har veeret i hgring hos parterne i GD1 og kommentarer er
indarbejdet og clearet. PDH havde spgrgsmal til konkrete formuleringer. Det blev aftalt at

disse spgrgsmal lgses bilateralt mellem sekretariatet og PDH.

Med disse bemaerkninger tilsluttede styregruppen sig indstillingen om at

Programstyringsdokumentet er opdateret.

- Malarkitektur
GD1’s malarkitekturer er opdateret og sendt i haring hos registerprojekterne.
Sekretariatet har modtaget bemaerkninger, som vil blive indarbejdet og clearet med
parterne inden malarkitekturen sendes til endelig skriftlig godkendelse i GD1

styregruppen.

8. Resultat af ESR udredningen jf. bilag 9,10,11 09 12 (B)
GD1 har faciliteret et udredningsforlgb med registerprojekterne med KL/KOMBIT mhp.

» atidentificere og dokumentere at de ESR data, der tillige er grunddata viderefgres og
vedligeholdes i grunddataregistrene: Matriklen, BBR og Ejerfortegnelsen.
» at anvise regler for hvordan de enkelte grunddatafelter kan tilbagekonverteres til ESR i

paralleldriftsperioden.

Udredningen er dokumenteret i tre rapporter, som har veeret i hgring hos de involverede

institutioner. De modtagne bemaerkninger er indarbejdet og clearet.

KL har efterfglgende gjort opmaerksom pa et forretningsbehov for viderefarelse af den
sakaldte "pensionistkode”, som ogsa anvendes af SKAT. Der var i styregruppen enighed
om at "pensionistkoden” ikke er grunddata, men fagdata. PSM vil undersgge om nogle
af kommunernes fagsystemer kunne veere veert for "pensionistkoden” og udrede

baggrunden for brugen af pensionistkoden.

Den konkrete problemstilling gav anledning til en mere generel diskussion om ansvaret

for handtering af problemstillinger i tilknytning til udfasningen af ESR. Hertil bemaerkede
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JRO, at opgaven som udgangspunkt er placeret hos KL, som bedes konkretisere evt.
behov.

TGR tilkendegav at KL kunne godkende ESR-udredningen med fglgende
forudseetninger:

« Pensionistkodeproblemstillingen behandles pa naeste styregruppemade

« At den manglende historik pa samlet fast ejendom og ejerlejligheder kommer pd GD1’s
issueliste

« At de sakaldte "skaeve” ejerlejligheder kommer pa GD1's issueliste

PDH gnskede nogle konkrete formuleringer vedr. ejerlejligheder sendret.

Styregruppen godkendte ESR-udredningen med bemaerkning om at KL's tre
forudseetninger er taget til efterretning.

9. Placering af ansvar for sammenstillede services jf. bilag 13 (B)

Der var Ingen bemaerkninger til indstillingen, som styregruppen tilsluttede sig.

10. Neeste mgde
- 25.juni 2015 kl. 9:45 — 11:45.
11. Ewvt.

Der var intet under punktet.
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