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Væsentlige risici og emner
Problem
Som en del af den løbende opfølgning på delprogrammets risikoanalyse og delprogrammets fremdrift fremlægges for styregruppen risici og emner, som programledelsen har vurderet kræver styregruppens opmærksomhed. 
Baggrund
[bookmark: _GoBack]Programledelsen har vurderet, at risici og emner omhandlende test beskrives og behandles under det faste, selvstændige dagsordenspunkt om test. 
De væsentligste risici vedrørende programmets fremdrift er indtruffet, fordi kritiske leverancer er forsinket. Dette omfatter forsinkelse af tilvejebringelse af forudsætninger for test, igangsættelse af test, samt utilstrækkelig kvalitet af datafordelerens leverancer vedrørende services og hændelser. Disse risici mitigeres ved revision af plan for gennemførelse af test og implemering af GD1 og GD2, Planen behandles på det fælles GD1_GD2 styregruppemøde.
Da de væsentligste GD1 risici håndteres i planrevisionen er der én kritisk risiko (der ikke direkte er relateret til testforløbet), som behandles her. Herudover er der to kritiske emner, der er fælles for GD1_GD2 og behandles selvstændigt på det fælles GD1_GD2 styregruppemøde (udvidet hændelses- understøttelse på Datafordeleren og Etablering af fælles prøvedata.)
Status
Der fremhæves i den aktuelle status én risiko. 
Kritiske risici
	ID
	Årsag
	Hændelse
	Effekt
	Værdi
(SxK)
	Tiltag

	6
	Kommuneklienten i Matriklen er fortsat under udvikling Kommunerne er i tvivl om klienten opfylder de kommunale forretningsmæssige behov
	klienten opfylder ikke de kommunale forretningsmæssige behov
	Kommunerne opnår ikke de forudsatte besparelser
	12
	21.6.2016 Ny risiko KL og MU projektet aftaler afklarende møde. 
7.9.2016 Klient vises for KL/kommuner 14/9. Kravsbehov afklares. Evt. forbedring bestilles hos MU’s leverandør.



Løsning
Det indstilles, at styregruppen godkender status på kritiske emner og risici.
Procedure og Kommunikation
Ikke relevant
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