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Status – Snitfladetest (O)
Problem
Resultaterne af de tværgående tests i GD1 og GD2 er centrale for de to delprogrammers fremdrift. Styregrupperne gives derfor løbende en status på fremdriften.
Baggrund
I den oprindelige tidsplan var der planlagt snitfladetest i maj-juni. En gennemført snitfladetest er hidtil blevet betragtet som en forudsætning for igangsættelse af integrationstesten, der var planlagt påbegyndt 1. august. Snitfladtesten blev sat i gang selvom testforudsætningerne ikke alle var opfyldt. 
Generelt er billedet, at der i testperioden har været arbejdet med egne tests i registrene og der er arbejdet med de ydre forudsætninger for testen. Der er således kun i begrænset omfang arbejdet med de tværgående snitflader, der var planlagt til at indgå i snitfladetesten. 
Status – Testforudsætninger
Der er fortsat en række forudsætninger for en fuldstændig gennemførsel af snitfaldetesten, der ikke er på plads, jf. tabel 1.

	Tabel 1: Status på testforudsætninger(23. juni 2016)
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	Anm: Funktionsprøve for MU og EBR var ikke forudsat klar til snitfaldetest fra 1. maj.



De væsentligste udeståender gennemgås nedenfor:
· Testmiljø: Testmiljøet for DAGI er ikke klar. SDFE er i løbende dialog med Statens IT. Det forventes, at testmiljøet er klar inden udgangen af juni.
· Testdata: Indlæsning af registrenes testdata på Datafordeleren har taget væsentligt længere tid en forudsat. Nu mangler kun CPRs data at blive indlæst.
· Udstillingsservices: Der mangler fortsat 11 udstillingsservices på Ejerfortegnelsen. 
· Geodatabanken: Initialload er leveret til Datafordeleren for Ejerfortegnelsen, Matriklen, Stednavne, DAGI og GeoDanmark registrene. Transportbåndet kører i test i Ejerfortegnelsens testmiljø baseret på opdateringer i Ejerfortegnelsen. Hændelsesdetektering vedr. ændringer færdigtestet for GeoDanmark og under færdiggørelse for Ejerfortegnelsen. Der er i den kommende testplan for efteråret planlagt efter, hvornår Geodatabanken kan være klar med forskellige registre.
Generelt reduceres mængden af ikke opfyldte forudsætninger. Siden sidste status (14. juni) er der særligt sket fremdrift ift. både indlæsning af testdata, udstillingsservices og hændelser. Ligesom leveringen af DAGIs testmiljø er fremrykket.
Resultater af snitfladetesten
Der er foreløbigt ikke gennemført ret mange testcykler, jf. figur 1.

	Figur 1: Status – gennemførte testcykler 

	Figur 1.a Prætest 2. - 5. maj
	Figur 1.b. Snitfladetest 9. maj – 30. juni
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[bookmark: _GoBack]Som figur 1a illustrer er der ikke sket den tilstrækkelige afvikling af tests i prætesten i forhold til den oprindelige plan. Siden seneste status er der dog registreret betydeligt større aktivitet. Det er dog fortsat en udfordring, at en række forudsætninger ikke er opfyldt, jf. ovenfor. Da prætesten er en forudsætning for selve snitfladetesten er denne test også forsinket, jf. figur 1b. Det bemærkes dog, at en del af de såkaldte ”unexecuted” testcases skyldes, at uafsluttede testcases ikke er registreret i systemet. En del af forklaringen på den manglende fremdrift er, at der for flere registrere opleves lange svartider og blokkerende fejl. Konsekvensen har været, at registerprojekterne skal anvende flere ressourcer og kalendertid på testopgaverne end forudsat. Der arbejdes på at reducere svartiden og de blokkerende fejl.
Snitfladetesten har foreløbigt identificeret 23 fejl, jf. tabel 2.

	Tabel 2: Status Fejl fordelt på registre 

	Prioritet
	CPR
	CVR
	DAF
	DAGI
	DAR

	Højest
	1
	
	4
	
	

	Høj
	
	
	1
	1
	

	Middel
	
	1
	12
	1
	1

	Lav 
	
	
	1
	
	

	I alt 
	1
	1
	18
	2
	1


18 af fejlene er ansvarsplaceret hos Datafordeleren, der er i gang med fejlregningen på 16 af dem. De sidste to er ”i rewiev”, hvor det afklares om der er enighed om at der er tale om en fejl. 
Samlet set er snitfladetesten således ca. 1½-2 måneder forsinket og en række testopgaver skal nødvendigvis gennemføres på den anden side af sommerferien.
Løsning
Det er afgørende at forudsætningerne tilvejebringes hurtigst muligt. Da det er en forudsætning for at, der kan gennemføres test i efteråret som forudsat, jf. selvstændigt dagsordenspunkt.

Det indstilles, at: 
· Styregruppen tager status til efterretning.
· De relevante myndigheder sikrer, at forudsætningerne for test opfyldes hurtigst muligt.
Procedure
Den videre proces for test aftales som selvstændigt dagsordenspunkt.
[bookmark: bmkInsertObject]Kommunikation
Der afrapporteres løbende fra testprojektet til Testforum, GD1/GD2-styregrupperne, Programkoordinationen og Grunddatabestyrelsen.
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