[image: ]		[image: Beskrivelse: mbbl_logo_rgb_stor]
Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan – Bilag A – Milepælsplan for GD1
Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 - 2015

[bookmark: _Ref482418243]




Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 – 2015





Bilag A - Milepælsplan for GD1 


Dette bilag indeholder milepæle fra GD1’s implementeringsplan v2.0.  Milepælene opdateres løbende ift. tidsfrister og indhold, så dette bilag til en hver tid afspejler GD1s gældende milepælsplan. 
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Milepælsplan for GD1
	Milepæl
	Beskrivelse
	Dato
	Bemærkning

	M 1
	Matriklen klar til udbud.
	07-10-2014
	

	M 2
	BBR og Ejerfortegnelse klar til udbud.
	27-03-2015
	

	M 3
	Interimstep A - BBR 1.7 implementeret
	15-05-2015
	

	M 4 A
	Udviklingskontrakt ift. BBR
	21-07-2015
	

	M 4 B
	Udviklingskontrakt ift. Ejerfortegnelse
	29-07-2015
	

	M 5
	Dataleveranceaftaler indgået for
- Matriklen inkl. beliggenhedsadressen
- BBR
- Ny Ejerfortegnelse
	  02-10-2015
	

	M 6
	Tinglysning klar til anvendelse af BFE-nummer
	01-04-2016
	

	M 7
	- Matriklen inkl. beliggenhedsadressen
- BBR
- Ny Ejerfortegnelse
Klar til snitfladetest
	01-05-2016
	

	M 8
	Snitflader godkendt
	01-07-2016
	Nye milepæle etableres i overensstemmelse med ny testplan for snitflade, Integrations og Anvendertest

	M 9
	Tværgående test i GD1/GD2 igangsat
	01-08-2016
	

	M 10
	Primære anvender test igangsat
	15-09-2016
	

	M 11
	Sammenhængende test i GD1/GD2 godkendt
	15-10-2016
	

	M 12
	Primære Anvendertest godkendt
	31-12-2016
	

	M 13
	Ejendomsdataprogrammet klar til implementering
	01-01-2017
	

	M 14
	Matriklen implementeret med SFE) implementeret
	16-0106-02-2017
	Dag 0

	[bookmark: _GoBack] M 14A
	DAR 1.0 Implementeret
	13-02-2017
	+ 7 dage

	M 15
	Matriklen (Ejerlejligheder) implementeret implementeret med BPFG 
	0620-02-2017
	+ 14 dage

	M 16
	Matriklen implementeret med ejerlejligheder
	06-03-2017
	+ 28 dage

	M 17
	Ejendomsbeliggenhedsregisteret Implementeret
	20-03-2017
	+ 42 dage

	M 1618
	Ejerfortegnelse implementeret
	27-0203-04-2017
	+ 56 dage

	M 1719
	Matriklen (BPFG) og BBR 2.0 implementeret
	20-0310-04-2017
	+ 63 dage

	M 1820
	Ejendomsdataprogrammets implementering godkendt
	14-04-2017
	

	M 1921
	Paralleldrift påbegyndt
	01-05-2017
	

	M 2022
	Paralleldrift slut
	30-04-2018
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