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Ejerfortegnelsens anvendelse af CVR-service

Problem
Der skal tages stilling til, om Ejerfortegnelsen skal overgå til at anvende nye CVR-services, når disse er implementeret som en del af Datafordelerens Option 2.

Baggrund
CVR på datafordeleren var oprindeligt planlagt på datafordeleren som del af Option 2. På baggrund af Ejerfortegnelsens behov for CVR-data blev der truffet beslutning om at levere et udsnit af CVR-data som del af Delleverance 4 på kritisk vej. Grundet forskydninger i datafordelerens tidsplan går Option 2 services live tidligere end Delleverance 4 services.

CVR ønsker ikke at driftsafvikle to næsten identiske services og har derfor anmodet Ejerfortegnelsen om at forholde sig til at overgå til at anvende Option 2 services, så snart disse bliver tilgængelige på Datafordeleren. Såfremt Ejerfortegnelsen ikke kan overgå til Option 2 services opstår et behov for yderligere ressourcer.

Da beslutningen om at overgå til Option 2 services har konsekvenser for test og idriftsættelse af Ejerfortegnelsen bringes sagen ind i GD1-styregruppen.

Ejerfortegnelsen har ikke noget ønske om at skifte til CVR’s option 2 services inden idriftsættelse, da det medfører tilpasninger og testaktiviteter, som skal udføres tæt på idriftsættelse, og dermed udgør en forøget risiko for Ejerfortegnelsen og GD1.  Ejerfortegnelsen har ikke planlagt tidsmæssigt eller økonomisk med disse aktiviteter. Af samme årsag er aktiviteten pt. ikke i GD1s fælles testplan.

Løsning
GD1 er i test og 7 måneder fra forventet idriftsættelse. Enhver ændring og udvidelse af testopgaverne i GD1 vil være kritisk, fordi der skal ske justeringer af den fælles testplan og der vil være behov for gentest af de nye CVR-services. Der er ikke noget til hinder for at have to ens tjenester med forskellige navne kørende så den sikre løsning er at lade de nuværende services fortsætte parallelt med Option 2-tjenesterne indtil Ejerfortegnelsen efter idriftsættelse kan gennemføre et kontrolleret skift.
Det indstilles at styregruppen beslutter, at Ejerfortegnelsens overgang til CVR’s Option 2 services tidligst kan ske efter Ejerfortegnelsens idriftsættelse. Da der vil være en forhøjet risiko for, at GD1’s testforløb forsinkes, hvis Ejerfortegnelsen inden idriftsættelse skal anvende CVR’s Option 2 service.

 
Procedure 
CVR orienteres straks efter GD1-styregruppens beslutning af GD1-delprogramledelsen.
Kommunikation 
Ikke relevant.
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