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Statusrapportering for projekterne i Ejendomsdataprogrammet GD1

Problem
Projekterne statusrapporterer forud for hvert møde i styregruppen. Der statusrapporteres for afsluttede og kommende produkter og milepæle samt kritiske risici og emner. Styregruppen skal forholde sig til programmets og projekternes status.

Baggrund
Den samlede status i dette cover baserer sig på statusrapporter fra projekterne for perioden 29. april 2016 – 8. juni 2016.

Status på test behandles under særskilt punkt på dagsordenen, herunder også kritiske risici og emner for test. 

Status
På baggrund af projekternes statusrapportering er delprogrammet samlet set i Gul. På projektniveau er der emner, som betyder at snitfladetesten ikke kan afsluttes inden 1. juli som planlagt. Det er nødvendigt at genoptage snitfladetesten efter sommerferien.

Lovprojektet er gået fra grøn til gul på tid, da hørring af lovforslagene afventer beslutning i Ø-udvalget. Fremsættelsestidspunktet er fastholdt. 

[bookmark: _GoBack]Testprojektet er gået fra gul til grøn på ressourcer. Testprojektet er fortsat forsinket, men forudsætningerne for at kunne teste er ved at være på plads. Der arbejdes på en revideret testplan mhp. godkendelse i styregruppen den 30. juni. 
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Uddybning af registerprojekternes status

MU.  I perioden er MU Test & MU PreProd miljøer blevet etableret og godkendte. MU Testdata på Datafordeler via GeoDataBanken er gennemført. Fabriksprøven for MU forventes afsluttet i uge 23-2016. MU Funktionsprøve er startet 17. maj og er i fremdrift uden større miljøproblemer og forventes betinget godkendt ultimo juni 2016. (Betinget godkendelse på grund af manglende separat udviklingsspor). MU separat afslutningsspor er aftalt (styregruppe godkendt) afsluttet 1. september 2016, med efterfølgende Funktionsprøve- & Snitfladetest-aktiviteter frem til medio oktober 2016.
Ud over de konstaterede forsinkelser i relation til de planlagte snitfladetestaktiviteter er der risiko for forsinkelse af Funktionsprøve, samt en presset udviklingsplan for det separate udviklingsspor. Der arbejdes i fællesskab med  testprojektet under GD1/GD2 på en fælles revideret og gennemførlig plan for snitfladetest og tværgående test i GD1 i 2016.
Yderligere har projektet været hårdt ramt af mangel på nødvendige og forudsatte forretnings- og afklaringsressourcer, samt kommer til fremadrettet at mangle centrale og forudsatte Testressourcer.  Dette har medført at projektet i praksis har haft svært ved at forankre og håndtere udestående og løbende forretningsafklaringer. 
Projektet er pr. 1. maj suppleret med en erfaren forretningsressource/projektleder.
Afgangen af centrale Testressourcer, forsøges forebygget i samarbejde med GST/EJU. MU vurderer samlet set at projektet er i rød.  Projektet kan tidligst ændre status, når den nye testplan er vedtaget. 


EF. Projektet har i perioden påbegyndt arbejde med at forberede snitfladetesten, som dog er forsinket dels pga. NemLogin STS sikkerhedsmodel på Datafordeleren først leveres den 1. august, dels forsinkelser i det øvrige MU/EBR Herudover har projektet påbegyndt arbejdet med at udarbejde databehandleraftaler samt test- og implementeringsplaner. Fokus har yderligere været på at implementere fejl og ændringer konstateret ved fabriks- og funktionsprøve. Endelig har der været dialog med KL og kommuner vedr. konvertering og ESR data. Projektet afventer stadig afklaring af ændring i projektets økonomi. Sagen behandles af grunddatabestyrelsen i juni. EF vurderer samlet set at projektet er i gult, hovedsagelig p.g.a. forsinkelse på snitfladetest, manglende etablering af hændelser og services på Datafordeleren, samt fordi der endnu ikke er en afklaring på Ejerfortegnelsens økonomi.

BBR. BBR 2.0 projektet har afleveret en ændringsanmodning for genaflevering af DLS for BBR 2.0. Der er sket en række ændringer til den fysiske datamodel og generelle opdateringer. Der er derfor indsendt en ændringsanmodning med en opdateret forretningsbeskrivelse og en beskrivelse af ændringerne. GD1 har reviewet. Når ændringsanmodningen har været i høring og er godkendt. Fremsendes en ny version af DLS. Denne vil også indeholde DL5 (udtræksbeskrivelser).

BBR 2.0 projektet har ikke kunne teste egne services endnu, da man afventer en opdatering af en fejl på DAF. Dette forventes at ske den 13. juni. BBR projektet afventer en opdatering af en SOAP klient sikkerhedsløsning for at kunne teste opdatering mod DAF og hændelser. 

Test-projektet (GD1-GD2). Testprojektet er fortsat samlet set i gul. Testprojektet er dog gået fra gul til grøn på både scope og ressourcer. Tidsforskydningen af testaktiviteter fra DAF-test til GD1/GD2 testen er indarbejdet i tidsplanen, og der er skrevet kontrakt med Kurt Hansen fra Strand & Donslund om at indgå i testprojektet som projektleder 10 timer om ugen. I rapporteringsperioden er der arbejdet med at få forudsætningerne for test på plads samt arbejdet med en revideret tidsplan som konsekvens af, at snitfladetesten ikke kan afsluttes den 30. juni som forudsat i den aktuelle tidsplan. Det forventes fortsat at de tværgående tests kan være afsluttet ultimo 2016. Men risikobilledet for Testprojektet er øget. 

Lov projektet er samlet set i grøn, men er gået i gul på tid, da udsendelse af lovforslagene i hørring afventer beslutning i Ø-udvalget om gebyrer og bvrder for erhvervslivet. Høringen forventes gennemført fra ultimo juni til den 12. august. Det forventes ikke at ændre på fremsættelsestidspunktet i oktober 2016.
Løsning
Det indstilles, at styregruppen godkender status for delprogrammets fremdrift.
Procedure
Ikke relevant
Kommunikation
Ikke relevant
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