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Orientering om implementeringsrækkefølge og milepælsplan for GD1

Problem
Der er ændrede forudsætninger for implementeringerne af GD1-registrene og andre registre, som GD1 har afhængigheder til. Der er behov for at revidere rækkefølgen i de registrenes implementeringer og de tilhørende milepæle.
 
Baggrund
Siden den gældende milepælsplan v3.0 af 25. juni 2015 er der følgende væsentlige ændringer med konsekvens for implementeringsfølgen:

· Idriftsættelse af bygning på fremmed grund er fremskyndet
· Planerne for etablering af data i Ejendomsbeliggenhedsregisteret er konkretiseret
· Processerne omkring idriftsættelse af Ejerfortegnelsen og ejerlejligheder i Matriklen er konkretiseret
· Automatiseret tilbagekonvertering til ESR af grunddata fra Matriklen og Ejerfortegnelsen  

Implementeringsrækkefølgen er fastlagt i samarbejde med registermyndighederne og Kombit, som ansvarlig for tilbagekonverteringen til ESR. Diagrammet i bilag 7.2 illustrerer de enkelte implementeringer med milepæle og lukkevinduer til sikring af registrenes synkronisering. Det udestår et udredningsarbejde med at beskrive de enkelte implementeringstrin ift. indhold, ansvar, tidsramme, afhængigheder, krav til lukkevinduer og indlæsning af data mm.

[bookmark: _GoBack]Ændringerne i implementeringsrækkefølgen er konsekvensrettet i milepælsplanen (bilag 7.3). GD1 implementeringerne forventes gennemført på 63 dage. Datoerne for de enkelte implementeringer er tentative og vil blive endeligt fastlagt, når GD1/GD2 styregrupperne har fastlagt tidsplanen for anvendertest. 

Løsning
Det indstilles at styregruppen tager implementeringsrækkefølgen (bilag 7.2) og milepælsplanen i version 3.1 (bilag 7.3) til efterretning, som grundlag for det videre arbejde med detailplanlægning af implementeringerne i GD1. 

Procedure 
Ikke relevant. 
Kommunikation 
Ikke relevant.
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