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Business case, Ledelsesresumé

Tabel 1.1: Projektets primaere formal

Projektets formal Effektivisering Kvalitetslaft Implementering af
international lovgivning
X
Tabel 1.2: @konomiske nggletal (2013-pl)
Nr. |Beskrivelse Risiko- Ikke risiko- Best Worst Risikojust. forrige
justeret justeret case case fase
1 Nettonutidsveerdi, mio. kr. 81,2 66,4 165,6 32,0 -
2 Intern rente 13,2%) 11,6% 20,6% 8,2%) 0,0%
3 Samlede projektudgifter, mio. kr. 79,0 79,9 65,4 90,8| -
4 Udgifter hvis ikke projektet gennemfgres, mio. kr. 376,7] 354,1 471,7 332,3 -
5 Udgifter, eksl. projektudgift, hvis projektet gennemfgres, mio. kr. 157,2] 154,1] 148,5 169,0 -
6 Samlet bruttogevinst, mio. kr. (= 4 - 5) 219,5] 199,9] 323,1 163,3] -
7 Samlede udgifter med projekt, mio. kr. (=5 + 3) 236,2] 234,0 214,0 259,8 -
8 Samlet nettogevinst, mio.kr. (= 6 - 3) 140,5| 120,1] 257,7 72,5 -
Tabel 1.3.b.: Faseopdelte udgifter i mio. kr. samt  risikojusterede udgifter fra forrige fase (2013-pl)
Projektets samlede pengestramme
Total
50,0 Total forrige fase
| 1. lde 3,0 -
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. ] 3. Ar (=3.1+3.2) | -
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2001 8 8 S g8 8 8 8 8 8 8 B 5. Realisering 4.4 7
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Total, risikojusteret Total, best case Total, worst case

Tabel 1.6: Ikke-gkonomiske gevinster

Gevinst Beskrivelse og (enhed) Risikojusteret gevinst A Fremtidigt B. Fremtidigt 0 punktsmaling
nr. (B-A) niveau uden niveau med
1 Private virksomheder 37.614,0 - 37.614,0 -
2 Private virksomheder 75.244,5 - 75.244,5 -
3 Private virksomheder 451.500,0 - 451.500,0 -
4 - - - -
5 - - - -
6 Offentlige selskaber 7.731,0 - 7.731,0 -
7 Offentlige selskaber 15.470,5 - 15.470,5 -
8 Offentlige selskaber 92.840,0 - 92.840,0 -
9 - - - -
10 - - - -
Tabel 1.9: Oversigt over pris pa risikotyper (2013  -pl)
Risikotyper Risikobelgb fra Risikobelgb fra Total pris
udgifter, mio. kr.  gevinster, mio. kr. i mio. kr.
Organisation - - -
Teknisk lgsning - - -
Leverandgrer - - -
Interessenter - - -
Generel usikkerhed 0,673 -3,081 -2,408
Nul projekt risikojustering - 22,632 22,632
Samlet pris pa risici og usikkerheder 0,673 19,550 20,224
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1. Primeert formal

Tabel 1.1: Projektets primeere formal

Projektets formal Effektivisering Kvalitetslgaft Implementering af
international lovgivning
X
2. @konomiske nggletal
Tabel 1.2: @konomiske nggletal (2013-pl)
Nr. |Beskrivelse Risiko- Ikke risiko- Best Worst Risikojust. forrige
justeret justeret case case fase
1 Nettonutidsveerdi, mio. kr. 81,2 66,4 165,6 32,0 -
2 Intern rente 13,2%) 11,6% 20,6% 8,2% 0,0%
3 Samlede projektudgifter, mio. kr. 79,0 79,9 65,4 90,8| -
4 Udgifter hvis ikke projektet gennemfares, mio. kr. 376,7| 354,1 471,7 332,3
5 Udgifter, eksl. projektudgift, hvis projektet gennemfgres, mio. kr. 157,2] 154,1] 148,5 169,0!
6 Samlet bruttogevinst, mio. kr. (= 4 - 5) 219,5| 199,9] 323,1 163,3!
7 Samlede udgifter med projekt, mio. kr. (=5 + 3) 236,2] 234,0 214,0 259,8
8 Samlet nettogevinst, mio.kr. (= 6 - 3) 140,5| 120,1] 257,7 72,5
3. Faseopdelte udgifter (risikojusteret, 2013-pl)
Tabel 1.3.a.: Faseopdelte udgifter i mio. kr. (2013 -pl)
Total| Tot.%| 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Ide 30 4% 15 15 - - - - - - - - - -
2. Analyse 21 3% - - 21
3. Anskaffelse (=3.1+3.2) | 0% -
3.1. Specificering 0%
3.2. Udbud - 0%j - - -
4. Gennemfarsel 69.5 88%) 6,7 40,7 22,1 - E -
5. Realisering 44 6% - - - - - 0,9 2,0 15
Total 790 100%) 15 15 88 407 22,1 0,9 2,0 15
Tabel 1.3.b.: Faseopdelte udgifter i mio. kr. samt  risikojusterede udgifter fra forrige fase (2013-pl)

Total
Total forrige fase

1. Ide 3,0 -
2. Analyse 2,1 -
3. Anskaffelse (=3.1+3.2) - -
3.1. Specificering - -
3.2. Udbud - -
4. Gennemfgarsel 69,5 -
5. Realisering 4.4 -

Total

79,0
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4. Samlede udgifter og skonomiske gevinster (2013-p  |)

Tabel 1.4: Samlede udgifter og skonomiske gevinster

, mio. kr. (2013-pl)

Total Tot. % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Projektudgifter
Driftsudgifter 20,5} 26%) 15 145! 27 5,6 4.8 0.9 2,0 a3 - - - - -
Personaleudgifter og lgnninger 8,4 11%| 0,7 0,7 2,0 23 2,3 0,4 - - - - - - -
@vrige ordinzere driftsomkostninger 12,1 15%| 08 08 0,7 33 2,5 05 2,0 15 - = - g -
*heraf kgb af IT-tienesteydelser 1,6] 2% 0,8 0.8 - - - - - - - - - - -
*heraf keb af tj.ydelser i gvrigt 10,5} 13% - - 07 33 25 0,5 20 145 - - - - -
*heraf andre ordinzere driftsomkostninger a 0% - = - = - = - = - = - = -
Udgifter til aktiver 58,5} 74%] - - 6,1 35,1 17,3 - - - - - - - -
Personaleudgifter og lgnninger, der kan aktiveres 12,6 16%| - - 5,0 4,7 2,8 - - - - - - - -
Immaterielle anleegsaktiver 46,0} 58%) - - 1,1 30,4 14,5 - - - - - - - -
Materielle anleegsaktiver | 0% - g - g - = - = - = - g -
Omseetningsaktiver | 0% - e - e - = - = - = - e -
Total, risikojusteret 79,0} 100%) 15 145 88 40,7 22,1 0,9 2,0 a3 - - - - -
Total, ikke risikojusteret 79,9 15 3,0 8,6 40,6 21,7 0,9 2,0 15 - = - e -
Risikopulje (= risikojust. - ikke risikojust.) -0,8] -1%| - -15 0,2 0,1 0,4 0,0 0,0 - - - - - -
Total, best case (laveste udgifter til projekt) 65,4 15 455 6,6 331 19,1 0,7 18 12 - = - = -
Total, worst case (hgjeste udgifter til projekt) 90,8] 15 45 10,9 46,5 25,0 11 24 18 - = - = -
Bruttogevinster
Reducerede driftsudgifter 1745 79%] - - -2,0 -17,3 -0,4 18,9 21,7 245 26,5 25,6 25,6 25,6 25,6
* heraf personaleomkostninger 140,6 64%) - - -2,0 -2,3 2,9 12,8 15,4 17,9 19,9 19,0 19,0 19,0 19,0
* heraf gvrige ordineere driftsomkostninger 33,9 15%| - g - -15,0 -3.3 6,1 6,4 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6
* heraf indteegter g 0% - - - - - - - - - - - - -
Reducerede udgifter til aktiver 45,0 21%) - - - 22,5 22,5 - - - - - - - -
Materielle og i ielle aktiver 45,0 21%] - - - 22,5 22,5 - - - - - - - -
Total, risikojusteret 219,5] 100%) - = -2,0 52 22,1 18,9 21,7 24,5 26,5 25,6 25,6 25,6 25,6
Total, ikke risikojusteret 199,9 - = -2,0 2l 18,5 173 20,1 22,9 24,9 239 23,9 239 23,9
Difference (= risikojust. - ikke risikojust.) 19,6} - - - 215 37 16 16 16 16 Al 17 AL/ 17
Total, best case (hgje udg. u. proj., lave udg. m. proj.) 3231 - - -1,8 13,0 36,2 29,2 32,0 34,7 36,7 35,7 35,7 35,7 35,7
Total, worst case (lave udg. u. proj., hgje udg. m. proj.) 163,3 - - -2,2 24 15,6 12,6 15,4 18,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2
Samlet effekt
Total, risikojusteret 140,5 100%, -15 -15 -10,8 -35,5 0,0 18,0 19,7 23,0 26,5 25,6 25,6 25,6 25,6
Total, ikke risikojusteret 120,1 -1,5 -3,0 -10,6 -37,9 -3.3 16,5 18,1 21,4 24,9 239 23,9 239 23,9
Difference (= risikojust. - ikke risikojust.) 20,4 - 15 -0,2 24 33 1.6 1,6 1.6 16 17 17 17 17
Total, best case 257,7] -15 -15 -84 -20,1 17,2 28,6 30,2 335 36,7 357 357 357 357
Total, worst case 72,5] -15 -2 -13 -44 -9 11 13 16 20 20 20 20 20

5. lllustration af projektets samlede pengestramme

(2013-pl)

Projektets samlede pengestramme
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6. Samlet gkonomi med og uden projektet (2013-pl)

Tabel 1.5: Samlet gkonomi med og uden projekt (eks!

. projektudgifter), mio. kr. (2013-pl)

Total 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgifter hvis ikke projektet gennemfgres, mio. kr.
Total, risikojusteret 376,7 225 46,3 34,4 36,4 38,4 40,4 39,6 39,6 39,6 39,6
Total, ikke risikojusteret 354,11 20,0 424 32,5 34,5 36,5 385 375 375 37,5 37,5
Total, worst case (lave udgifter) 332,3] 20,0 40,8 29,4 314 334 354 354 354 354 354
Total, best case (hgje udgifter) 471,7] 30,0 59,6 438 45,8 47,8 49,8 48,8 48,8 48,8 48,8
Udgifter, eksl. proj.udg., hvis proj. gennemfgres,  mio. kr.
Total, risikojusteret 157,2] 2,0 17,3 24,2 15,5 14,7 13,9 13,9 13,9 139 13,9 13,9
Total, ikke risikojusteret 154,1] 2,0 17,3 239 16,1/ 14,3 13,6 13,6 13,6 136 13,6 13,6
Total, worst case (hgje udgifter) 169,0] 2,2 17,6 25,2 16,8 16,0 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2
Total, best case (lave udgifter) 148,5] 1,8 17,0 234 14,5 13,7 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Bruttogevinster
Total, risikojusteret 219,5] -2,0 52 22,1 18,9 21,7 24,5 26,5 25,6 25,6 25,6 25,6
Total, ikke risikojusteret 199,9] -2,0 2,7 18,5 17,3 20,1 22,9 24,9 239 239 23,9 23,9
Total, worst case (lave udg. u. proj., hgje udg. m. proj.) 163,3] - -2,2 2,4 15,6 12,6 15,4 18,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2
Total, best case (hgje udg. u. proj., lave udg. m. proj.) 323,1 - -1,8 13,0 36,2 29,2 32,0 34,7 36,7 35,7 35,7 35,7 35,7
Projektudgifter
Total, risikojusteret 79,0 15 15 8,8 40,7 22,1 0,9 2,0 15 - -
Total, ikke risikojusteret 79,9 15 3.0 86 40,6 21,7 0.9 2,0 15 =
Total, worst case 90,8] 15 15 10,9 46,5 25,0 Akl 24 18 =
Total, best case 65,4 15 15 6.6 331 19,1 0.7 18 152 =
Udgifter med projekt (inkl. projektudgifter), mio. _ kr.
Total, risikojusteret 236,2] 15 1,5 10,8 58,0 46,3 16,4 16,7 154 13,9 13,9 139 13,9 13,9
Total, ikke risikojusteret 234,0] 15 3.0 10,6 57,9 45,6 16,0 16,3 15,14 13,6 13,6 136 13,6 13,6
Total, worst case 2394 15 1.5 12,7 63,5 48,4 16,7 16,1 14,8 13,0 13,0 130 13,0 13,0
Total, best case 2344 15 1.5 8,8 50,7 44,3 17,5 17,8 16,4 15,2 15,2 152 15,2 15,2
Samlet nettogevinst
Total, risikojusteret 140,5 -1,5 -1,5 -10,8 -35,5 0,0 18,0 19,7 23,0 26,5 25,6 25,6 25,6 25,6
Total, ikke risikojusteret 120,1 -15 -3,0 -10,6 -37.9 -3,3 16,5 18,1 21,4 24,9 239 239 23,9 239
Total, worst case 72,5 -15 -1,5 -13,1 -44,1 -9.4 115 13,0 16,4 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2
Total, best case 257,7] -15 1,5 -8,4 -20,1 17,2 28,6 30,2 33,5 36,7 ek 357 35,7 35,7
7. lllustration af samlet skonomi med og uden proje  kt (2013-pl)
Eksklusiv projektudgifter
Samlet gkonomi med og uden projekt
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—— Udgifter, eksl. proj.udg., hvis proj. gennemfares, mio. kr.

Inklusiv projektudgifter
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Udgifter hvis ikke projektet gennemfares, mio. kr.
—— Udagifter med projekt (inkl. projektudgifter), mio. kr.
8. Ikke-gkonomiske gevinster
Tabel 1.6: Ikke-gkonomiske gevinster
Gevinst Beskrivelse og (enhed) Risikojusteret gevinst A Fremtidigt B. Fremtidigt 0 punktsmaling
nr. (B-A) niveau uden niveau med
1 Private virksomheder 37.614,0 37.614,0
2 Private virksomheder 75.244,5 75.244,5
3 Private virksomheder 451.500,0 451.500,0
4 - _
5 - R
6 Offentlige selskaber 7.731,0 7.731,0
7 Offentlige selskaber 15.470,5 15.470,5
8 Offentlige selskaber 92.840,0 92.840,0
9 - -

=
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10. Veesentligste risici og usikkerheder (2013-pl)

Tabel 1.8: Pris pa projektets risici (2013-pl)

Risici og usikkerheder Risikobelgb fra Risikobelab fra Total pris,
udgifter, mio. kr.  gevinster, mio. kr. mio. kr.

Generel usikkerhed 0,673 -3,081 -2,408

Nul projekt risikojustering - 22,632 22,632

Samlet pris pa risici og usikkerheder 0,673 19,550 20,224
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11. Veesentligste risici og usikkerheder fordelt pa risikotyper
Tabel 1.9: Oversigt over pris pa risikotyper (2013  -pl)
Risikotyper Risikobelgb fra Risikobelab fra Total pris

udgifter, mio. kr.  gevinster, mio. kr. i mio. kr.
Organisation - - -
Teknisk lgsning - - -
Leverandgrer - - -
Interessenter - - -
Generel usikkerhed 0,673 -3,081 -2,408

Nul projekt risikojustering

- 22,632 22,632

Samlet pris pa risici og usikkerheder

0,673 19,550 20,224




