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Aftale om ny samarbejdsmodel for Tinglysningsrettens deltagelse i
Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Baggrund og problemstilling

Domstolsstyrelsen (DMST) repraesenteret ved Tinglysningsretten (TLR) deltager i
Ejendomsdataprogrammet og har i henhold til delaftale 1 og programstyringsdokumentet fglgende
opgaver i forhold til den nye Ejerfortegnelse, som er en erstatning for den registrering af
ejendomsejere og administratorer, som i dag sker i ESR:

1. Itilknytning til Tingbogen etableres en Ejerfortegnelse, bl.a. til erstatning for ESR’s
ejerregistrering. Ejerfortegnelsen baseres pa Matriklens registrering af bestemt fast ejendom
identificeret ved BFE-nr.

2. Indberetning af andringer i tinglyste og ikke-tinglyste ejerforhold indberettes fremover pa en
ensartet made. Samtidig indsamles efter naermere aftale med kommunerne og SKAT
oplysninger til brug for ejendomsbeskatningen.

3. Foged- og skifteretterne skal fremover® indberette oplysninger om ejerskifte direkte til
Tingbogen og/eller Ejerfortegnelsen via Tinglysningsportalen.

4. Ejerfortegnelsens oplysninger udstilles via den faellesoffentlige datafordeler.

Desuden har DMST/TLR opgaver i relation til, at den fremtidige ejendomsdannelse af alle typer af
fast ejendom skal ske i Matriklen under det faelles ejendomsbegreb: Bestemt fast ejendom (BFE).
Disse opgaver omfatter bl.a.
1. Registreringen af rettighederne til ejiendomme i Tingbogen sker for sa vidt angar de
ejendomme, der findes i matriklen, pa grundlag af oplysninger herfra
2. Tilpasning af Tinglysningssystemet til at kunne identificere samlede faste ejendomme,
ejerlejligheder og bygninger pa fremmed grund ved BFE-nr.
3. Bidrage med data og viden til kvalitetssikring (datavask) vedr. ejendomstyperne: jordstykker,
ejerlejligheder og bygning pa fremmed grund.

Ovenstaende opggrelse af TLR’s opgaver i relation til GD1 er ikke udtgmmende.

Det har vist sig, at det ikke er hensigtsmaessigt for TLR at indga i projektsamarbejdet pa de vilkar, som
ligger til grund for aftalen om GD1. Samarbejdsformen i GD1 stiller krav om parternes tilstedevaerelse
og aktiv deltagelse i felles aktiviteter, herunder krav om at parterne er proaktive i forhold til faelles
afklaring, forventningsafstemning, detailplanlaegning, kommunikation og interessenthandtering.

! Der pagar et udvalgsarbejde omkring den fremtidige varetagelse af skiftesagsbehandlingen i regi af
Justitsministeriet. Lgsningen for GD1 skal findes i relation til resultatet af dette arbejde.
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TLR’s begraensede deltagelse i de falles aktiviteter er begrundet i en konkret vurdering af projektets
omfang set i forhold til TLR’s gvrige aktiviteter samt TLR’s geografiske afstand til Kgbenhavn, hvor
projektmgder og lignende typisk afholdes.

Det er afggrende for GD1’s fremdrift, at der hurtigt etableres en tilfredsstillende samarbejdsmodel
for realisering af aftalen om et nyt grunddataregister med oplysninger om faktiske ejere og evt.
administratorer af landets faste ejendomme. Ajourfgrte oplysninger om faktiske ejendomsejere og
administratorer er vitale for bade den kommunale og statslige ejendomsbeskatning. Her er det helt
centralt at samarbejdet mellem TLR, KL og SKAT fungerer, og i den sammenhang er
projektledelsesopgaven meget vaesentlig.

Pa denne baggrund er der behov for at finde en ny og vedvarende Igsning, der er acceptabel og
operationel for alle parter.

Ny samarbejdsmodel

For bedst muligt at tilgodese de forskellige hensyn er det fundet mest hensigtsmaessigt, at GD1
@&ndrer samarbejdsmodellen i forhold til TLR. Den s&endrede samarbejdsmodel sigter pa en form for
Bestiller-Udfgrer-Model i forhold til etablering af Ejerfortegnelsen. Samarbejdsmodellen indebzerer,
at MBBL — som bestiller — far ansvar for at I@se visse opgaver i perioden frem til den nye
Ejerfortegnelse eri drift. Ansvaret for udvikling og Igbende drift af Ejerfortegnelsen samt udvikling af
ny funktionalitet i Tingbogen med tilhgrende implementeringer af det felles ejendomsbegreb
(Bestemt fast ejendom — BFE) forbliver i TLR.

MBBL far ansvaret for den del af grunddataopgaven, som omfatter formidling og koordination af
dataanvenderes krav i forhold til Ejerfortegnelsen. Dette ansvar varetages af MBBL, ogsa efter at
Ejerfortegnelsen er etableret og idriftsat.

Budgettet for den samlede opgave og delopgaverne fastholdes, men justeres i overensstemmelse
med den nye opgavefordeling. Der vil dog vaere visse periodeforskydninger, som endnu ikke er
fastlagt.

Opgaver der overfgres til MBBL

Den nye samarbejdsmodel betyder, at fglgende opgaver og ansvar overfgres fra TLR til MBBL:
1. Den forretningsmaessige projektledelse vedr. Ejerfortegnelsen, herunder opgaver vedr:

0 Sikre at TLR’s opgaver i relation til delaftale 1 og programstyringsdokumentet
gennemfgres i overensstemmelse med den falles implementeringsplan.

Fungere som bindeled mellem TLR og programsekretariatet

Forvaltning af samarbejdsaftale mellem GD1 og TLR (se nedenfor)

Deltage i mgder i GD1’s projektforum

Bidrage med faglige og forretningsmaessige kompetencer til projektforum

Deltage i det Igpbende samarbejde med aftalepartnere og @gvrige samarbejdspartnere

Sikre formidling af dataanvendernes krav til Ejerfortegnelsen.

0 Formidling af KL/SKAT’s forretningskrav til ejer- og administratoroplysninger.

2. Udarbejdelse af malarkitektur og implementeringsplan for Ejerfortegnelsen.

3. Udarbejdelse af Ipsningsarkitektur for Ejerfortegnelsen til sikring af Ejerfortegnelsens
sammenhaeng til Ejendomsdataprogrammet og Grunddataprogrammet i gvrigt.
L@sningsarkitekturen udarbejdes i teet samarbejde med og godkendes af TLR.

4. Udarbejdelse af forretningsmaessige krav til Ejerfortegnelsen, herunder regler for validering
og fejlhandtering i relation til ejendomsbeskatningen. Dette sker i samarbejde med KL, SKAT
og TLR.

O OO OO0 Oo
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5. Under udviklingen af Ejerfortegnelsen omfatter opgaverne bl.a.
0 Deltagelse i projektmgder med TLR
0 Kvalitetssikring/godkendelse af projektleverancer, f.eks. kravspecifikation,
Igsningsdesign samt tvaergdende tests
0 Monitorering af fremdrift vedr. udvikling og idriftseettelse af Ejerfortegnelsen
0 Inddragelse og hgring af KL, SKAT og andre dataanvendere

Efter idriftsaettelsen af Ejerfortegnelsen vil der i lighed med @gvrige grunddataregistre vaere et behov
for en forankring af opgaven med at indsamle, koordinere og formidle KL's, SKAT's og andre
dataanvendernes forretningskrav til Ejerfortegnelsen. Denne grunddataopgave forankres i MBBL.

TLR har ansvaret for, at Ejendomsfortegnelsen til stadighed lever op til kravene om et autoritativt
register og udvikles i takt med gvrige grunddataregistre, herunder hensyntagen til dataanvendernes
forretningskrav.

For en ordens skyld skal det naevnes, at MBBL's opgaver i forbindelse med programledelse og
programsekretariat for GD1 varetages som hidtil og ikke er pavirket af ovenstaende opgaveflytning.

Opgaver i relation til Geodatastyrelsen
Den nye samarbejdsmodel endrer ikke pa opgavefordelingen mellem TLR og Geodatastyrelsen. Her
viderefgres den fordeling af opgaverne som er fastlagt i delaftale 1 og programstyringsdokumentet.

| forbindelse med arbejdet med Igsningsarkitekturer for Matrikel og Tingbog skal der fastleegge en
plan for, hvorledes og i hvilket omfang TLR skal anvende Matriklens ejendomsregistreringer som
grundlag for tinglysning af rettigheder. GST og TLR har drgftet en mulig effektivisering af den
matrikulzaere proces, hvorved forudgdende dommerattest om adkomst- og panteforhold kan
afskaffes. TLR skal derfor kunne medvirke i den afsluttende fase, umiddelbart fgr den endelige
matrikulzere sendring godkendes. Herved elimineres risikoen for andringer i adkomst- og
panteforhold i tidsrummet fra landinspektgrens modtagelse af dommerattest fra TLR og frem til
datoen for den endelige matrikulaere forandring.

Det igangvaerende pilotprojekt for landsdaekkende datavask har afdaekket et behov for afklaring og
preecisering af det aftalte pa tre omrader:

1. |fgrste udkast til datamigreringsstrategi var det forudsat, at opretning af data sker iterativt i
ESR og i Tingbogen. Formelle regler vedrgrende rettighedsregistrering i Tingbogen betyder,
at denne forudsaetning ikke gaelder fuldt ud. Det skal derfor afklares, hvilke fejltyper der
kan/skal oprettes i originalregistrene og hvilke der kan oprettes efter implementering i
matriklen, fgr det er muligt at feerdigg@re en revideret datamigreringsstrategi.

2. |forbindelse med implementeringen af BFE som ejendomsidentifikation i Tingbogen skal det
afklares, hvordan sammenhaeng mellem BFE-nr. for grund og BFE-nr. for de pa grunden
veerende bygninger pa fremmed grund, kan implementeres. Tilsvarende geelder for
sammenhangen mellem moderejendommens BFE-nr. i ejerlejlighedsfallesskaber og de
enkelte ejerlejligheders BFE-nr.

3. Afklaring af procedurer ved forskelle pa ejerlejligheders fordelingstal mellem ESR og
Tingbogen.

Det er aftalt, at afklaringer i relation til datavask handteres i forbindelse med udarbejdelse af
datavaskstrategien i Igbet af maj 2013.

@konomi
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Den gkonomiske virkning af opgaveflytningen fremgar af excel-regnearket i bilag 1.
Budgettet for DMST/TLR’s aktuelle medvirken i GD1 er vist i ark 1, som det fremgar af FL13. | ark 2 er
den gkonomiske virkning for DMST/TLR og MBBL.

Den samlede gkonomiske virkning af flytningen af opgaver fra JIM/DMST/TLR til MBBL svarer til 1,1
mio. kr. i 2013, 2,5 mio.kr. i 2014 og 2,4 mio.kr. i 2015 samt 0,4 mio.kr. pr. ar fra 2016 og frem.

Det er fplgende budgetposter som flyttes fra J]IM/DMST/TLR til MBBL:
"Lgn til projektledelse” (forretningsprojektleder) svarende til 0,8 mio. kr. pr. ari 2013, 2014
og 2015. MBBL vil anvende projektledelsesmidlerne til aflenning af medarbejdere.

- "Tjenesteydelser specificering og gennemfgrelse” (projektomkostninger) svarende til 0,3
mio. kr. 12013, 1,2 mio.kr. i 2014 og 1,2 mio.kr. i 2015. Projektomkostningerne anvendes til
indkgb af konsulentydelser til udarbejdelse af teknisk projektdokumentation og andre
dokumenter i forbindelse med forelaeggelse for Statens IT-projektrad, udarbejdelse af krav til
Ejerfortegnelsen samt anden teknisk projektledelse.

- ”Udarbejdelse af krav til Ejerfortegnelsen” svarende til 0,5 mio. kr. i 2014.

- Desuden flyttes der fra TLR’s Igbende drift 0,4 mio. kr. fra 2016 og frem til MBBL, som vil
anvende disse midler at udgve change-management, dvs. indsamle, koordinere og formidle
forretningskrav i relation til Ejerfortegnelsen.

JM/DMST/TLR og MBBL og godkender med denne aftale ovenstdende budgetflytninger med
opbakning fra Digitaliseringsstyrelsen. Selve processen for hvordan de budgetmaessige overflytninger
vil blive gennemfgrt handteres saerskilt og forventes indarbejdet i FFL14.

Der vil ske periodeforskydninger i forhold til ovenstaende budgetangivelser, som dog endnu ikke er
fastlagt.

GD1’s samarbejde med TLR

Der er enighed om at samarbejdet mellem GD1 og TLR tager udgangspunkt i Grunddataprogrammets
delaftale 1 og programstyringsdokumentet. De faglige og systemmaessige udgangspunkter for
samarbejdet er fastholdt i den malarkitektur og faelles implementeringsplan, som er tiltradt af
programstyregruppen den 25. april 2013. Udredningen om Ejerfortegnelsen’ fastleegger de
overordnede faglige, forvaltningsmaessige og systemmaessige krav til Ejerfortegnelsen.

Parterne er enige om, at der pa nogle af omraderne er behov for at udarbejde uddybende bilag som
opfglgning pa denne aftale. Dette omfatter detaljerede beskrivelser af hvordan TLR’s opgaver med
Ejerfortegnelsen, herunder samarbejdet med KL og SKAT, samt opgaverne hvor der er samarbejde
med Matriklen, skal handteres fremover. TLR, GST og MBBL har et gensidigt ansvar for proaktivt at
sgge |gsninger pa problematikkerne i GD1, saledes at de faelles mal for GD1 kan nas indenfor de
aftalte rammer og frister.

Eksplicit skal der fastlaegges fglgende:
1. Retningslinier for handtering af registreringer i Ejerfortegnelse ogsa i de tilfaelde, hvor
Tingbogens oplysninger afviger fra Ejerfortegnelsens.
2. Retningslinier for forvaltning af Ejerfortegnelsen, herunder for handtering af aendringsgnsker
i forhold til Ejerfortegnelsen.
3. Retningslinier i forhold til eksport af kvalitetsforbedrede ejer- og ejendomsoplysninger fra
ESR og efterfglgende import i Ejerfortegnelsen.

2 Udredningsarbejde gennemfgrt i marts 2012 af MBBL i samarbejde med KL, SKAT og TLR.
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4. Retningslinier for kvalitetsforbedring (datavask) af ejendomsdata, herunder import og
anvendelse af Matriklens kvalitetsforbedrede data i Tingbogen.

Der udarbejdes hurtigst muligt en plan for afklaring og specifikation af disse retningslinjer. Denne
plan indarbejdes i den godkendte feelles implementeringsplan, saledes at afklaringsarbejdet ikke far
opsaettende virkning pa gennemfgrelsen af implementeringsplanens gvrige aktiviteter.

Ultimo maj 2013 skal der veere en risikogodkendelse af udvalgte samarbejdspunkter, som indeholder
programmaessige ricisis, sa der er sikkerhed for, at forelaeggelsen for Statens IT-projektrad til juni
hviler pa et aftalt og sikkert grundlag. Risikogodkendelsen skal tiltraedes af DMST,
Digitaliseringsstyrelsen, Geodatastyrelsen og MBBL.

Mandat til MBBL

Denne aftale giver MBBL mandat til at udarbejde den tekniske projektdokumentation for
Ejerfortegnelsen og de ngdvendige dokumenter til forelaeggelsen for Statens it-projektrad i juni.
Dette vil ske i samarbejde med TLR, Digitaliseringsstyrelsen, Geodatastyrelsen og med bistand fra de
konsulenter, der allerede er involveret i arbejdet. Desuden vil de primaere brugere af ejeroplysninger:
KL/Kombit og SKAT blive inddraget i det tekniske udredningsarbejde. Dette arbejde igangsaettes pa
initiativ fra MBBL i umiddelbar forleengelse af denne aftale.

Da det fortsat er TLR, der har ansvaret for Ejerfortegnelsen, vil det veere TLR, som endeligt skal
godkende dokumenterne.

Afrunding
Med indgaelse af denne aftale overgar ansvaret for de skitserede opgaver (projektledelse mm.) i
praksis til MBBL pr. dags dato.

De f@rste opgaver for MBBL er

e Atsikre Ejerfortegnelsens forvaltningsmaessige, tekniske og systemmaessige sammenhaeng til
GD1’s gvrige aktiviteter og behov, herunder anvendelse af Matriklens ejendomsregistrering
baseret pa BFE.

e At sikre at materialet til Statens IT-projektrad bliver udarbejdet i samarbejde med parterne
og godkendt af TLR.

e At udarbejde forslag til specifikation af udvalgte samarbejdspunkter, der har en kritisk
risikoprofil mhp. parternes risikogodkendelse.

Bilag 1. Oversigt over de gkonomiske konsekvenser af opgaveflytningen pa FL
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