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Leesevejledning til forudseetningsdiagram initiativ 10.2a Genbrug af ejendoms- og
bygningsdata

Denne lesevejledning beskriver forudsetningsdiagram for initiativ 10.2a Genbrug af ejendoms- og
bygningsdata. Vejledningen er opdelt i fire afsnit, der svarer til den grundleggende opbygning af
forudsatningsdiagrammet i:

1. Gevinster (drift)

2. Gevinster (aktiver)

3. Udgifter (drift)

4. Udgifter (aktiver)

I de to forste afsnit vedrorende gevinster er hver hovedforudsztning beskrevet for henholdsvis 0- og
1—scenarie. I afsnit 3 og 4 er hovedforudsztningerne for udgifterne ved at gennemfore projektet (1-
scenariet) beskrevet. Hovedforudsatningerne er i parentes nummereret med reference til
forudsztningerne i det tilherende regneark med business case for initiativet. Nummereringen i denne
vejledning er ikke fortlobende, da der indgar vaesentlige flere underforudsatninger i regnearket.

Afslutningsvis er de kvalitetsloft (sekundart mal) og kvalitative gevinster som initiativet medferer
beskrevet i afsnit 5.

1. Gevinster (drift)

Manuelle arbejdsgange, kommuner (1.b.1.10)

I O-scenariet udforer kommunerne en rakke manuelle arbejdsgange, kontrollerer og
myndighedsopgaver som 1 dag vedrorende data om ejendomme og ejere. Da der samtidig er tale om et
meget komplekst arbejdsomrade, hvor erfaring og detailkendskab til ejendomsomradet er afgorende,
bliver der anvendt mange ressourcer pa langvarige oplaringsforleb for nye medarbejdere. KL og
kommunerne skonner, at det 1 gennemsnit er 4 nye medarbejdere under konstant oplering.

I 1-scenariet sker folgende andringer:
* Bortfald af registreringsopgaver i kommunen ved matrikular udstykning og forandring, samt
ved oprettelse af ejerlejligheder og bygninger pa lejet grund.
0 Kommunen skal ikke lzengere oprette nye ejendomme (jordstykker, ejetlejligheder eller
bygninger pa lejet grund) med oplysninger om ejere, adresse og andre data 1 ESR.
Ligeledes bortfalder kommunens opgaver med at vedligeholde disse oplysninger
0 Kontroller, tilbagelob og fejlrettelser bortfalder, fordi der sker en tidlig identifikation og
registrering af ejendomme i autoritativt register (Matriklen).
* Bortfald af kommunale opgaver med ajourforing af oplysninger om ejendommes ejerforhold
0 Entydig identifikation af ejendomme (BFE-nummer) og deres ejere (CPR/CVR numre)
sikrer samtidig registrering af ejerskifter 1 bade Tingbog og Ejerfortegnelse.
0 Registrering af ejers dod, flytninger til/fra udlandet m.v.( CPR-handelser) bortfalder
fordi Ejerfortegnelsen referer direkte til CPR.



0 Ferre ressourcer til fejlhandtering og opklaring af sager.

* /Endret opgave i kommunen ved manuel registrering af ejerskifter, som ikke tinglyses.

0 Bortfald af ejerskifte registreringer i forbindelse med bobehandling og tvangsakutioner
idet skifteretterne og fogderetterne indberetter ejerskifter direkte til Tingbog og/eller
Ejerfortegnelse.

0 Fortsat opgaver med registrering af ikke-tinglyste ejerskifter og oplysninger om evt.
administratorer.

0 Handtering af tinglyst ejerskifte, som ikke kan registreres automatisk 1 Ejerfortegnelsen.

* Forenklet myndighedsbehandling af og godkendelse af ansegninger om matrikulere
forandringer iht. bygge-, plan-, vej-, miljo-, fredningslovgivningen.
* /Endret registreringsopgave i kommunen vedr. BBR (er ikke estimeret szrskilt)
0 Bortfald af opgaver med at vedligeholde matrikulere referencer i BBR.
0 Forenklet proces for dannelse af adresser i forbindelse med matrikulere @ndringer.

Bortfald af oplaring af nye medarbejdere til opgaver, som bortfalder jf. ovenstaende.

/Endringerne i arbejdsgange er fastlagt pa grundlag af en omfattende kortlegning af nuvarende og
fremtidige arbejdsgange i samarbejde med aktorerne.

For hver af arbejdsgangene er @ndringen beregnet ud fra antal registreringer/saget, tid pr.
registrering/sag og en timepris. Antallet af registreringer/sager er baseret pa opgorelse fra Kort- og
Matrikelstyrelsen, der er sammenholdt med tal fra fire kommuner. Tidsforbruget er foretaget pa skon af
gennemsnitlig tidsforbrug pr. registrering/sag fra de samme kommuner. Timeprisen er fastsat til 462
kr./time ud fra pa Digitaliseringsstyrelsens oplag, hvor et drsvaerk i personalekategori 2 er prissat til
577.451 kr. og med et nettotimetal pa 1250 timer pr. ar.

Geokodning af bygninger i kommunerne (1.b.1.19)

I O-scenariet udferer ca. 10-12 kommuner hvert ar en geokodning af bygninger, sa der bliver en entydig
sammenhang mellem bygninger i Bygnings- og Boligregistret (BBR) og kommunens digitale kort

(FOT).

I 1-scenaret bliver der etableret en central losning til geokodning med en standardiseret proces, der vil
minimere kommunernes udgifter til geokodningen af bygninger. Det er forudsat, at 10-15 af de
kommuner, der endnu ikke har geokodet bygninger, hvert ar 1 perioden 2015 til 2019 vil anvende den
centrale losning til geokodning.

Tid til vedligeholdelse af ejendoms- og ejeroplysninger i fagsystemer og GIS (1.b.1.23)

I O-scenariet anvender kommunerne arbejdstid til i vidt omfang at vedligeholde oplysninger om
ejendomme og ejerforhold 1 fagsystemer og geografiske informationssystemer (GIS), f.eks. systemer til
tysisk planlegning, miljeforvaltning, byggesagsbehandling, vejadministration, offentlige horinger og
andre opgaver som nodvendigger henvendelser til ejere m.fl.

I 1-scenaret vil disse oplysninger kunne hentes fra de nye autoritative registre med ejendomme og ejere.
Det skonnes med en vis usikkerhed og efter dialog med KL, at kommunerne kan spare arbejdstid til
kob og indlasning af kopidata samt vedligeholdes af oplysninger om ejendomme og ejerforhold i egne
fagsystemer og GIS begyndende med 2 mio.kr. om dret 1 2016 og stigende til 10 mio. kr. om dret i 2020.

Manuelle arbejdsgange hos KMS (1.b.1.33)



I 0-scenariet handterer Kort- og Matrikelstyrelsen (KMS) i dag kontroller og tilbagelob ved provelse af
matrikulere forandringer. Provning af opdeling i nye ejerlejligheder og etablering af bygninger pa lejet
grund sker hos Tinglysningsretten. Samtidig sker der en delvis dobbeltregistrering af i nye ejetlejligheder
og etablering af bygninger pa lejet grund 1 bade Tingbogen og i ESR hos kommunen.

I 1-scenariet vil indforelsen af Pre-matriklen medfore farre kontroller og tilbagelob ved provelse af
matrikulere forandringer pga. en forbedret datakvalitet som folge af en digital sagsdokumentation og et
standardiseret digitalt samspil mellem praktiserende landinspektorer og KMS. KMS har vurderet en
reduktion i tilbagelob pa 50 %, der giver en besparelse i arbejdstid til kontrol af sager med tilbagelab.
Er beregnes som antal sager gange tid gange arsvarkspris.

I 1-scenariet overtager KMS opgaven med provning og registrering ved af opdeling i nye ejerlejligheder
og etablering af bygninger pa lejet grund fra henholdsvis Tinglysningsretten og kommunerne. Der
bliver en ensartet registreringsprocedurefor alle typer fast ejendom og behovet for kommunale
dobbeltregistreringer bortfalder. Er beregnet som antal sager gange tid gange arsvarkspris.

Drift af registre, kommunerne (1.b.2.13)

I O-scenariet realiserer KI./kommunerne beslutningen om at modernisete og erstatte ESR med nye
fagsystemer til 1) beregning og udskrivning af ejendomsskat, 2) administration af bidrag samt 3)
lejeadministration. KI./kommunerne skal i O-scenatiet kompensete for den manglende infrastruktur og
grunddata 1 autoritative registre ved at udvikle et selvstendigt register med oplysninger ejendomme og
ejere, svarende til ESR’s registerdel.

I 1-scenariet bliver der etableret autoritative registre med grunddata om ejendomme og ejere parallelt
med at modernisering af ESR realiseres. Dermed bortfalder behovet for, at der skal udvikles og drives
et nyt kommunalt ejendomsregister til erstatning for registerdelen i nuvarende ESR. Ligeledes
bortfalder behovet for drift af dette erstatningsregister.

Vedvarende styringsmodel for bygnings- og ejendomsomridet (1.b.4.3)

I O-scenariet eksisterer der ikke en egentlig model for samordning (styringsmodel) for ejendoms- og
bygningsomradet.

I 1-scenariet etableres en vedvarende styringsmodel for ejendoms- og bygningsomradet, der bl.a. skal
sikre, at gevinsterne fra genbrug af ejendoms- og bygningsdata kan hjemtages. Her far MBBL en rolle
bide som samordnende myndighed pa ejendomsomridet jf. BBR-loven!"" og som forretningsansvarlig
for BBR.

Som forretningsansvarlig for BBR har MBBL ansvaret for, at BBR er velfungerende. Med til at vare
forretningsansvarlig horer ogsa et udviklingsansvar. Det indebzrer at sorge for, at omradet udvikles i
takt med, at der opstar nye behov hos brugerne, nye okonomiske rammer og nye teknologiske
muligheder.

g Bekendtgorelse af lov om bygnings- og boligregistrering (BBR-loven): § 7. Det pahviler @konomi- og erhvervsministeren

at soge gennemfort sidanne regler eller foranstaltninger, at der i videst muligt omfang sker en samordning og forenkling af

registreringen af oplysninger vedrorende fast ejendom og andre stedbestemte oplysninger.



At veere forretningsansvarlig indebzrer ogsa at vere ansvarlig for kvaliteten af data. Dels at data
indberettes i overensstemmelse med det aftalte, f.eks. via standardiserede snitflader, dvs. at data er
semantisk og teknisk i orden. Dels at data er materielt rigtigt, dvs. at data er korrekte og i
overensstemmelse med virkeligheden.

Det indebarer ogsa at have ansvaret for at definere og standardisere forretningsbegreberne og deres
indbyrdes sammenhang (datamodellen). Eksempler pa opgaver er: Design af logisk datamodel,
Specifikation af infrastruktur, Sikkerhedsmodel, Metadata- og servicekatalog,
Programkoordinering/tvargiende projektledelse og Formidling og kommunikation.

Opgavens omfang er estimeret af Devoteam ud fra folgende hovedopgaver: Design af logisk
datamodel, Specifikation af infrastruktur, Sikkerhedsmodel, Metadata- og servicekatalog,

Programkoordinering og Formidling og kommunikation.
OIS datatjenester(1.b.4.19)

I 1-scenariet vil datafordeleren distribuere OIS data. Forretningsansvaret for OIS data skal fortsat
varetages af MBBL., dette omfatter styvring og koordinering mellem centrale aktorer, brugerdialog,

vejledning og 2nd line support af myndigheder og virksomheder, handtering af fejl og mangler.

Drift af registerudvidelser stat (1.b.5.6)

I 0-scenariet har myndighederne de nuvaerende udgifter til drift og vedligeholdelse af registre og
kopiregistre. Der er ikke udgifter til drift af autoritative grunddataregistre i staten, da de jo netop ikke er
etablerede.

I 1-scenaret bliver de eksisterende grunddataregistre udvidet, s de bl.a. tilpasses det harmoniserede
ejendomsbegreb (BFE). Udvidelserne medferer ogede omkostninger til vedligeholdelse, support og
drift af folgende registre:
* Ny funktionalitet i Matriklen med Pramatrikel og harmoniseret ejendomsbegreb
* Videreudvikling af BBR med harmoniseret ejendomsbegreb og falleskomponent til geokodning
af bygninger
* Ny funktionalitet i Tingbogen med harmoniseret ejendomsbegreb og etablering af den
autoritative Hjerfortegnelse

Omkostninger til vedligeholdelse, support og drift er estimeret af Devoteam og drofter med de
pagzldende aktorer.

Det er forudsat, at omkostninger til at drive og lebende vedligeholde den falles offentlige datafordeler
til at understotte behovene pa ejendomsomradet til bl.a. opsetning af hendelser, abonnement,

servicekataloger bliver aftholdt uden for initiativet.

Private virksomheders gevinster (1.b.1.48) - indsat (26. april 2012)

Offentlige selskabers gevinster (1.b.1.49) — indsat (26. april 2012)

2. Gevinster (aktiver)



Udvikling af erstatning for ESR’s registerdel med ejendomme og ejer (1.b.3.1)

I 0-scenariet gennemforer KL og kommunerne den planlagte selvstendige modernisering af ESR med
ny fagsystemfunktionalitet til ejendomsskat, bidragsopkravning og lejeadministration uden, at der
etableres en falles infrastruktur der giver kommunerne adgang til grunddata om ejendomme og ejere i
autoritative registre. Dette medforer, at der 1 kommunalt regi skal udvikles et nyt register med ejendoms
og ejeroplysninger til erstatning for registerdelen i nuvarende ESR. Omkostning til udvikling af
erstatning for ESR’s registerdel er estimatet bl.a. pa basis af erfaringerne med udvikling af BBR og med
input fra KOMBIT.

I 1-scenariet samordnes etableringen af autoritative registre med grunddata om ejendomme og ejere
parallelt med, at KI./kommunerne realiserer beslutningen om modernisering af ESR’s forretningsdel
(ejendomskat, bidrag og lejeadministration). Dermed bortfalder behovet for, at der skal udvikles et nyt
kommunalt register med ejendoms og ejeroplysninger til erstatning for registerdelen i nuverende ESR.

3. Udgifter (drift)

Projektledelse Stat (1.a.1.7)
Til projektledelse af udvidelser af de statslige registre er afsat 9 arsvaerk fordelt med 1 drsvark per aktor

13 ar tl folgende aktorer KMS (Matriklen), Domstolsstyrelsen (Tingbog med Ejerfortegnelse) og
MBBL (BBR).

Datavask staten (1.a.5.4 og 1.2.6.16-7)

Projektet forudsatter, at ejendomsoplysningerne, som i dag findes i tre registre (Matriklen, Tingbogen
og ESR), samles i Matriklen. Da de nuvaerende ejendomsregistre bygger pa forskellige
ejendomsbegreber, skal der pa tvars af registrene ske en begrebsharmonisering i henhold til det nye
fzelles ejendomsbegreb Bestemt Fast Ejendom.(BFE). KMS vil have ansvaret for at udfere denne
opgave med bistand fra kommunerne ift. ESR (se nedenfor) og MBBL ift. BBR. Estimater for
datavask er estimeret og aftalt med aktorerne.

Omkostningerne er fordelt pa interne og eksterne omkostninger

Datavask kommunerne (1.a.5.1)

I 1-scenariet vil kommunerne skulle bidrager til at forbedre datakvaliteten vedrorende ejendomme og
ejere. Der forudsat og aftalt med KL en ramme pd gennemsnitlig 40 timer per kommune til arbejdet.

Projektomkostninger Stat (1.a.3.9)

Projektomkostninger i forbindelse med it-udvikling omfatter ekstern tekniske projektledelse,
interessenthandtering, udrulning (uddannelse) og integrationstest til eksterne systemer.
Projektomkostningerne er opdelt pa tre aktorer/registre:

*  Matriklen (KMS)

* BBR (MBBL)

* Tingbogen (DST)



I forhold til Matriklen inkluderer projektomkostninger ogsa udbud, mens det for BBR og Tingbog er
forudsat at kunne gennemfores som del af almindelig vedligeholdelse eller som del af andet udbud 1
relation til registret.

Projektomkostninger er estimeret af Devoteam og droftet med de pagaldende aktorer.

Fastlegge rammer for autoritativ BBR med nyt arealbegreb (1.2.3.13)

Posten dzkker, at MBBL fastlegger rammerne for et autoritativt BBR, herunder specificerer, hvilke nye
data BBR skal udstille og hvordan.

Posten dzkker ogsa, at MBBL standardiserer de nodvendige snitflader, sa de ovrige aktorer kan levere
de nodvendige interfaces til registrene: Matrikel, BBR, Tingbogen med Ejerfortegnelse

Posten dakker desuden, at MBBL fastlegger et overordnet arealbegreb og en beskrivelse af
sammenhangen til eksisterende arealbegreber — savel bagudrettet som fremadrettet

Ved at samle disse aktiviteter i samme projekt, dbnes en betydeligt billigere forberedelse (og
efterfolgende udvikling), end det ellers havde varet tilfaeldet.

OIS datatjenester (1.b.5.4)

1 1-scenariet vil datafordeleren distribuere OIS data. Forretningsansvaret for OIS data skal fortsat
varetages af MBBI.. Dette omfatter omkostninger til lobende udvikling og modernisering af de
relevante services og datakomponenter mv. i takt med den teknologiske udvikling, udviklingen 1

grunddata og brugerapplikationer mv

4. Udgifter (aktiver)

It-udvikling kommunerne (1.2.6.9)

Bestar 1 at udvikle ny falles standardkomponent til visning af ejendomsdata i kommunale applikationer,
fx 1 GIS 1 regi af faelleskommunalt geodatasamarbejde (FKG). Komponenten skal bl.a. understotte
adgang til data som grundlag for myndighedsbehandling af matrikulare sager. Der er aftalt en
budgetramme med KL.

It-udvikling Stat (1.2.6.13)

Bestir i at de eksisterende tre registre bliver udvidet, sa de kan rummer et harmoniseret
ejendomsbegreb og konsolideres som autoritative registre for oplysninger ejendomme, bygninger og
rettigheder, herunder ejerskab. Det omfatter:
* Ny funktionalitet i Matriklen med et harmoniseret ejendomsbegreb for alle typer fast ejendom
samt udvidelse med Praematrikel.
* Tilpasning af BBR til det fzlles ejendomsbegreb BFE samt udbygning med komponent til
geokodning af bygninger
* Tilpasning af Tingbogen til det fzlles ejendomsbegreb BFE samt udbygning med den
autoritative Ejerfortegnelse og tilherende funktionalitet.



Udgifterne til it-udvikling omfatter omkostninger til zndringer 1 database, klienter, services,
integrationer til bl.a. datafordeler, andringsimplementering og migrering af data, samt kravspecifikation
og test.

Omkostninger til it-udvikling er estimeret af Devoteam og drofter med de pagzldende aktorer.

Det er forudsat, at omkostninger til at etablere og tilpasse den falles offentlige datafordeler bliver
afholdt uden for initiativet.

5. Kvalitetslaft (sekundeert mal) og kvalitative gev  inster

Harmoniserede grunddata og bedre datakvalitet vedrorende ejendomme og ejerforhold, hvilket
omfatter:
* Etablering af ejerlejligheder og bygning pa lejet grund i Matriklen, hvorved alle ejendomstyper
bliver registreret ét sted med et harmoniseret af ejendomsbegreb.
* Tilknytning af entydige nogler (BFE nummer m.m.) til alle ejendomme i Matriklen.
* Tilretning af BBR og Tingbogen til at anvende Matriklens nye nogler — herunder at overga til at
anvende matriklens ejendomsbegreb (BFE nummer m.m.).
* Datavask af ejendomsoplysninger i Matrikel, Tingbog og ESR

Initiativet bidrager pa specifikke omrader til at realisere de seneste offentlige digitaliseringsstrategier. 1
forhold til Den Falleskommunale Digitaliseringsstrategi (2010-2015) vedrorer det indsatsomradet om
“Effektiv dataforvaltning” herunder forenkling af arbejdet med ejendomsomradet og ESR. I forhold til
den Fellesoffentlige Digitaliseringsstrategi (2011-2015) vedroerer det fokusomridet om “Felles
grunddata for alle” og herunder direkte initiativet om Genbrug af Ejendoms- og bygningsdata og
Adressedata som denne business case er en del af.

De harmoniserede grunddata og bedre datakvalitet vedrorende ejendomme og ejerforhold vil nar de
bliver udstillet for den private sektor give en rekke gevinster, der i denne business case er medtaget
som kvalitative gevinster. Dette vedrorer konkret sparet tid og omkostninger til at vedligeholde
ejendoms- og ejeroplysninger i den private sektors forretningssystemer som bade for den finansielle
sektor og forsyningsselskaberne skonnes at overstige de gevinster, som er indregnet i business casens 1-

scenarium.



