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Statusrapportering for projekterne i Ejendomsdataprogrammet GD1

Problem
Projekterne statusrapporterer forud for hvert møde i styregruppen. Styregruppen skal forholde sig til programmets og projekternes status. 
Baggrund
Der statusrapporteres for afsluttede og kommende milepæle – både ift. projekternes systemleverancer og ift. test- og implementeringsplanens milepæle. Status på test- og implementeringsplanens milepæle fremgår af bilag F.2.1 til det fælles GD1_GD2 styregruppe møde, med et samlet overblik for GD1/GD2. Bilag F 2.1 gennemgås på det fælles GD1_GD2 styregruppemøde.

Den samlede status i dette cover baserer sig på statusrapporter fra projekterne for perioden 3. november 2016 – 11. januar 2017. 
Status 
Delprogrammet er fortsat i gul status, mens ressourcer er gået i grøn da de reviderede test- og implementeringsplaner er godkendt, og finansieringen er på plads. Projekterne arbejder efter disse planer. Fsva. MU, EBR og EJF er tid i gul, som følge af at udvidet hændelsesfunktionalitet fortsat er under afklaring jf. milepæl 6.2, Konfigurationsforløbene for MU og EBR er forsinket og der er ikke mere buffer i planen, i forhold til at nå hovedmilepæl 6 ”Klar til snitfladetest”. For EJF er milepæl 6 ligeledes under pres, da der er fundet blokerende fejl i test af egne services. Samlet set vurderes programmet i gult da MU er på kritisk vej.
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Registerprojekternes egen uddybning af status

Matriklens Udvidelse
Projektet har arbejdet fokuseret på forberedelse af snitfladetest og afslutning af funktionstest.
Projektet rapporteres i GUL, da IBM af økonomiske årsager prioriterede arbejdet med funktionstest og de deraf følgende betalingsmilepæle højere end de programrelaterede aktiviteter i projektet. Der blev dog d. 21. december indgået ny aftale med IBM vedr. tids- og betalingsplan for arbejdet med snitfladetest og funktionsprøve, der forventes at have løst udfordringerne fremadrettet. Planen indeholder bl.a. en opdeling af funktionsprøven i 2 – Funktionsprøve 1 og Funktionsprøve 2. Der blev her defineret specifikke leverancer, som skulle testes af i en senere release. Der er sat fokus på at klargøre MU og EBR til snitfladetest, og overtagelsesprøve og driftsprøve er udskudt iht. programmets nye implemente-ringsplan.

MU og EBR har påbegyndt re-konfiguration på DAF. 

Projektledelsen har dannet sig overblik over status på leverancer, opdateret projektplanen og opstillet tilhørende aktivitetslister for den resterende del af projektet, så denne respekterer den tidsplan, som er udstukket af programmet.
Hændelsesanalyse er igangsat mhp. at udvikle løsning i samarbejde med SDFE.

Ejerfortegnelsen. 
Projektet har i perioden arbejdet med diverse testaktiviteter i forhold til klargøring til snitfladetestesten. 

Rekonfigurationen på DAF i samarbejde med GD7/KMD 8 ugers macroforløbet er påbegyndt. I denne forbindelse er test- og prøvedatasæt afleveret planmæssigt til DAT (SDFE), som dog har haft problemer med at danne leverancen til DAF pga. fejl hos KMD, hvilket har betydet ekstra omkostninger i projektet. Den planlagte demo blev afholdt d. 22. december med 2 ugers forsinkelse.

Test af Ejerfortegnelsens datafordeler tjenester er p.t. forsinket ca. 3 uger. De 2 uger skyldes forsinkelse i selve rekonfigureringen hos KMD, mens den sidste uge skyldes fejl hos KMD, som i en periode ikke var i stand til at gennemføre opdateringer til testdata. Dette udfordrer deadlines ift. den fælles testplan.

Projektet er, på trods af de beskrevne eksterne udfordringer, vurderet i grøn da det forventes at den opståede forsinkelse ikke vil have væsentlig indvirkning på opstart af snitfladetesten.

[GD1 kommentar: Status er ændret til GUL pr. 24.1, da milepæl 6.6 klar til snitfladetest er under pres]

BBR. 
Projektet er rapporteret i grøn status.

Konfiguration af BBR på Datafordeleren
Arbejdet med konfigurationen af BBR på Datafordeleren blev påbegyndt i uge 37 jf. den aftalte plan for arbejdet. Den efterfølgende snitfladetest er blevet forsinket, som følge af nogle blokerende fejl i testmiljøet. BBR projektet mangler at kunne teste et fejlfri forløb igennem, efter at datafordelerprojektet har meldt alle fejl rettet.

Status for udviklingen af BBR
Systemleverandøren Netcompany er forsat i gang med at udvikle den sidste af de 3 delleverancer af BBR 2.0. Der afholdes bruger- og brugervenlighedstest som planlagt i januar og februar 2017.

Sideløbende gøres der klar til etablering og idriftsættelse af BBR 1.8, der forventes klar til brug primo juni måned.

BBR’s håndtering af forsinkelse af Grunddataprogrammet
Med udgangspunkt i de behov som både SKAT og kommunerne har for ny funktionalitet, er det aftalt med Grunddataprogrammet at der lanceres en ny version af BBR (version 1.8), inden BBR 2.0 lanceres medio 2017 sammen med de øvrige GD1-registre. BBR 1.8 er planlagt til at gå i luften juni 2017.  

Dialog med GD1 og MU om forskellig modellering af logikken for samtidige versioner & bitemporalitet
SKAT har bedt GD1 programledelsen om at faciliteter en dialog mellem MU og BBR med henblik på en afklaring af konsekvenserne af de konstaterede forskelle i implementeringsmodeller af samtidige version og bitemporalitet i de to registre.

[GD1 kommentar: Der foregår en dialog mellem MU og BBR i regi af GD1 om den konkrete løsning. Grunddatabestyrelsen behandler en generel sag vedr.  vedr. bitemporalitet på dennes møde den 27.1.2017] 

Lovprojektet
Lovprojektet er i grøn status. Lovforslagene blev 3. behandlet den 19. januar og vedtaget med bred opbakning i Folketinget. Lovprojektet kan dermed afsluttes, jf. selvstændigt dagsordenspunkt på det fælles GD1_GD2 styregruppemøde.
[bookmark: _GoBack]Adresseloven træder i kraft den 1. juli 2017 for de dele, som giver hjemmel til datavask af adresser i CPR-registret og etablering mv. af DAR. De resterende dele af denne lov sættes i kraft, når der er enighed i GD2 om, at DAR er klar til drift.
Lov om effektiv ejendomsregistrering og –forvaltning sættes i kraft, når der er enighed i GD1 om, at ejendomsdataregistrene er klar til drift.
Test-projektet (GD1-GD2) 
Test-projektet (GD1-GD2) er samlet set gået fra grøn til gul status. Det skyldes den forhøjede risiko for, at MU, EBR og EJF ikke når at afslutte test af egne services rettidigt til at indgå i snitfladetesten.
Løsning
Det indstilles, at styregruppen godkender status for delprogrammets fremdrift.
Procedure
Ikke relevant.
Kommunikation
Ikke relevant.
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