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Væsentlige risici og emner
Problem
Som en del af den løbende opfølgning på delprogrammets risikoanalyse og delprogrammets fremdrift fremlægges for styregruppen risici og emner, som programledelsen har vurderet kræver styregruppens opmærksomhed. 
Baggrund
Programledelsen har vurderet, hvilke aktuelle risici og emner, der skal behandles på det aktuelle møde.
Status
Der fremhæves i den aktuelle status én risiko (id 6) og et emne (id 130). Emnerne 116, 127 og 129 forslås lukket.
Kritiske risici
	ID
	Årsag
	Hændelse
	Effekt
	Værdi
(SxK)
	Tiltag

	6
	Kommuneklienten i Matriklen er fortsat under udvikling Kommunerne er i tvivl om klienten opfylder de kommunale forretningsmæssige behov
	klienten opfylder ikke de kommunale forretningsmæssige behov
	Kommunerne opnår ikke de forudsatte besparelser
	12
	21.6.2016 Ny risiko KL og MU projektet aftaler afklarende møde. 
7.9.2016 Klient vises for KL/kommuner 14/9. Kravsbehov afklares. Evt. forbedring bestilles hos MU’s leverandør.
2.11.2016 : På møde sept. 2016 kunne KL konstatere, at den foreløbigt udviklede løsning ikke lever op til forventningerne. GST, KL og PLF er gået i gang med at forbedre løsningen fagligt og anvendelsesmæssigt. På fælles møde i nov. laves plan for forbedringsopgaven.   
18.01.2017 På 2 møder i arbejdsgruppe m PLF, KL, AAU og GST nov og dec 2016 er rammer og succeskriterier for løsning præciseret. I jan 2017 holdes særskilte møder med PLF (funktionalitetskrav), KL (funktionalitetskrav) og AAU (lovspørgsmål). Der sigtes på funktionalitetskrav er fastlagt primo feb. Formulering af lovspørgsmål forventes klar i løbet af februar. Disse tiltag forventes at kunne give det tiltrængte brugervenlighedsløft og dermed understøtte målopfyldelse på 36 minutters effektivisering pr. sag i kommuner.   



Kritiske emner
	ID
	Problem og konsekvens
	Status

	130
(Ny)

	Der mangler en funktionalitet der kan fremsøge adresse via BFE og BFE via adresse, hvis der er behov.
	2.11.2016 Der er ved at blive udarbejdet forslag til løsning, der vil gå i høring hos registre.
10.1.2017: Det er blevet afklaret på møde 13.12.2016, at der ikke er behov for en service hvor man går fra ejendom til adresse. De tjenester, der er specificeret fra BBR_KOMBITS side, hvor man går fra adresse til ejendom opfylder behovet hos MU. Der er enighed om udarbejdelse af forslag, der udestår endelig bekræftelse fra registerejere (MU_BBR), og der er et udestående ift. afklaring omkring finansiering .



Løsning
Det indstilles, at styregruppen godkender status på kritiske emner og risici.
Procedure og Kommunikation
Ikke relevant
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