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Bilag 3: Cover til håndtering af aktuelle emner og risici i GD1
GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række emner og risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter. Risici analyseres og beskrives i overensstemmelse med Statens Projektmodels standard for risikohåndtering i risikoregisteret. Emner registreres og behandles i delprogrammets emneliste. Risikoregister og emneliste vedligeholdes i samarbejde med delprogrammets projekter. 

Som en del af den løbende opfølgning på risikoanalysen og delprogrammets fremdrift fremlægges til drøftelse i styregruppen de af risikoregisterets punkter, som der efter programledelsens vurdering aktuelt er størst behov for at have fokus på. Styregruppens medlemmer vurderer (forud for eller på mødet) om det er nødvendigt/hensigtsmæssigt at supplere de udvalgte risici med andre punkter fra det fulde risikoregister eller evt. med helt nye punkter. 
Aktuelle emner, som kræver styregruppens opmærksomhed og handling forelægges ligeledes i coveret.



Aktuelle emner

	ID jf. issue-
liste
	
Problem og konsekvens
	
Ejer
	
Status på håndtering (og evt. frist)

	93
	Etablering af governance for sammenstillede services i grunddataprogrammet

Uden overordnede rammer for håndtere services med information fra flere grunddataregistre, er det vanskeligt at få placeret roller og ansvar i forhold til GD1’s behov for etablering af sammenstillede services. 
	GD1/GD2
	Der er behov for principper og procedurer for etablering udvikling og vedligehold af sammenstillede services.

Programkoordinationen har på møde den 14. april tilsluttet sig at:
· Styregrupperne for GD1 og GD2 aftaler hvilke myndigheder, der skal påtage sig projektejerskab og ansvaret for de sammensatte services, der er identificeret for GD1 og GD2
· At der i 2. halvår 2015 foretages en mere principiel afklaring vedr. sammensatte services

Behandles på GD1 styregruppemøde 19. maj 2015

	97
	GD1-GD7-GD8s operationelle tidsplaner ikke afstemt

GD1/GD2 implementeringsplaner indeholder en række milepæle, der er afhængige af leverancer fra GD7 og GD8. Der er ikke etableret fælles pro-grammilepæle eller lavet leverancebeskrivelser, der gør det muligt at følge fremdriften i leverancerne
	GD1, GD2, GD7 & GD8
	Emnet er løftet til Programkoordinationen via statusrapportering den 6. marts. Ansvarlig for løsning af problemet er GD1, GD2, GD7 & GD8.  Delprogrammerne afstemmer planer og leverancebeskrivelser på operationel vis, så de har en kvalitet hvor de kan indgå i MS project planer mm.   


GD1/GD2 sekretariatet har udarbejdet Udkast til procesdiagram for etablering af dataleverancespecifikationen (DLS) Der pågår en afklaring af om der er nye opgaver i forhold til GD7/GD8, som ikke er med i diagrammet.

Behandles på GD1 styregruppemøde 19.5.2015

	99
	Håndtering af forretningsmæssige problemstillinger

Delprogramledelsen håndterer ikke forretningsmæssige problemstillinger i tilstrækkelig grad, da den er nød til at bruge tid på opgaver udenfor planer/budget, som ikke bidrager til fremdrift på de forretningsmæssige områder

	GD1-sekr.

	30.4.2015 Løftet til programkoordinationen


	100
	Leverancer med afhængigheder mellem delprogrammerne

Leverancer i forbindelse med udarbejdelse af dataleverancespecifikation med afhængigheder mellem delprogrammerne (GD1/GD2/GD7/GD8) er ikke afstemt

	GD1-sekr.

	30.4.2015 Løftet til programkoordinationen





Aktuelle risici
	Risiko-id
	Risikoårsag
	Risikohændelse
	Risikoeffekt
	Risiko-
værdi
	Beskrivelse af tiltag

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	D1
	Manglende koordinerede operationelle implementeringsplaner for alle delprogrammer og GDS (især mellem GD1 ,GD2, GD7 og GD8)
	Dialogen mellem delprogrammer er ineffektiv, tidskrævede og upræcis. Manifesterer sig bl.a. som sen afklaring/beslutning ift. forretningsmæssige behov og ressourcemæssige problemer.
	Leverancer kommer på forkert tidspunkt, i en ikke aftalt og/eller ringere kvalitet.
	16
	GD7s tids- og leveranceplaner tilpasses de implementeringsplaner som GD1/GD2 styregrupper har godkendt november 2014.

GD1/GD2 arbejder på at få detailplanlagt de gensidige leverancer og afhængigheder mellem GD1/GD2/GD7. 

	A3
	Det tværgående testarbejde er ikke med i de oprindelige planer og budgetter 		
	Der allokeres ikke ressourcer til test
	Testarbejdet kan ikke gennemføres og dele af leverancer virker ikke
	10
	Der tilvejebringes ressourcer til test og de tværgående testopgaver prioriteres i projekterne 

Udgifter til test er indarbejdet i forslag til revideret BC for GD1/GD2

	A2
	Udbud for BBR og Ejerfortegnelsen,  gennemføres ikke som planlagt
	Det er ikke muligt at indgå kontrakt rettidigt

	Registerprojekterne bliver forsinket med mulig kaskadeeffekt for hele grunddatprogrammet

	8

	Overvåges

	B10
	Datafordeleren stiller et enkelt kundetestmiljø til rådighed
	Der er ikke nok testkapacitet

	Test tager længere tid, afviklingen af test sårbar i forhold til når test fejler samt  nedbrud og forsinkelser 

	8

	Overvåges


	B11
	Det koncept for hændelser der er anvendt i udarbejdelse af løsningsarkitekturen for GD1 og GD2 understøttes ikke af DAF
	Grunddataregistrene kan ikke implementeres som forudsat i løsningsarkitekturen
	Den funktionalitet der er forudsat i DAF skal udvikles i hvert enkelt register (f.eks. Hændelsesfordeling)

	12
	Overvåges

	B13
	[bookmark: _GoBack]GD1 og GD2 registrene ikke kan indmeldes i Kombits sikkerhedsløsning rettidigt. 

	Der kan ikke leveres single sign-on

	Implementering af GD1 forsinkes

	15
	Overvåges


	C2
	Ikke tilstrækkeligt kenskab til DAF funktionalitet og tilhørende testmiljø

	Den tværgående koordinering foregår på et ikke tilstrækkeligt oplyst grundlag

	Leverancer forsinkes pga. løbende tilbageløb og afklaringer

	16
	Overvåges




