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[bookmark: _Toc278529871][bookmark: _Toc409533046]2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet

[bookmark: _Toc278529874][bookmark: _Toc278529872]2.1. Den fremtidige situation efter indførelse af løsningen 
Projektet vil planlægge og sikre afvikling af fælles tværgående forretningsmæssige test og kvalitetssikring. Som en del af dette etableres fælles testdata og testmiljø. Når projektet sikrer gennemførslen af fælles tværgående test indenfor Grunddataprogrammets delprogram 1 (GD1) og Grunddataprogrammets delprogram 2(GD2)’s forretningsområder vil der være sikkerhed for at processer og arbejdsgange i forretningsområderne kan foretages, og der vil være grundlag for at træffe beslutning om idriftsættelse af de enkelte registre og deres udstilling af data på datafordeleren. 
Projektet vil give registerprojekterne bedre mulighed for, i god tid, at estimere de nødvendige kompetencer og ressourcer til brug for etablering af testdata, fælles testmiljø samt planlægning og afvikling af de fælles tværgående forretningsmæssige test og kvalitetssikringsaktiviteter. 
Ud over fælles testaktiviteter vil projektet anbefale fælles testværktøjer, testmetrikker og standarder for testrapporter. Dette vil i højere grad give mulighed for at få et sammenhængende og fælles billede af kvaliteten i de enkelte projekter. I det omfang projekterne anvender samme metrik og metode i projekterne vil det være muligt at sammenligne og sammenholde status løbende i projekternes levetid.
Det er nødvendigt at videreføre projektets test-setup ud over GD1/GD2 levetid, således at der kan gennemføres test i forbindelse med løbende opdateringer af services og systemer.

2.2. Den nuværende situation
Projektet er knyttet til Grunddataprogrammets delprogram 1 (GD1): ”Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata” også kaldet ”Ejendomsdataprogrammet” og Grunddataprogrammets delprogram 2(GD2): ”Adresser, administrative inddelinger og stednavne” også kaldet ”Adresseprogrammet” Ejendomsdataprogrammet består af fire registerprojekter. De fire projekter er: ”Matriklens udvidelse”, ”Udvidelse af BBR”, ”Ny ejerfortegnelse” og ”Udvidelse af tingbogen”. Disse fire grunddataprojekter har som overordnet formål at sikre bedre anvendelse af grunddata og sigter mod en udfasning af ESR[footnoteRef:1]. [1:  EjendomsStamRegisteret] 

Adresseprogrammet skal etablere grundlaget for et effektivt og konsekvent genbrug af grunddata om adresser, stednavne og administrative enheder. Adresseprogrammet består af tre registerprojekter ”Administrative inddelinger”, ”Stednavne” og ”Adresseregister”. 

Ved programmets start var der ikke tænkt på testaktiviteter på tværs af GD1 og GD2. GD1 og GD2 styregrupperne har på eget initiativ iværksat en samlet tværgående koordinering af test af de fælles forretningsmæssige mål. Styregruppernes initiativ er støttet af Grunddatabestyrelsen, som har bevilget ressourcer til etablering af en testfunktion fælles for GD1 og GD2. Delprogramledelserne har ikke tilstrækkelige ressourcer og kompetencer til at påtage sig opgaven med tværgående test. Det vil derfor udgøre en betydelig risiko for begge delprogrammer og for det samlede grunddataprogram, hvis projektet ikke understøttes kompetence- og ressourcemæssigt. Konsistent tværgående forretningsmæssige sammenhænge er en vigtig forudsætning herfor.

[bookmark: _Toc278529873]2.3. Forretningens mål med projektet 

Hvorfor?
Formålet med den fælles tværgående test og kvalitetssikring af GD1’s og GD2’s registerprojekter og deres integrationer med Datafordelerener er at understøtte de to delprogrammers overordnede forretningsmål: 

Ejendomsdataprogrammet vil sikre en enklere og mere effektiv håndtering af ejendomsdata og dermed får hele samfundet en logisk sammenhængende registrering af fast ejendom. 

Adresseprogrammet vil sikre korrekte, entydige og lettilgængelige grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne til gavn for borgere, offentlige myndigheder og private virksomheder


Registerprojekternes tværgående konsistens og integrationer kvalitetssikres og testes på tre niveauer:
1. Tidlig kvalitetssikring af integrationer mellem registrene: Testprojektet sikrer, at services og hændelsesbeskeder kvalitetssikres på specifikationsniveau, dvs. inden udviklingsprocessen er igangsat.
2. Systemtest af integrationer mellem registrene: Testprojektet sikrer, at grunddataregistrenes brug af service- og hændelsesimplementeringerne testes i sammenhæng med de forretningsprocesser, hvori de indgår (end-to-end test).
3. Test af andre dataanvenderes (CPR, CVR, SKAT, KL/KOMBIT, DST) adgang og brug af GD1/GD2 grunddata: Systemanvenderne får mulighed for at specificere og gennemføre test af egne forretningsprocesser, som anvender grunddata. Disse test faciliteres af GD1 og GD2.
Aktører
Udover at have direkte ansvarlige aktører fra projekterne og programmerne, indgår der også systemanvendere i programmerne (CPR, CVR, SKAT, KL/KOMBIT, DST).  Deres rolle er vigtig, idet de er med til at sikre, at det totale system løsning kan bruges i praksis, og at der sættes det rette fokus på vitale forretningsområder og dermed sikre at testen prioriteres optimalt.

Kompleksitet
GD1 og GD2 er et meget komplekst net af projekter, hvor de indbyrdes afhængigheder er store. Selv små fejl i et enkelt system/projekt kan få fatale konsekvenser for øvrige systemer og dermed på idriftsættelsen af de to delprogrammer. Grundig test og tidlig kvalitetssikring af alle medvirkende systemer og de indbyrdes sammenhænge er af vital betydning for at sikre en succesfuld implementering af GD1 og GD2.

[bookmark: _Toc278529875]2.4. Situationen hvis ikke projektet gennemføres
Hvis projektet ikke gennemføres, kan styregrupperne for GD1 og GD2 ikke være sikre på, at de enkelte systemer fungerer i en sammenhæng, selvom de enkelte projekter hver for sig er gennemtestede. Hvis fejl først opdages ved idriftsættelsen, så vil der på et meget sent tidspunkt opstå forsinkelser, som vil svække tilliden til delprogrammerne og dermed i sidste ende true gevinstrealiseringerne.
[image: ]
[bookmark: _Ref404066485]Figur 1 – GD1 og GD2 Fælles Dokumentoversigt
Testaktiviteterne afvikles på både projekt- og delprogramniveau og test dokumenteres som illustreret ovenfor.

[bookmark: _Toc278529876][bookmark: _Toc409533047]3. Projektets mål og succeskriterier
Det overordnede mål med at gennemføre et testprojektet i grunddataprogrammerne GD1 og GD2 er, at sikre at tværgående registerprocesser virker korrekt og gør det muligt at udfase ESR.  Dette mål kan ikke opnås ved alene at gennemføre test i de enkelte projekter, en fælles tværgående test er nødvendig. De tværgående test vil danne grundlag for at træffe kritiske beslutninger om den samlede idriftsættelse.


	Projektets mål
	Beskrivelse
	Succeskriterium

	Kvalitetssikre snitflader og integrationer mellem grunddataregistrene 
	Tidligt review af specifikationer at de tværgående services og hændelser. 
	Snitflader og integrationer opfylder anvendernes forretningsmæssige krav og at disse godkender dem.

	At danne en fælles og revideret test strategi for de to grunddataprogrammer. 
Strategien omfatter en fælles testmetodik for GD1/GD2 samt valg af fælles test- og teststyringsværktøjer
	Baseret på de to eksisterende teststrategier (GD1 og GD2), skal der laves en fælles teststrategi, som skal også føres ajour 
De valgte værktøjer skal bruges af registerprojekterne ifm. de tværgående test.
	Den fælles teststrategi skal være klar inden den 10.04.201501.02.2015


	At skabe sammenhængende og fælles testmiljøer for de to grunddataprogrammer
	Sammenhængende og fælles testmiljøer vil omfatte flere systemer, som kan være i drift hos forskellige underleverandører. Testmiljøer vil være fuldstændig afkoblet fra udviklingsmiljøer og produktionsmiljøer. 
	31.12.2015 er det første testmiljø klar

	At sikre etablering af fælles tværgående testdata.
	Fælles testdata vil være et eller flere sæt af data, som er logisk sammenhængende og som kan bruges til tværgående funktionstest
	31.12.2015 er det første sæt testdata klar og etableret i testmiljøer

	At gennemføre test af sammenstillede services på tværs af delprogrammerne 
	De sammensatte services/tjenester skal testes med bidrag fra flere projekter.
	01.01.2016 skal det være muligt at udføre tværgående test

	At skabe et Testforum for håndtering af problemstillinger vedr. det tværgående testsamarbejde.
	Deltagerne i Testforum er  test -manager fra projekterne og delprogrammerne.
	01.11.2014 – allerede i gang

	At planlægge og koordinere de fælles testaktiviteter. 
	En overordnet operationel hovedplan for hvornår fælles testaktiviteter vil bliver målbare resultat af denne aktivitet, dog vil planen blive løbende opdateret.
	En skitse til hovedplan for tværgående test er klar den 01.03.2015
Endelig hovedplan besluttet 19. maj 2015



[bookmark: _Toc409533048]4. Projektets business case

4.1. Projektets økonomiske nøgletal
Dette projekt var ikke med i den oprindelige programplan og dermed er der heller ikke indregnet ressourcer til afholdelsen af projektet. I forbindelse med revisionen af grunddataprogrammets business case i foråret 2015 er udgifterne til tværgående test hos de involverede aktører estimeret.På nuværende tidspunkt er den nødvendige økonomi til projektet ikke estimeret, men det kan allerede nu forudses at der vil være udgifter til nedenstående elementer. Finansieringen af projektet tages op i regi af Grunddataprogrammet.

Forudsætninger
Projektet forudsætter følgende:
1. Fælles testmiljø: Det forudsættes, at datafordeleren stiller et fælles testmiljø til rådighed for tværgående test i GD1 og GD2, og at disse test kan gennemføresGD1/GD2’s behov for testmiljøer ligger inden for de tidligere aftalte rammer. Derudover skal registerprojekterne bidrage med testmiljøer forbundet med datafordelerens testmiljøer.
2. Ressourcer til bemanding af test i de enkelte registerprojekter: Det forudsættes at registerprojekterne bidrager med egne ressourcer, herunder testmanager, til planlægning og gennemførelse af fælles test i eget registerprojekt. på delprogramniveau.

Investeringer 
Til at udføre test og kvalitetssikring af grunddataprogrammerne kan det blive nødvendigt at anvende ressourcer til følgende 
1. Licenser til fælles teststyrings- og fejlrapporteringsværktøjer.
2. Fælles testdata. Det må forventes, at etableringen af fælles tværgående testdatasæt ikke umiddelbart kan sammenstykkes af registerprojekternes eksisterende testdata, hvorfor der kan forventes udgifter til etableringen af de fælles testdata. Udgifter til etableringen af det fælles testdatasæt er ikke medtaget her. GD8 har ansvaret for testdata-leverancen. De enkelte projekter skal levere dataudtræk til etableringen af det fælles testdatasæt.
3. Afholdelse af workshopforløb med deltagelse af grunddataregistrene mhp. at få fastlagt krav til testcases og behov for testdata. Der er ligeledes behov for ressourcer til arbejdet med at specificere testcases mm.
4. Afvikling af test. Det må forventes at arbejdet med afvikling af test får et omfang som ikke kan dækkes ind af delprogrammernes nuværende ressourcer.
5. Registerprojekterne skal bidrage med testmiljøer forbundet med datafordelerens testmiljøer.
6. Registerprojekterne skal bidrage med ressourcer, herunder testmanager, til planlægning og gennemførelse af fælles test på delprogramniveau.
7. 

Budget
I forbindelse med revisionen af grunddataprogrammets business case i foråret 2015 er udgifterne til tværgående test hos de involverede aktører estimeret. Udgifterne fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1. Omkostningsestimat for testaktiviteter i GD1 og GD2 
	
	2014
	2015
	2016
	2017

	Fælles GD1/GD2 testprojekt vedr. systemintegration 1)
	 tkr.
	 tkr.
	 tkr.
	 tkr.

	Personale - Testmanager 2)3)
	495
	750
	750
	750

	Drift - Specifikation af testdata
	
	250
	
	

	Drift - Kvalitetssikring og test af snitflader
	
	250
	
	

	Drift - Test af systemintegration
	
	250
	250
	

	
	
	
	
	

	Matriklens udvidelse 
	 tkr.
	 tkr.
	 tkr.
	 tkr.

	Personale - bidrag til fælles testdata 2)
	
	500
	250
	

	Personale - test af systemintegration 2)
	
	
	2.000
	

	Drift – etablering af fælles testmiljø
	
	*
	
	

	
	
	
	
	

	Ejerfortegnelsen
	
	
	
	

	Personale - bidrag til fælles testdata 2)
	
	500
	250
	

	Personale - test af systemintegration 2)
	
	
	2.000
	

	Drift – etablering af fælles testmiljø
	
	*
	
	

	
	
	
	
	

	BBR
	
	
	
	

	Personale - bidrag til fælles testdata 2)
	
	188
	188
	

	Personale - test af systemintegration 2)
	
	125
	250
	

	Drift - bidrag til fælles testdata
	
	188
	188
	

	Drift - test af systemintegration
	
	125
	250
	

	Drift – etablering af fælles testmiljø
	
	450
	
	

	
	
	
	
	

	DAR
	
	
	
	

	Personale - bidrag til fælles testdata 2)
	
	188
	188
	

	Personale - test af systemintegration 2)
	
	125
	250
	

	Drift - bidrag til fælles testdata
	
	188
	188
	

	Drift - test af systemintegration
	
	125
	250
	

	Drift – etablering af fælles testmiljø
	
	450
	
	

	
	
	
	
	

	DAGI
	
	
	
	

	Personale - bidrag til fælles testdata 2)
	
	
	
	

	Personale - test af systemintegration 2)
	
	120
	120
	

	Drift – etablering af fælles testmiljø
	
	*
	
	

	
	
	
	
	

	DS
	
	
	
	

	Personale - bidrag til fælles testdata 2)
	
	
	
	

	Personale - test af systemintegration 2)
	
	120
	120
	

	Drift – etablering af fælles testmiljø
	
	*
	
	

	
	
	
	
	


1) Udgifterne er angivet som de samlede fællesudgifter til testprojektet for GD1 og GD2. 
2) Standardtakst for årsværk er 750 tkr. (2012PL), som er sammensat af 500 tkr. Løn og 250 tkr. Driftsoverhead
[bookmark: _GoBack]3)Midler til fælles testfunktion i GD1 og GD2 er tidligere bevilget af Grunddatabestyrelsen. 
* Indmelding udestår



4.2. Projektets finansiering 

Projektets finansiering tages op i forbindelse med åbning af Grunddataprogrammets business case i foråret 2015.Finansieringen af arbejdet med tværgående test skal afklares i forlængelse af revisionen af grunddataprogrammets business case i foråret 2015. Det forventes at ske via Programkoordination og Grunddatabestyrelsen.

[bookmark: _Toc409533049]5. [Afsnit udgår]


[bookmark: _Toc409533050][bookmark: _Toc278529878]6. Projektets tekniske værktøjer
Det er nødvendigt med fælles testværktøjer, fordi testafviklingen sker på tværs af registerprojekterne og på tværs af delprogrammerne. Et fælles teststyringsværktøjer vil være med til at sikre en ensartet og sammenligelig testproces, både til detailplanlægning, til udførelses af test og til afrapportering. Teststyringsværktøjer vil også være med at sikre, at test kan gentages effektivt under acceptfasen og videre i driftsfasen. 
En fælles testmetodik og fælles testværktøjer skal anvendes til test af tværgående service/transaktioner i GD1 og GD2, men de stilles også til rådighed i projekterne, hvis de ønsker at anvende de samme til deres egne test. I det tværgående arbejde vil der anvendes alment vedtagne standardbetegnelser (fra ISTQB) og teststyringsværktøj vil blive valgt ud fra hensyn til anvendelighed og omkostninger.
1. Testværktøjer
Som koordinerings- og dokumentationsværktøj anvendes et fælles teststyringsværktøj. Efter indstilling fra GD1 projekt- og testforum anvendes ”TestLink” (ingen licens) som teststyringsværktøj i de tre tværgående testaktiviteter: 1) Snitfladetest, 2) Test i GD1 og GD2 og 3) Ekstern Anvendertest.  
Til håndtering af fejl anvendes til et fælles fejlrapporteringssystem: ”Jira” (årlig licens ca. 40$/bruger)
2. Fælles testdata
Det er bestemt, at der skal skabes tre sæt af testdata
a. Samlet sæt af produktionsdata for større område, minimum tre nabokommuner. Til brug i anvendertest.
b. Komplet og sammenhængende produktionsdata, inkl. data som ikke udstilles på DAF, for et begrænset område/areal. Til brug ved funktionstest som led i Test i GD1/GD2
c. Konstruerede data. Mest hensigtsmæssigt vil være at danne tilpassede produktionsdata, Til brug ved robusthedstest som led i Test i GD1/GD2
Et andet krav til testdata, der er baseret på produktionsdata, er datasikkerhed.  I forbindelse med etablering af testdata skal tages højde for gældende lovgivning, herunder persondataloven. 
3. Fælles testmiljø
Et logisk fælles testmiljø, hvor de enkelte Grunddataregistre/systemer har et miljø til test af integrationer til alle eksterne grænseflader. Testmiljøet skal indeholde alle relevante relationer og grænseflader. Grænseflademæssigt, skal der etableres miljøer, der fuldstændigt svarer til de kommende produktionsmiljøer.
4. Udfører fælles test.
Projektet vil planlægge og drive de testaktiviteter, som er rettet mod de tværgående transaktioner og hændelser, som er fælles for de to grundprogrammer.

[bookmark: _Toc409533051]7. Projektets leverancer
[bookmark: _Toc278529880]
7.1. Projektets hovedleverancer

	Leverance

	Beskrivelse

	Leverancens milepæle 

	Teststrategi
	En fælles teststrategi for de to delprogrammer
	10.0401.02.2015

	Hovedplan for test
	En hovedplan for test aktiviteter for GD1 og GD2
	1901.05.2015

	Fælles testmiljø
	En beskrivelse af et sammenhængende og fælles testmiljøer, inklusiv en testarkitekturtegning
	19.0501.10.2015

	Testdata
	Tilvejebringe og etablering af fælles testdata i testmiljø (klar til test)
	31.12.2015

	Testdataspecifikationer
	Tekniske specifikationer af testdata
	01.06.2015Håndteres af GD8

	Testplaner for hver forretningsproces
	· Detaljerede tidsplaner med rolle og ansvar for gennemførelse af test
· Design af test og valg af testdata på baggrund af de forretningsmæssige krav
· Specifikation af testcases med acceptkriterier

	31.12.2015

	Testrapport vedr. tværgående systemtest: Test  i GD1 og GD2
	Fra hver forretningsproces udarbejdes en testrapport, der beskriver testresultatet fra integrationstesten
	Medio maj 2016

	Samlet anvendertestrapport
	En anvendertestrapport pba den proces, vi har faciliteret 
	01.01.2017	
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[bookmark: _Toc409533052][bookmark: _Toc278529882]8. Projektets tidsplan

8.1. Tidsplan

Der henvises til implementeringsplanernes for GD1 og GD2.

[bookmark: _Toc409533053]9. Strategier for projektets gennemførelse

Der udarbejdes en særskilt strategi for projektets gennemførsel.
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10.1. Projektets risikostyring

Der henvises til risikoregistrene for GD1 og GD2.

[bookmark: _Toc278529888]10.2. Projektets vigtigste risici
[
	Risiko id
	Indhold
	Risikoværdi 
(S*K)=X
	Reducerende tiltag
	Evt. pris fra BC

	1
	Det viser sig at det estimerede tidsforbrug til test, som blev indarbejdet ved opdatering af implementeringsplanen til version 2.0 ikke er tilstrækkeligt.

	
	Implementeringsplanen genbesøges mhp. replanlægning af testforløb inkl, nyt idriftssættelsestidspunkt.
	

	2
	Antallet af fejl giver anledning til gentest i registerprojekterne, hvorfor den fælles tværgående test forsinkes.
	
	Testmanageren for GD1 og GD2 skal have adgang til projekternes testrapporter på forretningskritiske områder. Testmanageren involveres i design og valg af testdata samt accepttest af tværgående services.
	

	3
	Kompleksiteten af registerprojekterne er større end forventet, hvorfor projekternes test ikke kan gennemføres rettidigt.
	
	Sørg for at de tværgående testcases er så modulære, at det er muligt at afvikle testene i forskelige tempi.
	

	4
	Projekterne prioriterer ikke den fælles tværgående test tilstrækkeligt.
	
	Status på test indarbejdes som et fast punkt på GD1 og GD2 projektforum og styregruppernes dagsorden. 
	

	5
	Snitflader er ikke klar til test.
	
	Afkobling af de forsinkede snitflader ved at bruge af virtuelle services, som stubbe og drivers.
	

	6
	Løsningsbeskrivelsen af datafordeleren ikke er kendt
	
	Problemstillingen eskaleres til programkoordinationen.
	

	7
	”Det fælles testmiljø” er ikke etableret som forudsat
	
	Etablering af tidsplan for projektet med tætte milepæle, som der løbende følges op på i testforum og projektforum. Milepælene skal indarbejdes i projekternes tidsplaner og i delprogrammernes implementeringsplan.
	

	8
	Der opstår uforudsete barrierer for etablering fælles testdata
	
	Tæt opfølgning på fremdriften på etableringen af fælles testdata-leverancen.
	

	9
	Den nødvendige finansiering af projektet kan ikke skaffes.
	
	Sørge for at der samlet forståelse af vigtigheden af test og kvalitetssikring på alle niveauer i Grunddataprogrammet.
	

	10
	Manglende  overblik over kvaliteten af testen i de enkelte registerprojekter
	
	At der anvendes fælles teststyringsværktøjer på tværs af projekterne og delprogrammerne.
	



[Aktiviteter til reducerende tiltag af risici bør være tænkt ind i projektets samlede tids- og aktivitetsplan. Henvis evt. til risikoanalyse.]


[bookmark: _Toc409533055]11. Kvalitetsplanlægning
[bookmark: _Toc154472145][bookmark: _Toc215395764]
Projektet er i sig selv en del af kvalitetsplanlægningen i GD1 og GD2.
[Udfyld skemaet med de overordnede kvalitetsplanlægningsaktiviteter fra kvalitetsplanens afsnit 3.1] 

	Produkt
	Kvalitetskrav (kriterier)
	Kvalitetsaktivitet (metode)
	Ansvarlig

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[Beskriv hvordan styringen af kvaliteten forventes udført i projektet.]


[bookmark: _Toc278529890][bookmark: _Toc409533056]12. Tolerancer og rapporteringskrav

12.1. Tolerancer i projektet
Projektet arbejdet indenfor de I dette projekt er følgende tolerancer, der generelt gælder for GD1 og GD2. tildelt. 

[Udfyld nedenstående skema med kvantitative eller kvalitative tolerancer. Såfremt der ikke opereres med tolerancer anføres det i tabellen. NB! Ingen tolerancer betyder, at alle afvigelser skal behandles af styregruppen.]

	Tolerance 
	Råderum for projektleder

	Projektudgifter
	<Indsæt grænsen for projektlederens råderum indenfor budgetrammen i kr. og %. Såfremt tolerancerne er forskellige på udgiftstyper eller faser beskrives dette>

	Interne ressourcer
	<Indsæt grænsen for projektlederens råderum i timer/årsværk eller i %. Såfremt tolerancerne er forskellige på roller, enheder eller faser beskrives det>

	Tid
	<Indsæt grænsen for projektlederens råderum i tid eller i % af tiden. Såfremt tolerancerne er forskellige på faser eller dele af projektplanen beskrives det>

	Kvalitet
	<Indsæt grænsen for projektlederens råderum i form af et udsagn eller i en målbar størrelse af et specialistprodukt >

	Afvigelser godkendes af:
	Styregruppe 



[bookmark: _Toc278529891]12.2. Rapporteringskrav

Testprojektet rapporterer via de almindelige procedurer i GD1 og GD2 på linje med de øvrige projekter.
Når selve testarbejdet gennemføres i 2016 skal der aftales særskilte rapporteringsprocedure, der sikre en effektiv håndtering af de løbende testresultater.  

Følgende rapporteringskrav er gældende for dette projekt:
[Udfyld nedenstående skema med de rapporteringskrav, projektet skal opfylde. Fx.Fx krav til afrapportering til intern porteføljestyring, styregruppen og Statens it-projektråd].

	Rapport
	Modtager
	Formål
	Frekvens

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




[bookmark: _Toc278529892][bookmark: _Toc409533057]13. Projektets afgrænsninger og afhængigheder

[bookmark: _Toc278529893]13.1. Afgrænsning
[Indsæt i tabellen en beskrivelse af projektets afgrænsning, dvs. hvad projektet IKKE indeholder, men som omverdenen kunne opfatte som en naturlig del af projektet.]

	Afgrænsning
	Beskrivelse af afgrænsning
	Begrundelse for afgrænsning

	Projektet omfatter ikke test af Datafordeleren (DAF)
	Testene omfatter ikke Datafordelerens funktionalitet, idet det forventes at dette virker på tidpunktet for tværgående test.
	



[bookmark: _Toc278529894]
13.2. Projektets afhængigheder
[Opsummer kort projektets væsentligste interne og eksterne afhængigheder (fx til andre it-systemer, processer, projekter, strategier mv.). Anfør som afhængighed, hvis projektet er en del af et program. Indsæt evt. figur/tegning der viser afhængighederne.]

	Afhængighed 

	Kort beskrivelse af afhængighed
	Projektejer/ systemejer 
	Håndtering af afhængighed 

	GD1 Matriklens udvidelse 
	
	GST
	

	GD1 BBR
	
	MBBL
	

	GD1 Ejerfortegnelsen
	
	GST
	

	GD1 Tilpasning af Tingbogen
	
	TLR
	

	GD2 DAR
	
	MBBL
	

	GD2 DAGI
	
	GST
	

	GD2 DS
	
	GST
	

	GD7 DAF
	
	GST
	




[bookmark: _Toc278529895][bookmark: _Toc409533058]14. Organisering

Projektet indgår i GD1 og GD2 organisation, som vist på figurerne nedenfor, jf. Indsættes når der er vedtaget nyt Pprogramstyringsdokument fori GD1 og GD2.

Figur 2 – Grunddataprogram 1 Organisation
[image: ]
[bookmark: _Ref403993386]Figur 3 – Grunddataprogram 2 Organisation
[image: ]

[bookmark: _Toc278529897]14.1. Projektorganisation 

[bookmark: _Toc278529898]14.2. Styregruppe

	Rolle
	Navn
	Titel

	Styregruppeformand/ projektejer 
	
	

	Seniorbrugere (Gevinstejere)
	
	

	Seniorleverandør
	
	

	Yderligere roller tilføjes efter behov
	
	

	
	
	



[bookmark: _Toc278529899]14.3. Projektleder

	Navn
	Relevant erfaring og evt. certificering

	Michael Michaelsen
	Testmanager for GD1 og GD2



[bookmark: _Toc278529901]14.4. Øvrige roller og bemanding
	Gruppe
	Rolle
	Navn

	Projektledelse
	Projektleder
	Michael Michaelsen (MBBL), Testmanager for GD1 og GD2


	Testforum
	Koordinering
	Lars Hoff (GST)/MU & EF
Morten Rostved (Kombit)/BBR & DAR
Tadeusz  Tajchman (GST)/DS & DAGI
Jeanne Olsen (CPR)
Jacob Schou (GST)/DAF
?? (SKAT)/ICE


	Projektledere
	Koordinering
	Peter Knudsen (GST)/MU
Peter Snedker (GST)/MU
Karen Skjelbo (MBBL)/BBR & DAR
Jesper Andersen (GST)/EF
Søren Sørup Hansen (TLR/Tingbogen)
Rune Lyngbo Kristensen (GST)/DAGI
Jens Bo Rykov (GST)/DS
Leif Hernø (GST)/DAF
Lone Kai Hansen (ERST)/CVR




[bookmark: _Toc278529896]14.5. Systemansvarlig 
Ikke relevant
	Systemejer
	Enhed

	
	




[bookmark: _Toc278529903][bookmark: _Toc409533059]15. Interessent- og aktørhåndtering

Testprojektet håndterer indtil videre sine eksterne interessenter gennem GD1 og GD2 anvenderfora samt ved dialog med Finanssektorens parallelle grunddataprojekt.
 
[bookmark: _Toc278529904][bookmark: _Toc409533060]16. Kommunikation og hovedbudskaber

Testprojektet håndterer indtil videre sin kommunikation gennem GD1 og GD2’s hjemmeside og andre kanaler.

[bookmark: _Toc278529905]16.1. Hovedbudskaber

[bookmark: _Toc273614554][bookmark: _Toc278529906]16.2. Kommunikationsaktiviteter


[bookmark: _Toc278529907][bookmark: _Toc409533061]17. Projektets anvendelse af de 5 overordnede principper for de statslige it-projekter 

	Princip
	Udmøntning i dette projekt

	1. Staten skal være ambitiøs i forhold til digitalisering af den offentlige sektor, men skal kun gå forrest i anvendelsen af umodne tekniske løsninger, såfremt der er særlige perspektiver ved at foretage en sådan satsning.
	Der lægges vægt på at bruge velkendte metoder og værktøjer, især public domain løsninger.

	2. Allerede indkøbte eller udviklede løsninger skal genbruges i videst mulige omfang.
	I testprojektet vil brug af allerede anvendte værktøjer og metoder være højt prioriteret

	3. Kun projekter med klart beskrevne projektudgifter, gevinster og effekter bør gennemføres.
	Testprojektet har etableret et budget, der går på tværs af de deltagende aktører. Testprojektet er et tværgående støtteprojekt, der ikke i sig selv genererer gevinster, men projektet er en forudsætning for at der er kontrol af at de forretningsorienterede dele af GD1 og GD2 leverer i rette kvalitet.     

	4. Projekter skal afgrænses ved at minimere omfang og kompleksitet med fokus på de forretningsmæssige mål.
	Projektet er afgrænset til kvalitetssikring og test af de forretningsmæssige afhængigheder mellem GD1’s og GD2’s registerprojekter. GD7 er involveret i testaktiviteterne fordi integrationen registerprojekterne imellem sker via Datafordeleren, og fordi Datafordeleren stiller testmiljøer til rådighed for testprojektet.

	5. Projekterne skal gennemføres med fælles metoder og kvalificerede ressourcer, således at der i alle projekter er et passende modenhedsniveau
	Se punkt 2.3




[bookmark: _Toc278529908][bookmark: _Toc409533062]18. Bilag

[bookmark: _Toc273614557][bookmark: _Toc273614558][bookmark: _Toc273614559]
[bookmark: _Toc278464000][bookmark: _Ref401910437][bookmark: _Toc409533063]19. Revisionshistorik
	Revisionsdato
	Version
	Resumé af ændringer
	Ændringer markeret?
	Forfatter

	27.11.2014
	0.2
	Første version
	
	Michael Michaelsen

	3.12.2014
	0.21
	Anden version
	Ja
	Kirsten Elbo

	5.01.2014
	0.22
	Tredje version
	Ja
	PLL, MMI, KE

	6.01.2014
	0.23
	Opdateret sektion 2.3
Flyttet tekst om projektets mål fra kapitel 3 til 7
Flyttet tekst om testværktøjer fra kapitel 3 til kapitel 6.
Tilføjet kolonnen ”Reducerende tiltag” i risici tabellen i kapitel 10
	Ja
	MMI

	08.01.2015
	0.24
	Redaktionelle ændringer
	Ja
	PLL

	09.01.2015
	0.25
	Ændringer som følge af reviewmøde
	Ja
	MMI

	12.01.2015
	0.26
	Redaktionelle ændringer
	ja
	KE

	12.01.2015
	0.27
	Fælles review
	nej
	Ke

	13.01.2015
	0.30
	Klar til review i Test- og Projektforum
	nej
	MMI/PLL

	20.01.2015
	0.40
	Ændringer baseret på kommentar fra
Peter Snedker
Jesper Nørgård Andersen
Morten Rostved
Nina Munkstrup
Else-Marie Ulvsgaard
	Ja
	PLL/KE/MMI

	22.01.2015
	0.5
	Ændringer baseret på indkomne kommentarer fra testforum
	Ja
	PLL

	27.01.2015
	0.6
	Godkendt af GD1 & GD2 styregrupper med forbehold for at økonomien ikke er belyst, og at dette skal gøres snarest mulig.
	Ingen ændringer
	Thj

	16.03.2015
	0.7
	Version til forelæggelse og godkendelse for GD1 og GD2 styregrupperne med tilføjelser af organisering fra PSD og ressourceestimater fra BC, samt enkelte mindre justeringer.
	Ja
	KE
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