GD2 Andringslog pr. 16. marts 2015

Del 1. Udfyldes af forelsagsstiller

Del 2. udfyldes af programsekretariatet

Baselinet Hvilke andre Konsekvens af andring for Kommunikation — hvem . . . .
. . . . . R ) Forslag til proces for Tovholder pa Dato for behandling og . Dato for endret Galdende version af
Dato for . dokument, der . projekter/delprogrammer tidsplan, gkonomi, kvalitet samt |£ndring handteres |bgr informeres om . . Eskaleringsniveau (pL, pr . L dokumentation som . .
ID Status* ) . Foreslagsstiller Problem Zndringsgnske . . . . .. . . ) handtering af *7" |eskalerings- henvisning til dokumentation & dokumentation efter
indlevering skal &@ndres pavirkes af a&ndring - og er hvilke nye risici @ndringen inden (dato) a@ndringen og hvem har . SG, PK, GDB) . &ndres e . .
. &ndringsgnsket proces beslutningssted initialer pa udfgrende [a@ndring
(version) konsekvens afstemt med dem? |medfgrer ansvaret for det
milepaelen opdeles i tre delleverancer:
Del 1: 19/12 2014 - DLS skabelon der
indeholder Datamodel, Opdatering og
Synkronisering ("Data ind i
gaﬁazfog(éille;%nl; DLS skabel GD1 & GD2 ist jekter i MU har tilkendegivet, at der ikke 27-01-2015. Referat af
Den eksterne milepzle: GD7 - Milepael 1: el e - Pb> skabelon S registerprojexter| er obstruerende konsekvenser e - neferata ,
" e . |opdateret med bilag vedr. f@rste omgang Matriklens . . SG KE styregruppemgdet 27- |Milepalsplanv 2.0
Skabeloner og specifikationskrav fastlagt . e ” . salaenge nye milepxle
med frist den 1. ianuar 2015 er overskrevet Tjenestespecifikationer ("Data ud af Udvidelse. 01-2015
-J data-fordeleren”) overholdes.
Del 3: 6/2 2015- DLS skabelon
opdateret med bilag vedr. haendelser
og sikkerhed, samt WSDL snit-flader
Milepaelsplan Projektforum-
1 godkendt 14-01-2015 |Leif Herng-GD7 |v2.0 27-01-2015 programledelsen ingen
Change management for
modelregler mm. er ikke fastlagt.
D kst il le: GD8 Mil | 1:
en eks (?rne miepze repse Modelregler 1.1 godkendes 20. januar. |GD1 & GD2s registerprojekter i Leverancen skal fglges op ad dette. 27-01-2015. Referat af
Modelleringsregler, skabeloner mv. . . . . . . :
fastlact. med frist den 1. ianuar 2015 er Der udestar afklaring af om leverancen |fgrste omgang DAGI og Matriklens |Evalueringen af DAGI's indgaelse af SG KE styregruppemgdet 27- |Milepalsplan v 2.0
oversir;evet ! indeholder yderligere skabeloner Udvidelse. DLS inkl. godkendelse af Datamodel 01-2015
. ma laegges til for om leverencen af .
Milepzzlsplan skabeloner er fuldstendi Projektforum-
2 godkendt jan-15 Sara Bjerre - GD8 |v2.0 & 27-01-2015 programledelsen ingen
Der er ingen eksterne konsekvenser.
Den samlede tid til gennemfgrsel af
udbud afkortes men PL- EF 27-01-2015. Referat af
vurderer, at udbudstiden stadig er SG ALE styregruppemgdet 27- |Milepalsplan v 2.0
Udsendelse af udbudsmaterialete for EF tilstraekkelig, og at milepzel 4 01-2015
udskydes, hvilket har konsekvenser for Milepzel 2 BBR og Ejerfortegnelse klar "Udviklingskontrakt ift.
Jesper Ngrgaard |Milepalsplan milepeel 2 ”"BBR og Ejerfortegnelse klar til |til udbud" udskydes fra den 6. marts Ejerfortegnelse og BBR" ikke er Projektforum-
3 godkendt 14-01-2015 |[Andersen- EF v2.0 udbud" 2015 til den 27. marts 2015. Ingen konsekvenser truet. 27-01-2015 programledelsen ingen
Der er ingen eksterne konsekvenser.
Den samlede tid til gennemfgrsel af
- 19.3.2015_GD1
udbud afkortes men PL - MBBL G ALE | Milepzelsplan v 2.0
vurderer, at udbudstiden stadig er styregruppemgde
Udsendelse af udbudsmateriale for BBR tilstraekkelig, og at milepzel 4
udskydes, hvilket har konsekvenser for Milepael 2 BBR og Ejerfortegnelse klar "Udviklingskontrakt ift.
Milepaelsplan milepzel 2 ”"BBR og Ejerfortegnelse klar til |til udbud" udskydes fra den 6. marts Ejerfortegnelse og BBR" ikke er Projektforum-
4 Behandles 04-03-2015 ([KSK-BBR v2.0 udbud" 2015 til den 27. marts 2015. Ingen konsekvenser truet. 19.3.2015 programledelsen ingen
Opfordring til Daf har meddelt at implementering af
5 Anmodning Leif Herng - GD7 haendelse pa DAF fgrst sker 31.12.2015

*Status: Anmodning, Behandles, godkendt, afvist, udskudt




