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[bookmark: _Toc331337663][bookmark: _Toc317076671][bookmark: _Toc317091227][bookmark: _Toc341024625]Indledning
[bookmark: _Toc341024626]Programmets anledning
I regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 har regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har den 3. oktober 2012 indgået en aftale om et grunddataprogram under overskriften: Aftale om gode grunddata til alle – en kilde til vækst og effektivisering. Delaftale 1 om ”Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata” er en af grunddataprogrammets i alt 7 delaftaler. Delaftale 1 indeholder flere projekter og styres derfor som delprogram 1 under grunddataprogrammet. I det følgende betegnes  delprogram 1 som ”delprogrammet” og forkortes i mange sammenhænge til GD1. 

Parterne bag delaftale 1 er:
· Finansministeriet v/ Digitaliseringsstyrelsen 
· Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter
· Miljøministeriet v/ Geodatastyrelsen
· Justitsministeriet v/ Domstolsstyrelsen og Tinglysningsretten
· KL
· DR

DelpProgrammet tager udgangspunkt i delaftale 1 og de forarbejder, der er grundlaget for delaftalens business case. Referencer til de forberedende arbejder er gengivet p. 20. Det konkrete aftalegrundlag for delprogrammet er revideret primo 2015 og er tiltrådt af Grunddatabestyrelsen. Den endelige godkendelse skal ske i regeringens ØU medio 2015.
[bookmark: _Toc341024627]Programstyringsdokumentets formål
Nærværende styringsdokument fokuserer på de enkelte aftaleparters ansvar og opgaveportefølje i forbindelse med gennemførelsen af delaftale 1. 

Styringsdokumentet konstituerer aftaler og danner grundlaget for planlægning og tilrettelæggelse af programmet som helhed og for koordinationen mellem aftaleparternes projekter. 
[bookmark: _Toc341024628]Programmets interessenter
Programmets medvirkende:
· Digitaliseringsstyrelsen (DIGST) har det overordnede ansvar for realiseringen af grunddataprogrammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Derudover har DIGST ansvaret for etableringen af den grundlæggende it-infrastruktur omkring den fællesoffentlige Datafordeler (GD7) via aktiviteter i grunddatasekretariatet og arkitekturforum i regi af GD8. Nærværende program vil via Grunddatabestyrelsen blive koordineret med grunddataprogrammet og andre overordnede tiltag.

· Ministeriet for By- Bolig og landdistrikter (MBBL) koordinerer og leverer sekretariatsbistand til programmet. MBBL  har det overordnede ansvar for Bygnings- og Boligregistret (BBR) for/ved samordningen af ejendomsdataområdet og for at stille bygnings- og ejendomsdata mv. til rådighed for myndigheder, private virksomheder og borgere.  BBR-data anvendes i en lang række kommunale og statslige forvaltningsprocesser – lige fra fx ejendomsvurdering og sagsbehandling til analyser samt beregning af bloktilskud til kommunerne. BBR bruges også flittigt af ejendomsmæglere, banker, realkreditinstitutter, boligadvokater, forsyningsselskaber m.fl.  

· Geodatastyrelsen (GST) har som matrikelmyndighed ansvaret for registreringer i Matriklen. Matriklens oplysninger er grundlaget for andre myndigheders registreringer, herunder BBR, tinglysning og ejendomsbeskatning. GST stiller ejendomsdata til rådighed for myndigheder, private virksomheder og borgere. På baggrund af foranalysen vedr. Ejerfortegnelsen er det besluttet at Geodatastyrelsen overtager opgaven med at etablere Ejerfortegnelsen, og etablerer Ejerfortegnelsen midlertidigt som et selvstændigt register (”palleløsning”) med henblik på senere permanent tilknytning til Digital Tinglysning. 

· Domstolsstyrelsen (DMST) har ansvaret for at udvikle og administrere domstolene, herunder Tinglysningsretten. Tinglysningsretten har ansvaret for at tinglyse rettigheder vedrørende fast ejendom, herunder oplysninger om ejerforhold. Domstolsstyrelsen  stiller ejendomsdata til rådighed for myndigheder, private virksomheder og borgere. Ejerfortegnelsen etableres midlertidigt som et selvstændigt register (”palleløsning”) af GST med henblik på senere permanent tilknytning til Digital Tinglysning.

· Kommunernes Landsforening (KL) repræsenterer kommunerne. Kommunerne registrerer og anvender ejendoms- og bygningsdata i forbindelse med varetagelsen af en række ejendomsrelaterede myndighedsopgaver, herunder den kommunale ejendomsbeskatning. I dag  systemunderstøttes disse opgaver i vidt omfang af det fælleskommunale ejendomsregister (ESR). Desuden er kommunerne vigtige brugere af ejendoms- og bygningsdata i en række kommunale opgavesystemer.   Kommunerne har, i forbindelse med etablering af Ejerfortegnelsen midlertidigt som et selvstændigt register (”palleløsning”) af GST, tilbudt at bistå med varetagelsen af en række opgaver, indtil der findes en permanent løsning.

· Skatteministeriet (SKAT) har ansvaret for vurderingen af landets faste ejendomme. SKAT er som sådan en vigtig bruger af ejendoms- og bygningsdata, men står udenfor aftalen om Effektiv genbrug af ejendomsdata.   Af historiske årsager er SKATs vurderingssystem en integreret del af ESR. Derfor deler kommunerne og SKAT på ejendomsbeskatningsområdet såvel data som funktionalitet.

Øvrige interessenter i programmet:
· Praktiserende landinspektører, som dels fremstiller sager om matrikulære forandringer for kommunen, og dels er leverandør af ændringer af ejendomsretlige grunddata til matriklen og tingbogen.
· Offentlige og private anvendere af ejendoms- og bygnings/boligdata som har behov for en enkel, sikker og konsistent tilgang til data. Foruden kommunerne og SKAT er Fødevareministeriet, Miljøministeriet, DSB og forsvaret vigtige offentlige brugere af ejendomsdata. På den private side er de væsentligste brugere ejendomsmarkedets aktører: realkredit institutioner, banker, advokater, praktiserende landinspektører, ejendomsmæglere mv. samt forsyningsselskaberne. 
· GeoFOT-Danmark som har ansvar for specifikationen af FOTs bygningstema.

[bookmark: _Toc341024629]Ejendomsregistre der er i spil
Matriklen består af hhv. Matrikelregisteret og Matrikelkortet, der indeholder oplysninger om Danmarks ca. 2,5 mio. jordstykker og deres arealstørrelser mv. Hvert jordstykke er identificeret ved et matrikelnummer og er stedfæstet på matrikelkortet. 

BBR (Bygnings- og Boligregisteret) indeholder detaljerede oplysninger om alle landets bygninger og boliger. BBR indeholder tillige det komplette register for alle landets adresser med geografiske koordinater.

Tingbogen indeholder oplysninger om de rettigheder, der er tinglyst på en bestemt fast ejendom. Tingbogen opdeler rettighederne i adkomst (tinglyst ejer), byrder (servitutter) og hæftelser (lån i ejendommen). 

Ejerfortegnelsen er et nyt autoritativt register over de faktiske ejere af al fast ejendom i Danmark. Ejerfortegnelsen etableres i tilknytning til Tingbogen ved at samle oplysninger om ejere af fast ejendom fra det fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) og fra Tingbogen. Ejerfortegnelsen anvender Tingbogens funktionalitet, men er ikke en del af tinglysningssystemet. Ejerfortegnelsen indeholder oplysninger om den eller de personer/virksomheder, som faktisk råder over en fast ejendom og hvortil meddelelser vedrørende ejendommen, med frigørende virkning, kan sendes. 

ESR (Ejendomsstamregisteret) består af en registerdel og en ejendomsskattedel. Registerdelen indeholder den mest komplette og ajourførte fortegnelse over landets faste ejendomme og deres ejere. ESR ajourføres løbende med oplysninger fra GST Matriklen (jordstykker), Tingbogenlysningsretten (ejerlejligheder og ejerskifter) samt den kommunale administration (bygninger på fremmed grund og ejerskifter).  

[bookmark: _Toc341024630]Den forretningsmæssige begrundelse for programmet
[bookmark: _Toc278529874][bookmark: _Toc341024631][bookmark: _Toc278529872]Den fremtidige situation efter indførelse af løsningen 
Når programmet er gennemført vil behandling og registrering af ejendomme i Danmark basere sig på et sammenhængende og ensartet grundlag, idet ejendomsområdets grunddata findes i  de autoritative registre, nemlig Matriklen og Bygnings- og Boligregistret og den nye fortegnelse over ejendomsejere (Ejerfortegnelsen) i tilknytning til Tingbogen. Offentlige og private dataanvendere får adgang til harmoniserede ejendoms- og bygningsdata, grunddata,  via den fællesoffentlige datafordeler.

Matriklen får tilført oplysninger om ejerlejligheder og ESR’s registreringer af bygninger på fremmed grund. Disse ejendomme identificeres entydigt ved den fælles ejendomsnøgle: BFE-nummer. Desuden registreres i tilknytning til Matriklen ejendomme, der er under tilblivelse.
Matriklen får tilført oplysninger om ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund og vil herefter indeholde oplysninger om alle landets faste ejendomme, registreret på en ensartet måde under et fælles ejendomsbegreb. Desuden registreres i tilknytning til Matriklen ejendomme, der er under tilblivelse.

BBR vil som i dag indeholde oplysninger om samtlige bygninger/boliger med reference til Matriklens registrering af den ejendom, som bygningen/boligen tilhører. 

Tingbogen vil som i dag indeholde oplysninger om de rettigheder, der er tinglyst på ejendommen. Der gennemføres en retlig prøvning af matrikulære sager forud for endelig registrering i Matriklen, således at rRegistreringen af rettigheder som vedrører ejendomme, der findes i matriklen, sker på grundlag af Matriklens oplysninger. [Sekr., Der pågår afklaring af spørgsmålet om Tingbogens rettighedsregistrering kan ske på Matriklens oplysninger, eller om den skal ske på grundlag af Tingbogens egen ejendomsregistrering]  I tilknytning til Tingbogen etableres Ejerfortegnelsen, som indeholder ajourførte oplysninger om landets ejendomsejere.
 
Kommunernes behov for at opretholde et selvstændigt ejendomsregister (ESR) bortfalder, fordi oplysninger om ejendomme og deres ejere bliver tilgængelige fra de autoritative registre: Matriklen og Ejerfortegnelsen. For at Matriklen, BBR og Ejerfortegnelsen tilsammen kan erstattet ESR og ESR’s funktionalitet, så stiller det krav til at systemerne integreres tæt. Løsningen på at systemerne skal være såkaldte ”samarbejdende” systemer er teknisk valgt ved at basere de nødvendige integrationer på Service Orienteret Arkitektur (SOA). I relation til den fællesoffentlige datafordeler etableres derfor en fælles besked- og hændelsesfordeler, som alle registre i delprogrammet  bygger deres løsningsarkitektur op om.

Da ESR bortfalder bliver kKommunernes udgifter til IT-udvikling og drift bliver mindre, og der skal bruges færre ressourcer til ejendomsskatteforvaltningen, fordi registreringsopgaver bortfalder. Disse gevinster indgår i programmets business case.

Det bliver muligt at anvende og sammenholde oplysninger fra grunddataregistrene direkte. I modsætning til i dag, hvor det kræver en betydelige ressourcer og manuelle processer at sammenstille ejendomsoplysninger korrekt.

Alle offentlige og private parter der i dag anvender ejendomsdata i forvaltning og forretning, (f.eks. ved skatteopkrævning, tilskudssager, ejendomshandel og belåning) vil derfor opleve at relevante oplysninger om fast ejendom er registreret og tilgængelige på en enkel, tidssvarende og sammenhængende måde.

[bookmark: _Toc341024632]Den nuværende situation 
Som det er i dag registres de samme ejendomsoplysninger flere gange i de forskellige registre: Matriklen, Tingbog, ESR og BBR. Da registrenes lovmæssige grundlag er forskelligt, sker registreringerne i forhold til den forståelsesramme og det begrebsapparat, som den pågældende lovgivning definerer. 

Den nuværende registrering og anvendelse af ejendomsoplysninger afspejler, at hver enkelt sektor/myndighedsområde oprindeligt udviklede systemer og arbejdsgange, der passede til egne behov. Systemerne er skabt, før det blev muligt at udveksle og sammenstille data fra mange forskellige kilder. 

Derfor står ejendomsregistreringen i dag på et unødigt kompliceret fundament af data fra forskellige registre og med hver deres definition af de samme begreber. Faktisk findes er der tre forskellige forståelser af begrebet fast ejendom, uden entydig sammenhæng begreberne imellem. Ejendomsregistreringen fungerer, men det kræver manuelle processer, skyggeregistreringer og genererer fejl. Det er hverken optimalt eller langtidsholdbart. 

[bookmark: _Toc278529873][bookmark: _Toc341024633]Forretningens mål med programmet 
Gennemførsel af programmet vil være grundlaget for omfattende effektiviseringer af alle områder i den offentlige og private sektor, der anvender oplysninger om fast ejendom. En lang række manuelle processer og arbejdsgange vil forsvinde, fordi oplysningerne uden videre kan genbruges i komplekse digitale samspil.

Området vil samtidig opleve et kvalitetsløft, da de harmoniserede grunddata i de autoritative registre vil betyde færre fejlkilder i processer relateret til fast ejendom.

[bookmark: _Toc278529875][bookmark: _Toc341024634]Situationen hvis ikke programmet ikke gennemføres
KL har besluttet at udvikle et nyt IT-system til erstatning af det nuværende og forældede ESR. Sigtet er at forenkle og modernisere kommunernes arbejde med administration i relation til fast ejendom i Danmark og de øvrige opgaver kommunerne varetager med ESR som værktøj. Heri indgår tanker om, at kommunerne skal tilgå grunddata i statslige registre. Det forventes at det nuværende ESR vil  kunne udfases i 2017.

Hvis programmets ikke gennemføres, vil kommunerne ikke have adgang til harmoniserede ejendoms- og bygningsdata. Ingen af de nuværende statslige ejendomsregistre er komplette i forhold til at indeholde ajourførte oplysninger om samtlige faste ejendomme og deres ejere. Derfor vil kommunerne være tvunget til fortsætte skyggeregistreringen af disse oplysninger, som i dag foregår i ESRs registerdel. KL bliver nødt til at udvikle og drive et nyt kommunalt ejendomsregister til erstatning for ESRs registerdel. Konsekvensen bliver, at de gevinster, der er knyttet til bortfaldet af den kommunale skyggeregistrering ikke kan realiseres, og business casens forudsætninger ændres afgørende.

Tankerne om en samlet modernisering af ejendomsregistreringen er ikke nye, men realiseringen heraf har lidt under manglen på initiativ til at tage det første skridt. KL’s beslutning om at afvikle det nuværende ESR har skabt en unik situation, som tvinger ejendomsområdets øvrige aktører til at agere, herunder SKAT.  Beslutningen om en samlet modernisering af ejendomsdataområdet kan ikke udsættes, fordi  det er netop nu moderniseringsgevinsterne kan realiseres. Det vil vare mange år før en tilsvarende situation vil opstå igen. 

Såfremt programmet ikke gennemføres, er der risiko for, at hver myndighed laver deres egne ”forbedringer” ad hoc, så begreberne ikke harmoniseres på tværs, hvorfor it-systemer ikke kommer til at spille ordentligt sammen.
[bookmark: _Toc332900408][bookmark: _Toc333334352][bookmark: _Toc332900409][bookmark: _Toc333334353][bookmark: _Toc341024635]Programmets baggrund
I regi af programmet om grunddata for vækst og effektivisering (Grunddataprogrammet) under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011 – 2015 er der indgået en delaftale om Effektivisering af ejendomsregistrering og genbrug af ejendomsdata (herefter benævnt: aftalen).  Aftalen beskriver overordnet hvilke aktiviteter der skal gennemføres som en konsekvens af beslutningen om modernisering af ejendomsregistreringen. Udover aktiviteter, der skal sikre at ejendomsregistrene er fagligt og teknisk up-to-date, fastlægger aftalen også konkrete ændringer i fordelingen af opgaver i relation til den fremtidige registrering af grunddata.

Som en del af det forberedende arbejde har aftaleparterne med udgangspunkt i fælles  analyser af de nuværende arbejdsprocesser og infrastruktur udarbejdet scenarier og overordnet specificeret fremtidige processer og infrastruktur. Se p. 20 for yderligere oplysninger om det forberedende arbejde.


Aftalen og business case er baseret på resultaterne af dette fælles analysearbejde. 


[bookmark: _Toc341024636]Rammer for programmet 
[bookmark: _Toc341024637]Beskrivelse af grundide
Programmets grundidé er, at oplysninger om fast ejendom samles i autoritative grunddataregistre:
· Matriklen: Identifikation og grundregistrering af alle typer fast ejendom.
· Ejerfortegnelsen: Oplysninger om de faktiske ejendomsejere
· BBR: Detaljer om bygninger, tekniske anlæg og bolig-/erhvervsenheder samt adresser.

GD1 vil etablere et registersamarbejde mellem Matriklen, BBR og den nye Ejerfortegnelse. Gennem samarbejdet sikres, at offentlige og private anvendere af ejendomsdata fremover via Datafordeleren tilgår oplysninger fra de samarbejdende grunddataregistre. Kommunerne etablerer nye ejendomsøkonomiske systemer, som får adgang til Datafordeleren, samtidig ophører vedligeholdelsen af det kommunale ejendomsregister (ESR). 
 
Overgangen til samarbejdende grunddataregistre betyder, at den forretningsmæssige styring, som i dag er indbygget i ESR, fremover skal håndteres via ajourføringsservices i grunddataregistrene og ved udstilling af hændelser og dataservices på Datafordeleren. Specielt er tværgående services på Datafordeleren til afløsning af ESR-funktionalitet af afgørende betydning.

Samtidig sker der en modernisering af de dele af ESR, som anvendes til beregning og opkrævning af ejendomsskat og bidrag, mens ESRs registerdel  bortfalder. Dermed ophører vedligeholdelsen af grunddata i kommunale registre, idet offentlige og private fagsystemer fremover via den fællesoffentlige Datafordeler henter grunddata ved kilden. Oplysninger om ejendomsvurderingen vil ligeledes kunne tilgås via Datafordeleren. 

Grundideen kan illustreres således:


Figur 2‑1: Ejendoms- og bygningsdata samles i autoritative registre og fordeles.

I dag er der en række omstændigheder, der hindrer et smidigt og effektivt digitalt samspil mellem ejendomsområdets myndigheder og dataanvendere. Det skyldes, at den nuværende registrering af fast ejendom i forskellige registre er inkonsistent. Mangelen på konsistens kan i det væsentligste henføres til følgende forhold:
· Registrene anvender forskellige definitioner på fast ejendom.
· Manglende entydig identifikation af fast ejendom på tværs af registrene.
· Grundregistreringen af fast ejendom varetages af flere registre (jordstykker i Matriklen, ejerlejligheder i Tingbogen og bygninger på fremmed grund i både i Tingbogen og ESR).
· Den autoritative ejendomsregistrering sker for sent.
· Manglende konsistens i registreringen af ejerskab til fast ejendom.

På grundlag af analyser af de nuværende processer og den understøttende tilknyttede infrastrukturer er aftaleparterne blevet enige om en række tiltag, der skal fjerne de nuværende barrierer med henblik på at realisere programmets grundide om at samle ejendoms- og bygningsdata i autoritative registre. samvirkende grunddataregistre.

Aktiviteterne organiseres i projekter under de ansvarlige myndigheders ledelse, mens programmet har ansvaret for at samordne projekterne.

[bookmark: _Toc341024638]Forretningsmæssige mål 
Programmets vision eller forretningsmæssige mål er at etablere et grundlag for effektivt og konsekvent genbrug af grunddata om fast ejendom og bygninger således: 

· At den offentlige registrering af fast ejendom sker på sker på en effektiv, sikker og ensartet måde 
· At ejendoms- og bygningsdata uden videre kan genbruges i digitale samspil på tværs af myndigheder og i den private sektor på baggrund af forbedret datakvalitet, mere sammenhængende data og fælles datadistribution. 
· At ensarte og skabe større sikkerhed omkring identifikationen af fast ejendom og bygninger.

[bookmark: _Toc341024639]Formål
Aftalen omfatter en forbedring af datagrundlaget og etablerer en sammenhængende infrastruktur, der sikrer, at data stilles rådighed for offentlige og private brugere på en effektiv og sikker måde. 

Gennem en samordnet gennemførelse af aftalens  skal programmet: 
· Skabe grundlag for forenklet offentlig og privat forvaltning af fast ejendom og bygninger.
· Samle grunddata  om fast ejendom, bygninger og deres ejere i tre autoritative registre: Matriklen, BBR og den nye Ejerfortegnelse.
· Forbedre kvaliteten  af grunddata om ejendomme og bygninger
· Etablere grundlaget for et samordnet og effektivt genbrug af ejendoms- og bygningsdata. 

Programmets business case dokumenterer, at programmet samlet set vil frigøre ressourcer og skabe kvalitative gevinster for myndigheder, borgere og virksomheder. 

[bookmark: _Toc341024640]Mål
De enkelte aftaleparters aktiviteter (programmål) er i Grunddataprogrammets delaftale 1 beskrevet således:
 
Matriklen
A. Grundregistreringen af ejerlejligheder overgår til Matriklen fra Tingbogen og ensartes med grundregistrering af fast ejendom i øvrigt.
B. Grundregistreringen af bygninger på fremmed grund overgår til Matriklen fra ESR. 
C. Registreringen af eksisterende ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund kvalitetssikres i forbindelse med overførslen til Matriklen.
D. En ny fælles ejendomsidentifikation BFE-nummer etableres og anvendes som en entydig identifikation af ejendomme og deres bestanddele.
E. I tilknytning til Matriklen registreres ejendomme under tilblivelse med oplysninger om ejendommens endelige identifikation, stedfæstelse mv.
F. I tilknytning til Matriklen tildeles og vedligeholdes beliggenhedsadresser til enhver fast ejendom i Matriklen. 
Ejerfortegnelsen
G. Geodatastyrelsen etablerer en Ejerfortegnelse som den autoritative fortegnelse over de faktiske ejere af fast ejendom og eventuelt tilknyttede administratorer. Ejerfortegnelsen etableres midlertidigt som et selvstændigt register med henblik på senere tæt tilknytning til Tingbogen.
H. Indberetning af ændringer i de faktiske ejerforhold baseres så vidt muligt på Tingbogens oplysninger om tinglyste ejerskifter. 
I. Indsamling af oplysninger til brug for bl.a. ejendomsbeskatningen sker efter nærmere aftale med SKAT og kommunerne.
Tingbogen
J. Tingbogens data vedrørende eksisterende ejerlejligheder kvalitetssikres i forbindelse med overførslen til Matriklen.
K. Tingbogen anvender det fælles ejendomsidentifikation BFE-nummer på ejendomme, som er kvalitetssikret i forhold til Matriklens registreringer.
L. Registreringen i Tingbogen af ejendomme, der findes i Matriklen, sker på grundlag af oplysninger fra Matriklen. 
M. Indsamling af oplysninger til brug for ejendomsbeskatningen sker efter nærmere aftale med SKAT og kommunerne.
Foged- og skifteretterne
N. Foged- og skifteretterne indberetter oplysninger om ejerskifte til Tingbogen 
O. Foged- og skifteretterne meddeler oplysninger om administratorer af døds- og konkursboer til Ejerfortegnelsen
BBR
P. Bygninger, boliger og tekniske anlæg i BBR anvender den fælles ejendomsidentifikation BFE-nummer. 
Q. Vedligeholdelsen af BFE-nummer i BBR sker mens ejendommen er under tilblivelse eller forandring. 
R. Med fællesoffentlige standarder, metoder og en digital komponent sikres, at de kommuner som geokoder bygninger gør dette på en ensartet og effektiv måde.
S. Forslag til et fælles bygningsarealbegreb udarbejdes mhp. standardisering af de nuværende bygningsarealbegreber.
Kommunerne
T. Den kommunale grundregistrering af ejendomme og ejere i ESR ophører når de autoritative ejendomsregistre sættes i drift. 
U. Det aftales nærmere hvordan og hvor længe kommunerne holder ESR synkroniseret med de idriftsatte autoritative grunddataregistre.
V. Kommunerne procesunderstøtter visse dele af registreringen af ejere og administratorer i Ejerfortegnelsen. 
W. Kommunerne og SKAT aftaler snitflader mellem de kommunale og statslige ejendomsskattesystemer og vurderingssystemer.
Adgang til og distribution af grunddata om ejendomme
X. Grunddata om ejendomme i Matriklen, Ejerfortegnelsen, BBR samt ejendomsvurderinger distribueres via Datafordeleren og kan frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formål. 
Y. Det aftales nærmere hvordan grunddataregistermyndighedernes forvaltningsmæssige forpligtelser vedr. distribution opfyldes når distribution sker via Datafordeleren. 
Ibrugtagelse af de autoritative grunddata om ejendomme
Z. I forlængelse af og koordineret med Ejendomsdataprogrammet gennemføres bl.a. følgende:
i. Kommunerne udfaser ESR og etablerer nye økonomisystemer til erstatning for tilsvarende funktionalitet i ESR.
ii. SKAT etablerer en ny ejendomsvurdering, der bl.a. baserer sig på de autoritative grunddata om ejendomme.
iii. Den finansielle sektor understøttes i at tage de autoritative grunddata om ejendomme i anvendelse. 
Ejendomsdataprogrammets realisering
AA. MBBL koordinerer Ejendomsdataprogrammets realisering, herunder:
i. Etablerer en fælles plan, der sikrer at aftaleparternes leverancer har den aftalte kvalitet, er indbyrdes sammenhængende og leveres rettidigt. 
ii. Rapporterer og følger op på, at implementeringens fremdrift sker som aftalt og er koordineret med Grunddataprogrammet i øvrigt. 
iii. Informerer offentlige og private anvendere af ejendomsdata om de ændringer som følger med de autoritative ejendomsdata på Datafordeleren.
Matriklen
· Grundregistreringen af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund sker i  Matriklen
· Alle typer fast ejendom registreres  efter samme procedure. 
· I tilknytning til Matriklen registreres ejendomme under tilblivelse.

Tingbogen
· Tingbogens registrering af ejendomme, som findes i Matriklen, sker på grundlag af Matriklens oplysninger.
· Ejerfortegnelsen er etableret i tilknytning til Tingbogen.
· Ændringer i tinglyste og ikke-tinglyste ejerforhold indberettes på en ensartet måde. 
· Foged- og skifteretterne indberetter oplysninger om ejerskifte direkte til Tingbogen og/eller Ejerfortegnelsen. 

BBR
· Bygninger og boliger i BBR registreres på grundlag af Matriklens grundregistrering af fast ejendom. 
· Fællesoffentlig infrastruktur er til rådighed for standardiseret  geokodning af bygninger.

Kommunerne
· Den kommunale grunddataregistrering af ejendomme og ejere i ESR ophører som led i kommunernes afvikling af ESR.

Grunddataforbedringer:
· Der er indført et fælles ejendomsbegreb med en entydig identifikation af ejendommen og dens bestanddele. 
· Eksisterende ejendomsdata  er harmoniseret i overensstemmelse med det fælles ejendomsbegreb.

Adgang til grunddata om ejendomme
· Grunddata om ejendomme i Matriklen, Ejerfortegnelsen, BBR og Vurderingsregisteret[footnoteRef:2] distribueres via datafordeleren og kan frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formål. [2: ] 


[bookmark: _Toc341024641]Leverancer
DelpProgrammet skal levere som aftalt i delaftale 1. DelpProgrammet udarbejder og vedligeholder en fælles implementeringsplan (se afsnit 4.1), som dels præciserer og fastlægger de enkelte aktørers leverancer, og dels beskriver leverancernes kvalitet, og tværgående afhængigheder samt afhængigheder til øvrige delprogrammer. Delprogrammet har særligt fokus på den tværgående koordinering, herunder gennemførsel af lovgivningsaktiviteter, test- og kvalitetssikring samt gevinstrealisering. .
Desuden har forprojektet til delprogrammet fastlagt nogle forretningsmæssige principper, der ligger til grund for udmøntningen af delaftale 1. Kapitel 7 indeholder en fortegnelse over delprogrammets dokumenter. 

Det er de enkelte aftaleparters ansvar at gennemføre  aftalte aktiviteter og levere til programmet i overensstemmelse med den fælles implementeringsplan. 
[bookmark: _Toc341024642]Aktørernes nuværende opgaver i relation til programmet
Nedenfor beskrives aktørernes overordnede ansvar i relation til programmets realisering. I styringsdokuments Bilag 1 gengives flere detaljer om hver enkelt aktørs ansvar med relation til programmets af infrastruktur- og grunddataforbedringer samt evt. procesmæssige konsekvenser.
[bookmark: _Ref316993081][bookmark: _Toc317076674][bookmark: _Toc317091230][bookmark: _Toc341024643]Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Overordnet beskrivelse af MBBL’s opgaveportefølje med relation til programmet 
· Samordnende myndighed for forenkling af registreringen af oplysninger om fast ejendom mv. Denne samordningsforpligtelse skal afstemmes med de koordinations- og samordningstiltag, der er indeholdt i grunddataprogrammets Governance-initiativ om forpligtende grunddata-samarbejder.
· Ansvarlig for den tværgående delprogramstyring  og koordination af implementeringen af aftalepakken om Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata. Dette ansvar omfatter:
· Etablering af en fælles målarkitektur for delprogrammet.  
· Sikre tværgående de forretningsmæssige sammenhænge i registrenes digitale samspil
· Etablering af en fælles plan for delprogrammets implementering.  
· Sikring af at de tekniske løsninger understøttes af lovgivningen
· Overordnet myndighedsansvar for registreringen af oplysninger om bygninger og boliger i BBR.
· Ansvaret for drift og udvikling af BBR, herunder at BBR kan fungere som register for autoritative bygnings-, boligdata samt adressedata, i samspil med ejendomsområdets øvrige autoritative registre. Som adresseregister tillige i samspil med CPR og CVR, grunddata for landinddelinger samt andre offentlige og private forretningssystemer.

[bookmark: _Ref316993007][bookmark: _Toc317076675][bookmark: _Toc317091231][bookmark: _Toc341024644]Kommunerne
Overordnet beskrivelse af kommunernes opgaveportefølje med relation til programmet
· Hovedopgaven er forvaltning af ejendomsskat og bidrag:
· Beregning af ejendomsskat og udskrivning af ejendomsskattebilletter
· Administration af bidrag (gebyrer og afgifter) der pålignes ejendommen
· Administration af dækningsafgift.
· Administration af sager om fritagelse.
· Myndighedsbehandling af og godkendelse af ansøgninger om matrikulære forandringer iht. bygge-, plan-, vej-, miljø- og fredningslovgivningen.
· Myndighedsgodkendelse af visse  ejerlejlighedsopdelinger i forhold til ejerlejlighedsloven og  boligreguleringsloven i kombination med byggeloven (lovlig byggesagsstatus). (Forslaget skal drøftes med KL)
· Med gennemførelse af aftalen bortfalder en række kommunale opgaver med registrering af ejendomme og ejerskifter i ESR. Desuden bortfalder opgaven med at vedligeholde matrikulære referencer i BBR.

[bookmark: _Toc330999030][bookmark: _Toc331337587][bookmark: _Toc331337619][bookmark: _Toc331337669][bookmark: _Toc330999031][bookmark: _Toc331337588][bookmark: _Toc331337620][bookmark: _Toc331337670][bookmark: _Toc330999032][bookmark: _Toc331337589][bookmark: _Toc331337621][bookmark: _Toc331337671]Geodatastyrelsen
Overordnet beskrivelse af GST’s opgaveportefølje med relation til programmet
· Kontrol og prøvelse (godkendelse) af matrikulære forandringer.
· Registrering af matrikulære forandringer i Matriklen.
· Med gennemførelse af programmet vil kontrol, prøvelse og registrering i Matriklen også omfatte ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund.
· Etablering af ny snitflade mod praktiserende landinspektører for modtagelse af oplysninger om ejendomsændringer.
· Etablering af Ejerfortegnelsen, inklusiv gennemførsel af lovgivning, samarbejde med kommunerne og tinglysningsretten, distribution af oplysninger om ejere, administratorer og ejerskifter mm.

[bookmark: _Ref316908183][bookmark: _Ref316993060][bookmark: _Toc317076677][bookmark: _Toc317091233][bookmark: _Toc341024646]Skat
Ved programmets begyndelse står SKAT uden for aftalen og har ikke truffet beslutning om tidspunkt og omfang for modernisering af vurderingssystemerne VUR/SVUR.

Programmet får konsekvenser for den måde SKAT fremover skal gennemføre ejendomsvurderingerne på. 

Overordnet beskrivelse af SKATs opgaveportefølje med relation til programmet
· Hovedopgaverne er:
· Almindelig vurdering med tilretning af vurderingsgrundlag og beregning af ejendomsvurdering
· Klagesagsbehandling vedrørende ejendomsvurdering
· Behandling af ansøgning om samvurdering og tilsvarende ophævelse af samvurdering
· På foranledning af kommunerne foretager SKAT:
· Fordelinger af ejendomsværdi, grundværdi, eventuelt fradrag i grundværdien for forbedringer og eventuelt differencebeløb, som i øvrigt er fornødne til gennemførelsen af bestemmelser i loven om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, loven om lån til betaling af ejendomsskatter og loven om frigørelsesafgift m.v. af fast ejendom. 
· Håndtering af agterskrivelser ved kommunal beslutning om dækningsafgift og genoptagelse af vurdering ved ændringer i dækningsafgift
· Behandle varslinger ved fritagelse for ejendomsskat
· Udstille vurderingsoplysninger på Datafordeleren bl.a. til brug  for:
· Kommunerne til beregning af ejendomsskat.
· Stiller vurderingsoplysninger til rådighed for:
· Kommunerne til brug for beregning af ejendomsskat.
· MBBL mhp. videre distribution via OIS.

[bookmark: _Toc341024647]Domstolsstyrelsen
Overordnet beskrivelse af Domstolsstyrelsen opgaveportefølje med relation til programmet
· Modtagelse og prøvelse (godkendelse) af anmeldelser om tinglysning af rettigheder over fast ejendom.
· Registrering (tinglysning) af rettigheder over fast ejendom i tingbogen.
· Med gennemførelse af programmet vil Tinglysningsretten også få ansvaret for Ejerfortegnelsen.
· Implementering af BFE-nr. i Tingbogen.
· Tinglysningsretten sikrer at tinglyste rettigheder er iagttaget inden matrikulære forandringer registreres endeligt i Matriklen. 
[bookmark: _Toc341024648][bookmark: _Ref341083142]Principper for implementeringen
DelpProgrammet vil udarbejdede en fælles implementeringsplan i maj 2013, der havder til formål at give en samlet oversigt over delprogrammets gennemførelse. I november 2014 reviderede delprogrammet implementeringsplanen. Projekter med tilhørende leverancer samles i implementeringsplanen. Planen indeholdermedtager såvel aktiviteter, hvor den enkelte aftalepartner har det fulde implementeringsansvar, som aktiviteter af tværgående art, herunder afhængigheder til øvrige delprogrammer, herunder GD7 og GD2. Planen prioriterer det tværgående hvorfor der er mindre fokus på detaljer, som  alene har forretningsmæssig betydning for den enkelte aftalepart.

Den fælles implementeringsplan er det centrale styringsgrundlag for det samlede program. Aftaleparterne er således forpligtet i forhold til de leverancer og tidsfrister, der er meldt ind til implementeringsplanen.

I den fælles implementeringsplan fastlægges implementeringsrækkefølgen af de aktiviteter, som skaber afhængigheder hos andre aktører, men afdækker og indarbejder også hvor der er afhængigheder til aktiviteter i andre delprogrammer f.eks. GD2, GD7 og GD8. Eksempler på aktiviteter, som kan være årsag til flaskehalsproblemer, er:
· Fastlæggelse af fælles arkitekturmål og datamodel med aftalte systemsnitflader som grundlag for kravspecifikation og udvikling af moderniserede grunddataregistre mv.
· Datavask og migrering af ejendomsdata fra eksisterende registre til de moderniserede grunddataregistre.
· Tværgående kvalitetssikring og integrationstest for i forskellige faser at sikre at delprogrammets forretningsmæssige mål kan opfyldes. 
· Implementering af fælles sikkerhedsløsning inkl. governance på tværs af grunddataprogrammet
· Afklaring omkring distribution af data via Datafordeleren herunder governance ift. dataleverancespecifikationer, databehandleraftaler, datadistributionsaftaler, sammenstillede services mm.

Den fælles implementeringsplan skal sætte de overordnede rammer for den  arbejdsplanlægning, som er nødvendig for aftaleparternes styring af  egne projekter.  Den fælles implementeringsplan skal sikre og dokumentere, at aftaleparternes egne/interne implementeringsplaner er koordineret indbyrdes.

På delprogramniveau er der behov for en løbende indsigt i fremdriften ift. de aftalte leverancer. Dette skyldes bl.a., at en forsinkelse hos en aftalepartner kan have konsekvenser for projekter og aktiviteter hos en anden aftalepartner. Der er derfor behov for en løbende rapportering og opfølgning på fremdriften – specielt ift. om produkterne når i mål i rette kvalitet til aftalt tidsfrist. Der vil naturligvis være behov for en række andre styringselementer – Business case, budgetter og budgetopfølgning, ressourceallokering, gevinstrealisering m.m. – ligesom det enkelte projekt også vil have behov for forskellige styringsredskaber jf. Statens projektmodel.


[bookmark: _Toc341024649][bookmark: _Ref341083191]Fælles implementeringsplan
Hovedtidsplan
Den overordnede implementeringsplan for hele grunddataprogrammet har fastlagt hovedmilepælene for realisering af delaftale 1 og for datafordeleren (delaftale 7), som programmet er afhængig af.


Figur 4‑1: Hovedmilepæle jf. grunddataprogrammets samlede implementeringsplan (årstalsangivelser er ultimo).
I foråret 2013 udarbejdede delprogrammet en principplan for 
Med udgangspunkt i disse hovedmile er der udarbejdet en principplan (se figur 4‑2) for implementeringen af de aktiviteter, som er skitseret i oplæggene til business case for hver af delprogrammets tre dataområder. 

Principplanen indeholder fem hovedelementer:
· Fælles analyse: De tværgående afhængigheder mellem projekterne er kritiske for programmets gennemførelse. Disse afhængigheder analyseres og der etableres en fælles plan for  den videre implementering. 
· Modernisering af grunddataregistrene: Registreringerne i  Tingbogen, /Ejerfortegnelsen og BBR skal fremover baseres på den grundregistrering af fast ejendom, som finder sted i Matriklen. Matriklens modernisering er således en forudsætning for de øvrige registeromlægninger.
· Grunddataforbedringer: De eksisterende grunddata er på mange måder inkonsistente og der skal ske en datavask og harmonisering af datastrukturerne inden data kan migreres til moderniserede grunddataregistre. Sikre og entydige identifikationer af såvel ejendomme som af deres ejere er vigtige forudsætninger for at ejerskabet til fast ejendom kan fastlægges entydigt.  Det betyder, at den enkelte ejendoms ejendomsdata skal være harmoniserede inden  den samme ejendoms  ejeroplysninger migrering til Ejerfortegnelsen kan påbegyndes.
· Modernisering/tilpasning af kommunale og statslige fagsystemer: KLs/Kombits modernisering af kommunale it-systemer til beregning, udskrivning og opkrævning af ejendomsskat og bidrag sker parallelt med at grunddata omlægges til autoritative grunddataregistre. Tilsvarende skal SKAT gennemføre tilpasninger af vurderingssystemerne til den fremtidige datastruktur for ejendom og deres ejere. KLs og SKATs fagsystemer kan tidligst gå i driftstest efter, at de moderniseredef grunddataregistre er idriftsat og grunddata er tilgængelige via Datafordeleren. 
· Test med paralleldrift: Kravene til sikker drift af ejendomsskattesystemerne fordrer en periode hvor de eksisterende fagsystemer (ESR og VUR/SVUR) kører i ordinær drift samtidig med at  de moderniserede forretningssystemer er i driftstest. Det forventes en paralleldriftsperiode på et år, så der er sikkerhed for at alle driftssituationer er testet.

Som følge af forsinkelser i andre dele af grunddataprogrammet gennemførte GD1 i efteråret 2014 en replanlægning, som mundede ud i en opdateret implementeringsplan, som blev godkendt af GD1 styregruppen i november 2014. En oversigt over Implementeringsplan 2.0 ses i figur 4.1 nedenfor. Læsevejledning til oversigten kan ses i figur 4.2.
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Figur 4‑21: Principplan for programmets implementering. November 2014Ved udgangen af 2015 er grunddataforbederingerne afsluttet og grunddatasystemerne er idriftsat. Paralleldrift med tværgående tests begynder i 2016. Udover de viste projekter, indeholder GD1 et Test- og kvalitetssikringsprojekt samt et Lovgivningsprojekt.
	GD1’s registerprojekter; 
- (Matriklens Udvidelse (MU), 
- Ejerfortegnelsen (EF) 
- BBR 
- TL (Tingbogen) 

	Viser implementeringsplanen for de registre der er omfattet af delaftalen. 

	Tilknyttede anvenderprojekter; 
- Udstilling af vurderingsoplysninger (VUR), 
- kommunale økonomiløsninger (ØKO). 
- ESR fortsat drift og synkronisering (ESR). 

	Viser implementeringsplanen for de tilknyttede projekter som er en væsentlig forudsætning for gevinstrealiseringen. 

	Fælles GD1/GD2 opgaver 
- Sammenstillede services 
- fælles opgaver, test mv. 

	Plan for udvikling af sammenstillede udstillingsservices og fælles testaktiviteter. 

	Faser GD1 /GD7 
	Hovedfaser for GD1 og GD7 Implementeringen 

	Hovedmilepæle for GD1, GD2, GD7, GD8 
CPR/CVR/OIS 
	Viser milepæle for projekter/programmer hvortil GD1 har afhængigheder 


Figur 4-2: Læsevejledning til GD1’ implementeringsplan
[bookmark: _Toc330999038][bookmark: _Toc331337596][bookmark: _Toc331337628][bookmark: _Toc331337678]Den endelige og mere detaljerede Iimplementeringsplanen eren udvikles udarbejdet under den fælles analyse med deltagelse af aftaleparterne, Datafordeleren plus SKAT. Der er ligeledes Den fælles analyse vil desuden fastlagtægge en programmets målarkitektur for delprogrammet, som er styrende for projekternes løsningsarkitekturer og de efterfølgende kravspecificeringer.  Desuden vil der vil ske løbende kvalificeringer og justeringer af planen  i takt med implementeringens fremdrift. I den forbindelse har delprogrammet en selvstændig opgave med at identificere og følge udviklingen i de forudsætninger implementering hviler på  og andre forhold, som har betydning for implementeringens kritiske veje.
DelpProgrammet skal - med udgangspunkt i den fælles implementeringsplanen – kunne danne et præcist overblik over:
· De produkter programmet som helhed skal levere.
· Sammenhængen mellem disse leverancer i form af forudsætninger og andre former for afhængighed mellem de forskellige leverancer.
· Hvilke projekter og hvilke aktiviteter  der skal leverede de enkelte produkter.
· Den tidsmæssige indplacering af de enkelte aktiviteter – herunder tidsfrist for hvornår de enkelte leverancer skal foreligge.

Bilag 2 indeholder beskrivelser af aftaleparternes implementeringsopgaver.
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Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata indeholder mange projekter med gensidig afhængigheder og  styres derfor som et (del)-program. DelpProgrammets primære opgave er sikring af, at der sker en samordnet og koordineret realisering af den enkelte aktørs forpligtelser i forhold til grunddataaftalen. Det er ligeledes delprogrammet, der i spørgsmål vedrørende grunddataaftalen koordinerer med Grunddatabestyrelsen.

DelpProgrammet ledes af en styregruppe med deltagelse af aftaleparterne plus SKAT. Til delprogrammet er knyttets et sekretariat, som forestår den daglige delprogramstyring. MBBL varetager såvel formandskabet for delprogramstyregruppen som  programsekretariatet.

Aftaleparternes implementering af de aftalte aktiviteter, som den enkelte aftalepart har ansvaret for,  organiseres og styres som projekter, som er underordnet den fælles implementeringsplan. Hvert af de tre projekter: ”Udvidelse af BBR”, ”Matriklens udvidelse” samt ”Ny  Ejerfortegnelse og tilpasning af Tingbogen” har en økonomi, som betyder, at hvert af projekterne skal forelægges for og risikovurderes af Statens IT-projektråd. IT-projektrådet har vurderet, at projekternes indbyrdes afhængigheder har en sådan karakter, at der skal ske en samlet fremlæggelse og risikovurdering af programmet og dets projekter. Da projekternes ses som et hele og den samlede projektøkonomi overstiger 60 mio. kr, er det IT-projektrådets anbefaling af, at programmet tillige forelægges Folketingets Finansudvalg til orientering

 
De enkelte aftaleparter tager stilling til om der er behov for at etablere delprojekter, styregruppe mv. 

Organiseringen gør styringen af de enkelte projekters tværgående koordinationsaktiviteter til en fælles opgave, som varetages af delprogrammet. Dermed aflastes projekterne i forhold til  kravet om detailkendskab til de øvrige projekter. Samtidig  får projekterne mulighed for at skabe en mere faglig profil med fokus på egne aktiviteter. Dette ændrer naturligvis ikke projekternes ansvar med hensyn til at levere i overensstemmelse med den aftalte implementeringsplan. 

Større tværgående koordinationsopgaver som f.eks. lovgivningsarbejdet samt kvalitetssikring og test organiseres som støtteprojekter under programsekretariatet. 

Den praktiske programkoordination sker i et projektforum med deltagelse af repræsentanter fra aftaleparternes projekter. Programsekretariatet leder projektforum. Projektforum  nedsætter efter behov arbejdsgrupper til udarbejdelse af fælles faglige oplæg/udredninger.  Eksempler på arbejdsgruppeopgaver er udarbejdelse af forslag til: datamigreringsstrategi, teststrategi, lovgivningsændringer mv.


Bilag 3 indeholder flere detaljer om organiseringens  roller og ansvarsfordeling.

Nedenstående diagrammer illustrerer henholdsvis grunddataprogrammets og delprogrammets organisering. Det bemærkes at aftaleparternes organisering af projekternes  ikke er medtaget i diagrammet. For oplysninger herom henvises til de enkelte projektinitieringsdokumenter.
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[image: ]Figur 5‑1: GrunddatapProgrammets organisering og sammenhæng til digitaliseringsstrategien og delprogrammerneaftaleparternes projekter.
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Figur 5‑2: Programmets organisering og aftaleparternes projekter.

Ved indgåelse af Realiseringen af grunddataaftalen var der lagt op tilbetyder grundlæggende ændringer af både ejendomsbegreberne og den måde ejendomsoplysninger struktureres på.  I forbindelse med revideringen af delaftalen i januar 2015 er der sket en ændring af den oprindelige aftale.[footnoteRef:3] Ligeledes vil datadistributionen via den fællesoffentlige Datafordeler være ny. Disse ændringer vil få konsekvenser for stort set alle, der anvender  digitale ejendoms- og bygningsdata. Der er derfor  behov for på et tidligt tidspunkt og løbende at kommunikere med omverdenen om de forestående ændringer. Dette nødvendiggør etableringen af et et formaliseret samarbejdsforum for betydende dataanvendere, herunder den finansielle sektor og ejendomsbranchen. Der etableres et kommunikationsforum, som for kommunikation om de tekniske og andre forandringer delprogrammet medfører. DelpProgrammet varetager denne form for tværgående kommunikation i Anvenderforum.  DelPprogrammet håndterer ikke kommunikationen med aktører og samarbejdspartnere, hvor samarbejdet primært har betydning for de enkelte projekter. Eksempel: GST  kommunikerer – uden om programmet  -  med Praktiserende Landinspektører i spørgsmål i relation til Matriklen. [3:  GST har oplyst, at der ikke uden væsentlig reform af den eksisterende lovgivning kan opnås et entydigt begreb, men alene en fælles ejendomsidentifikation. Konsekvensen er, at ideen om et fælles ejendomsbegreb ikke implementeres fuldt ud i alle registre bl.a. tildeles bygninger på fremmed grund ikke BFE-nummer i tingbogen, desuden forventes Skat at bibeholde samvurdering af ejendomme.] 
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Omkostninger
Anmærkning:
Delprogrammets oprindelige business case er opstillet ifm. delprogrammets opstart foråret 2013 og blev i denne sammenhæng fordelt på delprogrammets aktører. Der er siden sket en række forskydninger og ændringer, hvor økonomi er håndteret gennem de enkelte institutioner. Disse er ikke afspejlet i dette kapitel, der i sin foreliggende form alene har til formål at illustrere størrelsen og fordelingen af de omkostninger og gevinster som er indeholdt i delprogrammet. Økonomitallene vil ikke blive opdateret yderligere i dette dokument.   


Nedenstående tabel sammenfatter omkostningerne til at gennemføre programmet om Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata. Omkostningerne indgår i aftalens business case.

 
	AKTIVITET
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2013 -
2023 

	Tinglysningsretten
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Projektledelse Ejerfortegnelse (forretning)
	-0,37 
	-0,75 
	-0,75 
	-0,38 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-2,25 

	Projektomk. Ejerfortegnelse
	0,00 
	-1,24 
	-1,24 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-2,48 

	Samlet udvikling af EF og Tingbog
	-0,37 
	-5,72 
	-5,72 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-11,81 

	Samlet drift Ejerfortegnelse
	0,00 
	0,00 
	-2,45 
	-2,45 
	-2,45 
	-2,45 
	-2,45 
	-2,45 
	-2,45 
	-2,45 
	-2,45 
	-22,05 

	Datavask Tingbog
	-0,25 
	-0,25 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-0,50 

	Tinglysningsretten i alt
	-0,62 
	-7,97 
	-10,16 
	-2,83 
	-2,45 
	-2,45 
	-2,45 
	-2,45 
	-2,45 
	-2,45 
	-2,45 
	-38,73 

	GST
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Projektledelse Matrikel-udvidelse (forretning)
	-0,75 
	-0,75 
	-0,75 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-2,25 

	Projektomk. Matriklen
	-0,70 
	-0,94 
	-0,14 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-1,78 

	Udvikling af registerudvidelse Matrikel i alt
	-4,60 
	-11,01 
	-3,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-18,61 

	Drift af registerudvidelse Matriklen
	0,00 
	0,00 
	-1,22 
	-2,43 
	-2,43 
	-2,43 
	-2,43 
	-2,43 
	-2,43 
	-2,43 
	-2,43 
	-20,66 

	Datavask Matriklen i alt
	-1,96 
	-8,00 
	-2,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-11,96 

	Ændret proces i Matriklen
	0,00 
	0,00 
	0,58 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	9,78 

	Registrering af ejerlejlighed og BPLG
	0,00 
	0,00 
	-0,43 
	-0,85 
	-0,85 
	-0,85 
	-0,85 
	-0,85 
	-0,85 
	-0,85 
	-0,85 
	-7,23 

	GST i alt
	-6,56 
	-20,70 
	-6,96 
	-2,13 
	-2,13 
	-2,13 
	-2,13 
	-2,13 
	-2,13 
	-2,13 
	-2,13 
	-51,26 

	MBBL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ProframVedvarende styringsmodel i alt
	-2,00 
	-2,30 
	-3,30 
	-3,60 
	-3,05 
	-2,55 
	-2,55 
	-2,55 
	-2,55 
	-2,55 
	-2,55 
	-29,55 

	Projektledelse BBR-udvidelse (forretning)
	-0,75 
	-0,75 
	-0,75 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-2,25 

	Projektomk BBR
	0,00 
	-1,10 
	-1,10 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-2,20 

	Datavask BBR i alt
	-0,75 
	-1,50 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-2,25 

	Udvikling af registerudvidelse BBR
	0,00 
	-6,29 
	-6,29 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-12,58 

	Modernisering og change management BBR
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-4,30 
	-4,05 
	-3,80 
	-3,80 
	-3,80 
	-3,80 
	-3,80 
	-3,80 
	-31,15 

	Specifikation harmoniseret arealbegreb BBR
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-0,50 
	-2,00 
	-1,50 
	0,00 
	0,00 
	-1,50 
	0,00 
	0,00 
	-5,50 

	MBBL i alt, excl. OIS
	-2,75 
	-11,94 
	-11,44 
	-8,40 
	-9,10 
	-7,85 
	-6,35 
	-6,35 
	-7,85 
	-6,35 
	-6,35 
	-84,73 

	OIS datatjenester i alt
	0,00 
	0,00 
	-1,50 
	-1,50 
	-1,50 
	-1,50 
	-1,50 
	-1,50 
	-1,50 
	-1,50 
	-1,50 
	-13,50 

	MBBL  i alt, incl. OIS
	-2,75 
	-11,94 
	-12,94 
	-9,90 
	-10,60 
	-9,35 
	-7,85 
	-7,85 
	-9,35 
	-7,85 
	-7,85 
	-98,23 

	Kommunerne
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datavask
	-0,67 
	-1,33 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-2,00 

	It-udvikling (ejendomsdata viewer)
	0,00 
	-1,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-1,00 

	Kommunerne i alt
	-0,67 
	-2,33 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-3,00 

	Samlede omkostninger
	-10,60 
	-42,94 
	-30,06 
	-14,86 
	-15,18 
	-13,93 
	-12,43 
	-12,43 
	-13,93 
	-12,43 
	-12,43 
	-191,22 


Tabel 1: Oprindeligt bBudget (mio. kr) for gennemførelse af delaftale 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata. Budgettet er udgiftsbaseret før afskrivninger og risikojustering,  jf. DIGST’s business case model. Se anmærkning.
Detailbudgetter for aftaleparternes medvirken er gengivet i bilag 4.

Gevinster
Nedenstående tabel sammenfatter programmets gevinster.

	GEVINST
	2013 -2023 

	Kommunerne
	 

	Sparet udvikling af erstatningsregister for ESR
	45,00 

	Sparet drift på erstatningsregister for ESR
	146,25 

	Sparet tid manuelle arbejdsgange i kommunerne
	100,76 

	Geokodning
	14,62 

	Besparelser på forbedret Infrastruktur 
	60,30 

	Kommunerne i alt
	366,93 

	GST
	 

	Ændret proces i den matrikulære sagsbehandling
	9,78 

	GST i alt
	9,78 

	Gevinster i alt
	376,71 


Tabel 2: Samlede gevinster (mio. kr) for perioden 2013 – 20213 fra den oprindelige BC ved gennemførelse af delaftale 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata, . Gevinsterne er risikojusterede, jf. DIGST’s business case model. Se anmærkning.
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Aktørernes ansvar under og efter implementeringen af programmet.
Der er i efteråret 2011 gennemført analyser af arbejdsprocesser og infrastruktur, der beskriver den fremtidige situation med forbedrede grunddata, ny infrastruktur, samt forenklede og ændrede arbejdsprocesser hos kommuner og stat. Dette er grundlaget  i det følgende for hver berørt aktør at beskrive:
· Overordnet beskrivelse af aktørens opgaveportefølje med relation til programmet 
· Resume af aktørens ansvar for infrastrukturforbedringer
· Resume af aktørens ansvar for grunddataforbedringer
· Beskrivelse procesændringer (nye/ændrede/bortfaldne processer)

I bilag 2 redegøres for aktørernes særlige opgaveansvar i implementeringsfasen
[bookmark: _Toc341024654][bookmark: _Ref347320539]Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Resultatet af analysen af arbejdsprocesser og infrastruktur kan for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) sammenfattes i følgende.


Resume af aktørens ansvar for infrastrukturforbedringer
· BBR tilrettes til det fremtidige fælles ejendomsbegreb (BFE) og til at hente oplysninger om ejendomme i Matriklen og ikke som i dag i ESR.
· Tilknytte entydige ejendomsnøgler (BFE-nummer og e-REF) til BBRs bygninger og visse bolig-/erhvervsenheder.
· I samarbejde med kommuner, GST og Tinglysningsretten at foretage samkøring og matching af BBRs registreringer af jordstykker, bygninger på fremmed grund og ejerlejligheder med de tilsvarende registreringer i Matriklen, Tingbogen og ESR. 
· Udvikle og implementere BBR-”fejlmeldeklient” for bygninger og boliger, der giver mulighed for digital fejlmelding evt. med forslag til udbedring af fejlen, fremsendelse af fejlen til rette myndighed/kommune og modtagelse af fejlen og integration til editeringsmulighederne i BBR-klient. 
· Autoritative grunddata fra BBR skal udstilles via fællesoffentlig datafordeler, så andre aktører kan abonnere på autoritative data.
· Samordner indsatsen vedrørende etablering af en fælleskommunal standard og it-komponent for geokodning af bygninger, herunder fastlægger en standard for dette.
· Afvikling af OIS (offentlig informationsserver), når fællesoffentlig datafordeler og tilhørende slutbrugerløsninger er i stand til at dække behovet. 
· Samordne datavask og evt. tilbagekonvertering til eksisterende registre i forbindelse med interimløsninger og i paralleldriftsperioden.


Resume af aktørens ansvar for grunddataforbedringer
· Datavask i forbindelse med, at BBR skal anvende Matriklens nye ejendomsnøgler (BFE-nummer og e-REF), herunder at overgå til at anvende matriklens ejendomsbegreb .
· Gennemførelse af et analyseprojekt for etablering af et harmoniseret og autoritativ begreb for bygnings- og boligarealer og en beskrivelse af sammenhængen til eksisterende arealbegreber. 
· Migrering af data i BBR til ny autoritativ ejendomsbegrebsmodel.


Beskrivelse procesændringer (nye/ændrede/bortfaldne processer)
· Der sker ingen ændringer i forvaltningsprocesser hos MBBL i forhold at indsamle, vedligeholde og anvende autoritative ejendoms- og bygningsdata.
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Resultatet af analysen af arbejdsprocesser og infrastruktur kan for kommunerne sammenfattes i følgende.


Resume af kommunernes ansvar for infrastrukturforbedringer
· Udvikling og implementering af nyt kommunalt forretningssystem (til erstatning for de nuværende ESR) med klienter, der understøtter håndtering af ejendomsskat, bidrag/afgifter og leje og administration af kommunale ejendomme. Dette system får et reduceret dataindhold i fht. det eksisterende ESR, idet stamregisterdelen ikke videreføres.
· Afvikling af eksisterende ESR med hensyn til data og funktionalitet til ejendomsskat, bidrag og registerdelen om ejendomme og ejere
· Afvikle køb af og abonnement på kopidata om ejendomme og ejere, da disse data fremover kan hentes via datafordeler. Vedrører fx anvendelse af data om ejendomme og ejere fra Ejendoms- og Miljødatabasen og lignende løsninger.



Resume af kommunernes ansvar for gennemførelse og anvendelse af grunddataforbedringer
Baseret på fælles metoder og eventuelt pilotprojekt skal kommunerne bidrage med
· Data og viden til datavask af ejendomsdata for ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund, herunder identifikation af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund fra ESR/BBR.
· Afklaring af ejerforholdene i forbindelses med migrering af ejeroplysninger fra ESR til Ejerfortegnelsen.
· Afklaring af ejendomsforholdene i forbindelse med datavask af ejendomsoplysninger i ESR/BBR, Matriklen og Tingbog.


Beskrivelse af procesændringer (nye/ændrede/bortfaldne processer)
Projektets proceskortlægning har peget på, at en implementering af programmet betyder følgende ændringer i den kommunale opgaveløsning:
· Bortfald af registreringsopgaver i kommunen ved matrikulær udstykning og forandring, samt ved oprettelse af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund. 
· Kommunen skal ikke længere oprette nye ejendomme (jordstykker, ejerlejligheder eller bygninger på fremmed grund) med ejeroplysninger, adresse og andre data i ESR. Ligeledes bortfalder kommunens opgaver med at vedligeholde disse oplysninger
· Kontroller, tilbageløb og fejlrettelser bortfalder, fordi der sker en tidlig identifikation og registrering af ejendomme i autoritativt register (Matriklen).
· Ændrede Bortfald af ajourføringsopgaver i kommunen ved tinglyst ejerskifte og visse CPR hændelser
· Entydig identifikation af ejendomme (BFE-nummer) og deres ejere (CPR/CVR numre) sikrer, at der ske en yderligerekan ske en automatiseringsk ajourføring af Ejerfortegnelsen på grundlag af Tingbogens oplysninger om ejerskifte.
· Registrering af CPR-hændelser (ejers død, flytninger til/fra udlandet m.v.) bortfalder fordi Ejerfortegnelsen referer direkte til CPR.
· Færre ressourcer til fejlhåndtering og opklaring af sager.
· Færre ressourcer til håndtering af døds- og konkursboer, idet skifte- og fogedretter giver meddelelse kommunerne om boets kontaktpersoner.  
· Bortfald af registreringsopgave i kommunen ved manuelt (ikke-tinglyst) ejerskifte
· Alle ejerskifter skal fremover anmeldes til den autoritative Ejerfortegnelse, der etableres i tilknytning til Tingbogen og administreres af Tinglysningsretten.
· Ændret registreringsopgave i kommunen vedr. BBR	
· Bortfald af opgaver med at vedligeholde matrikulære referencer til jordstykker, bygninger og ejerlejligheder i BBR. Kommunen vil fortsat blive involveret i de sager,  hvor landinspektøren ikke med sikkerhed kan stedfæste bygningen .
· Forenklet proces for dannelse af adresser i forbindelse med matrikulære ændringer.
· Ny systemunderstøttelse og grunddata til opgaver med kommunal ejendomsskat og bidrag
· Mindre ændring af arbejdsgange vedr. ejendomsskat og bidrag som følge af forbedringer i grunddata.
· Mindre ændring af arbejdsgange vedr. ejendomsskat og bidrag som følge af ny og forbedret systemunderstøttelse, der bl.a. udnytter forbedringer i grunddata.

[bookmark: _Toc333334379]Geodatastyrelsen
Resultatet af analysen af arbejdsprocesser og infrastruktur kan for Geodatastyrelsen (GST) sammenfattes i følgende.

Resume af GST ansvar for infrastrukturforbedringer
· Udvikling og implementering af system (præ-matrikel) for tidlig registrering af alle ejendomstyper (jordstykke, ejerlejlighed og bygning på fremmed grund) under tilblivelse eller forandring. Systemet sikrer en tidlig og entydig ejendomsidentifikation, idet nye ejendomme og disses bestanddele tildeles et BFE-nummer hhv. e-REF.
· Udvikling og implementering af et fælles ”sagsregister”, som tillader landinspektør og kommune at dele såvel formelle som tekniske matrikulære sagsdokumenter.
· I tilknytning til ”sagsregisteret” at udvikle og implementere intelligente elektroniske mekanismer, f.eks. baseret på digital signatur, som sikrer at kommunens og Matrikelmyndighedens sagsbehandling sker på samme datagrundlag. 
· Tilpasning af systemer og snitflader i Matriklen til at håndtere ejendomstyperne: ejerlejlighed og bygning på fremmed grund.
· Tilpasning af systemer og snitflader i Matriklen til at håndtere BFE-nummer og e-REF.
· Udvikling af services til advisering af kommunen om matrikulære forandringer til myndighedsbehandling og godkendte matrikulære forandringer, herunder at en ny ejendom er dannet. 
· Udvikling og implementering af funktionalitet til videregivelse af oplysninger om matrikulære referencer (BFE-nr. ) til bygninger og bolig/erhvervsenheder i BBR (sidstnævnte er relevant i forbindelse med sager vedr. opdeling af  ejerlejligheder).
· Udvikling og implementering af services til advisering af tingbogen om at en ny ejendom er dannet eller ændret.
· Udstille grunddata fra Matriklen og Præ-matrikelEjerfortegnelsen via datafordeler.
· Etablering af snitflade med udbygget validering i forbindelse med den praktiserende landinspektørs tidlige indberetning til Præ-matrikel og Matriklen via standardiseret snitflade.
· Etablering af Ejerfortegnelsen som den autoritative fortegnelse over de faktiske ejere af fast ejendom.
· I Ejerfortegnelsen kan der til det enkelte ejerskab tilknyttes oplysninger om en evt. ejendomsadministrator. Vedligeholdelse af administratoroplysningerne kan ske løbende og uafhængigt af ejerskifte.



Resume af GST ansvar for grunddataforbedringer
Baseret på fælles metoder og eventuelt pilotprojekt til afklaring af opgavernes omfang  skal GST:
· Tilknytte entydige nøgler (BFE-nummer og e-REF) til Matriklens eksisterende ejendomme og jordstykker.
· Forestå datavask af ejendomsoplysninger i ESR, Matriklen og Tingbog, herunder 
tildeling af BFE-nummer til ejerlejligheder og bygning på fremmed grund. Disse opgaver gennemføres i samarbejde med kommuner, Tinglysningsretten og MBBL. Datavasken omfatter: 
· Samkøring og matching af Matriklens registreringer af jordstykker med de tilsvarende registreringer i Tingbogen, ESR og BBR. 
· Samkøring og matching af Tingbogens, ESRs og BBRs registreringer af ejerlejligheder.
· Samkøring og matching af Tingbogens, ESRs  og BBRs registreringer af bygninger på fremmed grund 
· Samkøre ESR ejeroplysninger med Matriklens ejendomsregistreringer (SFE, ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund  


Beskrivelse af procesændringer (nye/ændrede/bortfaldne processer)
En procesanalyse har peget på, at en implementering af programmet betyder følgende ændringer i GST’s opgaveløsning:
· Ændret proces for matrikulær sagsbehandling og registrering hos GST ved ejendomsændringer
· Færre tilbageløb ved prøvelse af matrikulære forandringer pga. en forbedret sagsdokumentation og et standardiseret samspil mellem praktiserende landinspektør og de godkendende myndigheder.
· Ny opgave med prøvning og registrering af ejerlejlighedsopdelinger og bygninger på fremmed grund.
· Varetage driften af Ejerfortegnelsen, herunder etablere en kommunalreferencegruppe


[bookmark: _Toc333334385][bookmark: _Toc341024657][bookmark: _Ref347320603]Skat
Resultatet af analysen af arbejdsprocesser og infrastruktur kan for SKAT sammenfattes i følgende.

Resume af SKAT’s ansvar for infrastrukturforbedringer, som skal gennemføres uafhængigt af SKATs evt. deltagelse i programmet:
·  Tilpasning af egne vurderingssystemer til at understøtte det fremtidige fælles ejendomsbegreb (BFE).  I  videst mulig omfang benyttes BFE-nr. som ejendomsnøgle i stedet for nuværende ejendomsnummer (ESR-nummer) [Afklaring af hvordan SKAT får relationen mellem BFE-nummer og Ejendomsnummer udestår].
· Tildeling af ”vurderingsejendomsnummer” til ejendomme, som ikke kan vurderes særskilt som én bestemt fast ejendom med eget BFE-nr.
· Hente grunddata om ejendomme, bygninger og ejere i datafordeleren.
· Udstille vurderingsoplysninger fra eksisterende VUR via datafordeler.


Resume af SKAT’s ansvar for grunddataforbedringer 
SKAT har ingen opgaver med forbedring af grunddata.

Finansieringen af ovenstående håndteres uden for programmet af SKAT.

· Resume af SKATs ansvar for infrastrukturforbedringer, når/hvis SKAT på et senere tidspunkt beslutter at modernisere ejendomsvurderingen Etablering af nyt vurderingssystem,  der anvender harmoniserede grunddata om ejendomme og ejere fra datafordeler 
· Afvikling af nuværende SVUR og  VUR med hensyn til data og funktionalitet
· Afvikling af kopiregister med BBR (SKAT-BBR)
· Udstille vurderingsoplysninger fra nyt VUR via datafordeler.


Beskrivelse af procesændringer (nye/ændrede/bortfaldne processer), hvor tidspunkt og omfang afhænger af valgt implementeringsscenarium
En procesanalyse har peget på, at en ny systemunderstøttelse af vurderingsopgaven betyder følgende ændringer i SKATs opgaveløsning:
· Optimering af arbejdsgange som følge af ny systemunderstøttelse (nyt VUR), der udnytter adgang til grunddata om ejendomme og ejere
· Arbejdsgange vedrørende udarbejdelse af vurderingsgrundlag
· Arbejdsgange vedrørende klagebehandling

[bookmark: _Toc341024658][bookmark: _Ref347320618]Domstolsstyrelsen
Resultatet af analysen af arbejdsprocesser og infrastruktur kan for Tinglysningsretten sammenfattes i følgende.

Resume af Domstolsstyrelsen ansvar for infrastrukturforbedringer
· Tilpasning af tinglysningssystemet  og snitflader til at kunne modtage advis om udstilling af nye ejendomme eller ændringer af eksisterende ejendomme fra Matriklen eller præmatriklen. Tingbogen kan allerede dette i dag.
· Implementering af BFE-nummer og e-REF i Tingbogen.
· I tilknytning til Tingbogen etableres en Ejerfortegnelse som den autoritative fortegnelse over de faktiske ejere af fast ejendom.
· Tinglysningsrettens system og infrastruktur udvides med en ny ekspeditionstype til at håndtere ”ejerregistrering uden tinglysning”. Indberetning af ændringer i tinglyste og ikke tinglyste ejerforhold indberettes fremover på en ensartet måde. Ejerskifter som tinglyses registreres samtidig i Ejerfortegnelsen.
· I Ejerfortegnelsen kan der til det enkelte ejerskab tilknyttes oplysninger om en evt. ejendomsadministrator. Vedligeholdelse af administratoroplysningerne kan ske løbende og uafhængigt af ejerskifte.
· I forbindelse med tinglysning indsamles samtidigt efter nærmere aftale med kommunerne og SKAT oplysninger til brug for ejendomsbeskatningen
· Skifteretten skal  i forbindelse med ejers død indberette oplysninger om konktaktperson til Ejerfortegnelsen via Tinglysningsportalen. (her er der brug for en mekanisme, der underetter skifteretten om at afdøde var ejer af  fast ejendom). [der pågår undersøgelse af løsning].
· Ejerfortegnelsens oplysninger udstilles via datafordeler.

Resume af Tinglysningsrettens ansvar for grunddataforbedringer
· Medvirke og bidrage med data og viden til datavask vedr.
· Ejendomme (jordstykker, ejerlejligheder og bygning på fremmed grund)
· Ejeroplysninger
· Styringen af datavask og sammenstilling af Tingbogens og ESRs ejeroplysninger i Ejerfortegnelsen skal adresseres i aftalen om roller og ansvar mellem KL/SKAT og Tinglysningsretten. Under indkøring af Ejerfortegnelsen får Tinglysningsretten en kontaktperson i hver kommune for afklaring af spørgsmål


Beskrivelse af procesændringer (nye/ændrede/bortfaldne processer)
· Tinglysningsrettens opgaver med grundregistrering af ejendomstyperne ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund bortfalder.
· Skifteretten skal  i forbindelse med en ejendomsejers død indberette oplysninger om konktaktperson til Ejerfortegnelsen (her er der brug for en mekanisme, der underetter skifteretten om at afdøde var ejer af  fast ejendom)[footnoteRef:4] [4: ] 

· Fogedretterne skal i forbindelse med tvangsauktioner indberette ejerskift til tingbogen og ejerfortegnelse samt indsætte oplysninger om ejendommens administrator i Ejerfortegnelsen.
· I aftaledokument mellem Geodatastyrelsen/ Ejerfortegnelsen og Digital Tinglysning er endvidere aftalt at følgende indføres i Digital Tinglysning:
· Anvendelse af validt BFE-nr i Digital Tinglysning 
· Valid Overtagelsesdato (kontrol af at feltet er udfyldt)
· Valid Overdragelsesmåde (kontrol af at feltet er udfyldt)


Tinglysningsretten  har  planlagt et udbud på tinglysningssystemet i 2014. De funktionaliteter og tilpasninger, der følger af indeværende initiativ vil med fordel kunne koordineres og indgå i dette udbud. 
[bookmark: _Toc333334389][bookmark: _Ref333405939][bookmark: _Toc341024659][bookmark: _Toc317076685][bookmark: _Toc317091241]Bilag 2: Implementering
[bookmark: _Toc341024660]Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
MBBL har følgende opgaver i implementeringen:
· Opgaveansvar vedrørende infrastruktur- og grunddataforbedringer jf. afsnit 8.1.
· Ændringer i BBR-loven, Byggeloven og tilhørende cirkulærer og bekendtgørelser.
· Programledelse af implementering af Aftalepakke 1, jf. afsnit 5.
· I samarbejde med aftaleparterne og Grunddata-bestyrelsen at udarbejde en model for samordning for bygnings- og ejendomsdataområdet til sikring af, at der efter programmets implementering sker de nødvendige driftsjusteringer og videreudvikling af den del af ejendomsområdets digitale infrastruktur, som er dækket af programmet.
· Varetager kontakten til FOT-Danmark for koordinering af den fælles infrastruktur for  bygningskodning.
· Grunddata om bygninger og boliger i BBR distribueres via datafordeleren og kan frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formål. 
· Koordination af lovgivning der skal understøtte delprogrammets implementering
· Koordination og gennemførelse af tværgående kvalitetssikring og test 

[bookmark: _Toc317091244][bookmark: _Toc317076686][bookmark: _Toc317091246][bookmark: _Toc341024661]Kommunerne
Kommunerne har følgende opgaver i implementeringen:
· Opgaveansvar vedrørende infrastruktur- og grunddataforbedringer jf. afsnit 8.2.
· Anvendelse og understøttelse af digitale data i forbindelse med godkendelse af sag om matrikulær forandring eller ejerlejlighedsopdeling (i dag kendt som kommunalbestyrelsens afgivelse af ”grøn erklæring”).
· Anvendelse af digitalt advis om ændringer i Matriklen (statusændringer) og Ejerfortegnelsen
· Organisatorisk implementering af ændret arbejdsproces i kommunen vedrørende ejendomsdannelse.
· Anvendelse af data om ejendomme og ejerforhold fra Datafordeler i egne fagsystemer.
· Anvendelse af ny systemunderstøttelse og grunddata til opgaver med kommunal ejendomsskat og bidrag
· Anvendelse af en fælles tværgående infrastruktur til geokodning af bygninger med en standardiseret proces i de tilfælde, hvor kommunen gennemfører geokodning.
· KL og SKAT aftaler snitflader mellem de kommunale og statslige ejendomsskattesystemer.
· KL medvirker i udarbejdelse af aftale om roller og ansvar mellem KL/SKAT og Tinglysningsretten. Denne aftale skal desuden adressere styringen af datavask af ejeroplysninger samt sammenstillingen i Ejerfortegnelsen af Tingbogens og ESR’s ejeroplysninger. 	Comment by Peter Lindbo Larsen: GST bidrager med en beskrivelse af KL og evt. SKAT’s roller og ansvar ift. EF	Comment by Kirsten Elbo: Den udestår endnu
· Under indkøring af Ejerfortegnelsen får Tinglysningsretten en kontaktperson i hver kommune for afklaring af spørgsmål
·  Nye EF opgaver?

Geodatastyrelsen
Geodatastyrelsen har følgende opgaver i implementeringen:
· Opgaveansvar vedrørende infrastruktur- og grunddataforbedringer jf. afsnit 8.3.
· Ændring i Ejerlejlighedsloven, Tinglysningsloven og eventuelt Udstykningsloven og tilhørende cirkulærer og bekendtgørelser. F.eks.  skal Bekendtgørelse for matrikulært arbejde ændres med  krav om indsendelse til  præ-matrikel.	Comment by Kirsten Elbo: EF og ejerregistreringen?	Comment by Peter Lindbo Larsen: GST må opdatere	Comment by Kirsten Elbo: hvad med denne?
· Forretningsudvikling, organisatorisk og teknisk implementering i forbindelse med
· Tidlig registrering af ændringer i fast ejendom i præ-mMatriklen på grundlag af oplysninger fra de praktiserende landinspektører, herunder understøttelse af de praktiserende landinspektørers rolle i denne proces.
· Ændret proces for matrikulær sagsbehandling og registrering hos GST ved udstykning og andre ejendomsændringer.
· Prøvelse og registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund.
· Sikre at registreringen af de såkaldte ”afvigende” arealer (registreres i dag i ESR) fremover sker i Præ-mMatriklen, således at ejendomsvurderingen kan baseres på ejendommens faktiske arealer. [der udestår en afklaring af hvordan ESR’s registreringer vedr. fra- og tilskyllede arealer håndteres]
· Der tilknyttes og vedligeholdes en beliggenhedsadresse til Matriklens ejendomme
· At koordinere datavask (ejerlejligheder og bygning på lejet grund) og sikre, at den bliver gennemført på tværs af autoritative registre, systemejere og involverede aktører.
· Varetager kontakten til Praktiserende Landinspektører for koordinering af leverancer af sagsdata til registrering i Matriklen.
· Varetager kontakten til KL for koordinering af kommunerene i forbindelse med myndighedsbehandling af matrikulære forandringer mv. kan tilgå sagsdata i ”præmMatriklen og Ejerfortegnelsen”.
· Grunddata om ejendomme i Matriklen distribueres via datafordeleren og kan frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formål. 
· Forretningsudvikling, organisatorisk og teknisk implementering i forbindelse med etablering af en Ejerfortegnelse, som den autoritative fortegnelse over de faktiske ejere af fast ejendom og administratorer heraf.
· Grunddata i Ejerfortegnelsen distribueres via datafordeleren og kan frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formål. 
· Geodatastyrelsen etablerer en drifts- og supportorganisation ifm. etableringen af Ejerfortegnelsen.
· Geodatastyrelsen har i løsningsarkitekturen lagt vægt på at Ejerfortegnelsen etableres som en flytbar løsning. Dog med undtagelse af integrationen til den fællesoffentlige Datafordeler. Her har Geodatastyrelsen valgt at udnytte eksisterende infrastruktur for at holde omkostningerne nede, og for at opnå synergi med andre grunddataprojekter i styrelsen. 


[bookmark: _Toc317091248][bookmark: _Toc317091249][bookmark: _Toc317076688][bookmark: _Toc317091250][bookmark: _Toc341024663]SKAT
SKAT har følgende implementeringsopgaver, som skal gennemføres uafhængigt af, at SKAT moderniserer ejendomsvurderingssystemerne (jf. afsnit 3.4):
· Opgaveansvar vedrørende infrastruktur- og grunddataforbedringer jf. afsnit 8.4.
· At der er konsistens mellem kommunale ejendomsskattesystemer og de statslige ejendomsvurderingssystemer.
· KL og SKAT aftaler snitflader mellem de kommunale og statslige ejendomsskattesystemer. 
· SKAT medvirker i udarbejdelse af aftale om roller og ansvar mellem KL/SKAT og Tinglysningsretten. Denne aftale skal desuden adressere styringen af datavask af ejeroplysninger samt sammenstillingen i Ejerfortegnelsen af Tingbogens og ESR’s ejeroplysninger. Vurderingsansættelserne (ikke grunddata) distribueres via datafordeleren og kan frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formål. [Endelig afklaring heraf udestår] 	Comment by Peter Lindbo Larsen: GST bidrager med en beskrivelse af KL og evt. SKAT’s roller og ansvar ift. EF	Comment by Kirsten Elbo: tilrettes

[bookmark: _Toc341024664]Domstolsstyrelsen
Domstolsstyrelsen har følgende opgaver i implementeringen:
· Opgaveansvar vedrørende infrastruktur- og grunddataforbedringer jf. afsnit 8.5.
· Foreslår ændringer til Tinglysningsloven og tilhørende bekendtgørelser.
· Forretningsudvikling, organisatorisk og teknisk implementering i forbindelse med etablering af en Ejerfortegnelse, som den autoritative fortegnelse over de faktiske ejere af fast ejendom og administratorer heraf i relation til Tingbogen.
· Ansvar for at skifte- og fogedretternes implementering af en mekanisme,  der ved ejendomsejers dødsfald underetter skifteretten om at afdøde var ejer af  fast ejendom.
· Tinglysningsretten medvirker i udarbejdelse af aftale om roller og ansvar mellem KL/SKAT og Tinglysningsretten. Denne aftale skal desuden adressere styringen af datavask af ejeroplysninger samt sammenstillingen i Ejerfortegnelsen af Tingbogens og ESR’s ejeroplysninger 
· Under indkøring af Ejerfortegnelsen får Tinglysningsretten en kontaktperson i hver kommune for afklaring af spørgsmål.
· Grunddata i Ejerfortegnelsen distribueres via datafordeleren og kan frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formål. 


[bookmark: _Toc341024665]Bilag 3: Organisering
Nedenstående diagrammer illustrerer grunddataprogrammets og delprogrammets organisering. Det bemærkes at aftaleparternes organisering af projekternes evt. styregrupper ikke er medtaget i diagrammet. For oplysninger herom henvises til de enkelte projektinitieringsdokumenter.


[image: ]
Figur 10‑1: Programmets organisering og sammenhæng til digitaliseringsstrategien og aftaleparternes projekter.
[image: ]Figur 10‑1: Grunddataprogrammets organisering og sammenhæng til  delprogrammerne.
[image: ]
Figur 10‑2: Programmets organisering og aftaleparternes projekter.

[bookmark: _Toc341024666]DelpProgramledelse
DelpProgrammets overordnede ledelse varetages af styregruppen:

	Aktør
	Rolle

	MBBL
	Formand /Dataleverandør (BBR)

	MBBL
	DelpProgramleder

	GST
	Dataleverandør/ Datadistributør (matriklen)/EF/datafordeler

	Tinglysningsretten
	Dataleverandør (tingbogen/ejerfortegnelsen)

	DIGST
	Datadistributør (datafordeler) Grunddatasekretariat/It-arkitekturansvarlig

	KL/Kombit
	Dataanvender

	SKAT
	Dataanvender



Styregruppeformandens opgaver er:
· Lede styregruppemøderne.
· Varetage delprogrammets kontakt til Grunddatabestyrelsen.

DelPprogramstyregruppens opgaver er:
· Overordnet ansvar for en vellykket implementering af grunddataprogrammets aftale om Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata.
· Ansvarlig for at delprogrammet gennemføres i overensstemmelse med gældende styringsdokument og fælles implementeringsplan.
· Godkende forslag om delprogramændringer og beslutte korrigerende handlinger.
· Stille de nødvendige ressourcer til rådighed for delprogrammet, både med hensyn til kompetencer og økonomi.
· Godkendelse af og opfølgning på del programmets leverancer.

[bookmark: _Toc341024667]DelpProgramstyring
[bookmark: _Toc341024668]DelpProgramsekretariat
Den daglige delprogramledelse varetages af del programsekretariatet:

	Aktør
	Rolle

	MBBL
	DelpProgramleder

	MBBL
	Sekretær



DelpProgramlederens opgaver er:
· Lede delprogramsekretariatet
· Lede møder i projektforum 
· Lede møder i koordinationsforum
· Deltage i delprogramstyregruppens møder
· Rapportere delprogrammets fremdrift til delprogramstyregruppen.

DelpProgramsekretariatet opgaver i forhold til delprogramstyregruppen er:
· Indkalde til delprogramstyregruppemøder. 
· Udarbejde referat af delprogramstyregruppemøder.
· Lede og planlægge delprogrammet i overensstemmelse med gældende styringsdokument.
· Etablering og løbende vedligeholdelse af fælles implementeringsplan indeholdende den overordnede planlægning af at delprogrammets enkelte projekter/delprojekter initieres, gennemføres og afsluttes, således at andre projekter/delprojekter, der er afhængige af deres resultater, kan iværksættes koordineret.
· Monitorering af fremdriften af delprogrammets projekter/delprojekter.
· Etablering og vedligeholdelse af risikovurdering af delprogrammets implementering.  Risikovurderingen sker på grundlag af aftaleparterne oplysninger om projekternes fremdrift.
· Koordinering af alle tværgående aktiviteter med særlig fokus på lovgivning, kvalitetssikring og integrationstest.

DelpProgramsekretariats opgaver i forhold til projektforum  er:
· Indkalde til og facilitere møder i projektforum.
· Være drivkraft i den tværgående delprogramkoordination
· Vedligeholde delprogrammets beslutningslog.
· Redigere delprogrammets issueliste.
· Udarbejde oplæg vedrørende tværgående koordineringstiltag
· Efter behov nedsætte arbejdsgrupper til udredning af faglige problemstillinger i relation til programmets gennemførelse.

DelpProgramsekretariats opgaver i forhold til eksterne interessenter er:
· Koordinere kommunikationen af delprogrammet som helhed med fokus på overordnede spørgsmål. 
· Sætte rammerne for samarbejdet med eksterne parter, herunder koordinations-forums arbejde samt afholdelse af møder med eksterne interessenter.

[bookmark: _Toc341024669]Projektforum 
Projektforum foreslår og behandler konkrete delprograminitiativer og koordineringstiltag.

	Aktør
	Rolle

	MBBL
	DelpProgramleder

	MBBL
	Sekretær

	MBBL
	Projektrepræsentant
BBR

	GST
	Projektrepræsentant
Matriklen/Ejerfortegnelsen/datafordeler

	Tinglysningsretten
	Projektrepræsentant
Tingbogen/Ejerfortegnelsen

	KL/Kombit
	Dataanvender
BBR

	SKAT
	Dataanvender

	DIGST
	Grunddatasekretariat



Projektforum  inddrager efter behov faglige kompetencer hos aftaleparterne. 

Projektforum s opgaver er:
· At holde aftaleparterne, herunder projekterne, orienteret om fremdriften af delprogrammet som helhed og af de enkelte projekter. 
· Orientering og drøftelser af udfordringer i de forskelle projekters gennemførelse. 
· Deling af viden om forhold der kan være kritisk for delprogrammets gennemførelse.
· Udarbejde forslag til initiativer og/eller korrigerende handlinger. 
· Medvirke ved udarbejdelse af fælles implementeringsplan og anden planlægning, der har betydning for del programmets gennemførelse.
· I arbejdsgrupper udarbejdes oplæg og udredninger vedrørende faglige spørgsmål i relation til programmet (Eksempler: metoder for datavask, udarbejdelse og specifikation af fælles datamodel og snitflader)
· Sikre at projekternes implementeringen af  fælles forretningsregler, komponenter og snitflader sker som aftalt.
· Håndtering af krav og input fra eksterne parter, herunder teknisk følgegruppeanvenderforum.
· Sparring for projektsekretariatetdelprogramsekretariatet.


[bookmark: _Toc341024670]Projekter
Organiseringen af delprogrammets projekter besluttes af de enkelte aftaleparter. Det er aftaleparternes ansvar, at projekterne er konsistent med  delprogrammet.

Hvert enkelt projekts opgaver i forhold til delprogrammet er:
· Planlægge og gennemføre implementeringen af projektet i overensstemmelse med delprogrammets overordnede implementeringsplan.
· Deltage i møder i projektforum .
· Bidrage med faglige og forretningsmæssige kompetencer til projektforum . 
· Levere statusrapporter, herunder risikovurderinger i standardiserede formater om projektets fremdrift mv.
· Deltage i det løbende samarbejde med aftaleparterne og øvrige samarbejdsparter.

[bookmark: _Toc341024671]Bilag 4: Økonomi
Anmærkning:
Delprogrammets oprindelige business case er opstillet ifm. delprogrammets opstart foråret 2013 og blev i denne sammenhæng fordelt på delprogrammets aktører. Der er siden sket en række forskydninger og ændringer, hvor økonomi er håndteret gennem de enkelte institutioner. Disse er ikke afspejlet i dette kapitel, der i sin foreliggende form alene har til formål at illustrere størrelsen og fordelingen af de omkostninger og gevinster som er indeholdt i delprogrammet. Økonomitallene vil ikke blive opdateret yderligere i dette dokument.   

[bookmark: _Toc341024672]Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
	AKTIVITET
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2013 -
2023 

	Programledelse
	-2,00 
	-2,30 
	-2,30 
	-1,80 
	-1,25 
	-0,75 
	-0,75 
	-0,75 
	-0,75 
	-0,75 
	-0,75 
	-14,15 

	Forvaltning af forretningsansvaret for BBR
	0,00 
	0,00 
	-0,50 
	-1,30 
	-1,30 
	-1,30 
	-1,30 
	-1,30 
	-1,30 
	-1,30 
	-1,30 
	-10,90 

	Forvaltning af BBR datamodel
	0,00 
	0,00 
	-0,50 
	-0,50 
	-0,50 
	-0,50 
	-0,50 
	-0,50 
	-0,50 
	-0,50 
	-0,50 
	-4,50 

	Vedvarende styringsmodel i alt
	-2,00 
	-2,30 
	-3,30 
	-3,60 
	-3,05 
	-2,55 
	-2,55 
	-2,55 
	-2,55 
	-2,55 
	-2,55 
	-29,55 

	Projektledelse BBR-udvidelse (forretning)
	-0,75 
	-0,75 
	-0,75 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-2,25 

	Projektomk BBR
	0,00 
	-1,10 
	-1,10 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-2,20 

	Datavask BBR (internt)
	0,00 
	-0,25 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-0,25 

	Datavask BBR(eksternt)
	0,00 
	-1,25 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-1,25 

	Datavask BBR i alt
	-0,75 
	-1,50 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-2,25 

	Udvikling af BBR v2.0
	0,00 
	-2,79 
	-6,29 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-9,08 

	Geokodning
	0,00 
	-3,50 
	 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-3,50 

	Udvikling af registerudvidelse BBR
	0,00 
	-6,29 
	-6,29 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-12,58 

	Modernisering og change management BBR
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-4,30 
	-4,05 
	-3,80 
	-3,80 
	-3,80 
	-3,80 
	-3,80 
	-3,80 
	-31,15 

	Specifikation harmoniseret arealbegreb BBR
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-0,50 
	-2,00 
	-1,50 
	0,00 
	0,00 
	-1,50 
	0,00 
	0,00 
	-5,50 

	MBBL i alt, excl. OIS
	-2,75 
	-11,94 
	-11,44 
	-8,40 
	-9,10 
	-7,85 
	-6,35 
	-6,35 
	-7,85 
	-6,35 
	-6,35 
	-84,73 

	OIS datatjenester (løn). Overført fra AP7
	0,00 
	0,00 
	-0,90 
	-0,90 
	-0,90 
	-0,90 
	-0,90 
	-0,90 
	-0,90 
	-0,90 
	-0,90 
	-8,10 

	OIS datatjenester (udviklling). Overført fra AP7
	0,00 
	0,00 
	-0,60 
	-0,60 
	-0,60 
	-0,60 
	-0,60 
	-0,60 
	-0,60 
	-0,60 
	-0,60 
	-5,40 

	OIS datatjenester i alt
	0,00 
	0,00 
	-1,50 
	-1,50 
	-1,50 
	-1,50 
	-1,50 
	-1,50 
	-1,50 
	-1,50 
	-1,50 
	-13,50 

	MBBL  i alt, incl. OIS
	-2,75 
	-11,94 
	-12,94 
	-9,90 
	-10,60 
	-9,35 
	-7,85 
	-7,85 
	-9,35 
	-7,85 
	-7,85 
	-98,23 


Tabel 3: Oprindeligt bBudget (mio. kr) for MBBL’s medvirken i gennemførelse af delaftale 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata. Budgettet er udgiftsbaseret før afskrivninger og risikokorrektion, jf. DIGST’s business case model. Se anmærkning.


	Beskrivelse 
	Etablerings-omkostninger
	Årlige drifts-omkostninger

	HW/SW platformsudvidelser
	0
	0

	Platform og database tilretning 
	1.458.000
	364.500

	Klienter, GUI og services
	2.551.500
	637.875

	Integrationer
	972.000
	243.000

	Migrering fra nuværende BBR
	1.000.000
	 

	Fælles infrastruktur for bygningsgeokodning
	3.500.000
	875.000

	Ændringsimplementering
	498.150
	124.538

	Kravspecifikation
	600.000
	 

	Datafordeler services
	2.000.000
	 

	Kravspecifikation og udvikling i alt:
	12.579.650
	2.244.913

	Datavask BBR
	1.500.000
	 

	Projektledelse
	1.057.965
	264.491

	Interessenthåndtering
	400.000
	100.000

	Integrationstest
	498.150
	124.538

	Udrulning (inkl. uddannelse)
	249.075
	62.269

	Udfasning af bestående systemer
	 
	0

	Projektomkostninger i alt 
	2.205.190
	551.298

	BBR-udvidelsen i alt
	16.284.840
	2.796.210


Tabel 4: Oprindeligt eEstimerede etablerings- og driftsomkostning for udvidelse af BBR i kr. Se anmærkning.
[bookmark: _Toc341024673]Kommunerne
 
	AKTIVITET
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2013 -
2023 

	Datavask
	-0,67 
	-1,33 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-2,00 

	It-udvikling (ejendomsdata viewer)
	0,00 
	-1,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-1,00 

	Kommunerne i alt
	-0,67 
	-2,33 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-3,00 


Tabel 5: Oprindeligt bBudget (mio. kr) for KL/kommunernes medvirken i gennemførelse af delaftale 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata. Budgettet er udgiftsbaseret før afskrivninger og risikokorrektion, jf. DIGSTs business case model. Se anmærkning.
[bookmark: _Toc341024674]Geodatastyrelsen

	AKTIVITET
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2013 -
2023 

	Projektledelse Matrikel-udvidelse (forretning)
	-0,75 
	-0,75 
	-0,75 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-2,25 

	Projektomk. Matriklen
	-0,70 
	-0,94 
	-0,14 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-1,78 

	Udvikling af registerudv. Matriklen (interne)
	-2,55 
	-1,59 
	-1,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-5,14 

	Udvikling af registerudv. Matriklen (eksterne)
	-0,60 
	-9,42 
	-2,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-12,02 

	Udvikling af registerudvidelse Matrikel i alt
	-4,60 
	-11,01 
	-3,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-18,61 

	Drift af registerudvidelse Matriklen
	0,00 
	0,00 
	-1,22 
	-2,43 
	-2,43 
	-2,43 
	-2,43 
	-2,43 
	-2,43 
	-2,43 
	-2,43 
	-20,66 

	Datavask (internt)
	-1,50 
	-1,50 
	-1,50 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-4,50 

	Datavask (eksternt)
	-0,46 
	-6,50 
	-0,50 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-7,46 

	Datavask Matriklen i alt
	-1,96 
	-8,00 
	-2,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-11,96 

	Ændret proces i Matriklen
	0,00 
	0,00 
	0,58 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	1,15 
	9,78 

	Registrering af ejerlejlighed og BPLG
	0,00 
	0,00 
	-0,43 
	-0,85 
	-0,85 
	-0,85 
	-0,85 
	-0,85 
	-0,85 
	-0,85 
	-0,85 
	-7,23 

	GST i alt
	-6,56 
	-20,70 
	-6,96 
	-2,13 
	-2,13 
	-2,13 
	-2,13 
	-2,13 
	-2,13 
	-2,13 
	-2,13 
	-51,26 


Tabel 6: Oprindeligt bBudget (mio. kr) for GST’s medvirken i gennemførelse af delaftale 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata. Budgettet er udgiftsbaseret før afskrivninger og risikokorrektion, jf. DIGSTs business case model. Se anmærkning.

	
	Etableringsomkostninger
	

	Beskrivelse 
	Interne ressourcer
	Eksterne ressourcer
	Total
	Årlige drifts-omkostninger

	HW/SW platformsudvidelser
	 
	 
	0
	0

	Platform og database etablering 
	768.600
	5.490.000
	6.258.600
	1.251.720

	Klienter, GUI og services
	547.200
	2.520.000
	3.067.200
	613.440

	Integrationer
	1.263.600
	0
	 1.263.600
	252.720

	Migrering fra nuværende Matrikel
	0
	850.000
	850.000
	 

	Ændringsimplementering
	0
	1.058.940
	1.058.940
	211.788

	Kravspecifikation
	0
	400.000
	400.000
	 

	Datafordeler services
	0
	2.000.000
	2.000.000
	 

	Kravspecifikation og udvikling i alt:
	2.579.400
	12.318.940
	14.898.340
	2.329.668

	Datavask Matrikel
	3.000.000
	7.000.000
	10.000.000
	 

	Projektledelse
	 
	1.547.801
	2.063.734
	 

	Udbud
	 
	600.000
	800.000
	 

	Interessenthåndtering
	 
	375.000
	500.000
	100.000

	Integrationstest
	 
	794.205
	1.058.940
	 

	Udrulning (inkl. uddannelse)
	 
	397.103
	529.470
	 

	Udfasning af bestående systemer
	 
	0
	0
	 

	Projektomkostninger i alt
	 
	3.714.108
	4.952.144
	100.000

	GST i alt
	 
	
	29.850.484
	2.429.668


Tabel 7: : Oprindeligt eEstimerede etablerings- og driftsomkostning for udvidelse af Matriklen i kr. Se anmærkning.
[bookmark: _Toc341024675]SKAT
SKAT står udenfor aftalen om Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata. 
[bookmark: _Toc341024676]Domstolsstyrelsen
	AKTIVITET
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2013 -
2023 

	Projektledelse Ejerfortegnelse (forretning)
	-0,37 
	-0,75 
	-0,75 
	-0,38 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-2,25 

	Projektomk. Ejerfortegnelse
	0,00 
	-1,24 
	-1,24 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-2,48 

	Kravspecifikation Ejerfortegnelse
	0,00 
	-0,50 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-0,50 

	Udvikling af EF og TB
	0,00 
	-5,22 
	-5,72 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-10,94 

	Samlet udvikling af EF og Tingbog
	-0,37 
	-5,72 
	-5,72 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-11,81 

	Forrretningsansvar og change management EF
	0,00 
	0,00 
	-0,40 
	-0,40 
	-0,40 
	-0,40 
	-0,40 
	-0,40 
	-0,40 
	-0,40 
	-0,40 
	-3,60 

	Ordinær drift Ejerfortegnelse
	0,00 
	0,00 
	-2,05 
	-2,05 
	-2,05 
	-2,05 
	-2,05 
	-2,05 
	-2,05 
	-2,05 
	-2,05 
	-18,45 

	Samlet drift Ejerfortegnelse
	0,00 
	0,00 
	-2,45 
	-2,45 
	-2,45 
	-2,45 
	-2,45 
	-2,45 
	-2,45 
	-2,45 
	-2,45 
	-22,05 

	Datavask Tingbog
	-0,25 
	-0,25 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	-0,50 

	Tinglysningsretten i alt
	-0,62 
	-7,97 
	-10,16 
	-2,83 
	-2,45 
	-2,45 
	-2,45 
	-2,45 
	-2,45 
	-2,45 
	-2,45 
	-38,73 


Tabel 8: Oprindeligt bBudget (mio. kr) for Domstolsstyrelsens medvirken i gennemførelse af delaftale 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata. Budgettet er udgiftsbaseret før afskrivninger og risikokorrektion, jf. DIGSTs business case model. Se anmærkning.


	Beskrivelse 
	Etablerings-omkostninger
	Årlige drifts-omkostninger

	HW/SW platformsudvidelser
	0
	0

	Services ifm. BFE
	1.215.000
	303.750

	Integrationer  ifm. BFE
	486.000
	121.500

	Tilretning af Tingbog  ifm. BFE
	1.500.000
	375.000

	Platform og databasetilføjelser (Ejerfortegnelse) 
	1.822.500
	455.625

	Klienter, GUI og services  (Ejerfortegnelse)
	729.000
	182.250

	Integrationer  (Ejerfortegnelse)
	1.701.000
	425.250

	Overførsel af ejerdata fra ESR
	750.000
	 

	Ændringsimplement.
	745.350
	186.338

	Kravspecifikation
	500.000
	 

	Datafordeler services
	2.000.000
	 

	Kravspecifikation og udvikling i alt:
	11.448.850
	2.049.713

	Datavask Tingbog
	500.000
	 

	Projektledelse
	944.885
	236.221

	Udbud
	0
	 

	Interessenthåndtering
	200.000
	30.000

	Integrationstest
	894.885
	134.233

	Udrulning (inkl. uddannelse)
	447.443
	 

	Udfasning af bestående systemer
	 
	0

	Projektomkostninger (ekstern) i alt 
	2487212,5
	400.454

	Domstolsstyrelsen i alt
	14.436.063
	2.450.167


Tabel 9: Oprindeligt eEstimerede etablerings- og driftsomkostning for udvidelse af Tingbogen i kr. Se anmærkning.
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