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1. Læsevejledning og formål  

Formål  

Gevinstdiagrammet og de tilhørende gevinstprofiler skal give et samlet overblik over delprogrammets 
gevinster og gevinstprofiler og vise, hvordan de enkelte gevinster kan opnås med afsæt i gennemfø-
relse af delprogrammets projekter.  

Ledelsesproduktet er et vigtigt styringsværktøj, der skal sikre løbende fokus på, at delprogrammet 
gennemfører de rigtige projekter i forhold til de forventede gevinster. 

Ledelsesproduktet skal løbende holdes opdateret, så gevinster og gevinstprofiler er relevante og bi-
drager til at realisere delprogrammets samlede vision og er i overensstemmelse med myndighedens 
strategiske mål og de konkrete målsætninger for delprogrammet. 

Hvad 

I gevinstdiagrammet angives alle delprogrammets gevinster og gevinstprofiler. Gevinstdiagrammet 
udarbejdes i workshops, hvor delprogrammets gevinster identificeres og kategoriseres. I vejledningen 
til dette ledelsesprodukt kan du finde yderligere vejledning til, hvordan gevinstdiagram og gevinstpro-
filer udarbejdes, forklaringer af begreber og sammenhæng til øvrige ledelsesprodukter i programmet.  

Indholdet i gevinstdiagrammet overføres til forudsætningsdiagrammet i delprogrammets business 
case. Der er udarbejdet en særskilt vejledning til udarbejdelse af forudsætningsdiagrammet. 

Hvornår 

Dokumentet udarbejdes i fasen præcisering af delprogram på baggrund af delprogrammets fremtids-
model og er et input til det samlede delprogrampræciseringsdokument (PPD).  

Omfang  

Dokumentet bør som udgangspunkt maksimalt være på 2-5 sider samt 1-2 sider per gevinstprofil. 

 

2. Gevinster 

I dette afsnit indsættes et diagram, som angiver delprogrammets centrale gevinster, og som viser, 
hvordan de hver især hænger sammen med projekternes leverancer og de forandringsinitiativer, som 
leveres af projekterne. I gevinstdiagrammet angives følgende kategorier, som det fremgår af figur 1 
nedenfor: 

Målsætninger udtrykker de overordnede forretningsmål med at gennemføre delprogrammet og skal 
hænge sammen med virksomhedens strategiske mål. 

Gevinster er de målbare resultater, der kommer ud af at have gennemført delprogrammet og foran-
dringen. Business casen opdeler gevinster i effektiviseringsgevinster og kvalitetsløftsgevinster. Effek-
tiviseringsgevinster er økonomiske gevinster, der kan have en direkte effekt på en myndigheds bud-
get, hvis de høstes. Kvalitetsløftsgevinster er gevinster, der enten forbedrer ikke-økonomiske para-
metre, såsom tilfredshed, eller som trods, at de er økonomiske, ikke har en direkte effekt på en myn-
digheds budget, såsom økonomiske gevinster for erhvervslivet eller borgere.  
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Gevinster kan også være negative. Det er resultater af delprogrammet, som har en negativ økonomisk 
effekt og/eller en mindre tilfredshed. Eventuelle negative gevinster skal også fremgå i gevinstdia-
grammet. 

Resultater er de forandringer, som kommer ud af delprogrammet. Det er den nye tilstand, som or-
ganisationen befinder sig i efter at have gennemført delprogrammet og forandringen. 

Forandringsevner er ikke en del af Grunddataprogrammet, men i stedet beskrives de forandringsini-
tiativer, som gennemføres i de enkelte projekter i delprogrammet for at opnå resultaterne. 

Leverancer er de ”produkter”, som kommer ud af projekterne. 

I store delprogrammer kan der være behov for at udarbejde flere gevinstdiagrammer, så diagrammet 
ikke bliver for uoverskueligt. Er det tilfældet, indsættes alle diagrammerne. 

 

[Indsæt gevinstdiagram(er), som følger opbygningen og farvekoderne i figur 1]  

[Forklar sammenhængen mellem forandringsevne, resultater og gevinster] 

 

3. Gevinstprofiler 

I dette afsnit beskrives profilerne på hver af de centrale gevinster beskrevet i gevinstdiagrammet.  

En gevinstprofil karakteriserer hver gevinst og beskriver, hvordan den enkelte gevinst understøtter 
delprogrammets målsætninger herunder, hvis der er tale om negative gevinster.  

Formålet med at beskrive profilen på hver gevinst er at få overblik over hver enkelt gevinst og de 
samlede gevinster og sikre, at gevinsterne ikke overlapper. 

Hver enkelt gevinst fra gevinstdiagrammet i afsnit 2 indsættes i en tabel for sig. Oplysningerne i ge-
vinstprofilerne bruges efterfølgende som input til at opbygge gevinstrealiseringsplanen.  

Forandringsejeren er overordnet ansvarlig for, at gevinstprofiler udarbejdes for alle centrale gevinster 
samt, at gevinstprofiler løbende opdateres og valideres (se i øvrigt rollebeskrivelsen for forandrings-
ejer). 

 

Gevinstprofiler (G1 – G8) 
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G1 BORTFALD OG ÆNDRING AF EN RÆKKE MANUELLE ARBEJDSGANGE I 
KOMMUNERNE TIL REGISTRERING AF DATA OM EJENDOMME OG DERES 
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G1 Bortfald og ændring af  en række 
manuelle arbejdsgange i 
kommunerne til registrering af  data 
om ejendomme og deres ejere 

 

GD1 - Ejendomsdataprogrammet 

Bortfald og ændring af en række manuelle arbejdsgange i kommunerne til registrering af 
data om ejendomme og deres ejere 

Gevinst ID G1 (linier i BC 1.b.1. 10.15) 

Gevinstbeskrivelse Besparelser opstår bl.a. som følge af at manuelle arbejdsgange 
bortfalder og der bliver færre fejl og tilbageløb fordi der anven-
des ajourførte autoritative data. 

-  

Ansvarlig forandringsejer for 

gevinstrealisering 

Kommunale Chefer for Teknik og Miljø. 

Ansvarlig gevinstejer for gevinst-

realisering 

Kommunale Chefer for Teknik og Miljø. 

Bidrag til delprogrammets mål-

sætninger  

Bidrager til ejendomsdataprogrammets og grunddataprogram-

mets målssætning om, at de autoritative ejendomsdata skal hen-

tes ét sted og at de samme/eksisterende oplysninger ikke skal 

indtastes flere steder.  

Gevinstkategori Effektiviseringsgevinst 

Forretningseffekt  (01.06.15 – 31.12.23) 

Gevinstenhed Kroner 

Hvem høster gevinsten? Chefer for teknik og miljø i Kommunerne 

Baseline  Ændringerne i arbejdsgange er fastlagt på grundlag af en omfat-

tende kortlægning af nuværende og fremtidige arbejdsgange i 

samarbejde med aktørerne. 

For hver af arbejdsgangene er ændringen beregnet ud fra antal 

registreringer/sager, tid pr. registrering/sag og en timepris. 

Antallet af registreringer/sager er baseret på opgørelse fra 

Geodatastyrelsen, der er sammenholdt med tal fra fire kommu-

ner. Tidsforbruget er foretaget på skøn af gennemsnitlig tids-

forbrug pr. registrering/sag fra de samme kommuner. Timepri-

sen er fastsat til 462 kr./time ud fra på Digitaliseringsstyrelsens 

oplæg, hvor et årsværk i personalekategori 2 er prissat til 
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577.451 kr. og med et nettotimetal på 1250 timer pr. år. 

Udgifter til gevinstrealisering  [Skal bortfald af tidligere indregnede gevinster medtages her?] 

Resultater 100.765   

Gevinster vedr. registrering af data om fast ejendom: 

Bortfald af registreringsopgaver i kommunen ved matrikulær 

udstykning og forandring, samt ved oprettelse af ejerlejligheder 

og bygninger på lejet grund. 

- Kommunen skal ikke længere oprette nye ejendomme 

(jordstykker, ejerlejligheder eller bygninger på lejet 

grund) med oplysninger om ejere, adresse og andre da-

ta i ESR. Ligeledes bortfalder kommunens opgaver 

med at vedligeholde disse oplysninger 

- Kontroller, tilbageløb og fejlrettelser bortfalder, fordi 

der sker en tidlig identifikation og autoritativ registre-

ring af ejendomme i Matriklen. 

- Myndighedsklienten forenkler kommunernes sagsbe-
handling af og godkendelse af ansøgninger om matri-
kulære forandringer iht. bygge-, plan-, vej-, miljø-, 
fredningslovgivningen. 

- Ændret registreringsopgave i kommunen vedr. BBR (er 
ikke estimeret særskilt)  

o Bortfald af opgaver med at vedligeholde ma-
trikulære referencer i BBR. 

o Forenklet proces for dannelse af adresser i 
forbindelse med matrikulære ændringer. 

- Bortfald af oplæring af nye medarbejdere til opgaver, 
som bortfalder jf. ovenstående. 

(ovenstående gevinster er uforandrede i forhold til den oprinde-

lige business case) 

 

Gevinster vedr. registrering af ejendomsejere: 

I den oprindelige business case var gevinsterne vedr. ejerregi-

streringen estimeret ud fra forudsætningen om, at den nuvæ-

rende kommunael registrering af faktiske ejere i ESR skulle 

overdrages til Tinglysningsretten og ske i et nyt ejerregister: 

Ejerfortegnelsen. Imidlertid blev det besluttet at flytte Ejerfor-

tegnelsen fra Tingboen til Geodatastyrelsen. Det betyder at 

kommunen forsat være opgaveansvarlig ift. registrering af fakti-

ske ejere og administratorer til fast ejendom. Det medfører at 

de tidligere indregnede kommunale gevinster vedr. bortfald af 

manuel ejerregistrering ikke realiseres fuldt ud, idet der fortsat 

være behov for en manuel indsat på dette område  

 

[Skal dette håndteres som en negativ gevinst] 

En række manuelle arbejdsgange til registrering af data om ejere 
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af ejendomme og tilknyttede administratorer.  

- Entydig identifikation af ejendomme (BFE-nummer) 

og deres ejere (CPR/CVR numre) sikrer en bedre 

overensstemmelse mellem Tingbogens og Ejerforteg-

nelsens ejerskabsregistreringer. Det betyder færre fejl 

hvorved  flere ejerskifteregistreringer kan gennemføres 

automatisk i Ejerfortegnelsen. 

- Registrering af ejers død, flytninger til/fra udlandet 

m.v.(såkaldte CPR-hændelser) bortfalder fordi Ejerfor-

tegnelsen referer direkte til CPR. 

- Ejerskifter ifb. med afslutning af døds- og konkursboer 

indberettes automatisk til Ejerfortegnelsen via Tingbo-

gen 

- Kommunen ophører med at være opsøgende i forhold 

til at indhente kontaktpersonsoplysninger til døds- og 

konkursboer. Skifte- og fogedretterne meddeler disse 

oplysninger til kommunen ved bobehandlingens op-

start.    

- Registreringer af administratorer i forbindelse med 

dødbobehandling og tvangsakutioner forenkles ved at 

skifteretterne og fogderetterne i forbindelse med bobe-

handlingen giver meddelelse til kommunerne om boets 

administrator 

 

Forandringsinitiativer • Etablering af et nyt register Ejerfortegnelsen for regi-

strering af faktiske ejere og administratorer af fast ejen-

dom. 

• Grundregisteringen af alle typer fast ejendom sker på 

en ensartet måde og samles et sted: Matriklen. 

• Grunddataregistrene (Matriklen, BBR, Ejerfortegnel-

sen) og Tingbogen anvender samme ejendomsbegreb. 

• Tidlig og entydig identifikation af faste ejendomme og 

deres bestanddele. 

• Oplysninger om fast ejendom og deres ejere gøres al-

ment tilgængelig via den fælles offentlige Datafordeler 

• Princippet om samvirkende grunddataregistre imple-

menteres i Matriklen, BBR og Ejerfortegnelsen, som 

fungerer i en integreret digital infrastruktur. 

• ESR kan udfases og kan erstattes af grunddataregistre-

ne: Matriklen, BBR og Ejerfortegnelsen.  
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Risici for gevinstrealisering Idriftsættelse af datafordeleren 

Idriftsættelse af kommunale systemer til opkrævning af Ejen-

domsskat og bidrag 

Eksterne afhængigheder Idriftssættelse af datafordeleren. 

 

  



 

Grunddataprogrammet 
Gevinstdiagram og gevinstprofiler Side 8 

G2 Sparede udgifter ved 
geokodning af  bygninger 

GD1 – Ejendomsdataprogrammet 

Sparede udgifter ved geokodning af bygninger 

Gevinst ID G2 (linier i BC 1.b.1.19-27) 

Gevinstbeskrivelse Kommunerne minimerer udgifter til Geokodning af kommu-

nens bygninger, da der etableres en central løsning til geokod-

ning af bygninger med en standardiseret proces.  Derved skabes 

en entydig sammenhæng mellem bygninger i Bygnings- og bo-

ligregistret (BBR) og kommunens digitale kort.   

Ansvarlig forandringsejer for 

gevinstrealisering 

Chef for teknik og miljø i kommunerne 

Ansvarlig gevinstejer for ge-

vinstrealisering 

Økonomichef/ ansvarlig i Teknik og miljøforvaltningen 

Bidrag til delprogrammets 

målsætninger  

Sammenhængende digital infrastruktur på ejendomsdataområ-

det  

Gevinstkategori Effektiviseringsgevinst 

Forretningseffekt 14.625.000 ( 2016 – 2020)  

Det er forudsat, at 10-15 af de kommuner, der endnu ikke har 
geokodet bygninger, hvert år i perioden 2016 til 2020 vil anven-
de den centrale løsning til geokodning. 

Gevinstenhed Kroner 

Hvem høster gevinsten? Chef for teknik og miljøforvaltningn i kommunen. 

Baseline  - 

Udgifter til gevinstrealisering  - 

Resultater Der er etableret en central løsning til geokodning (geokodning 

af  kommunens bygninger), som en given kommune kan an-

vende i stedet for selv at udvikle en løsning eller anvende en 

ikke standardiseret fremgangsmåde. 

Der er gennemført en automatisk geokodning af bygninger, 

såldedes at alle bygninger i BBR nu som minimum er geokodet i 

forhold til Matriklens jordstykker. 

Forandringsinitiativer Projektet køres i meget tæt samarbejde med FOT, der er den 

del af den kommunale infrastruktur. I dette samarbejde vil man 

forstærke kommunikation om muligheder for nyttig anvendelse 
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af geokodede bygninger, 

Risici for gevinstrealisering Kommunerne anvender ikke den centrale løsning. 

Eksterne afhængigheder Ingen 
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G3 Frigørelse af  ressourcer i 
kommunerne ved forbedret 
infrastruktur 

 

GD1 - Ejendomsdataprogrammet 

Frigørelse af ressourcer i kommunerne ved forbedret infrastruktur 

Gevinst ID G3 (linier i BC 1.b.1.33-38) 

Gevinstbeskrivelse Sparet arbejdstid i kommunerne til køb og indlæsning af kopi-

data samt vedligeholdelse og kontrol af oplysninger om ejen-

domme og ejerforhold i egne fagsystemer 

Ansvarlig forandringsejer for 

gevinstrealisering 

Kommunale Chefer for Teknik og Miljø. 

Ansvarlig gevinstejer for gevinst-

realisering 

Kommunale Chefer for Teknik og Miljø. 

Bidrag til delprogrammets mål-

sætninger  

Bidrager til ejendomsdataprogrammets og grunddataprogram-

mets målssætning om, at de autoritative ejendomsdata skal hen-

tes ét sted og at de samme/eksisterende oplysninger ikke skal 

indtastes/vedligeholdes flere steder. 

Gevinstkategori Effektiviseringsgevinst 

Forretningseffekt 2 mio. kr. om året i 2017 og stigende til 10 mio. kr. om året i 

2021 og fremover  

Gevinstenhed Kroner 

Hvem høster gevinsten? Kommunale Chefer for Teknik og Miljø. 

Baseline  Det skønnes med en vis usikkerhed og efter dialog med KL 
(foråret 2012), at kommunerne kan spare arbejdstid til køb og 
indlæsning af kopidata samt vedligeholdelse af oplysninger om 
ejendomme og ejerforhold i egne fagsystemer og GIS begyn-
dende i 2017+1 år og stigende frem til 2021+1 år. 

Udgifter til gevinstrealisering  - 

Resultater 60.300 (01.01.17 – 31.12.23) 

Kommunerne anvender ikke længere arbejdstid til i vidt omfang 

at vedligeholde oplysninger om ejendomme og ejerforhold i 

fagsystemer og geografiske informationssystemer (GIS) f.eks. 

systemer til fysisk planlægning, miljøforvaltning, byggesagsbe-

handling, vejadministration  
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Forandringsinitiativer - 

Risici for gevinstrealisering Idriftsættelse af datafordeleren 

Idriftsættelse af grunddataregistre (BBR, Matrikel, Ejerforteg-

nelsen) på datafordeleren. 

Eksterne afhængigheder Idriftssættelse af datafordeleren. 
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G4 Sparet udvikling af  
erstatningsregister for ESR 

GD1 – Ejendomsdataprogrammet 

Gevinstprofil –Sparet udvikling af erstatningsregister for ESR 

Gevinst ID G4 (linier i BC 1.b.3.1-2) 

Gevinstbeskrivelse En planlagt investering (baseline) bortfalder. Etableringen af 
autoritative grunddataregister medfører , at der ikke skal udvik-
les et nyt kommunalt register med ejendoms- og ejeroplysninger 
til erstatning for registerdelen i nuværende ESR.  

Ansvarlig forandringsejer for 

gevinstrealisering 

KL  

Ansvarlig gevinstejer for gevinst-

realisering 

 

Alle danske kommuner v/KL. 

Bidrag til delprogrammets mål-

sætninger  

Gevinsten realiserer grunddataprogrammets målsætning om, at 
autoritative grunddata skal hentes ét sted 

Gevinstkategori Effektiviseringsgevinst 

Forretningseffekt 45 mio. kr sparet som følge af at behovet for udvikling af et 
erstatningssystem forregisterdelen af ESR 

Omkostning til udvikling af erstatning for ESR’s registerdel er 
estimatet bl.a. på basis af erfaringerne med udvikling af BBR og 
med input fra KOMBIT. 

Gevinstenhed Kr. 

Hvem høster gevinsten? Alle danske kommuner v/KL  

 

Baseline  45 mio.kr. til udvikling af erstatning af registerdel af ESR 

Omkostning til udvikling af erstatning for ESR’s registerdel er 

estimeret bl.a. på basis af erfaringerne med udvikling af BBR og 

med input fra KOMBIT. 

Udgifter til gevinstrealisering  [Indsæt estimat for udgifter til gevinstrealisering] 

Ingen 

Resultater Kommunerne ophører med at opdatere ESRs registerdel via 

(via sagsbehandlings og økonomisystemer). Disse vil i stedet 

hente Ejendomsdata fra de autoritative ejendomsregistre via 



 

Grunddataprogrammet 
Gevinstdiagram og gevinstprofiler Side 13 

datafordeleren.  

Forandringsinitiativer Ingen 

(Nye kommunale systemer bl.a. til opkrævning af Ejendomsskat 

og Ejendomsbidrag, vil fremover hente data i grunddataregi-

strene (matrikel, BBR, Ejerfortegnelse) og ikke i ESRs Register-

dele. Dette sker bag om brugerne. 

Risici for gevinstrealisering Beslutningen om gennemførsel af GD1 sikrer gevinsten. Med 

beslutningen om igangsættelse af GD1 er gevinsten derfor fuldt 

høstet.  

Eksterne afhængigheder Ingen 

  

G5 Sparet drift af  
erstatningsregister for ESR 

GD1 – Ejendomsdataprogrammet 
Sparet drift af erstatningsregister for ESR 

Gevinst ID G5 (linier i BC 1.b.2.13) 

Gevinstbeskrivelse Sparede udgifter til drift af de kommunale ejendomsregister 

som ikke skal udvikles fordi kommunerne kan hente ejendoms-

data i grunddataregisterne. 

Ansvarlig forandringsejer for 

gevinstrealisering 

Alle danske kommuner v/KL 

Ansvarlig gevinstejer for gevinst-

realisering 

Alle danske kommuner v/KL 

Bidrag til delprogrammets mål-

sætninger  

Bortfald af behovet for, at der skal driftes et nyt kommunalt 

register med ejendoms- og ejeroplysninger (kopi af oplysninger 

fra grunddataregistrene matriklen, BBR og Ejerfortegnelsen), 

bidrager til Ejendomsdataprogrammets og Grunddatapro-

grammets målssætning om, at der ikke bør anvendes ressourcer 

på drift af kopiregistre. 

Gevinstkategori Effektiviseringsgevinst 

Forretningseffekt 146.250.000 i BC perioden (3 år). 

Gevinstenhed Kroner 

Hvem høster gevinsten? KL – Økonomidirektør 
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Baseline  Kr. 146.250.000  

Drift af erstatningsregister i BC perioden (3 år).  

Udgifter til gevinstrealisering  - 

Resultater Den kommunale gevinsten er knyttet til at kommunerne skal 

forholde sig passive. Derfor ingen realiseringsomkostninger.  

Forandringsinitiativer Ingen 

 

Risici for gevinstrealisering Datafordeleren idriftsættes ikke rettidigt  

Grunddataregistrene (BBR, Matriklen, Ejerfortegnelsen) idrift-

sættes ikke på datafordeleren / indfases ikke rettidigt 

(dermed vil det være nødvendigt at opretholde drift af register-

delen af ESR).  

Eksterne afhængigheder Datafordelerens idriftsættelse 

GD1’s grunddataregistre (Matrikel, BBR, Ejerfortegnelse) 

idriftsættes på datafordeleren.  
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G6 Frigørelse af  ressourcer efter 
ændret proces i Matriklen 

GD1 - Ejendomsdataprogrammet 

Frigørelse af ressourcer efter ændret proces i Matriklen 

Gevinst ID G6 (linier i BC 1.b.1.33-38) 

Gevinstbeskrivelse Med implementeringen af en digital sagsgang mellem landin-

spektøren, kommunen og Geodatastyrelsen implementeres der 

en række tiltag ift. kvalitetssikring og genbrug af data, hvilket 

medfører et mindre tilbageløb fra Geodatastyrelsen til landin-

spektøren/kommunen.Gevinsten er frigjort tid medført af fær-

re kontroller og tilbageløb 

Ansvarlig forandringsejer for 

gevinstrealisering 

Kontorchef Pia Dahl Højgaard, Geodatastyrelsen 

Ansvarlig gevinstejer for gevinst-

realisering 

Kontorchef Pia Dahl Højgaard, Geodatastyrelsen 

Bidrag til delprogrammets mål-

sætninger  

Den ændrede proces i Matriklen bidrag til at den offentlige 

registrering af fast ejendom sker på sker på en effektiv, sikker 

og ensartet måde. . 

Gevinstkategori Effektiviseringsgevinst 

Forretningseffekt  

Gevinstenhed Kroner 

Hvem høster gevinsten? Kontorchef Pia Dahl Højgaard, Geodatastyrelsen 

Baseline  Ændringerne i arbejdsgange er fastlagt på grundlag af en omfat-

tende kortlægning af nuværende og fremtidige arbejdsgange i 

samarbejde med aktørerne. 

GST har vurderet en reduktion i tilbageløb på 50 %, der giver 

en besparelse i arbejdstid til kontrol af sager med tilbageløb. Er 

beregnes som antal sager gange tid gange årsværkspris. 

Udgifter til gevinstrealisering  Er indregnet i BC- 

Resultater 9.780.000 (01.06.15 – 31.12.23) [periode opdateres] 

Geodatastyrelsens implementring af en række tiltag ift. kvali-

tetssikring og genbrug af data, hvilket medfører et mindre tilba-

geløb fra Geodatastyrelsen til landinspektøren/kommunen 

. 
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Forandringsinitiativer - 

Risici for gevinstrealisering Idriftsættelse af datafordeleren 

Idriftsættelse af grunddataregistre (BBR, Matrikel, Ejerforteg-

nelsen) på datafordeleren. 

Eksterne afhængigheder Idriftssættelse af datafordeleren. 
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G7 Frigørelse af  ressourcer hos 
private virksomheder ved forbedret 
infrastruktur 

GD1 - Ejendomsdataprogrammet 

Frigørelse af ressourcer hos private virksomheder ved forbedret infrastruktur 

Gevinst ID G7 (linier i BC 1.b.1.33-38) 

Gevinstbeskrivelse Øget anvendelighed af data og sparet arbejdstid hos private 

virksomheder til køb og indlæsning af kopidata samt vedlige-

holdelse af oplysninger om ejendomme og ejerforhold i egne 

forretningssystemer. 

Ansvarlig forandringsejer for 

gevinstrealisering 

It ansvarlige hos private virksomheder 

Ansvarlig gevinstejer for gevinst-

realisering 

It ansvarlige hos private virksomheder 

Bidrag til delprogrammets mål-

sætninger  

bidrager til ejendomsdataprogrammets og grunddataprogram-

mets målssætning om, at de autoritative ejendomsdata skal hen-

tes ét sted og at de samme/eksisterende oplysninger ikke skal 

indtastes flere steder. 

Gevinstkategori Effektiviseringsgevinst 

Forretningseffekt 564.359.000 for private virksomheder 

Gevinstenhed Kroner 

Hvem høster gevinsten? It ansvarlige i private virksomheder og offentlige selskaber. 

Baseline  Ukendt 

Der forventes en vis inerti i private virksomheders adoption af 

konceptet og it-mæssige omstillinger. Derfor indregnes gevin-

sterne fra 2019 og frem. Det bemærkes at estimaterne ikke har 

været drøftet med interessenterne. 

Udgifter til gevinstrealisering  - 

Resultater 60.300 (01.01.19 – 31.12.23) 

Private virksomheder anvender ikke længere arbejdstid til i vidt 

omfang at vedligeholde oplysninger om ejendomme (ejendoms-

identifikation) og ejerforhold. Omfatter primært finansbran-

chen, ejendomsmæglere og advokater samt forsyningsselskaber.  
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Forandringsinitiativer Indhold og Tidsplan i GD1 kommunikeres via Anvenderforum 

for GD1, der har deltagelse af repræsentanter for private og 

ofentlige anvendere af strukturerede ejendomsdata.  

Risici for gevinstrealisering Idriftsættelse af datafordeleren 

Idriftsættelse af grunddataregistre (BBR, Matrikel, Ejerforteg-

nelsen) på datafordeleren. 

Eksterne afhængigheder Idriftssættelse af datafordeleren. 

 

 

G8 - Frigørelse af  ressourcer hos 
offentlige selskaber ved forbedret 
infrastruktur 

GD1 - Ejendomsdataprogrammet 

Frigørelse af ressourcer hos offentlige selskaber ved forbedret infrastruktur 

Gevinst ID G8 (linier i BC 1.b.1.33-38) 

Gevinstbeskrivelse Øget anvendelighed af data og sparet arbejdstid hos offentlige 

selskaber til køb og indlæsning af kopidata samt vedligeholdelse 

af oplysninger om ejendomme og ejerforhold i egne forret-

ningssystemer. 

Ansvarlig forandringsejer for 

gevinstrealisering 

It ansvarlige hos offentlige selskaber 

Ansvarlig gevinstejer for gevinst-

realisering 

It ansvarlige hos offentlige selskaber 

Bidrag til delprogrammets mål-

sætninger  

Bidrager til ejendomsdataprogrammets og grunddataprogram-

mets målssætning om, at de autoritative ejendomsdata skal hen-

tes ét sted og at de samme/eksisterende oplysninger ikke skal 

indtastes flere steder. 

Gevinstkategori Effektiviseringsgevinst 

Forretningseffekt 116.041.000 for offentlige selskaber 

Gevinstenhed Kroner 

Hvem høster gevinsten? It ansvarlige i offentlige selskaber. 

Baseline  Ukendt. 
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Der forventes en vis inerti i offentlige selskabers adoption af 

konceptet og it-mæssige omstillinger. Derfor indregnes gevin-

sterne fra 2019 og frem. Det bemærkes at estimaterne ikke har 

været drøftet med interessenterne. 

Udgifter til gevinstrealisering  - 

Resultater 116.041.000 (01.01.16 – 31.12.23) 

Offentlige selskaber anvender ikke længere arbejdstid til i vidt 

omfang at vedligeholde oplysninger om ejendomme og ejerfor-

hold i fagsystemer. 

Forandringsinitiativer Indhold og Tidsplan i GD1 kommunikeres via Anvenderforum 

for GD1, der har deltagelse af repræsentanter for private og 

offentlige anvendere af strukturerede ejendomsdata.  

Risici for gevinstrealisering Idriftsættelse af datafordeleren 

Idriftsættelse af grunddataregistre (BBR, Matrikel, Ejerforteg-

nelsen) på datafordeleren. 

Eksterne afhængigheder Idriftssættelse af datafordeleren. 

 

 

4. Revisionshistorik 

Oprettet af Version Dato Godkendt af Status 

ALE-MBBL 0.1 15.01 2015 [NN] 1. udkast til gen-

nemsyn af gevinst-

ejer 

ALE_MBBL 0.4 20.1.15 PLL-MBBL Drøftet med Ge-

vinstejere 

 

 


