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GD1 - Opdateret og ny delprogramdokumentation

Problem
Delprogrammets dokumenter skal opdateres, sa de afspejler GD1 og GD2s nye
implementeringsplaner af 17. november 2015.

Delprogrammet skal endvidere udarbejde ny supplerende delprogramdokumentation i
forlaengelse af beslutningen om nyt styringsregime i Grunddataprogrammet.

Baggrund

Delprogrammet har en raekke feelles styringsdokumenter, som skal sikre en koordineret og
sammenhangende implementering af ejendomsdataprogrammets aftaleindhold. |
forlaengelse af delprogrammets replanleegning i efteraret 2014, og den opdaterede delaftale
for GD1 skal fglgende delprogramdokumentation opdateres:

Programstyringsdokument (PID)
Business case
Malarkitektur
Risikoregister1

Som fglge af Grunddataprogrammets beslutning om nyt styringsregime skal fglgende
delprogramdokumentation udarbejdes efter bestilling fra grunddatasekretariatet (GDS):

Bidrag til masterplan for hele grunddataprogrammet
Leverancebeskrivelser

Gevinstprofiler

Afhaengighedslog

! Risikoregisteret er ikke et styringsdokument, men et vaerktgj til Igbende risikostyring. Det er et vigtigt redskab
i delprogrammets og styregruppens styring af delprogrammet og derfor medtaget her.
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Lasning

Programstyringsdokument:

Programstyringsdokumentet opdateres i to omgange i en version 1.3.4 og 1.4. Version 1.3.4
indeholder fglgende andringer: Tilpasninger ift. den nye delaftale og implementeringsplan
v2.0. Opdatering af programstyringsdokumentet til version 1.4 vil primaert besta i en revision
af bilag 2 “Implementering”. Dette vil ske i samarbejde med aktgrerne.

Business case:

Den geeldende business case for delprogrammet er fra foraret 2013 og tager ikke hgjde for
de a&ndringer og nye opgaver, som er kommet til siden da. Det vedrgrer bl.a. udgifter som
felge af forleengelse af programperioden, udgifter til faelles tveergaende test samt udgifter til
handtering af ikke kendte opgaver initieret via GD7, GD8 og GDP’s nye styringsregime.

Det var planlagt, at delprogrammets business case skulle udarbejdes i umiddelbar
forlaengelse af den nye implementeringsplan. Det sker imidlertid fgrst nu, idet det har vaeret
ngdvendigt at prioritere arbejdet med at etablere den falles GDP-programdokumentation
hgjere (jf. nedenfor).

Som aftalt pa sidste styregruppemgde sker budgetrevisionen ved brug af samme metoder,
som blev anvendt ifm. den oprindelige busisnes case. Programledelsen og projekterne har
gennemgaet budgetterne i den opstilling som fremgar af vedlagte sakaldte ”A3-ark”, og
revideret budgettet ud fra de aktuelt kendte forudsaetninger for aktiviteter, leverancekrav
mm.

Omkostningsbudgettet er oversendt til GDS mhp. at indga i GDP’s samlede businesscase
med forbehold for at der udestar styregruppebehandlinger i GD1/GD2, og at der pagar en
kvalitetssikring mhp. at sikre indre konsistens og hvor muligt at praecisere forudssetningerne
og omkostningsestimater.

Malarkitektur:

Der er igangsat et arbejde med opdatering af delprogrammets malarkitektur, sa det afspejler
den reviderede delaftale, st@rre indsigt og aendringer i Igsningsarkitekturerne mm.

Risikoregister:

Arbejdet med delprogrammets risikoregister har vaeret sat pa standby imens
replanlaegningen i 2014 blev gennemfgrt. Det er sket ud fra den betragtning, at den
manglende implementeringsplan i sig selv var den markant stgrste risiko og fordi et egentlig
risikoregister grundlaeggende har behov for en realistisk implementeringsplan som
referencegrundlag.

Med udgangspunkt i IT-projektradets seneste version af skabelon til risikoregister i statslige
it-programmer er der nu udarbejdet en fgrste version af et nyt risikoregister, som
fremadrettet vil veere grundlaget for risikoarbejdet i GD1.
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Den vedlagte version har vaeret forelagt projektforum til en kort drgftelse/hgring.
Risikoregisteret forventes i Igbet af den kommende tid at blive konsolideret som et vigtigt
veerktgj for bade programledelsen, projektforum og styregruppen.

Bidrag til GDP’'s masterplan, leverancebeskrivelser, gevinstprofiler og afhaengighedslog

Delprogrammet (programledelsen og projekterne) har siden oktober 2014 deltaget i det
omfattende arbejde med at etablere en feelles programdokumentation. Det er sket med
udgangspunkt i en reekke workshop, som GDS har afholdt. Delprogrammets bidrag er
udarbejdet iht. de skabeloner, som GDS har stillet til radighed.

Delprogrammet har bidraget til grunddataprogrammets masterplan, leverancebeskrivelser
og gevinstprofil, men der udestar en endelig konsolidering fra delprogrammets side.
Arbejdet med masterplanen har klarlagt, at der er inkonsistens mellem GD1
implementeringsplan og GD7s tidsplan. Bidrag til afhaengighedslog udestar.

Indstilling

Det indstilles, at styregruppen godkender det reviderede programstyringsdokument version
1.2 og tager den beskrevne proces for opdatering af programstyringsdokumentet til version
1.3 til efterretning.

Det indstilles, at styregruppen tager fglgende til efterretning:

- Delprogrammets omkostningsbudget foreligger i en version, hvor de deltagende
institutioner har indmeldt forbrug og forventningerne til de fremtidige omkostninger
med udgangspunkt i de kendte forudsaetninger for aktiviteter, leverancekrav mm.
Gennemfgrelsen af aktiviteterne i GD1 forudsaetter, at der aftales en
finansieringsmodel for den opdaterede business case i foraret 2015. Frem til den
endelige aflevering til GDS pagar en kvalitetssikring mhp. at sikre indre konsistens og
hvor muligt at praecisere forudssetningerne og omkostningsestimater.

- Delprogrammets malarkitektur for GD1 opdateres i foraret 2015.

- Delprogrammets risikoregister er reetableret og udggr nu grundlaget for det videre
risikoarbejde i GD1.

- Delprogrammet arbejder ssammen med GD7 og GD8 videre med konsolidering af
input til masterplan. Bidrag til afhaengighedslog udestar.
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