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Bilag 3: Cover til handtering af aktuelle emner og risici i GD1

GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer Ipbende en raekke emner og risici, som har tvaergaende
betydning for delprogrammets projekter. Risici analyseres og beskrives i overensstemmelse med Statens
Projektmodels standard for risikohandtering i risikoregisteret. Emner registreres og behandles i
delprogrammets emneliste. Risikoregister og emneliste vedligeholdes i samarbejde med delprogrammets
projekter.

Som en del af den Igbende opfglgning pa risikoanalysen og delprogrammets fremdrift fremlaegges til
drgftelse i styregruppen de af risikoregisterets punkter, som der efter programledelsens vurdering aktuelt
er stgrst behov for at have fokus pa. Styregruppens medlemmer vurderer (forud for eller pa mgdet) om det
er ngdvendigt/hensigtsmaessigt at supplere de udvalgte risici med andre punkter fra det fulde risikoregister
eller evt. med helt nye punkter.

Aktuelle emner, som kraever styregruppens opmaerksomhed og handling foreleegges ligeledes i coveret.

Aktuelle emner

ID jf.
issue- | Problem og konsekvens Ejer Status pa handtering (og evt. frist)
liste
93 | Etablering af governance for GD1/GD2 Der er behov for principper og procedurer
sammenstillede services i for etablering udvikling og vedligehold af
grunddataprogrammet sammenstillede services.
Uden overordnede rammer for handtere Programkoordinationen har pa mgde den 14.
services med information fra flere april tilsluttet sig at:
grunddataregistre, er det vanskeligt at fa - Styregrupperne for GD1 og GD2
placeret roller og ansvar i forhold til GD1’s aftaler hvilke myndigheder, der
behov for etablering af sammenstillede skal patage sig projektejerskab og
services. ansvaret for de sammensatte
services, der er identificeret for
GD1 og GD2
- Atderi2. halvar 2015 foretages en
mere principiel afklaring vedr.
sammensatte services
Behandles pa GD1 styregruppemgde 19. maj
2015
97 | GD1-GD7-GD8s operationelle tidsplaner GD1, GD2, GD7 & Emnet er Igftet til Programkoordinationen
ikke afstemt GD8 via statusrapportering den 6. marts.
Ansvarlig for Igsning af problemet er GD1,
GD1/GD2 implementeringsplaner GD2, GD7 & GD8. Delprogrammerne
indeholder en raekke milepzele, der er afstemmer planer og leverancebeskrivelser
afhaengige af leverancer fra GD7 og GDS. pa operationel vis, sa de har en kvalitet hvor
Der er ikke etableret falles pro- de kan indga i MS project planer mm.
grammilepzle eller lavet
leverancebeskrivelser, der ggr det muligt at
folge fremdriften i leverancerne GD1/GD2 sekretariatet har udarbejdet
Udkast til procesdiagram for etablering af
dataleverancespecifikationen (DLS) Der pagar
en afklaring af om der er nye opgaver i




forhold til GD7/GDS8, som ikke er med i
diagrammet.

Behandles pa GD1 styregruppemgde
19.5.2015

99

Handtering af forretningsmaessige
problemstillinger

Delprogramledelsen handterer ikke
forretningsmaessige problemstillinger i
tilstraekkelig grad, da den er ngd til at bruge
tid pa opgaver udenfor planer/budget, som
ikke bidrager til fremdrift pa de
forretningsmaessige omrader

GD1-sekr.

30.4.2015 Lgftet til programkoordinationen

100

Leverancer med afhaengigheder mellem
delprogrammerne

Leverancer i forbindelse med udarbejdelse
af dataleverancespecifikation med

GD1-sekr.

30.4.2015 Lgftet til programkoordinationen

afhaengigheder mellem delprogrammerne
(GD1/GD2/GD7/GDS8) er ikke afstemt

Aktuelle risici

Risiko Risikoarsag Risikoheendelse Risikoeffekt Risiko - Beskrivelse af tiltag
-id veerdi
D1 Manglende Dialogen mellem Leverancer 16 GD7s tids- og
koordinerede delprogrammer er kommer pa forkert leveranceplaner tilpasses de
operationelle ineffektiv, tidspunkt, i en ikke implementeringsplaner som
implementeringsplan | tidskreevede og aftalt og/eller GD1/GD2 styregrupper har
er for alle upreecis. ringere kvalitet. godkendt november 2014.
delprogrammer og Manifesterer sig
GDS (iseer mellem bl.a. som sen GD1/GD2 arbejder pa at fa
GD1 ,GD2, GD7 og afklaring/beslutning detailplanlagt de gensidige
GDS8) ift. leverancer og
forretningsmaessig afhaengigheder mellem
e behov og GD1/GD2/GD7.
ressourcemaessige
problemer.
A3 Det tveergdende Der allokeres ikke Testarbejdet kan 10 Der tilvejebringes ressourcer
testarbejde er ikke ressourcer til test ikke gennemfgres til test og de tveergaende
med i de oprindelige og dele af testopgaver prioriteres i
planer og budgetter leverancer virker projekterne
ikke
Udgifter til test er indarbejdet
i forslag til revideret BC for
GD1/GD2




A2 Udbud for BBR og Det er ikke muligt Registerprojekterne | 8 Overvages
Ejerfortegnelsen, at indgé kontrakt bliver forsinket med
gennemfares ikke rettidigt mulig kaskadeeffekt
som planlagt for hele
grunddatprogramm
et
B10 Datafordeleren stiller | Der er ikke nok Test tager laengere | 8 Overvages
et enkelt testkapacitet tid, afviklingen af
kundetestmiljg til test sarbar i forhold
radighed til nar test fejler
samt nedbrud og
forsinkelser
B11 Det koncept for Grunddataregistren | Den funktionalitet 12 Overvages
heendelser der er e kan ikke der er forudsat i
anvendt i implementeres DAF skal udvikles i
udarbejdelse af som forudsat i hvert enkelt register
lgsningsarkitekturen lgsningsarkitekture | (f.eks.
for GD1 og GD2 n Heendelsesfordelin
understgttes ikke af 9)
DAF
B13 GD1 og GD2 Der kan ikke Implementering af 15 Overvages
registrene ikke kan leveres single sign- | GD1 forsinkes
indmeldes i Kombits on
sikkerhedslgsning
rettidigt.
Cc2 Ikke tilstraekkeligt Den tvaergaende Leverancer 16 Overvages

kenskab til DAF
funktionalitet og
tilhgrende testmiljg

koordinering
foregar pa et ikke
tilstraekkeligt oplyst
grundlag

forsinkes pga.
lgbende tilbagelgb
og afklaringer




