GD1 Andringslog pr. 18. maj 2015

Del 1. Udfyldes af forelsagsstiller

Hvilke andre Konsekvens af andring for Kommunikation — hvem
Baselinet . . A A . n . Forslag til proces for
Dato for . ) projekter/delprogrammer tidsplan, gkonomi, kvalitet samt [£ndring handteres (bgr informeres om . )
ID Status* ) . Foreslagsstiller |dokument, der skal |Problem /ndringsgnske . . . ) .. . ! . handtering af
indlevering N pavirkes af endring - og er hvilke nye risici @ndringen inden (dato) @®ndringen og hvem har -
2ndres (version) a@ndringsgnsket
konsekvens afstemt med dem? |medfgrer ansvaret for det
"Milepael 4 "Udviklingskontrakt i
forhold til Ejerfortegnelse og BBR"
Indgaelse af kontrakt med leverandgr for [opdeles i hhv. Milepzel 4a
EF udskydes pga. af fornyet "Udviklingskontrakt i forhold til
praekvalifikationsvurdering , hvilket har Ejerfortegnelsen” og Milepzel 4b
konsekvenser for milepzel 4 "Udviklingskontrakt i forhold til BBR”.
GD1_Milepaelsplan |"Udviklingskontrakt ift. Ejerfortegnelse og |Milepzel 4a udskydes fra den 3. juli
7 Anmodning  [13-05-2015 [KLHAN - GST v.2.13. BBR" 2015. til den 15. juli 2015.” ?
Haendelser implementeres pa
Datafordeleren hurtigst muligt og
senest den 31. 12. 2015 (Status for
milepzelen i den kommende
DAF har meddelt af implementering af korretionsplan for datafordeleren
6 Anmodning 18-03-2015|Leif Herng-GD7 |GD1 Imp.plan v2.0 |heendelse pa DAF fgrst sker 31.12.2015 kendes pt. ikke) ?
Hensigten med review af
Igsningsarkitekturen hos GD1/2
inden udbudsmaterialets Der er risiko for at
feerdigggrelse var at sikre at LA, og [udbudsmaterialet ikke til fulde
dermed ogsa udbudsmaterialet, understgtter eksterne
Pa grund af manglende ressourcer er det understgtter aftalte tvaergaende |afhaengigheder. Hvilket kan have en
ikke muligt at feerdigggre Arbejdspakke 41.1 afslutning udskydes|afhaengigheder. Der er ikke nogen [konsekvens for gkonomien da evt.
DAR Lgsningsarkitekturen fgr BBR skal i udbud. |til den 27. april - 14 dage efter direkte pavirkning af eksterne andringer til BBR vil skulle Tages op som et generelt
Arbejdspakkedoku |Hvilket betyder at GD1 (og GD2) ikke kan [faerddigggrelse af udbudsmaterialet til |projekter. Konsekvenser er héandteres som andringer overfor |&ndringen er orienteringspunkt i
5 godkendt 16-03-2015 |KSK-BBR ment kommentere pa materialet fgr udbuddet [BBR. afstemt med GD1log GD2. leverandgren. indtruffet Styregruppen (GD1) projektforum.
Der er ingen eksterne
konsekvenser. Den samlede tid til
gennemfgrsel af udbud afkortes
men PL - MBBL vurderer, at
Udsendelse af udbudsmateriale for BBR udbudstiden stadig er tilstraekkelig,
udskydes, hvilket har konsekvenser for Milepzel 2 BBR og Ejerfortegnelse klar og at milepael 4 "Udviklingskontrakt
milepael 2 “BBR og Ejerfortegnelse klar til [til udbud" udskydes fra den 6. marts ift. Ejerfortegnelse og BBR" ikke er Projektforum-
4 godkendt 04-03-2015 |KSK-BBR Milepaelsplan v2.0 [udbud" 2015 til den 27. marts 2015. Ingen konsekvenser truet. 19.3.2015 programledelsen ingen
Der er ingen eksterne
konsekvenser. Den samlede tid til
gennemfgrsel af udbud afkortes
men PL- EF vurderer, at
Udsendelse af udbudsmaterialete for EF udbudstiden stadig er tilstraekkelig,
udskydes, hvilket har konsekvenser for Milepzel 2 BBR og Ejerfortegnelse klar og at milepael 4 "Udviklingskontrakt
Jesper Ngrgaard milepael 2 "BBR og Ejerfortegnelse klar til |til udbud" udskydes fra den 6. marts ift. Ejerfortegnelse og BBR" ikke er Projektforum-
3 godkendt 14-01-2015 |Andersen- EF Milepaelsplan v2.0 [udbud" 2015 til den 27. marts 2015. Ingen konsekvenser truet. 27-01-2015 programledelsen ingen
Change management for
Den eksterne milepaele: GD8 Milepael 1: Modelregler 1.1 godkendes 20. januar. . . . modelregler mm. er ikke fastlagt.
Modelleringsregler, skabeloner mv. Der udestar afklaring af om GD1 & GD2s reglsterprOJekte'r ! Leveran'cen skal f¢|gels (')p a‘f dette.
fastlagt. med frist den 1. januar 2015 er leverancen indeholder yderligere fa)rsFe omgang DAGI og Matriklens Evall'Jermgen af DAGI's indgdelse af
overskredet skabeloner Udvidelse. DL.,S inkl. goc’kendelse af Datamodel
ma laegges til for om leverencen af .
i Projektforum-
2 godkendt jan-15 Sara Bjerre - GD8 [Milepaelsplan v2.0 skabeloner er fuldstzzndi. 27-01-2015 programledelsen ingen
milepzelen opdeles i tre delleverancer:
Del 1: 19/12 2014 - DLS skabelon der
indeholder Datamodel, Opdatering og
Synkronisering (“Data ind i
datafordeleren”) . . . MU har tilkendegivet, at der ikke
Den eksterne milepzele: GD7 - Milepzel 1: Del 2: 16/1 2015,_ DLS skabelon GD1 & GD2s reglsterpro;ekter ! er obstruerende konsekvenser
" I . |opdateret med bilag vedr. fgrste omgang Matriklens . X
Skabeloner og specifikationskrav fastlagt" |__. I ” . sdlaenge nye milepzele
med frist den 1. januar 2015 er overskrevet Tjenestespecifikationer (“Data ud af  |Udvidelse. overholdes
data-fordeleren”) :
Del 3: 6/2 2015- DLS skabelon
opdateret med bilag vedr. haendelser
og sikkerhed, samt WSDL snit-flader
Projektforum-
1 godkendt 14-01-2015 |Leif Herng-GD7 [Milepaelsplan v2.0 27-01-2015 programledelsen ingen




