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Referat af møde i styregruppen for GD1
Torsdag den 16. marts 2017 kl. 15.00-16.00, SDFE mødelok. 0.3

Til stede:
[bookmark: _GoBack]Søren Reeberg Nielsen (SDFE), Morten Nordahl Møller (SDFE), Peter Knudsen, (SDFE), Per Gade (DIGST), Christian Thellufsen (GST) Deltog som suppleant for Jess Svendsen, Søren Rude (SKAT), Tine Garbers (KL) deltog som suppleant for Troels G. Rasmussen, Henrik Grønbæk(KL/KOMBIT), Thea Sand (SKAT) deltog fra punkt 4, Asbjørn Lenbroch (SDFE) - referent.

I øvrigt deltog:
Peter Henriksen (DIGST)

Afbud:
Sørup Hansen (Domstolsstyrelsen), Georg Jensen (SDFE)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Godkendelse af referat (B)
3. Status for delprogrammets fremdrift (B) 
4. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B) 
5. Umatrikulerede arealer (O)
6. Skæve Ejerlejligheder (O)
7. Evt. 

Referat
1. Godkendelse af dagsorden 
Der var ikke bemærkninger til dagsordenen.

2. Godkendelse af referat (B)
Der var ikke bemærkninger til referatet.

3. Status for delprogrammets fremdrift (B) 
Asbjørn Lenbroch (SDFE) præsenterede status for Delprogrammet. Programmet er fortsat i GUL status pga. udfordringer med fremdrift i de planlagte testaktiviteter. Forbedring af status vil afhænge af fremdrift i testaktiviteter og taskforcens arbejde. 

De enkelte projektejere bemærkede følgende vedr. status.:

MU/EBR. Grundlæggende er det en udfordring, at det er de samme ressourcer (dvs. de samme folk) der trækkes på, det afspejler at ressourcer er sat i gul. Projektet prøver at optimere og dublere kerneressourcer i det omgang det er muligt. 

EJF har i statusperioden haft problemer med at få hul igennem til Push-abonnementer, hvilket har forsinket testforberedelsen. Problemet er nu tæt på at være løst, således at EJF snart forventes klar til snitfladetest.

Den 6. juni forventes BBR 1.8 sat i drift. Erfaringerne fra bl.a. arbejdet med BBR 1.8 vil kunne inddrages i den opdaterede datamodel, som senere skal implementeres på datafordeleren. BBR oplever også, at der trækkes meget på de samme ressourcer. BBR klientfunktionen er klar til snitfladetest. 
 
SRN samlede op og konkluderede, at EJF og BBR er inde i opløbet til at være klar til snitfladetest. Hos MU og EBR er der større udfordringer.

Med disse bemærkninger godkendte styregruppen status for delprogrammets fremdrift. 

4. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B) 
Peter Knudsen (SDFE) præsenterede aktuelle risici og emner i GD1, og bemærkede følgende.: 

Mht. risiko 6 ”Matriklens kommuneklient” er der indledt dialog med leverandøren ift. identificerede ændringer. I forlængelse heraf aftales udviklings- og testplanen.  Slutbrugertest forventes gennemført samtidig med anvendertest i delprogrammet. 

Emne 30 er opdateret med status: ”Logisk specifikation af tjenesteindhold (UHA) er afklaret bilateralt mellem DAR og MU. Udarbejdelse af DLS er i proces hos DAR. DAF er varslet om de 6 nye tjenester på vej”.  Der er aktuelt ikke noget at forholde sig til i forhold til økonomi. 

Styregruppen godkendte status på kritiske emner og risici.

5. Umatrikulerede arealer (O)

Christian Thellufsen (GST) præsenterede status på arbejdet med Umatrikulerede arealer. Der er aktuelt identificeret 45 identer fordelt på 11 kommuner. GST vurderer, at de selv kan håndtere 6 af disse. Med de øvrige arealer er der behov for involvering af praktiserende landinspektører. De fleste af de øvrige arealer befinder sig i Københavns kommune. Der har været holdt møde med GST, KL og Københavns Kommune, og der er sat de nødvendige ting i gang for at løse problemstillingen. 

Peter Knudsen (SDFE) bemærkede, at Tinglysningsretten har gjort opmærksom på, at der ligeledes findes umatrikulerede arealer i tingbogen. 

Det blev bemærket til dette, at den aktuelle håndtering i regi af GD1 alene har som formål at håndtere de arealer der findes i ESR, samt at der ligeledes kan findes arealer, som ikke er registreret i nogen registre. Med introduktion af BFE og tinglysningssløjfen bliver der mulighed for at rette op på problemstillingen i forhold til Tingbogen.

Søren Reeberg (SDFE) opsummerede og kvitterede for arbejdet med løsninger. Mht. at afklare evt. økonomi i løsningen er det forsat opfattelsen, at det er nødvendigt at kende problemets omfang. 


6. Skæve Ejerlejligheder (O)

Morten Nordahl (SDFE) præsenterede punktet. Der er i samarbejde mellem KL og Skat fundet en løsning, som understøttes af BBR’s brugergrænseflader og processer, så de såkaldte ”skæve” ejerlejligheder håndteres. I fremtidige situationer, hvor to eller flere ejerlejligheder, byggeteknisk sammenlægges til én enhed i BBR, vil der ikke tabes information om den sammenlagte BBR-enheds sammenhæng til Matrikel og Tingbog.

Fsva. eksisterende lejligheder løses problemstillingen i forbindelse med datakonvertering i de ”lukkevinduer”, der er en del af GD1s implementeringsplaner. 

Søren Rude (SKAT) bemærkede, at man ikke bør overse, at det er et væsentlig element i delprogrammets arbejde og af delprogrammets businesscase, at denne type af udfordringer behandles og løses.   

Søren Reeberg kvitterede for arbejdet og løsningen. 

Med disse bemærkninger tog styregruppen orienteringen til efterretning.

7. Evt. 
Der var intet under punktet. 
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