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Aktuelle risici og emner
Problem
Som en del af den løbende opfølgning på delprogrammets risikoanalyse og delprogrammets fremdrift fremlægges for styregruppen risici og emner, som programledelsen har vurderet kræver styregruppens opmærksomhed. 
Baggrund
Programledelsen har vurderet, hvilke aktuelle risici og emner, der skal behandles på det aktuelle møde.
Status
Der er aktuelt 3 emner, heraf to nye, samt én risiko. 
Kritiske risici
	ID
	Årsag
	Hændelse
	Effekt
	Værdi
(SxK)
	Tiltag

	6
	Kommuneklienten i Matriklen er fortsat under udvikling Kommunerne er i tvivl om klienten opfylder de kommunale forretningsmæssige behov
	klienten opfylder ikke de kommunale forretningsmæssige behov
	Kommunerne opnår ikke de forudsatte besparelser
	12
	6.3.2017
I jan-feb er gennemført 5 møder AAU-GST om lovspørgsmål. Parallelt er gennemført særskilte møder/dialoger med hhv. PLF og KL/Sønderborg Kom. om funktionalitetskrav. På møde i hele arbejdsgruppen 6. marts er krav og  lovspørgsmål blevet yderligere præciseret. Dialog vil herefter blive indledt m. MU’s leverandør om de 31 fastsatte krav. I forlængelse heraf vil udviklings- og testplan blive aftalt.  
21.04.2017
Analyse og design dialog med MU’s leverandør er indledt med henblik på at få specificeret og estimeret de ønskede funktionalitetskrav samt udarbejde udviklings- og testplan.
Inden udviklingen påbegyndes skal løsningsbeskrivelser godkendes af alle parter. Målet er, at de prioriterede krav er klar til slutbrugertesten.  



Kritiske emner
	ID
	Problem og konsekvens
	Status

	107
	Umatrikulerede arealer
	2.11.2016 Løsningsforslag behandles på GD1 PF og STG
10.1.2017 KL har på styregruppemøde i december meddelt, at der er opstået usikkerhed om antallet af umatrikulerede arealer.
03.03.2017 GST og KL samarbejder om håndtering

	130


	Der mangler en funktionalitet der kan fremsøge adresse via BFE og BFE via adresse, hvis der er behov.
	2.11.2016 Der er ved at blive udarbejdet forslag til løsning, der vil gå i høring hos registre.
10.1.2017: Det er blevet afklaret på møde 13.12.2016, at der ikke er behov for en service, hvor man går fra ejendom til adresse. De tjenester, der er specificeret fra BBR_KOMBITS side, hvor man går fra adresse til ejendom opfylder behovet hos MU. Der er enighed om udarbejdelse af forslag, der udestår endelig bekræftelse fra registerejere (MU_BBR), og der er et udestående ift. afklaring omkring finansiering .
6.4.2017 DAR har bestilt DLS for tjeneste på kritisk vej hos Netcompany. Konfiguration af den ny DLS indgår i planlægningen af kritisk vej.  

	132
	Delete hændelser er ikke leveret som forudsat fra BBR og DAR. Det indebærer en risiko for, at hændelsesprocessering i EBR bliver mere kompleks.
	[bookmark: _GoBack]21.04.2017 EBR har implementeret ændret hændelses-processering. Programledelsen arbejder videre med at præcisere processer for ændringer, der ikke umiddelbart medfører ændringer af DLS. 



Løsning
Det indstilles, at styregruppen godkender status på kritiske emner og risici.
Procedure og Kommunikation
Ikke relevant
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