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Bilag 2.1
Referat af møde i styregruppen for GD1
[bookmark: _GoBack]Torsdag den 27. april 2017 kl. 12.00 - 13.00, SDFE mødelok. 0.3

Til stede:
Søren Reeberg Nielsen (SDFE), Morten Nordahl Møller (SDFE), Peter Knudsen, (SDFE), Peter Henriksen (Stedfortræder for Per Gade, DIGST), Jess Svendsen (GST), Søren Rude (SKAT), Tine Garbers (KL), Henrik Grønbæk(KL/KOMBIT), Asbjørn Lenbroch (SDFE) - referent.

Afbud:
Sørup Hansen (Domstolsstyrelsen), Georg Jensen (SDFE), Thea Sand (SKAT)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Godkendelse af referat (B)
3. Status for delprogrammets fremdrift (B) 
4. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B) 
5. Orientering om igangværende emner (O)
- Umatrikulerede arealer 
6. Evt. 

Referat

1. Godkendelse af dagsorden (B)
Der var ikke bemærkninger til dagsordenen.

2. Godkendelse af referat (B)
Der var ikke bemærkninger til referatet fra 16.3.2017


3. Status for delprogrammets fremdrift (B) 
Asbjørn Lenbroch (ALE) præsenterede status for delprogrammet. Delprogrammet er uændret i gul status, da tidsplanen er under pres. Generelt bemærkes det, at status er indsamlet fra registrene før påske og derfor bør suppleres af registerejerne på mødet.

Der var følgende supplerende bemærkninger til status for de enkelte registre:

MU:	er klarmeldt med enkelte forbehold, der er et udestående vedr. en WFS-tjeneste og connectivity til EJF 
	
EBR:  er ligeledes klarmeldt med enkelte forbehold, der er et udestående med ”hændelses-motor” fra IBM

EJF:	er helt klarmeldt til snitfladetest idet al funktionalitet, som anvendes i snitfladetesten, er testet

BBR:	er tæt på at være helt klar og mangler pt. at teste Push-funktionalitet og indlæse testcases. De problemer der har været mht. til Hændelser og connectivity er løst. Der er fuld fokus på at få de sidste testcases til snitfladetesten klar.

Desuden blev det bemærket, at BBR 1.8 efter planen går i luften den 6. juni, hvilket er en væsentlig milepæl for BBR. Idriftssættelsen af  BBR 1.8 betyder alt andet lige, at ressourcesituationen hos leverandøren bliver forbedret. 

Styregruppen drøftede kort og var enige om at forfølge muligheden for at kommunikere den forretningsmæssige fremdrift i delprogrammet, som bl.a. BBR 1.8 er en del af. 

Styregruppen godkendte status for delprogrammet.


4. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B) 
Peter Knudsen præsenterede punktet

Risiko 6 ”Kommuneklienten”
Der udestår godkendelse af løsningsbeskrivelse af alle parter. De prioriterede krav skal være klar til slutbrugertest. Der er ansat projektleder og forretningsarkitekt til opgaven. Projektlederen har erfaring med kommunale anvendere fra KMD. Programledelsen følger arbejdet tæt, og holder bl.a. et statusmøde med MU, hvor der ses ind i plan og risici ifm. implementeringen.

Emne 130 ”EBR til adresse”
Funktionalitet til at kunne fremsøge ejendomme med adressen som indgang indgår nu i planlægningen af kritisk vej.

Emne 132 ”processer for ændringer”
EBR har taget hånd om at implementere en mere kompleks hændelsesprocessering. Programledelsen vil fremadrettet arbejde med præcisering af processer for ændringer.

Umatrikulerede arealer behandles under dagsordenens punkt 5. 

Styregruppen godkendte status på kritiske emner og risici.

5. Orientering om igangværende emner (O)
- Umatrikulerede arealer 

Jess Svendsen (GST) orienterede om, at GST i samarbejde med KL har arbejdet på at klarlægge hvilke identer, der skal Matrikuleres. Der er identificeret 41 arealer. Mhp. matrikulering er der bl.a. holdt møde med Københavns Kommune, hvor de arealer der er nemmest at finde en løsning i forhold til er beliggende. Næste skridt er at indhente tilbud på matrikulering. By – og Havn vil gerne bruge deres egen landinspektør. Det skal vurderes i det enkelte tilfælde, hvad der er den bedste fremgangsmåde. I det øvrige ”åbne” land er der nogle arealer, hvor fremgangsmåden er mere uklar, herunder i de tilfælde hvor der er sket tilvækst af nye arealer. 

Tine Garbers (KL) bemærkede, at KL i det udkast til vurderingslov der pt. er i høring, har flaget økonomisk et krav, hvis Skatteministeriet ophører med at opkræve skat af umatrikulerede arealer. Hvis de umatrikulerede arealer håndteres, vil der ikke være noget økonomisk krav.

Peter Knudsen bemærkede, at programledelsen har koblet sig tættere på den videre proces med bl.a. et statusmøde med MU ift. plan, risici, økonomi m.m. for det videre arbejde.

Søren Reeberg samlede op og bemærkede, at der pågår en god afklaring i regi af GD1 styregruppen. Alt tyder på at den iværksatte proces mellem GST og KL om håndtering af umatrikulerede arealer kan løse opgaven både smidigere og billigere end en teknisk IT-baseret løsning. Det blev aftalt, at der på på næste møde i styregruppen (14. juni) forelægges en sag til beslutning med et skøn over udgifter til matrikulering.

Med disse bemærkninger tog styregruppen orienteringen til efterretning.

6. Evt. 
Næste møde i styregruppen er den 14. juni. 
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