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Referat af møde i styregruppen for GD1
Onsdag den 14. juni 2017 kl. 12.00 - 13.00, SDFE mødelok. 0.3

Til stede:
Søren Reeberg Nielsen (SDFE), Morten Nordahl Møller (SDFE), Per Gade (DIGST) Peter Henriksen (DIGST), Jess Svendsen (GST), Søren Rude (SKAT), Erik Søndergaard (SKAT) Deltog som suppleant for Thea Sand, Troels R Rasmussen (KL), Henrik Grønbæk(KL/KOMBIT), Peter Knudsen (SDFE), Asbjørn Lenbroch (SDFE) - referent.

Afbud
Georg Jensen (SDFE), Sørup Hansen (Domstolsstyrelsen)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Godkendelse af referat (B)
3. Status for delprogrammets fremdrift (B) 
4. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B) 
5. Umatrikulerede arealer (B)
6. [bookmark: _GoBack]Møderække for 2. halvår 2017 (B)
7. Evt. 
Referat

1. Godkendelse af dagsorden (B)
Der var ikke bemærkninger til dagsordenen

2. Godkendelse af referat (B)
KL har inden mødet fremsendt en bemærkning vedr. umatrikulerede arealer, som indarbejdes i referatet. 
 
Erik Søndergaard (SKAT) bemærkede til referatet, at SKAT forudsætter at KL tager en evt. økonomisk drøftelse af vurderingsmæssige konsekvenser direkte med SKAT. 

Søren Reeberg (SDFE) bemærkede, at det ligger uden for scope af den aktuelle håndtering af problemstillingen med at få matrikuleret arealer, at håndtere afledte konsekvenser af vurderingen.

Referatet genfremsendes inkl. disse bemærkninger mhp. godkendelse på næste møde i styregruppen.

3. Status for delprogrammets fremdrift (B)
Asbjørn Lenbroch (SDFE) gennemgik status på delprogrammets fremdrift. Status på delprogrammet er fortsat i gul. Der er fremdrift i testarbejdet, men tidsplanen er stram, og der er fortsat udeståender. 

Der var følgende bemærkninger til status for programmet og registerprojekterne. 

· Der er en særlig udfordring med EBR registeret og levering af hændelsesmotor, der er en forudsætning for gennemførsel af snitfladetesten. Der er fuld opmærksomhed på problemstillingen.
· Snitfadetesten for Ejerfortegnelsen forløber planmæssigt med enkelte udeståender.
· BBR er 1.8 gået i luften. Dermed er en vigtig milepæl nået for BBR, og ligeledes en markant milepæl for arbejdet med grunddata. BBRs deltagelse i snitfladetesten følger planen og forventes afsluttet inden sommerferien. 

Styregruppen godkendte status for delprogrammets fremdrift. 

4. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B)
Peter Knudsen (SDFE) præsenterede aktuel status for emner og risici for delprogrammet.  

Emne 107: ”Umatrikulerede arealer” behandles under selvstændigt dagsordenspunkt (punkt 5).

Emne 133: ”Kommuneklienten i Matriklen”. Udvikling og leverance fra leverandøren pågår. Der vil i juni måned blive afholdt møde med PLF og KL mhp. opsamling og afklaring.

Styregruppen godkendte status for kritiske emner og risici.
 
5. Umatrikulerede arealer (B)
Jess Svendsen (GST) fremlagde sagen. Det har været en længerevarende proces med bestemmelse af antallet af de arealer, der i dag er registreret i ESR som umatrikulerede. Der udestår nu en opgave med at matrikulere disse arealer. Mens havnearealer er relativt uproblematiske at få matrikuleret, kan der være forskellige problemstillinger relateret til matrikulering af arealer i det åbne land. 

Der var følgende bemærkninger til sagen:

· Der udestår en endelig kvalificering af antallet af arealer hos kommunerne. KL og GST samarbejder om dette. Der vil muligvis være enkelte arealer, der er uanbringelige 
· Med henblik på tilvejebringelse af finansiering, skal der laves en sag med orientering til Grunddatabestyrelsen til dennes møde den 23. juni. GST/KL/ SDFE samarbejder om en sagsfremstilling 
· Den 1. september skal Grunddatabestyrelsen forelægges en sagsfremstilling med henblik på beslutning og finansiering.

Søren Reeberg samlede op og bemærkede, at det er væsentligt at få fremdrift i sagen og finansieringen på plads snarest, da en løsning skal være implementeret inden implementering af Ejendomsdataprogrammet påbegyndes.

6. Møderække for 2. halvår 2017 (B)
Der er behov for at justere tidspunktet for enkelte af de foreslåede møder, af hensyn til mødefrekvensen i TI styregruppen og Grunddatabestyrelsen. 

Som udgangspunkt fastholdes den foreslåede mødefrekvens. 

7. Evt. 
Der var intet under punktet.
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