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Referat af møde i styregruppen for GD1 

Torsdag den 30. juni 2016 kl. 11:30 – 12:45, SDFE mødelok. 0.4.  

 

Til stede: 

Søren Reeberg (SRN), SDFE, Brian Arreborg Hansen (BRAHA), Jess Svendsen 

(JES) SDFE, Peter Lindbo Larsen (PLL), SDFE, Tine Garbers (TKG) (substitut for 

Troels G Rasmussen), Per Smed (PSM) Kombit, Søren Rude (SRU), SKAT, Jacob 

Egelykke Rasch (JAE) DIGST (suppleant for Adam Mollerup), DIGST, Peter 

Henriksen (DIGST) Asbjørn Lenbroch, Referent.  

 

Afbud: Thea Sand, SKAT, Georg Jensen, SDFE, Sørup Hansen, 

Domstolsstyrelsen. 

 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden (B) 
2. Godkendelse af referat (B) 
3. Status for delprogrammets fremdrift (B)  
4. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B) 
5. Ejerfortegnelsens anvendelse af CVR-service (O) 
6. Opdateret milepælsplan for GD1 (B) 
7. Orienteringssager: 

a. Status på historik på ejendomme og ejerskaber 
b. Umatrikulerede arealer 

 
8. Evt.  

 

Referat 

 
1. Godkendelse af dagsorden (B) 

Der var ikke bemærkninger til dagsordenen 
 

2. Godkendelse af referat (B) 
Referatet fra 19. maj blev godkendt 
 

3. Status for delprogrammets fremdrift (B) 
BRAHA gjorde rede for delprogrammets fremdrift og henviste i øvrigt til 
drøftelsen på det fælles GD1/GD2 styregruppemøde mht. status, herunder 
at lovprojektet er på vej i høring. 
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GD1s primære testudfordring er at få Matriklen rettidigt klar til test. JES 
uddybede status for MU og oplyste at Funktionstesten på hovedsporet 
kører videre på trods af fejl. Der er pt. 140 fejl som leverandøren skal rette 
hen over sommeren, hvorefter MU får dem til gentest.  EJF venter på at 
kunne komme til at teste snitflader.  
 
SRU bemærkede, at det er modsætningsfyldt at status på Datafordeleren 
er i grøn når der samtidig er væsentlige problemer med fremdriften i 
delprogrammet. Det bemærkes hertil, at rapporteringen for datafordeleren 
er bredere en for DL4 og DL5 og at datafordeler-projektet overordnet set 
overholder sine milepæle. 
 
Styregruppen fulgt indstillingen således at  
- Styregruppen godkendte status for delprogrammets fremdrift. 
 
Styregruppen notererede sig samtidig de emner vedr. fremdrift der blev 
behandlet på det fælles GD1/GD2 styregruppemøde, se referatet af det 
fælles styregruppemøde.  
  

4. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B) 
 
BRAHA præsenterede de aktuelle emner, herunder: 
 
Mht. umatrikulerede arealer oplyste BRAHA, at Grunddatabestyrelsen jf. 
seneste møde ser matrikuleringen af disse arealer som en 
myndighedsopgave, som skal håndteres og finansieres uden for 
Grunddataprogrammet.  
 
Det blev desuden nævnt, at ca. 20 af de kendte 50 umatrikulerede arealer 
befinder sig i Københavns kommune, samt at der er enkelte forhold der i 
forbindelse med en løsning skal håndteres i forhold til BBR. KL har gjort en 
stor indsats for at udrede og afgrænse problemstillingerne vedr. 
umatrikulerede arealer. Antallet af umatr. arealer registreret i ESR er 
reduceret fra ca. 1000 til 50).  
 
SRN konkluderede, at der er behov for en løsning ift. umatrikulerede 
arealer for at GD1 hænger sammen.  Der arbejdes med en løsningsmodel, 
som ikke er endeligt afklaret. GD1 ønsker at få afklaret problemets 
størrelse før der tages stilling til finansieringen. Det kan konstateres at 
styregruppen har fundet den bedst mulige løsning, som formodentlig også 
er den billigste, men spørgsmålet om finansiering udstår fortsat.  
 
Emne 116 ”opdatering af milepælsplan for GD1”, blev drøftet under 
dagsordens punkt 6. 
 
Med disse bemærkninger godkendte styregruppen indstillingen, således at  
- Styregruppen godkendte status på kritiske emner og risici. 
 

5. Ejerfortegnelsens anvendelse af CVR-service 
BRAHA orienterede om, at ERST har spillet problemstillingen vedr. 
Ejerfortegnelsens anvendelse af CVR services ind i GD7 styregruppen, 
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hvor GST (Ejerfortegnelsen) ikke er repræsenteret. På den baggrund tager 
programledelsen emnet til beslutning i GD1 styregruppen.  
 
Programledelsens holdning er, at det er en dårlig ide, at ændre og udvide 
testopgaverne i GD1, fordi der skal ske justeringer af den fælles testplan 
og der vil være behov for gentest af de nye CVR services.  
 
Styregruppen godkendte indstillingen således at: 
- Styregruppen besluttede, at Ejerfortegnelsens overgang til CVR’s 

Option 2 services tidligst kan ske efter Ejerfortegnelsens idriftsættelse. 
Da der vil være en forhøjet risiko for, at GD1’s testforløb forsinkes, hvis 
Ejerfortegnelsen inden idriftsættelse skal anvende CVR’s Option 2 
service. 

 
 

6. Opdateret milepælsplan for GD1 
PLL gjorde rede for den opdaterede plan for idriftsættelse af registrene på 
DAF og tilbagekonverteringen til ESR. Planen er udarbejdet i samarbejde 
med registerprojekterne og Kombit. Planen er udgangspunkt for det videre 
arbejde med en detaljeret implementeringsplan. Tidsplanen skal 
kvalificeres, ligesom der er afhængigheder til DAR og BBR, der skal 
endelig fastlægges. I registerprojekterne og Kombit er der enighed om 
implementeringsrækkefølgen.  
 
Test af implementeringen er planlagt til 4. kvartal 2016  
 
PSM bemærkede at man fra KOMBIT’s side er glade for at 
implementeringsrækkefølgen nu er fastlagt. PSM bemærkede endvidere at 
det er vigtigt at være opmærksom på nødvendigheden af at få præciseret 
hvilke forvaltningsværktøjer, der skal lukkes i forbindelse med GD1 
implementeringen. 
  
Med disse bemærkninger tiltrådte styregruppen sig indstillingen således at: 
- styregruppen tog implementeringsrækkefølgen og milepælsplanen i 

version 3.1 til efterretning, som grundlag for det videre arbejde med 
detailplanlægning af implementeringerne i GD1, samt 
detailplanlægning af idriftsættelse i GD2. 

 
7. Orienteringssager: 

a. Status på historik på ejendomme og ejerskaber 

JAE orienterede om at KOMBIT er kommet med bud på håndtering af 

historik på ejendomme og ejerskaber, som er blevet tiltrådt af 

styregruppen for udtrædelse af ESR.  

 
b. Umatrikulerede arealer 

Løsningen vedr. umatrikulerede blev drøftet under punkt 4.  
 

8. Evt.  

 

Næste møde er 18. August.  


