Referat af made i styregruppen for GD1
Torsdag den 30. juni 2016 kl. 11:30 — 12:45, SDFE mgdelok. 0.4.

Til stede:

Seren Reeberg (SRN), SDFE, Brian Arreborg Hansen (BRAHA), Jess Svendsen
(JES) SDFE, Peter Lindbo Larsen (PLL), SDFE, Tine Garbers (TKG) (substitut for
Troels G Rasmussen), Per Smed (PSM) Kombit, Seren Rude (SRU), SKAT, Jacob
Egelykke Rasch (JAE) DIGST (suppleant for Adam Mollerup), DIGST, Peter
Henriksen (DIGST) Asbjgrn Lenbroch, Referent.

Afbud: Thea Sand, SKAT, Georg Jensen, SDFE, Sgrup Hansen,
Domstolsstyrelsen.

Dagsorden

Godkendelse af dagsorden (B)
Godkendelse af referat (B)
Status for delprogrammets fremdrift (B)
Handtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B)
Ejerfortegnelsens anvendelse af CVR-service (O)
Opdateret milepaelsplan for GD1 (B)
Orienteringssager:
a. Status pa historik pa ejendomme og ejerskaber
b. Umatrikulerede arealer

Noobkrwbh=

8. Evt

Referat

1. Godkendelse af dagsorden (B)
Der var ikke bemeerkninger til dagsordenen

2. Godkendelse af referat (B)
Referatet fra 19. maj blev godkendt

3. Status for delprogrammets fremdrift (B)
BRAHA gjorde rede for delprogrammets fremdrift og henviste i gvrigt til
dreftelsen pa det feelles GD1/GD2 styregruppemgde mht. status, herunder
at lovprojektet er pa vej i hering.
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GD1s primaere testudfordring er at fa Matriklen rettidigt klar til test. JES
uddybede status for MU og oplyste at Funktionstesten pa hovedsporet
karer videre pa trods af fejl. Der er pt. 140 fejl som leverandgren skal rette
hen over sommeren, hvorefter MU far dem til gentest. EJF venter pa at
kunne komme til at teste snitflader.

SRU bemeerkede, at det er modseetningsfyldt at status pa Datafordeleren
er i grgn nar der samtidig er vaesentlige problemer med fremdriften i
delprogrammet. Det bemaerkes hertil, at rapporteringen for datafordeleren
er bredere en for DL4 og DL5 og at datafordeler-projektet overordnet set
overholder sine milepzele.

Styregruppen fulgt indstillingen saledes at
- Styregruppen godkendte status for delprogrammets fremdrift.

Styregruppen notererede sig samtidig de emner vedr. fremdrift der blev
behandlet pa det feelles GD1/GD2 styregruppemgade, se referatet af det
feelles styregruppemade.

Handtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B)
BRAHA praesenterede de aktuelle emner, herunder:

Mht. umatrikulerede arealer oplyste BRAHA, at Grunddatabestyrelsen jf.
seneste mgde ser matrikuleringen af disse arealer som en
myndighedsopgave, som skal handteres og finansieres uden for
Grunddataprogrammet.

Det blev desuden naevnt, at ca. 20 af de kendte 50 umatrikulerede arealer
befinder sig i Kebenhavns kommune, samt at der er enkelte forhold der i
forbindelse med en Igsning skal handteres i forhold til BBR. KL har gjort en
stor indsats for at udrede og afgraense problemstillingerne vedr.
umatrikulerede arealer. Antallet af umatr. arealer registreret i ESR er
reduceret fra ca. 1000 til 50).

SRN konkluderede, at der er behov for en Igsning ift. umatrikulerede
arealer for at GD1 haenger sammen. Der arbejdes med en Igsningsmodel,
som ikke er endeligt afklaret. GD1 gnsker at fa afklaret problemets
starrelse fgr der tages stilling til finansieringen. Det kan konstateres at
styregruppen har fundet den bedst mulige lgsning, som formodentlig ogsa
er den billigste, men spargsmalet om finansiering udstar fortsat.

Emne 116 “opdatering af milepeelsplan for GD1”, blev drgftet under
dagsordens punkt 6.

Med disse bemaerkninger godkendte styregruppen indstillingen, saledes at
- Styregruppen godkendte status pa kritiske emner og risici.

Ejerfortegnelsens anvendelse af CVR-service
BRAHA orienterede om, at ERST har spillet problemstillingen vedr.
Ejerfortegnelsens anvendelse af CVR services ind i GD7 styregruppen,
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hvor GST (Ejerfortegnelsen) ikke er repraesenteret. Pa den baggrund tager
programledelsen emnet til beslutning i GD1 styregruppen.

Programledelsens holdning er, at det er en darlig ide, at aendre og udvide
testopgaverne i GD1, fordi der skal ske justeringer af den feelles testplan
og der vil vaere behov for gentest af de nye CVR services.

Styregruppen godkendte indstillingen saledes at:

- Styregruppen besluttede, at Ejerfortegnelsens overgang til CVR’s
Option 2 services tidligst kan ske efter Ejerfortegnelsens idriftsaettelse.
Da der vil vaere en forhgijet risiko for, at GD1’s testforlgb forsinkes, hvis
Ejerfortegnelsen inden idriftsaettelse skal anvende CVR’s Option 2
service.

6. Opdateret milepzelsplan for GD1
PLL gjorde rede for den opdaterede plan for idriftseettelse af registrene pa
DAF og tilbagekonverteringen til ESR. Planen er udarbejdet i samarbejde
med registerprojekterne og Kombit. Planen er udgangspunkt for det videre
arbejde med en detaljeret implementeringsplan. Tidsplanen skal
kvalificeres, ligesom der er afhangigheder til DAR og BBR, der skal
endelig fastlaegges. | registerprojekterne og Kombit er der enighed om
implementeringsraekkefalgen.

Test af implementeringen er planlagt til 4. kvartal 2016

PSM bemeerkede at man fra KOMBIT’s side er glade for at
implementeringsraekkefglgen nu er fastlagt. PSM bemaerkede endvidere at
det er vigtigt at vaere opmaerksom pa nedvendigheden af at fa praeciseret
hvilke forvaltningsveerktgjer, der skal lukkes i forbindelse med GD1
implementeringen.

Med disse bemaerkninger tiltradte styregruppen sig indstillingen saledes at:

- styregruppen tog implementeringsraekkefalgen og milepaelsplanen i
version 3.1 til efterretning, som grundlag for det videre arbejde med
detailplanlzegning af implementeringerne i GD1, samt
detailplanlzegning af idriftsaettelse i GD2.

7. Orienteringssager:
a. Status pa historik pa ejendomme og ejerskaber

JAE orienterede om at KOMBIT er kommet med bud pa handtering af
historik pa ejendomme og ejerskaber, som er blevet tiltradt af
styregruppen for udtraedelse af ESR.

b. Umatrikulerede arealer
Lgsningen vedr. umatrikulerede blev drgftet under punkt 4.

8. Evt.

Naeste made er 18. August.
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